



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 2688/2021, spis č. UJD SR 1686-2021

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2

ROZHODNUTIE č. 129/2021

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť Slovenských elektrární, a. s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 829 052, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, číslo: 2904/B (ďalej len „stavebník“) a podľa § 83 stavebného zákona

m e n í

rozhodnutie úradu č. 178/2020 z 10.06.2020, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby: IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“ do 28.3.2021, v areáli Slovenských elektrární, a. s., závod Atómové elektrárne Mochovce v bode 5. tak, že :

pôvodný text:

Stavba bude dokončená v lehote do **28.3.2021**.

sa nahrádza textom:

Stavba bude dokončená v lehote do **30.11.2021**.

Ostatné náležitosti rozhodnutia úradu č. 178/2020 z 10.06.2020 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Na základe žiadosti stavebníka č. SE/2021/010960/Ga z 25.3.2021 začal úrad dňom 29.3.2021 správne konanie na zmenu stavebného povolenia podľa § 68 stavebného zákona, ktorá spočíva v zmene lehoty dokončenia stavby IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“ v areáli Slovenských elektrární, a. s., závod Atómové elektrárne Mochovce. Na stavbu bolo vydané

stavebné povolenie rozhodnutím úradu č. 178/2020 z 10.6.2020 a rozhodnutie na predčasné užívanie stavby pre zariadenie napájané z 2. bloku č. 353/2020 z 22.12.2020.

Dôvodom žiadosti o predĺženie termínu je skutočnosť, že realizácia projektu vzhľadom na presne dané termíny odstavenia jadrových blokov musela byť rozdelená do viacerých etáp. Komplexne bola ukončená realizácia stavebných a technologických konštrukcií, postačujúca pre predčasné užívanie zariadenia s výnimkou podmienok užívania, ktoré dodávateľ priebežne naplňuje. Avšak, nie sú komplexne splnené, hlavne v projekčnej činnosti dokumentácie skutočného vyhotovenia. Obdobne nie sú skompletizované do finálneho stavu niektoré prepojovacie a pomocné konštrukcie.

Úrad posúdil tento dôvod ako dostatočný a listom č. 2416/2021 z 7.4.2021 oznámil začatie konania na zmenu rozhodnutia, týkajúcu sa predĺženia termínu dokončenia stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň ich upozornil, že ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko, má sa za to, že s predmetnou zmenou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Na úrad neboli doručené žiadne námietky a pretože predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie a povolenie na predčasné užívanie stavby vydané zostali nezmenené a stanoviská dotknutých orgánov zostávajú v platnosti, úrad žiadosti na zmenu termínu predčasného užívania stavby vyhovel.

Správny poplatok vo výške 10 € (slovom desať eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 60a písm. i) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave dňa 15.4.2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Toto rozhodnutie 129/2021 (1686-2021) má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku a musí byť v zmysle § 26 správneho poriadku vyvesené (v prípade ÚJD SR zverejnené) po dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle ÚJD SR (www.ujd.gov.sk) v sekcii „Správne konania“ a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky, podpis

Odtlačok pečiatky, podpis

Doručí sa:

1. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
2. Obec Kalná nad Hronom, starosta obce, 935 32 Kalná nad Hronom
3. KR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
4. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
5. OÚ Nitra, odb. SŽP-ŠSVaVZŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
6. ObÚ Levice, odb. SŽP – OH, Rozmarínová 4, 934 03 Levice
7. ObÚ Levice, odb. SŽP – OO, Rozmarínová 4, 934 03 Levice
8. MŽP SR, SEHR, OEP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1