



Projekt na obstaranie a implementáciu nového webového sídla ÚJD SR			
<i>Fáza:</i>	INICIAČNÁ		
<i>Názov dokumentu:</i>	I-01 Projektový zámer – detailný		
<i>Prílohy:</i>	2		
<i>Vypracoval:</i>	Mgr. K. Ambrozyová	<i>Schválil:</i>	Mgr. M. Vachová
<i>Dátum:</i>	18.08.2020	<i>Dátum:</i>	

Cieľom projektu je obstaranie a implementácia nového webového sídla (WS), ktoré bude po obsahovej a formálnej stránke v súlade s platnou legislatívou SR, napĺňajúc predovšetkým požiadavky zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (UPVII) č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov a vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Súčasný WS ÚJD SR je považovaný z technického a dizajnového hľadiska za nevyhovujúce a nespĺňa požiadavky kladené na WS orgánu verejnej moci. Motiváciou na realizáciu projektu nového WS je dosiahnutie stavu, aby nové WS ÚJD SR spĺňalo náležitosti súvisiace s platnými požiadavkami a štandardami pre IT vo verejnej správe s ohľadom na celkovú životnosť projektového diela a zároveň, aby WS v štruktúrovanej a prehľadnej forme poskytovalo overené a zrozumiteľné informácie širokej verejnosti. Očakávaným výstupom redizajnu WS ÚJD SR je graficky atraktívny a intuitívny dizajn, kde verejnosť (odborná, laická) ľahko nájde potrebné informácie. V rámci predmetu zákazky sa požaduje predovšetkým vytvorenie dokumentácie k dielu, v prípade potreby súčinnosť pri prenose WS do vládneho cloudu, úvodné nastavenie Search Engine Optimization (SEO), prepojenie na Google Analytics, zabezpečenie implementácie, zabezpečenie dostupnosti informácií pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov WS za pomoci optimalizácie, tzv. BlindFriendly. Dôraz musí byť kladený aj na zabezpečenie WS voči prípadným napadnutiam alebo znefunkčneniu nosného zdroja informácií. Cieľom WS ÚJD SR bude prioritne zabezpečovať informačný a edukačný servis pre domácu a zahraničnú verejnosť v pôsobnosti dozorného orgánu. Dôležité je vytvoriť obsahovo také WS, ktoré bude pre domácu a zahraničnú verejnosť primárnym a dôveryhodným miestom pre získanie kompetentných a overených informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, a s tým súvisiacich dozorných činností.

Z hľadiska technickej špecifikácie nie je podmienkou použitie open-source technológie, ale je nevyhnutné zabezpečenie splnenia požiadaviek zákona č. 69/2019 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nové WS sídlo ÚJD SR musí mať definované riziká: technické, bezpečnostné a informačné riziká, organizačné riziká, personálne riziká, finančné riziká, riziká nesúlady s legislatívou a z hľadiska závislostí zabezpečiť transparentné podmienky pre budúcu verejnú súťaž, vylúčením závislosti na pôvodnom dodávateľovi (vendor lock-in). ÚJD SR po skončení zmluvného vzťahu s dodávateľom bude mať možnosť vyhlásiť novú slobodnú verejnú súťaž aj s iným, novým dodávateľom. Je potrebné zabezpečiť ovládanie cez užívateľské, komunikačné a webové rozhrania, tak, aby administrátori WS na strane ÚJD SR vedeli pracovať so systémom samostatne bez nevyhnutnej

potreby spolupráce a podpory od dodávateľa. V rámci opisu obmedzení pri vyhodnocovaní a výbere uchádzača sa môže stať, že cena požadovaná uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia, ako je predpokladaná hodnota zákazky. V procese realizácie požiadaviek na nové WS ÚJD SR môžeme predpokladať, že sa projektový plán nepodarí dodržať v stanovených termínoch. Pri realizácii projektu môže dôjsť k nedodržaniu bezpečnostných štandardov, štandardov informačných technológií verejnej správy, k nedodržaniu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.

Riadiaci výbor projektu a vymenovanie členov projektového tímu sa zriaďuje príkazom predsedníčky ÚJD SR o zložení a činnosti projektového tímu na obstaranie a implementáciu nového WS ÚJD SR (Riadiaci akt č. PP 130 017:20 zo dňa 11. 06. 2020). Riadiaci výbor projektu zodpovedá za zabezpečenie dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a nesie zodpovednosť za všetky rozhodnutia v projekte. Zodpovednosti a funkcie jednotlivých členov projektového tímu sú uvedené v menovacích dekrétach.

Členmi riadiaceho výboru projektu sú:

Mgr. Miriam Vachová (predseda riadiaceho výboru)
JUDr. Adriana Sokolíková (vlastník procesu)

Členmi projektového tímu sú:

Mgr. Katarína Ambrozyová (projektový manažér)
Mgr. Karol Kotora (kľúčový používateľ)
Mgr. Eduard Metke, junior (kľúčový používateľ)
Ing. Vladimír Paučo (kľúčový používateľ)
Ing. Róbert Vlček (IT analytik a IT architekt)
Mgr. Miroslava Česanková (manažér kvality)
Ing. Vladimír Paučo (manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti).

Projekt bude realizovaný v štyroch fázach, ktoré spolu tvoria životný cyklus projektu a ktorými sú:

- prípravná fáza projektu
- iniciačná fáza projektu
- realizačná fáza projektu
- dokončovacia fáza projektu.