



Projekt na obstaranie a implementáciu nového webového sídla ÚJD SR			
Fáza:	INICIAČNÁ		
Názov dokumentu	I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu - detailné		
Prílohy:	0		
Vypracoval:	Mgr. K. Ambrozyová	Schválil:	Mgr. M. Vachová
Dátum:	18.8.2020	Dátum:	

ÚJD SR na základe vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) má povinnosť upraviť a sprístupniť súčasné webové sídlo (WS) v súlade so slovenskou legislatívou, t. j. predovšetkým so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s vyhláškou ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a s vyhláškou č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy. Na základe Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov musí mať ÚJD SR zriadený a vymenovaný riadiaci výbor projektu na obstaranie a implementáciu nového WS.

Súčasný WS ÚJD SR je z technického a dizajnového hľadiska nevyhovujúce a zastaralé. Očakávaným prínosom nového WS ÚJD SR má byť grafika korešpondujúca s webovými sídlami verejnej správy, logickejšia a prehľadnejšia forma rozloženia obsahu WS. Intuitívne vyhľadávanie informácií, tak aby návštevník stránky informácie našiel, a stránku predčasne so sklamaním neopustil. WS ÚJD SR má garantovať, že zverejnené informácie sú presné a hodnoverné.

ÚJD SR vyčlenil na obstaranie a implementáciu nového webového sídla 15 000 €. Predpokladaný začiatok projektu je apríl 2020. ÚJD SR predpokladá ukončenie projektu a odovzdanie nového webového sídla so všetkými potrebnými náležitosťami na november 2020.

V snahe dosiahnuť úspešný projekt, je dôležité poznať a alokovať dostatočné zdroje, nevyhnutné pre zabezpečenie realizovateľnosti projektových aktivít. Definované sú do nasledovných oblastí: *ľudské zdroje* (špecialisti, odborníci v projektovom tíme, administratívni pracovníci), *materiálne zdroje* (legislatívne podklady, usmernenia ÚPVII), *zariadenie a vybavenie* (PC, telefón, kancelárske vybavenie..), *práce a služby* (preklady obsahu stránky do anglického jazyka), *finančné zdroje* (rozpočet ÚJD SR).

S cieľom úspešne zrealizovať projekt nového WS ÚJD SR sa uvažuje o vzniku možných rizík a závislosti pri samotnej realizácii projektu. Ide predovšetkým o **technické riziká** (nesprávna špecifikácia technických rizík, nedodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, nedodržanie termínov dokončenia projektu, časté poruchy pri prevádzke/nasadení nového WS, komplikovaná práca s novými dodávateľskými produktami, neschopnosť uskutočniť navrhovaný projekt na obstaranie a implementáciu nového WS, nepremyslené aplikovanie nových technológií do praxe), **bezpečnostné a informačné riziká** (ohrozenie informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, nechránený prístup do verejnej siete, nedodržanie termínov migrácie na vládne cloudy, neaktuálne verzie používaných aplikácií, kybernetický útok, neodborná manipulácia, neúmyselná ľudská chyba, možnosť napadnutia alebo znefunkčnenia webového sídla, chyba hardwaru, chyba softveru), **organizačné riziká** (vysoká vyťaženosť členov projektu a s tým súvisiaca znížená schopnosť pracovného výkonu pri plnení výstupov projektu, zle prerozdelenie činností členov projektového tímu, neúplné a nedôsledné plánovanie, nedostatočná komunikácia projektového tímu, nekonkrétne rozdelenie zodpovednosti projektového tímu,), **personálne riziká** (strata kľúčových členov projektového

tímu, chyby a omyly členov projektu, nedodržanie postupov a pravidiel, časový stres, nedostatok informácií, nedôsledné overenie informácií, nedostatočná znalosť predpisov a spoliehanie sa na rutinu, neskúsenosť, **finančné rizika** (verejné obstarávanie - nesprávne nastavenie súťažných podkladov, príliš vysoká cena dodávateľa pri vyhlásení verejného obstarávania, diskriminačné nastavenie požiadaviek na uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ohrozenie prechodu na vládne cloudy z dôvodu nedostatočných finančných možností úradu, riziko nedodania nového WS podľa požiadaviek ÚJD SR pri uhradení zákazky), **riziká nesúlady s legislatívou** (nedodržanie platných štandardov projektu v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ).

S cieľom čo najlepšieho spracovania projektového zámeru zo zohľadnením všetkých možných hľadísk ÚJD SR identifikoval potenciálne alternatívy riešenia projektu. A to:

1. Nulový variant – zachovanie súčasného stavu
2. Zmena obsahu – zmena obsahovej stránky WS a zachovanie súčasného grafického prostredia WS na LotusNotes platforme.
3. Zmena obsahu – zmena obsahovej stránky WS v novom grafickom prostredí WS

**ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET a ANALÝZA NÁKLADOV**

**Bežné výdavky**

Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách v DPH
<b>1. Osobné výdavky</b>				
<b>Celkom</b>				0,-
<b>2. Cestovné výdavky ( výdavky na cesty, ubytovanie a pod.)</b>				
-				-
<b>Celkom</b>				0,-
<b>3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu</b>				
-				-
<b>Celkom</b>				0,-
<b>4. Administratívne výdavky (napr. kancelárske potreby, poštovné, výdavky za telekomunikačné služby, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu)</b>				
-				-
<b>Celkom</b>				0,-
<b>5. Iné výdavky</b>				
-				-
<b>Celkom</b>				0,-
<b>Spolu – bežné výdavky</b>				0,-

**Kapitálové výdavky**

Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách s DPH
Cena za dielo nového WS ÚJD SR (bude upravené podľa dodávateľa)	1	15 000,-	1	15 000,-
<b>Spolu- kapitálové výdavky</b>				15 000,-
<b>SPOLU ( bežné + kapitálové výdavky)</b>				15 000,-
<b>B. Vlastné zdroje</b>				
Z rozpočtu ÚJD SR				15 000,-
<b>SPOLU</b>				<b>15 000,-</b>
<b>C. Finančné prostriedky z iných zdrojov</b>				
<b>SPOLU</b>				<b>0,-</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, vlastné zdroje)</b>				<b>15 000,-</b>