



OSOBNÉ PODANIE

Úrad jadrového dozoru SR

Podateľňa Trnava

Došlo: 16. 06. 2023

Evidenčné číslo: 5043/2023

Číslo spisu: UJD SR 2252-2023

Prílohy: 4 + CD Číslo útvaľu: 340

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

2023/04472/2400/Gal

Vybavuje/linka

Jaslovské Bohunice

15.6.2023

Vec

Zaslanie dokladov o pripravenosti zariadenia systému uhlíkovej kanalizácie v obj. 30 po rekonštrukcii na uvádzanie do prevádzky

Vážený pán generálny riaditeľ,

listom č. 2023/03642/2400/Gal zo dňa 11.05.2023 sme Vás požiadali o vydanie povolenia na uvádzanie do prevádzky a prevádzku zariadenia „Rekonštrukcia systému uhlíkovej kanalizácie v obj. 30“.

K predmetnej žiadosti Vám zasielame doplňujúce doklady o pripravenosti zariadenia systému uhlíkovej kanalizácie v obj. 30 po rekonštrukcii na uvádzanie do prevádzky vypracované v zmysle § 24, odst. 1, vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nasledujúcom rozsahu:

a) Protokoly pomontážnych skúšok systémov, zariadení a stavebných skúšok,

Protokoly z pomontážnych skúšok systémov a zariadení realizovaných počas rekonštrukcie systému uhlíkovej kanalizácie v obj. 30 Vám zasielame v prílohe č. 1 tohto listu.

Pred začatím PKV a KV zariadenia „Rekonštrukcia systému uhlíkovej kanalizácie v obj. 30“ bude vydaný súhrnný protokol o kontrole sprievodnej technickej dokumentácie, ktorý bude súčasťou vyhodnotenia skúšok PKV a KV uvedeného zariadenia.

b) Zoznam nedorobkov a nedostatkov,

Pre etapu uvádzania zariadenia uhlíkovej kanalizácie v obj. 30 po rekonštrukcii do prevádzky zostávajú nasledovné nedorobky, ktoré nebránia začatiu uvádzania zariadenia do prevádzky:

1. Drobné poškodenie podlahy v m. č. 4

Nedorobok bude odstránený po zrealizovaní pripojenia novej kanalizácie k pôvodnému systému, pripojovacie miesto DV2/1, DV2/2 v m. č. 4.

2. Pripojenie nového systému C kanalizácie k pôvodnému systému a tým aj zároveň odstavenie pôvodného systému C kanalizácie v obj. 30.

Nedorobok bude odstránený po zrealizovaní etapy neaktívneho predkomplexného vyskúšania zariadenia. Po tejto etape bude zrealizované pripojenie novej kanalizácie k pôvodnému systému, pripojovacie miesta DV1, DV2/1, DV2/2, DV3, DV5. Odstránenie tohto nedorobku je podmienkou pre realizáciu etapy aktívneho komplexného vyskúšania a etapy prevádzky.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T



c) Protokoly o výsledkoch predchádzajúceho vyskúšania.

Kontroly vybraných zariadení v rámci etáp výroby a montáže technológie „Rekonštrukcia systému uhlíkovej kanalizácie v obj. 30“ boli vykonané v zmysle požiadaviek uvedených v plánoch kvality schválených rozhodnutím ÚJD SR č. 298/2021.

Vyhodnotenia plánov kvality pre jednotlivé vybrané zariadenia ako aj Protokoly o vykonaní kontroly zhody vybraných zariadení pri dodaní na stavenisko v zmysle §8, vyhl. č.431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, boli úradu zaslané ako príloha k žiadosti o uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzku jadrového zariadenia.

Prílohu č. 2 tohto listu tvoria „Protokoly o vykonaní kontroly zhody vybraných zariadení po skončení montáže“ v zmysle §8, vyhl. č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

d) Harmonogram etáp a podetáp vyskúšania zariadení.

Harmonogram jednotlivých etáp je prílohou č. 3 tohto listu.

e) Doklad o pripravenosti prevádzkovej dokumentácie

Pre etapu uvádzania zariadenia do prevádzky je vypracovaný program prác 9-PRG-20/2400/2021 „Program skúšok PKV a KV zrekonštruovaného systému uhlíkovej kanalizácie v obj. 30“ a návrh prevádzkového predpisu 9-TPP- 822 „Systém uhlíkovej kanalizácie v obj. 30“, ktoré Vám boli zaslané ako prílohy k žiadosti o uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzku jadrového zariadenia.

Pre etapu prevádzky zariadenia bude vypracovaný pre systém uhlíkovej kanalizácie prevádzkový predpis, ktorý bude na ÚJD SR zaslaný spolu s vyhodnotením aktívneho KV.

f) Záverečná správa o celkovej pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky.

Pre etapu uvádzania zariadenia do prevádzky v prílohe č. 4 tohto listu zasielame „Záverečnú správu o celkovej pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky“ pre zariadenie uhlíkovej kanalizácie v obj. 30 po rekonštrukcii.

S pozdravom

Prílohy

- ✓ Príloha č.1 Protokoly pomotážnych skúšok systémov, zariadení a stavebných skúšok
- ✓ Príloha č. 2 Protokoly o vykonaní kontroly zhody vybraných zariadení po skončení montáže“ v zmysle §8, vyhl. č.431/2011 Z. z.
- ✓ Príloha č. 3 Harmonogram etáp a podetáp vyskúšania zariadenia systému uhlíkovej kanalizácie v obj. 30 po rekonštrukcii
- ✓ Príloha č. 4 Záverečná správa o celkovej pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky pre zariadenie uhlíkovej kanalizácie v obj. 30 po rekonštrukcii.
- ✓ Príloha č. 5 CD nosič

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 359 46 024 DIČ: 2022036599

Prihlasenie BA
predseda predstavenstva generálny riaditeľ

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T

