
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov 

pracovisko Okružná S, 918 64 Trnava 

Číslo: 4642/2026; spis UJD SR 125-2026 

Podľa rozdeľovníka 

ROZHODNUTIE č. 229/2026 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad" alebo „ÚJD SR") ako vecne 
príslušný správny orgán podľa § 5 a§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok") a podľa § 4 ods. 1 písm. d) 
a písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „atómový 
zákon") 

vydáva 

pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom Pribinova 40, 811 09 
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok 
elektrárne Machovce, 935 39 Machovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu 
Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B ( ďalej len „spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s."), 

(A) povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 
atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne 

Moch ovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne 
Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

a 

(B) povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 
4. bloku JE Mochovce podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona 

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce 
a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

a 
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(C) povolenie na nakladanie s jadrovým materiálom (čerstvým jadrovým palivom) 
v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce podľa § S ods. 3 písm. g) atómového zákona 

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce 
a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

a 

(D) súhlas na etapu fyzikálneho spúšťania podľa § S ods. 2 písm. a) atómového zákona 
v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce 

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce 
slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

a podľa § 121 ods. 2 písm. e) a§ 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025 (ďalej 
len „stavebný zákon") v nadväznosti na prechodné ustanovenia § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. 
Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) 

vydáva 

pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

(E) povolenie na predčasné užívanie stavby 
Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba 

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce 
a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

na dobu do vydania kolaudačného rozhodnutia. 

ÚJD SR podľa § 5 ods. 5 a § 8 ods. 1 písm. c) atómového zákona viaže povolenie (A) na 
uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 
4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Machovce 
slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne a súhlas (D) na etapu fyzikálneho spúšťania v rozsahu 
objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Machovce a v rozsahu objektov 
a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Machovce slúžiacich k prevádzke 
4. bloku elektrárne, na plnenie nasledujúcich podmienok, ktorých splnenie v stanovenom termíne 
zabezpečí žiadateľ - spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. 

Al Povinnosť dokončiť skúšky podľa kapitol 6.7, 6.19, 6.20, 6.21 programu 4P137A2 Program 
komplexného vyskúšania systému EXCORE a skúšky podľa kapitoly 6.4 programu 
4P137C Program funkčných skúšok analyzátorov neutrónového roztoku pre NAR-1. 

a súčasne 
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A2 Povinnosť predložiť ÚJD SR vyhodnotenie plnenia limitov a podmienok a technologických 
obmedzení podľa prílohy F Kontrolný zoznam v režime 6 dokumentu 4-ZOZ/0001 
Kontrolný zoznam LP a TO pred prechodom 4. bloku JE Machovce do režimu 6. 

Podmienky A 1 a A2 je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., povinná splniť najneskôr do 
začatia uvádzania 4. bloku do prevádzky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., je povinná 
dokladovať splnenie podmienky A 1 písomným hodnotením priebehu skúšok a splnenia kritérií ich 
úspešnosti, ktoré predloží ÚJD SR vo formáte dodatku k Záverečnej správe SE o celkovej 
pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Nesplnenie 
podmienky Al má za následok nespôsobilosť jadrového zariadenia na začatie etapy fyzikálneho 
spúšťania. Začatie etapy fyzikálneho spúšťania bez splnenia podmienky Al môže byť kvalifikované 
ako správny delikt podľa§ 34 ods. 2 alebo ods. 3 atómového zákona. Splnenie podmienok Al a A2 
musí byť úradom písomnou formou akceptované. 

Na konanie, v rámci ktorého je podľa § 121 ods. 2 písm. e) a§ 83 stavebného zákona 
vydané povolenie (E) na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Machovce 
VVER 4x440 MW 3. stavba v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej 
elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej 
elektrárne Machovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne, platí podľa § 84 ods. 12 zákona 
č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) 
prechodné ustanovenie, že konania o vydanie stavebného povolenia, konania o vydanie povolenia 
na zmenu stavby pred dokončením, konania o vydanie povolenia na zmenu účelu využívania 
stavby, konania o povolenie na predčasné užívanie stavby, konania o vydanie povolenia na dočasné 
užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, konania o vydanie kolaudačného rozhodnutia a konania 
o vydanie povolenia na odstránenie stavby k stavbám jadrových zariadení a stavbám súvisiacim 
s jadrovým zariadením v areáli jadrového zariadenia alebo z časti v areáli jadrového zariadenia 
začaté a právoplatne neskončené na úrade jadrového dozoru do 31. marca 2025 sa dokončia na 
úrade jadrového dozoru podľa doterajších predpisov. Na konania podľa prvej vety sa vzťahuje 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov účinný do 31. marca 2025, jeho vykonávacie všeobecne záväzné právne 
predpisy účinné do 31. marca 2025 a zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 
energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v znení účinnom do 31. marca 2025 a všeobecne záväzné právne predpisy na jeho vykonanie 
v znení účinnom do 31. marca 2025. Dokumentácia na konania podľa prvej vety sa vypracuje podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov účinných do 31. marca 2025. 

Podľa ustanovenia § 37bf ods. 2 atómového zákona platí, že zákon č. 25/2025 Z. z. 
Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) ustanovuje podmienky, 
po splnení ktorých sa v konaniach k stavbám jadrových zariadení a k stavbám súvisiacim 
s jadrovými zariadeniami v areáli jadrového zariadenia postupuje aj po 31. marci 2025 podľa 
doterajších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025. 

Odôvodnenie 

ÚJD SR na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zo dňa 12. 12. 2016, 
zn. SE/2016/077759, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod 
reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026), začal súlade s§ 18 ods. 2 správneho 
poriadku dňa 12. 12. 2016 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie: 

povolenia na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení Atómová elektráreň 
Machovce, VVER 4x440 MW, 3. stavba v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého 
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jadrového paliva v uzle čerstvého paliva, m. č. A407 podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového 
zákona ( ďalej len „správne konanie č. 1.1 "), 
povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 
atómového zákona v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle 
čerstvého paliva v SO 800/1-02 Reaktorovňa II.HVB, m. č. A407 ( ďalej len „správne 
konanie č. 1.2"), 
povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa 
§ 5 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona časti stavby v rozsahu manipulácie 
a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva (ďalej len „správne 
konanie č. 1.3"), 
povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom podľa 
§ 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku 
jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 
jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. bloku elektrárne vrátane uzla 
čerstvého paliva ( ďalej len „správne konanie č. 2.1 "), 
povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 
atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku jadrovej 
elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej 
elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. bloku elektrárne (ďalej len „správne konanie 
č. 2.2"), 
povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa 
§ 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov 
a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. 
blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku (ďalej len „správne konanie č. 2.3"), 
povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom podľa 
§ 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku 
jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 
jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne (ďalej len „správne 
konanie č. 3 .1 "), 
povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 
atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej 
elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej 
elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne ( ďalej len „správne konanie 
č. 3.2"), 
povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa 
§ 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov 
a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. 
blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.3"). 

Vydanie povolenia v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 a 2.3 nie je predmetom 
tohto rozhodnutia. Konania č. 1.1, 1.2 a 1.3 boli ukončené vydaním druhostupňových rozhodnutí 
č. 139/2019 Pa 140/2019 P zo dňa 06.05.2019, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 22.05.2019. 
Konania č. 2.1, 2.2 a 2.3 boli ukončené vydaním druhostupňového rozhodnutia č. 248/2022 P 
zo dňa 25.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.09.2022. 

O začatí uvedeného správneho konania informoval úrad dotknuté správne orgány a všetkých 
účastníkov konania listinne písomnou formou. Všetky informácie o priebehu správnych konaní 
č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 sú účastníkom konania a verejnosti dostupné aj na 
elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 608/2017 z 31. O 1. 2017 predsedníčku 
ÚJD SR ako druhostupňový správny orgán v súlade s§ 58 ods. 1 a§ 61 ods. 2 správneho poriadku, 
v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predÍženie lehoty pre rozhodnutie v správnych 
konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový 
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správny orgán odôvodnil veľkým rozsahom hodnotenej dokumentácie a tiež veľkým počtom 
kontrol zhody, ktoré je potrebné vykonať pre potvrdenie súladu reálneho vyhotovenia zariadení 
s projektom, aby bolo možné plne vyhovieť ustanoveniu§ 46 správneho poriadku, ktoré ustanovuje, 
že rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Predsedníčka ÚJD SR vyhovela 
žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predÍžila o 6 mesiacov. 
O predÍžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a ostatné dotknuté správne orgány 
informovaní prostredníctvom listov ÚJD SR reg. č. 623/2017 zo dňa 01.02.2017, reg. č. 778/2017, 
779/2017 a 780/2017 zo dňa 07.02.2017 a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej 
na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Dokumentáciu správnych konaní č. 3 .1, 3 .2 a 3 .3 ako aj ostatných správnych konaní, ktoré 
súvisia so žiadosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie 
jadrového zariadenia MO34 do prevádzky (správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 a 2.3) 
s odstránenými citlivými informáciami podľa ich definície v § 3 ods. 16 a 17 atómového zákona 
a v súlade s§ 8 ods. 3 atómového zákona, zverejnil ÚJD SR od 16.03.2017 do 30.06.2017 
v prenajatých priestoroch v Mochovciach. Účelom zverejnenia dokumentácie správnych konaní 
bolo naplnenie požiadavky na zabezpečenie prístupu účastníkov konania a verejnosti 
k dokumentácii správnych konaní pre vykonanie nazerania do spisu podľa § 23 správneho poriadku 
s odkazom na § 33 ods. 2 správneho poriadku. Účastníci konania, ktorí využili možnosť nazerania 
do spisu, uplatnili pripomienky k dokumentácii, ktoré sú uvedené v zápisniciach z nazerania, 
resp. ich písomne uplatnili v stanovenom termíne do 31.07.2017. ÚJD SR sa vysporiadal 
s vecnými pripomienkami účastníkov konania podľa § 32 správneho poriadku a zapracoval ich do 
zoznamu nedostatkov podania. 

Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie ÚJD SR dospel k záveru, že žiadateľ musí 
svoje podanie doplniť asprávne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a3.3 prerušil 
rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23.08.2017. Zároveň vyzval žiadateľa, aby podľa § 19 
ods. 3 správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku odstránil nedostatky 
podaní, ktoré sú identifikované v rozhodnutí č. 334/2017. 

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR 
reg. č. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania 
(Doklad o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného 
zabezpečenia, Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, 
Predprevádzková bezpečnostná správa MO34 (ďalej aj „PpBS MO34"), Osvedčenia a poverenia 
Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov). 
ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako podmienku pre 
pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii nie 
neskôr ako 15.02.2018. Úrad tiež žiadateľa upozornil a poučil, že ak žiadateľ neodstráni 
nedostatky žiadosti alebo ak nedoplní chýbajúce doklady v lehote, ktorú určil úrad, bude správne 
konanie č. 3.1 v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. 8 
atómového zákona zastavené. 

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3 .2 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR 
reg. č. 5265/2017 zo dňa 22.08.2017. Úrad v prílohách č. 1 a č. 2 listu ÚJD SR reg. č. 5265/2017 
konštatoval, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., musí doplniť podanie o programy vyskúšania 
vybraných zariadení (menovite programy etapových skúšok 4P201 až 4P205), programy 
fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku so zapracovanými pripomienkami, ktoré ÚJD SR 
uplatnil k analogickej dokumentácii 3. bloku MO34 a o predbežné vyhodnotenie výsledkov skúšok 
zariadení a systémov 4. bloku MO34, resp. zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré 
sú potrebné pre prevádzku 4. bloku MO34. ÚJD SR zároveň rozhodnutím č. 334/2017 spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., vyzval, aby podanie v správnom konaní č. 3.2 doplnila o vyhodnotenie 
stavu skúšok systémov a zariadení 4. bloku MO34 a harmonogram skúšok systémov 
4. bloku MO34, ktorý bude vychádzať z uvedeného vyhodnotenia, a to v najneskoršom termíne do 
12 mesiacov od doručenia rozhodnutia č. 334/2017. Úrad tiež žiadateľa upozornil a poučil, že ak 
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v stanovenej lehote nebudú predmetné vyhodnotenie a harmonogram predložené, bude správne 
konanie č. 3.2 v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. 8 
atómového zákona zastavené. 

Nedostatky podania a požiadavky na doplnenie dokumentácie v správnom konaní č. 3.3 boli 
uvedené v prílohe č. 3 listu ÚJD SR reg. č. 5265/2017 zo dňa 22.08.2017. ÚJD SR spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., vyzval, aby k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až § 84 stavebného 
zákona a podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku 
doplnili dokumentáciu podľa prílohy č. 3 listu úradu reg. č. 5265/2017 zo dňa 22. 08. 2017 pre 
stavebné objekty 4. bloku MO34 a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 
slúžiacich k prevádzke 4. bloku v súlade s pripravenosťou jednotlivých stavebných objektov 
4. bloku MO34 k miestnemu zisťovaniu. Nedostatky podania v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 
1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 boli zverejnené aj na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR 
umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu chýbajúce doklady 
a úrad ich vzápätí hodnotil. Odstránenie nedostatkov v dokumentácii správnych konaní č. 3.1 a 3.2 
potvrdil písomne nasledovne: 

- v Doklade o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného 
zabezpečenia listom reg. č. 395/2018 zo dňa 22.01.2018, 

- v Pláne nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom listom 
reg. č. 766/2018 zo dňa 07.02.2018, 
v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 listom reg. č. 768/2018 zo dňa 
13.02.2018, 

- v Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných 
činností pre odborne spôsobilých zamestnancov listami reg. č. 100/2018 zo dňa 08. O 1. 2018 
a 396/2018 zo dňa 22.01.2018, 

- v Programoch vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku určených ÚJD SR a v Programoch 
uvádzania do prevádzky 4. bloku MO34 listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07.02.2018, 
v Pravdepodobnostnom hodnotení bezpečnosti - PSA listom reg. č. 896/2018 zo dňa 
14.02.2018, 

- v doklade o vlastníckej a organizačnej štruktúre listom reg. č. 396/2018 zo dňa 22. O 1. 2018. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., odstránila nedostatky podania v predmetnej 
dokumentácii v termíne, ktorý bol v súlade s požiadavkou v rozhodnutí ÚJD SR č. 334/2017 
o prerušení správnych konaní (t.j. do dňa 15.02.2018). ÚJD SR zverejnil spôsob odstránenia 
nedostatkov podania v uvedenej dokumentácii na svojom webovom sídle s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť konania. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila dňa 28. 08. 2018 podania vo veci žiadosti 
o vydanie povolení podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia a tiež správnych konaní č. 2.1 a 2.2 pre 
3. blok MO34. ÚJD SR vykonal predbežné hodnotenie doplnenia podania v správnych konaniach 
č. 2.1, 2.2, 3 .1 a 3 .2, na základe ktorého konštatoval, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 
doplnením podaní zo dňa 28.08.2018 splnila všetky podmienky rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 
pre pokračovanie v predmetných konaniach. 

Následne ÚJD SR listami reg. č. 5913/2018, 5918/2018, 5021/2018 zo dňa 19.09.2018 
a 6048/2018 zo dňa 26. 09. 2018 písomne oznámil všetkým účastníkom konania, že správne 
konania č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 pokračujú od 28.08.2018. Súčasne uvedenými listami ÚJD SR 
účastníkom konania oznámil, že podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3 .1 
a 3.2 budú zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET") na Ústrednom 
portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej 
na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk ako „podklady pre rozhodnutie 3. a 4. blok" 
najneskôr v termíne do 28.09.2018 a vyzval ich písomne sa vyjadriť k podkladom pre rozhodnutie 
najneskôr v termíne do 28. 1 O. 2018. Podklady pre rozhodnutie ÚJD SR zverejnil na svojom 
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webovom sídle v súlade so stanoveným termínom. V podkladoch pre rozhodnutie bol na CUET na 
Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR 
umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk zverejnený spôsob odstránenia 
zistených nedostatkov v dokumentácii a odpočet plnenia odporúčaných podmienok Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky ( ďalej len „MŽP SR") uvedených v Záverečnom 
stanovisku (č. 395/2010-3.4/hp) zo dňa 28.04.2010 vydanom MŽP SR (ďalej len „Záverečné 
stanovisko EIA MO34") podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 
č. 24/2006 Z. z."). 

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 7772/2018 zo dňa 04. 12. 2018 
predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho 
poriadku, v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predÍženie lehoty pre rozhodnutie 
v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1, a 3.2 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny 
orgán odôvodnil veľkým rozsahom hodnotenej dokumentácie a veľkým rozsahom kontrolných 
činností, ktoré je treba vykonať pred začatím uvádzania 3. a 4. bloku MO34 do prevádzky, aby bolo 
možné plne vyhovieť § 46 správneho poriadku (rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo 
zisteného stavu veci). Predsedníčka úradu dňa 07. 12. 2018 listom č. 7860/2018 vyhovela žiadosti 
prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predÍžila o 6 mesiacov. O predÍžení 
lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a dotknuté správne orgány informovaní listami 
ÚJD SR reg. č. 157/2019, 158/2019 a 7058/2018 zo dňa 07.01.2019, na CUET na Ústrednom 
portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej 
na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

ÚJD SR vykonal neplánovanú inšpekciu č. 419/2019, ktorá bola zameraná na kontrolu stavu 
pripravenosti zariadení 4. bloku MO34 na uvádzanie do prevádzky a na nakladanie 
s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Na základe uvedenej inšpekcie 
a ďalších podkladov (najmä zoznamu vykonaných kontrol zhody a zoznamu vykonaných 
funkčných skúšok) konštatoval, že nedostatky podania v jednotlivých správnych konaniach, ktoré 
sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, sú vyvolané aktuálnym stavom pripravenosti zariadenia 
a systémov 4. bloku MO34 na vykonanie požadovaných skúšok a zdokumentovanie ich výsledkov. 
Túto dokumentáciu z uvedeného dôvodu zatiaľ spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., nemá 
k dispozícii, v podaní ju ale identifikovali s tým, že bude na ÚJD SR doručovaná postupne, v súlade 
s postupom prác a dosiahnutým stupňom pripravenosti jadrového zariadenia k jednotlivým 
skúškam. Doplnením tejto dokumentácie spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., potvrdí primeranú 
pripravenosť zariadenia na plynulé pokračovanie prác vedúcich k uvádzaniu 4. bloku MO34 do 
prevádzky a pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom na 4. bloku. 
ÚJD SR rozhodnutím č. 205/2019, ktorým boli prerušené správne konania č. 3.1 a 3.2, stanovil na 
doplnenie tejto dokumentácie primeranú dobu. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/2021/014557 zo dňa 27.04.2021, 
ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 2985/2021, požiadala úrad o zmenu rozhodnutia 
č. 205/2019 v rozsahu stanovenia lehôt na odstránenie nedostatkov, a to o predÍženie predmetných 
lehôt o 3 roky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., svoju žiadosť odôvodnila tým, že 
harmonogram projektu MO34 bol zásadným spôsobom negatívne ovplyvnený dvomi nosnými 
technickým udalosťami, ktoré nebolo možné ani s najvyššou možnou odbornou starostlivosťou 
predpokladať a ktoré spôsobili omeškanie dostavby 3. a 4. bloku Mochovce. Udalosťami 
technického charakteru, ktoré negatívne ovplyvnili harmonogram dostavby 4. bloku bola potreba 
výmeny časti signálnych káblov od firmy VUKI po identifikácii problému s kvalitou jedného typu 
signálnych káblov od daného výrobcu a potreba dodatočnej kontroly kvality potrubných dielov 
3. a 4. bloku Machovce od jedného z dodávateľov (skupina FEBE) po zistení zámeny materiálu 
dvoch T-kusov DN15. Udalosťou netechnického charakteru, ktorá tiež negatívne ovplyvnila 
harmonogram dostavby 3. a 4. bloku bolo ohrozenie verejného zdravia v súvislosti s ochorením 
spôsobeným vírusom COVID 19 a opatreniami, ktoré v tejto súvislosti musela spoločnosť 
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Slovenské elektrárne, a.s., prijať pre zabezpečenie prevádzky blokov Machovce 1 a 2 a tiež pre 
ochranu zdravia svojich zamestnancov, ako i zamestnancov dodávateľov pri vykonávaní činností na 
stavbe 3. a 4. bloku Machovce. Z uvedených dôvodov nebolo možné dodržať lehoty, predpokladané 
ÚJD SR v rozhodnutí č. 205/2019. Predmetné činnosti museli byť vykonané, aby mohla byť 
zabezpečená vysoká úroveň jadrovej bezpečnosti. 

ÚJD SR vychádzajúc zo žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na základe 
akceptovania v nej uvedených skutočností a vyhodnotenia potreby ich úplného vykonania z dôvodu 
zabezpečenia jadrovej bezpečnosti počas budúceho predpokladaného uvádzania do prevádzky 
a prevádzky 3. a 4. bloku Machovce akceptoval, že vykonanie týchto činností v súbehu s epidémiou 
COVID 19 negatívne ovplyvnilo harmonogram prác na 4. bloku Machovce. Z uvedeného dôvodu 
úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku a § 8 ods. 7 atómového zákona rozhodnutím 
ÚJD SR č. 170/2021 o prerušení správnych konaní č. 3 .1 a 3 .2 zo dňa O 1. 06. 2021 pristúpil 
k úprave lehôt pre dokladovanie pripravenosti 4. bloku na pokračovanie v konaní a vyzval žiadateľa 
aby podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku 
odstránil nedostatky podania v lehote najneskôr do 3 rokov od doručenia rozhodnutia č. 170/2021. 
Rozhodnutie ÚJD SR č. 170/2021 bolo doručené v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku dňa 
17.06.2021. Rozhodnutie ÚJD SR č. 170/2021 zrušilo rozhodnutie ÚJD SR č. 205/2019. 
Rozhodnutie sa účastníkom konania doručilo verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku 
a bolo vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla 
ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na 
Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR 
umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala listom zn. SE/00001/005713/2024 zo dňa 
02.05.2024 (Žiadosť o zmenu Rozhodnutia č. 170/2021 v rozsahu lehôt na odstránenie 
nedostatkov) úrad o predÍženie lehoty na odstránenie nedostatkov v správnych konaniach č. 3.1 
a 3.2 o dva roky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., pre odôvodnenie svojej žiadosti uviedla 
technické udalosti, ktoré zásadným spôsobom negatívne ovplyvnili harmonogram projektu MO34. 
Tento bol podstatným spôsobom opakovane negatívne ovplyvnený technickými udalosťami, ktoré 
nebolo možné ani s najvyššou odbornou starostlivosťou predpokladať v čase podávania pôvodnej 
žiadosti o viaceré druhy povolení podľa atómového zákona a stavebného zákona. K udalostiam, 
ktoré rozhodujúcim spôsobom negatívne ovplyvnili harmonogram projektu, patrili najmä rozsiahla 
kontrola kvality a vlastností materiálu potrubných dielov, konkrétne kvality materiálu potrubných 
dielov od dodávateľského reťazca FEBE, u ktorých bolo dokladovanie požadovanej kvality 
nedostatočné, rozsiahla kontrola kvality zvarových spojov, rozsiahle kontrolné činnosti nasledujúce 
po výmene káblov VUKI a zmena dodávateľa systémov stabilného hasiaceho zariadenia 
a elektronickej protipožiarnej signalizácie. 

Úrad konštatoval, že nedostatky uvedené v žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 
mohli podstatne negatívne ovplyvniť harmonogram prác dokončovania 4. bloku MO34. Tieto 
nedostatky boli spôsobené najmä nedostatočnou kvalitou dodávok niektorých dodávateľov, 
resp. nedostatkami v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Dôvody časových posunov na 
odstránenie nedostatkov podania v lehote určenej úradom v rozhodnutí č. 170/2021 a z toho 
vyplývajúce predlžovanie konania samé o sebe bez ďalšieho nezakladalo v ponímaní úradu 
pochybnosť o zmene stavu jadrového zariadenie smerom k zníženiu úrovne jadrovej bezpečnosti. 
Samotné predÍženie lehoty na odstránenie nedostatkov podania naopak mohlo v súbehu s ostatnými 
aktivitami prispieť ku kvalitatívnemu zlepšeniu pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do 
prevádzky. Na základe uvedených skutočností úrad vydal dňa 03.06.2024 rozhodnutie ÚJD SR 
č. 252/2024, ktorým predlžil lehotu na odstránenie nedostatkov podania uvedenú v rozhodnutí 
úradu č. 170/2021 do 30. 06. 2026. Podmienky pre pokračovanie v konaniach č. 3.1 a 3.2 ostali 
nezmenené a boli presne určené v rozhodnutí úradu č. 170/2021. O predÍžení lehoty na odstránenie 
nedostatkov podania uvedenú v rozhodnutí úradu č. 170/2021 do 30. 06. 2026 boli účastníci 
konania a dotknuté správne orgány informovaní verejnou vyhláškou podľa§ 26 správneho poriadku 
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a rozhodnutie bolo vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do 
budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na 
CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli 
ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00040/003871/2025 
zo dňa 14.03.2025 novú revíziu č. 07 dokumentu PNM34481619 Vyhodnotenie spôsobu plnenia 
odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp. 
Predložená revízia č. 07 dokumentu PNM34481619 bola revidovaná na základe aktualizovaných 
a spresňujúcich informácií k dátumu 13.03.2025 a boli doplnené prílohy v zmysle aktualizovaného 
textu. Úrad ako povoľujúci orgán podľa § 5 ods. 3 písm. b) a g) a podľa § 19 ods. 3 atómového 
zákona a podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona, požiadal MŽP SR ako príslušný orgán podľa 
§ 3 písm. 1) a§ 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z., listom č. 3989/2025 zo dňa 25. 4. 2025 
o vydanie záväzného stanoviska k plneniu odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených 
v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp pre správne konania podľa § 38 ods. 4 zákona 
č. 24/2006 Z. z. Dňa 09. 06. 2025 bolo listom č. 8792/2025-1.11/pm 30982/2025 zo dňa 
05. 06. 2025 úradu doručené stanovisko MŽP SR s pripomienkami k dokumentu PNM3448 l 619 
a žiadosťou o doplnenie podkladov. MŽP SR po preštudovaní dokumentu PNM34481619 - 
Vyhodnotenie spôsobu plnenia odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom 
stanovisku č. 395/2010-3.4/hp, v ktorom je vyhodnotené plnenie podmienok záverečného 
stanoviska a tiež záväzného stanoviska vyhodnoteného spoločne v podmienke č. 3.26 záverečného 
stanoviska, nepovažovalo plnenie podmienok záverečného stanoviska za dostatočné z dôvodu, že 
MŽP SR malo k dokumentu všeobecné a vecné pripomienky a žiadalo o doplnenie plnenia 
podmienok záverečného stanoviska. Súčasťou listu MŽP SR bola príloha s uvedenými 
pripomienkami MŽP SR k danému dokumentu. Na základe pripomienok MŽP SR úrad listom 
č. 5906/2025 zo dňa 24.06.2025 v zmysle § 37a ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. požiadal 
spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., o úpravu dokumentu PNM34481619 a zabezpečenie 
doplnenia plnenia podmienok záverečného stanoviska. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 
zaslala úradu listom zn. SE/00040/009073/2025 zo dňa 27.06.2025 revidovaný dokument 
PNM34481619 Vyhodnotenie spôsobu plnenia odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených 
v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp, revízia č. 08 podľa pripomienok MŽP SR. Úrad 
listom č. 6353/2025 zo dňa 07.07.2025 znovu požiadal MŽPSR o vydanie záväzného stanoviska 
k plneniu odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010- 
3.4/hp pre správne konania podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. MŽP SR listom 8792/2025- 
11.1/pm 45147/2025 zo dňa 13.08.2025, doručeným úradu 14.08.2025, vydalo podľa§ 38 ods. 4 
zákona č. 24/2006 Z. z. záväzné stanovisko v rámci ktorého konštatovalo, že návrh spoločnosti 
Slovenské elektrárne, a.s., vo veci vydania povolení na uvádzanie JE Mochovce 4. bloku do 
prevádzky je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a so Záverečným stanoviskom MŽP SR 
č. 395/2010-3.4/hp zo dňa 28.04.2010 a Záväzným stanoviskom č. 1360/2020/zg, 8138/2020 
zo dňa 11. 02. 2020 a ich podmienkami, o čom úrad informoval spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., listom č. 8278/2025 zo dňa 08. 09. 2025. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila žiadosť na vydanie povolenia na uvádzanie 
jadrového zariadenia 4. bloku MO34 do prevádzky listom zn. SE/00040/010618/2025 
zo dňa 28.07.2025, ktorý bol doručený na úrad dňa 28.07.2025 a pod reg. č. 7000/2025 zaradený 
do spisu č. UJD SR 163-2025 (aktuálne č. UJD SR 125-2026) o Záverečnú správu SE o celkovej 
pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Súčasťou podania 
bolo aj predloženie dokumentu PNM34421442 rev.00 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok 
vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho vyskúšania 
4. bloku JE Mochovce, pričom oba dokumenty boli prístupné v elektronickej forme v priestoroch 
MO34 pre účely kontroly úradu, nakoľko dokumenty obsahujú citlivé informácie. Úrad po 
oboznámení sa s uvedenými dokumentami konštatoval, že predložením výsledkov skúšok zariadení 
a systémov 4. bloku MO34, resp. zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú 
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potrebné pre prevádzku 4. bloku MO34, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., splnila podmienky 
pre pokračovanie v konaniach č. 3 .1 a č. 3 .2 určené v rozhodnutí úradu č. 170/2021 a od dňa 
28. 07. 2025 úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračoval v správnych konaniach č. 3.1 
a č. 3.2. O obnovení konaní 3.1 a 3.2 úrad informoval spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 
zn. 10623/2025 dňa 1 O. 11. 2025. 

Nedostatky podania a požiadavky na doplnenie dokumentácie v správnom konaní č. 3.3 boli 
uvedené v prílohe č. 3 listu úradu zn. 5265/2017 zo dňa 22.08.2017, pričom úrad v rozhodnutí 
ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23.08.2017 stanovil, že správne konanie č. 3.3 bude podľa§ 29 ods. 4 
správneho poriadku pokračovať po odstránení nedostatkov v správnych konaniach č. 3.1 a č. 3.2 
a po doplnení dokumentácie k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až § 84 stavebného zákona podľa 
prílohy č. 3 listu úradu zn. 5265/2017 zo dňa 22.08.2017 pre jednotlivé stavebné objekty 4. bloku 
MO34 a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku 
v súlade s pripravenosťou jednotlivých stavebných objektov 4. bloku MO34 k miestnemu 
zisťovaniu. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dňa 04. 07. 2024 doručila úradu listom 
zn. SE/00001/008996/2024 informáciu o doplnení podania v správnom konaní č. 3.3 prerušeného 
rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby 
Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba v zmysle § 83 stavebného zákona 
a v zmysle § 5 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona. Súčasne predmetným doplnením 
a následnými doplneniami spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala aj o povolenie na 
predčasné užívanie objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení 
spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku podľa § 83 stavebného zákona. Úrad 
ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 4 ods. 1 písm. j) atómového zákona a podľa § 121 ods. 2 
písm. e) stavebného zákona v súlade s § 83 stavebného zákona vzhľadom k rozsahu a detailnosti 
posudzovania a kontrole jednotlivých objektov listom reg. č. 7406/2024 zo dňa 21.08.2024 
účastníkom konania oznámil, že termíny individuálnych úkonov (ústnych pojednávaní s miestnym 
zisťovaním) budú naplánované od 09. 09. 2024 a v nasledujúcom období. List reg. č. 7406/2024 bol 
účastníkom konania a dotknutým správnym orgánom doručený verejnou vyhláškou podľa § 26 
správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri 
vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť 
Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej 
úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Ústne 
pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) sa konali vzhľadom k veľkému počtu 
jednotlivých stavieb a ich rozsahu postupne pre jednotlivé stavby (skupiny stavieb) alebo ich 
podlažia v termínoch stanovených úradom. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00040/015083/2025 
zo dňa 10. 11. 2025 (Doplnenie žiadosti - ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním), 
ktorý bol doručený na úrad dňa 1 O. 11. 2025 a pod reg. č. 10342/2025 zaradený do spisu č. UJD SR 
163-2025 (aktuálne č. UJD SR 125-2026), doplnenie podania vo veci správneho konania č. 3.3. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., týmto listom úrad informovala, že v procese ústneho 
pojednávania ako aj v procese miestneho zisťovania boli pre stavebné objekty v rozsahu objektov 
a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 
slúžiacich k prevádzke 4. bloku vydané súhlasné stanoviská zo strany dotknutých orgánov štátnej 
správy. Úrad konštatoval, že predložením týchto súhlasných stanovísk zo strany dotknutých 
orgánov štátnej správy bola splnená aj posledná podmienka pre pokračovanie v správnom konaní 
č. 3.3 z rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 a dňom 10. 11. 2025 úrad podľa § 29 ods. 4 správneho 
poriadku pokračoval v správnom konaní č. 3.3. O obnovení konania 3.3 úrad informoval spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. 10623/2025 dňa 10.11.2025. 

Dňa 17. 12. 2025 sa v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie 
stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba uskutočnilo ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním objektov 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 
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3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 4. bloku Mochovce. Úrad oznámil účastníkom konania 
termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním písomne listom reg. č. 10401/2025 
dňa 12. 11. 2025. Tento list bol účastníkom konania a dotknutým správnym orgánom doručený 
verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli 
ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 
Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na 
www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle 
ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Oznámenie bolo zverejnené aj na úradnej tabuli a na webovom sídle 
obcí Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Nemčiňany a Veľký Ďur. Z priebehu 
ústneho pojednávania a ohliadky objektov a zariadení v rámci miestneho zisťovania bola 
vyhotovená písomná Zápisnica z ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou objektov 
4. bloku jadrového zariadenia MO34, ev. č. 88/2026, ktorej obsah bol účastníkmi konania, 
dotknutými orgánmi a ďalšími prítomnými podpisom odsúhlasený. Písomnú zápisnicu si prítomní 
účastníci konania dňa 17. 12. 2025 osobne prevzali a bola zverejnená na elektronickej úradnej tabuli 
ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Po splnení podmienok pre pokračovanie správnych konaní č. 3.1, 3.2 a 3.3 ÚJD SR vykonal 
hodnotenie dokumentácie správnych konaní č. 3 .1, 3 .2 a 3 .3 v rozsahu: 

1) Identifikačné údaje podľa§ 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila príslušné identifikačné údaje požadované 
§ 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v doplnení podania zo dňa 22. 06. 2018 potvrdila, že 
uvedené údaje sú nezmenené v porovnaní s údajmi predloženými dňa 12. 12. 2016. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila príslušné identifikačné údaje aj v žiadosti 
o vydanie povolenia na prevádzku 3. bloku JE Machovce, povolenia na nakladanie 
s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 3. bloku JE Mochovce, povolenia 
na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 3. bloku JE Mochovce, súhlasu 
na skúšobnú prevádzku 3. bloku JE Mochovce a súhlasu na dočasné užívanie stavby 
3. bloku JE Mochovce zo dňa 16.08.2023, zn. SE/00082/010250/2023, ktorá bola doručená 
úradu dňa 17. 08. 2023 a zaregistrovaná pod reg. č. 6794/2023 v spise č. UJD SR 1002-2024 
(pôvodne 3081-2023) (ďalej len „žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku 3. bloku JE 
Mochovce zo dňa 16. 08. 2023"). 
Dňa 18.05.2026 bol vyžiadaný odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb 
a podnikateľov podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 177/2018 Z. z."), ktorým bola overená správnosť predložených údajov, pričom 
úrad identifikoval zmeny v predstavenstve spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Vyžiadaný 
odpis z Registra právnických osôb a podnikateľov obsahuje údaje v súlade s § 6 ods. 1 
písm. b) atómového zákona. 

2) Predmet, druh, rozsah a miesto činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo povolenie podľa § 6 
ods. 1 písm. c) atómového zákona. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., definovala činnosti, na ktoré žiada vydať povolenie 
a súhlas. Ide o vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým 
jadrovým palivom podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov 
a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov 
a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 
4. bloku elektrárne, vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky 
podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 
4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 
J. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 
a vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného 
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zákona a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona 
v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení 
spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku. Tieto činnosti definovala 
spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016. Predložením 
predmetných údajov sú splnené požiadavky§ 6 ods. 1 písm. c) atómového zákona. 

3) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby, právnickej osoby 
a osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby 
podľa § 6 ods. 2 písm. a) atómového zákona. 
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpisy z Registra trestov Generálnej 

prokuratúry Slovenskej republiky všetkých členov štatutárneho orgánu spoločnosti a výpis 
z registra trestov právnickej osoby s obchodným menom alebo názvom Slovenské 
elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016. Všetky výpisy boli bez 
záznamu v Registri trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. 
Dňa 18.05.2026 bol podľa zákona č. 177/2018 Z. z. vyžiadaný aktuálny výpis z registra 
trestov pre právnické osoby. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., nefigurovala v zozname 
právoplatne odsúdených právnických osôb (podľa § 12 ods. 3 zákona č. 192/2023 Z. z. 
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „zákon č. 192/2023 Z. z.") sa za výpis z registra trestov právnickej osoby 
považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb podľa § 14 zákona 
č. 192/2023 Z. z.). 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila príslušné identifikačné údaje požadované 
§ 6 ods. 2 písm. a) atómového zákona aj v doplnení podania č. SE/2016/077759 zo dňa 
12.12.2016. Listom zn. SE/00420/002217/2026 zo dňa 10.02.2026, ktorý bol doručený na 
úrad dňa 11.02.2026 a pod reg. č. 1292/2026 zaradený do spisu č. UJD SR 125-2026 
spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu výpisy z registra trestov členov 
štatutárneho orgánu spoločnosti z 28. a 29.01.2026 a listom zn. SE/00420/006149/2026 
zo dňa 28.04.2026, ktorý bol doručený na úrad dňa 29.04.2026 a pod reg. č. 3878/2026 
zaradený do spisu č. UJD SR 125-2026 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila 
úradu výpisy z registra trestov aktuálnych členov štatutárneho orgánu spoločnosti 
z 09. 04. 2026, 15. 04. 2026 a 16. 04. 2026, pričom výpisy z Registra trestov Generálnej 
prokuratúry Slovenskej republiky všetkých členov štatutárneho orgánu spoločnosti boli bez 
záznamu v Registri trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016 čestné 
vyhlásenia členov štatutárneho orgánu o spôsobilosti na právne úkony. Na žiadosť úradu 
predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00420/002217 /2026 zo dňa 
1 O. 02. 2026, ktorý bol doručený na úrad dňa 11. 02. 2026 a pod reg. č. 1292/2026 zaradený 
do spisu č. UJD SR 125-2026 čestné vyhlásenia aktuálnych členov štatutárneho orgánu 
o spôsobilosti na právne úkony z 22. a 28.01.2026 a listom zn. SE/00420/006149/2026 
zo dňa 28.04.2026, ktorý bol doručený na úrad dňa 29.04.2026 a pod reg. č. 3878/2026 
zaradený do spisu č. UJD SR 125-2026 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila 
čestné vyhlásenia aktuálnych členov štatutárneho orgánu o spôsobilosti na právne úkony 
z 16. 04. 2026. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložením predmetných dokumentov preukázala 
splnenie všeobecnej podmienky na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe 
v zmysle ustanovenia§ 7 ods. 2 písm. a) atómového zákona. 

4) Výpis z obchodného registra spoločnosti podľa§ 6 ods. 2 písm. b) atómového zákona. 
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Okresného 

súdu Bratislava I k dátumu 17.05.2018. Dňa 26.04.2021 bol vyžiadaný výpis z Registra 
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 177/2018 Z. z., 
ktorým bola overená správnosť predmetných údajov. 
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- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Mestského 
súdu Bratislava III k dátumu 1 O. 08. 2023 aj v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzku 
3. bloku JE Machovce zo dňa 16.08.2023. 

- Dňa 18. 05. 2026 bol vyžiadaný odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb 
a podnikateľov podľa zákona č. 177/2018 Z. z. (zdrojovým registrom odpisu je Obchodný 
register Mestského súdu Bratislava III, registračné číslo: Sa/2904/B), ktorým bola overená 
správnosť predložených údajov. Úrad identifikoval čiastočné zmeny v predstavenstve 
spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Predložením predmetných údajov sú splnené 
požiadavky § 6 ods. 2 písm. b) atómového zákona. 

5) Doklad o funkčnom technickom vybavení spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na 
požadovanú činnosť podľa§ 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona. 
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., postupne predložila úradu dokumenty o funkčnom 

technickom vybavení žiadateľa na požadovanú činnosť, ktoré potvrdzujú pripravenosť na 
uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi 
odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým 
materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Machovce, na etapu fyzikálneho spúšťania 
a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Machovce. 
Výsledky doterajšieho vyskúšania zariadení a systémov, ktoré sú potrebné na uvádzanie 
jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 
a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Machovce, na nakladanie s jadrovým 
materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Machovce, na etapu fyzikálneho spúšťania 
a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce sú spracované v súhrnnej forme 
v dokumente Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení 
MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR 
dokument PNM34484902_ V rev.00 - Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku 
a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky v doplnení podania 
zn. SE/00040/011454/2025 zo dňa 15.08.2025, ktoré bolo doručené úradu dňa 15.08.2025 
a zaregistrované pod reg. č. 7605/2025 v spise č. UJD SR 163-2025 (aktuálne č. UJD SR 
125-2026). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ním doplnila svoje podanie v zmysle 
prílohy č. 1 časť C písm. s) atómového zákona. 
Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie dokumentu Záverečná správa SE 
o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky 
a mal k nemu pripomienky, ktoré zaslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v prílohách 
listu č. 9500/2025 zo dňa 17. 10. 2025 so žiadosťou o odstránenie nedostatkov 
v predmetnom dokumente. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok 
úradu predložených listom č. 9500/2025 následne doplnila podanie 
č. SE/00040/010618/2025 zo dňa 28. 07. 2025 a predložila listom 
zn. SE/00040/016650/2025 zo dňa 27.11.2025 úradu dokument PNM34484902 rev.01 - 
Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 
k uvádzaniu do prevádzky spolu s dokumentom PNM34421442 rev.01 - Detailná 
sumarizácia výsledkov skúšok vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 
Etapový program neaktívneho vyskúšania 4. bloku JE Machovce. Následne dňa 
05. 12. 2025 doplnila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. rovnaké podanie listom 
zn. SE/00040/017096/2025 o vyhodnotenie činností vyplývajúcich z opakovaného náhrevu 
a predložila úradu dokument PNM34484917, rev.00 - Záverečná správa SE o celkovej 
pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, Dodatok 
č.1 - Opakovaný náhrev. 
Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie predloženej dokumentácie a mal k nej 
pripomienky, ktoré zaslal dňa 16. O 1. 2026 spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok úradu predmetnú 
dokumentáciu upravila a listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 doplnila 
podanie č. SE/00040/010618/2025 a predložila úradu dokumenty PNM34484902 rev.02 - 
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Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 
k uvádzaniu do prevádzky, PNM34421442 rev.02 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok 
vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho 
vyskúšania 4. bloku JE Mochovce a PNM34484917, rev.01 - Záverečná správa SE 
o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, 
Dodatok č.1 - Opakovaný náhrev. Na žiadosť úradu spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 
doplnila uvedené podanie listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02.03.2026 
o aktualizovanú prílohu č. 5 .1 A s uvedenými aktuálnymi dátumami platnosti preukazov 
vybraných zamestnancov - operatívno-technického personálu blokovej dozorne 3. a 4. bloku 
JE Mochovce a kontrolných fyzikov. 
Tento dokument preukazuje plnenie požiadaviek prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5, 7 
a 9 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky 
č. 103/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 430/2011 Z. z.") vrátane dokladovania 
pripravenosti personálu. Inšpektori ÚJD SR vykonali hodnotenie predloženej dokumentácie 
a výsledok hodnotenia je taký, že Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku 
a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky preukazuje pripravenosť zariadení 
a systémov na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie 
s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na 
nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu 
fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce. Časť skúšok, 
ktoré je potrebné vykonať pred uvádzaním bloku do prevádzky, bude vykonaná v súlade 
s technickými, resp. organizačnými podmienkami pre ich vykonanie v neskoršom termíne, 
avšak pred zavezením prvej palivovej kazety do reaktora 4. bloku. ÚJD SR premietol 
uvedenú skutočnosť do podmienky rozhodnutia (podmienka Al). 

- Žiadateľ preukázaním funkčného technického vybavenia spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s., na požadovanú činnosť splnil všeobecnú podmienku na vydanie súhlasu 
alebo povolenia právnickej osobe v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) atómového 
zákona. 

6) Doklad, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., má stálych zamestnancov s požadovanou 
odbornosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona a dokumentácia o počte stálych 
zamestnancov s uvedením ich odbornosti podľa § 6 ods. 2 písm. i) atómového zákona. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie 
jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 
a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým 
materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania 
a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 
12. 12. 2016, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod 
reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026), predložením dokladov 
o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých 
zamestnancov. Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že 
žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 3 .1, 3 .2 a 3 .3 prerušil rozhodnutím 
ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23.08.2017. Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.1 boli 
uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 22.08.2017 a týkali sa 
predloženej dokumentácie správneho konania ( okrem iného aj časti Osvedčenia a poverenia 
Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých 
zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil 
ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov 
v uvedenej dokumentácii najneskôr do 15.02.2018. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu chýbajúce doklady 
a úrad ich vzápätí hodnotil. Odstránenie nedostatkov v Osvedčeniach a povereniach 
spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne 
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spôsobilých zamestnancov úrad potvrdil písomne listami reg. č. 100/2018 zo dňa 
08. 01. 2018 a 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila organizačnú štruktúru a systemizáciu 
MO34 a útvaru B4000 listom zn. SE/2017/062611 zo dňa 02. 11. 2017. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie 
jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, vrátane aktuálnej systemizácie, aj 
v predloženom dokumente PNM34484902 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 
4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky (v prílohách 5. lA a 5.1 B), 
ktorého aktuálnu revíziu 02 úradu predložila listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 
16. 02. 2026 a na žiadosť úradu doplnila listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 
02. 03. 2026. Tento dokument preukazuje plnenie požiadaviek prílohy č. 4 časť B 
diel I oddiel A ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. vrátane dokladovania pripravenosti 
personálu. 

- Inšpektori ÚJD SR vykonali dňa 02. 07. 2025 inšpekciu č. 428/2025, ktorou bolo preverené 
plnenie systému odbornej prípravy zamestnancov žiadateľa, dokumentácia systému kvality 
k odbornej príprave zamestnancov držiteľa povolenia a riadenia ľudských zdrojov, s cieľom 
preveriť dostatočný počet zamestnancov žiadateľa, platnosť programov prípravy pre 
vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, kvalifikačné 
požiadavky inštruktorov oprávnených k odbornej príprave osobitne odborne spôsobilých 
alebo odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, plnenie úloh, ktoré musí plniť 
prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia na odbornú prípravu zamestnancov 
a pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na 
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE 
Machovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE 
Machovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE 
Machovce. Výsledkom vykonanej inšpekcie č. 428/2025 bolo zistenie, na základe ktorého 
inšpektori úradu vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, o čom úrad oboznámil 
povereného zástupcu kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom 
reg. č. 569/2026 zo dňa 21. O 1. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 
zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05.02.2026, ktorý bol doručený úradu dňa 10.02.2026, 
oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným vyjadrením o prijatých 
okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho opatrenia na 
predchádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13. 02. 2026 zobral na 
vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa 
v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil 
kontrolovanému subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu listom zn. SE/0023 7 /003127 /2026 zo dňa 
27. 02. 2026 predložila plnenie nápravného opatrenia. 

- Na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27.02.2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 
aktuálne dokumenty spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., SE/SM/123 Organizačný 
poriadok SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01.01.2026, Systemizáciu SE, a.s., 
k O 1. 02. 2026 a aktuálny Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v platnom znení ( ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z."). 

- Úrad konštatuje, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklady, ktoré 
preukazujú nasledovné skutočnosti: 
- Tieto doklady preukazujú plnenie požiadavky prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 2 

vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 
- Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí sú potrební pre 

prevádzku 4. bloku, sú obsadené zamestnancami s ukončenou odbornou prípravou v súlade 
s § 24 ods. 2 atómového zákona. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy 
o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej 
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spôsobilosti v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhláška č. 52/2006 Z. z.") 
a poverenia na výkon pracovných činností podľa§ 1 O vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

- Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov v útvaroch prevádzky, správy 
a inžinierskej podpory prevádzky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., pre M034 sú 
obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre prevádzku 4. bloku v súlade 
s § 24 ods. 1 atómového zákona. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné 
hodnoty fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 
priebežne rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na 
výkon pracovných činností podľa § 1 O vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

- predložená dokumentácia potvrdzuje pripravenosť personálu spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s., na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie 
s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na 
nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu 
fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce v súlade s § 6 
ods. 2 písm. e) a§ 6 ods. 2 písm. i) atómového zákona. Žiadateľ preukázaním 
dostatočného počtu stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou splnil všeobecnú 
podmienku na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe v zmysle ustanovenia § 7 
ods. 2 písm. c) atómového zákona a splnením kvalifikačných požiadaviek vybraných 
zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov splnil osobitnú podmienku vydania 
povolenia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 14 atómového zákona. 

7) Doklad o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi (ďalej aj „RAO") vrátane jeho 
finančného zabezpečenia podľa § 6 ods. 2 písm. f) atómového zákona. 
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklad o zabezpečení nakladania 

s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného zabezpečenia v žiadosti zo dňa 
12. 12. 2016, zn. SE/2016/077759, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 
a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. UJD SR 3720-2016 (aktuálne č. UJD SR 
125-2026). Úrad požiadal o doplnenie niektorých údajov (uvedené v zozname nedostatkov 
podania v prílohe č. 1 k listu reg. č. 5263/2017). Následne spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., doplnila požadované údaje listom zn. SE/2017/065026 zo dňa 13.11.2017. 
Úrad vykonal inšpekciu č. 230/2017, výsledkom ktorej bolo potvrdenie úplnosti a správnosti 
doplnených údajov. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom 
reg. č. 395/2018 zo dňa 22.01.2018. 
Úrad pri opätovnom posudzovaní dokumentácie pred vydaním tohto rozhodnutia zistil, že 
dokumenty Doklad o zabezpečení nakladania s RaO v EMO3,4 zo dňa 08. 12. 2016 
a Dodatok č. 9 k Zmluve o jadrových službách č. ZM-99-06-1-03-692-10000 - Návrh 
rozsahu jadrových služieb na roky 2017 - 2019 sú už neaktuálne a požiadal žiadateľa 
o predloženie aktualizovanej dokumentácie. Následne dňa 28. 10. 2025 a dňa 29.04.2026 
spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu aktuálne platné a schválené 
dokumenty EMO/NA/412.01-02 Plán nakladania s RAO v SE-MO34, vyd. č. 01, rev. č. 00, 
9-Pl/5010 Deklarácia rádionuklidov v RAO odovzdaných zo SE, a.s., do JA VYS, a. s., na 
spracovanie, vyd. č. 08, rev. č. O 1, Dodatok č. 15 k Zmluve o jadrových službách č. ZM-99- 
06-1-03-692-l 0000 - Záväzný rozsah jadrových služieb na rok 2026, Plán tvorby RAO 
v JE MO3,4 na roky 2026-2035 a Prognóza spracovávania RAO na 60 rokov prevádzky 
v JE MO3,4. 
Finančné zabezpečenie nakladania s RAO je v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 
zahrnuté v Obchodnom a finančnom pláne SE, a.s., v súlade s platnými dodatkami k Zmluve 
o jadrových službách so spoločnosťou Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., (ďalej len 
„JA VYS, a. s.") a v súlade s 10 ročným plánom tvorby RAO. Aktuálne spracované RAO 
spoločnosťou JA VYS, a. s., sú plánované a hradené v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 
z účtu číslo 518 146. Okrem toho Obchodný a finančný plán SE, a.s., zahŕňa aj rezervu na 
vyraďovanie t. j. povinné finančné krytie vyplývajúce z legislatívy na vyprodukované RAO. 
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Úrad po posúdení doplnenej dokumentácie dospel k záveru, že predložená dokumentácia 
spÍňa požiadavky § 6 ods. 2 písm. f) atómového zákona. 

8) Doklad o vlastníckej a organizačnej štruktúre žiadateľa o súhlas alebo povolenie spoločnosti 
Slovenské elektrárne, a.s., podľa§ 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Okresného 
súdu Bratislava I zo dňa 17.05.2018 a listom zn. SE/2017/062611 zo dňa 02.11.2017 
organizačnú štruktúru a systemizáciu MO34 a útvaru B4000. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila požadované doklady aj v žiadosti 
o vydanie povolenia na prevádzku 3. bloku JE Machovce zo dňa 16.08.2023, v prílohe č. 1 
výpis z obchodného registra Mestského súdu Bratislava III k dátumu 1 O. 08. 2023 
a v prílohe č. 4 - Doklad o vlastníckej a organizačnej štruktúre predložila dokument 
SE/SM/123 Organizačný poriadok SE, a.s., vydanie č. 02, revízia č. 00, k dátumu 
01.06.2023 spolu s Verifikačným dokumentom o vlastníckej a externej riadiacej štruktúre 
partnera verejného sektora, o internej riadiacej štruktúre a menovaní orgánov spoločnosti, 
o identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a o zozname 
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo 
riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 28. 04. 2023 a Systemizáciu SE, a.s., 
k 01.08.2023. 

- Systemizácia MO34 bola preverená inšpekciou ÚJD SR č. 428/2025 dňa 02.07.2025. 
Výsledkom vykonanej inšpekcie bolo zistenie, na základe ktorého inšpektori úradu 
vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, o čom úrad oboznámil povereného zástupcu 
kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom reg. č. 569/2026 
zo dňa 21. O 1. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 
zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05.02.2026, ktorý bol doručený úradu dňa 10.02.2026, 
oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným vyjadrením o prijatých 
okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho opatrenia na 
predchádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13.02.2026 zobral na 
vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa 
v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil 
kontrolovanému subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu listom zn. SE/00237/003127/2026 zo dňa 
27. 02. 2026 predložila plnenie nápravného opatrenia. 
Úrad konštatuje, že predložená systemizácia v požadovanej miere dokladá organizačnú 
štruktúru žiadateľa v súlade s § 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona. 

- Dňa 24. 02. 2026 a dňa 18. 05. 2026 bol vyžiadaný odpis registrovaného subjektu z registra 
právnických osôb a podnikateľov podľa zákona č. 177/2018 Z. z., ktorým bola overená 
správnosť predmetných údajov predložených žiadateľom. Vzhľadom na zmeny 
vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na žiadosť úradu predložil 
žiadateľ dňa 27. 02. 2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 aktuálny Verifikačný dokument 
vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, o vlastníckej a externej 
riadiacej štruktúre partnera verejného sektora - spoločností Slovenské elektrárne, a.s., 
Slovak Power Holding, B.V., EP Slovakia B.V., Energetický a prúmyslový holding, a.s., EP 
Group, a.s., EP lnvestment S.a.r.l., Tiliacordata Limited a J&T ENERGY HOLDING, a.s., 
o internej riadiacej štruktúre a menovaní orgánov spoločnosti, o identifikácii konečných 
užívateľov výhod Partnera verejného sektora a o zozname verejných funkcionárov 
vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry 
partnera verejného sektora zo dňa 16. 07. 2025, smernicu spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s., SE/SM/123 Organizačný poriadok SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, 
k dátumu 01.01.2026 a Systemizáciu SE, a.s., k 01.02.2026. Úrad po posúdení danej 
dokumentácie dospel k záveru, že dokumentácia splňa požiadavky § 6 ods. 2 písm. g) 
atómového zákona. 
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9) Dokumentácia vyžadovaná k žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do 
prevádzky podľa § 6 ods. 2 písm. h) atómového zákona a splneniu všeobecnej podmienky na 
vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe podľa § 7 ods. 2 písm. d) atómového zákona, 
príloha č. 1 časť C: 

a) Limity a podmienky bezpečnej prevádzky - Prevádzkové predpisy PNM 34 791001 - 
4LP/1001 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 07 a PNM 34741002 - 8LP/1002 
Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 16, boli predložené 
spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00040/005418/2025 zo dňa 
11. 04. 2025, ktorá bola doručená úradu dňa 11. 04. 2025 a bola zaregistrovaná pod 
ev. č. 3650/2025 v spise č. UJD SR 2248-2025. Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že 
žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko MŽP SR o posúdení zmeny navrhovanej činnosti 
v zmysle § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z., preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho 
poriadku dal MŽP SR listom č. 3851/2025 zo dňa 25. 04. 2025 podnet na preskúmanie 
žiadosti. Dňa 26. 05. 2025 bola úradu listom 8792/2025-1.11/pm, 28413/2025 doručená 
odpoveď MŽP SR so stanoviskom, že vykonanie zmien v dokumentoch nespÍňa definíciu 
§ 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. a MŽP SR nie je kompetentné v zmysle platnej 
legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania 
so záverečným stanoviskom. Vzhľadom na to, že zmeny v dokumentoch zohľadňujú 
skúsenosti z fyzikálneho a energetického spúšťania 3. bloku MO34 a z jeho prevádzky a na 
základe predloženého hodnotenia vplyvu na jadrovú bezpečnosť (podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 
ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „vyhláška č. 431/2011 Z. z.") možno konštatovať, že zmeny v dokumentoch 
nemajú negatívny dopad na jadrovú bezpečnosť a sú v súlade s vykonávacím projektom 
JE MO34, odzrkadľujú reálny stav a rešpektujú princíp ochrany do hÍbky. Na základe 
preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny v prevádzkových predpisoch 
spÍňajú podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie 
jadrových zariadení potrebnej kjednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „vyhláška č. 58/2006 Z. z."). Úrad schválil realizáciu zmien v dokumentoch 
rozhodnutím č. 302/2025 dňa 18.06.2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 302/2025 nadobudlo 
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 07.07.2025. 
Prevádzkové predpisy 8-LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-MO34, 
vyd. 01, rev. 00 a 8-LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO 
v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00 boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., 
v žiadosti zn. SE/00082/013440/2023 zo dňa 31. 10. 2023, ktorá bola doručená úradu dňa 
31. 10. 2023 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 8982/2023 v spise č. UJD SR 3724-2023 
(neskôr 1153-2024). Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že 
žiadosť má nedostatky podania podľa§ 32 ods. 1 správneho poriadku vo väzbe na§ 9 ods. 1 
vyhlášky č. 431/2011 Z. z. a žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky 
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia č. 401/2023, ktorým bolo správne konanie 
prerušené. Žiadateľ doplnil podanie listom zn. SE/00082/016320/2023 z 19.12.2023. Na 
základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením 
dokumentácie splnil požiadavky § 1 O ods. 1 písm. 1) atómového zákona a požiadavky § 9 
ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Nové vydanie prevádzkových predpisov 8- 
LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00 a 8- 
LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, 
rev. 00, spÍňa požiadavky § 14 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a požiadavky § 9 ods. 8 a 9 a§ 12 
ods. 2 a 3 vyhlášky ÚJD SR č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým 
jadrovým palivom v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 30/2012 Z. z."). 
Dokumenty boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 45/2024 dňa 29.01.2024. Rozhodnutie 
ÚJD SR č. 45/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.02.2024. 
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b) Zoznam vybraných zariadení s rozdelením do bezpečnostných tried - Spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00040/0003975/2025 zo dňa 17. 03. 2025 žiadosť 
o schválenie zmien kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried podľa 
PNM34361 l 90 Aktualizovaný zoznam vybraných zariadení pre 4. blok MO34 - textová 
časť, revízia č. 03. Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia 
spÍňa v primeranom rozsahu požiadavky § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b) a prílohy č. 1 vyhlášky 
č. 430/2011 Z. z. a§ 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Aktualizovaný zoznam vybraných 
zariadení pre 4. blok MO34 bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. l 97 /2025 dňa 
07.04.2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 197/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 
dňa 24.04.2025. 

c) Programy vyskúšania vybraných zariadení určené úradom - programy vyskúšania 
vybraných zariadení určené ÚJD SR boli predložené spoločnosťou Slovenské 
elektrárne, a.s., pre 4. blok ako súčasť žiadosti zn. SE/2016/077759 o povolenie na 
uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi 
odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod 
reg. č. 7604/2016 v spise č. UJD SR 3720-2016 (aktuálne č. UJD SR 125-2026) zo dňa 
12. 12. 2016. Úrad mal k predmetným programom pripomienky, ktoré klasifikoval ako 
nedostatky podania. Pripomienky úradu pre správne konania č. 3 .1, 3 .2 a 3 .3 úrad oznámil 
žiadateľovi listom reg. č. 5265/2017 zo dňa 22.08.2017. Pre odstránenie nedostatkov 
podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23.08.2017 o prerušení správneho 
konania a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne 
predkladala úradu programy vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku s odstránenými 
nedostatkami listami zn. SE/2018/003488 zo dňa 12.01.2018 a SE/2018/007436 zo dňa 
31. O 1. 2018. Úrad potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 765/2018 
zo dňa 07. 02. 2018. Po zapracovaní pripomienok úradu sú programy odskúšania v súlade 
s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 
vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a úrad po posúdení predloženej dokumentácie dospel k záveru, 
že dokumentácia splňa požiadavky prílohy č. 1 časť C písm. c) atómového zákona. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., postupne predkladala úradu nové revízie vyskúšania 
vybraných zariadení: 
- Listom zn. SE/00001/008679/2024 zo dňa 27.06.2024 revíziu programu vyskúšania 

vybraných zariadení 4. bloku PNM34384029 rev. 07 - 4P200 Program hydraulickej skúšky 
oddeliteľnej časti potrubia Js 500 (TS). Inšpektori úradu spolu s externou podporou 
vykonali kontrolu predmetného programu a identifikovali nedostatky, ktoré boli dňa 
23.07.2024 prerokované na pracovnom stretnutí so zástupcami držiteľa povolenia. 
Následne spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila dňa 02. 08. 2024 listom 
zn. SE/00001/010180/2024 novú revíziu tohto programu PNM34384029 rev. 08 - 4P200 
Program hydraulickej skúšky oddeliteľnej časti potrubia Js 500 (TS). Úrad vykonal 
hodnotenie predloženého programu a v danej etape projektu ho zobral na vedomie listom 
č. 7229/2024 zo dňa 15.08.2024. 
Listom zn. SE/00001/012186/2024 zo dňa 13.09.2024 spoločnosť Slovenské elektrárne, 
a.s., predložila ostatnú revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku 
PNM34384029 rev. 09 - 4P200 Program hydraulickej skúšky oddeliteľnej časti potrubia 
Js 500 (TS). Úrad vykonal hodnotenie predloženého programu a v danej etape projektu ho 
zobral na vedomie listom č. 8237/2024 zo dňa 18.09.2024. 

- Listom zn. SE/00001/008679/2024 zo dňa 27.06.2024 revíziu programu vyskúšania 
vybraných zariadení 4. bloku PNM34384030 rev. 02 - 4P201 Program 1. hydraulickej 
skúšky. Inšpektori úradu spolu s externou podporou vykonali kontrolu predmetného 
programu a identifikovali nedostatky, ktoré boli dňa 23. 07. 2024 prerokované na 
pracovnom stretnutí so zástupcami držiteľa povolenia. Následne spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., predložila dňa 02. 08. 2024 listom zn. SE/00001/01 O 180/2024 novú revíziu 
tohto programu PNM34384030 rev. 03 - 4P201 Program 1. hydraulickej skúšky. Inšpektori 
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úradu spolu s externou podporou úradu vykonali hodnotenie predloženého revidovaného 
programu a v danej etape projektu ho úrad zobral na vedomie listom č. 7229/2024 zo dňa 
15.08.2024. 
Listom zn. SE/00001/014328/2024 zo dňa 30. 10. 2024 spoločnosť Slovenské elektrárne, 
a.s., predložila revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34384030 
rev. 04 - 4P201 Program 1. hydraulickej skúšky. Inšpektori ÚJO SR spolu s externou 
podporou úradu vykonali hodnotenie predloženého revidovaného programu a v danej etape 
projektu ho úrad zobral na vedomie listom č. 10554/2024 zo dňa 28. 11. 2024. 
Listom zn. SE/00001/015848/2024 zo dňa 29. 11. 2024 spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., predložila ostatnú revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 
4. bloku PNM34384030 rev. 05 - 4P201 Program 1. hydraulickej skúšky s prílohami 
a listom zn. SE/00001/016727/2024 zo dňa 13. 12. 2024 doplnenie podania k programu 
4P201 rev. 05 z dôvodu opravy formálnych chýb. Inšpektori ÚJO SR spolu s externou 
podporou úradu vykonali hodnotenie predloženého revidovaného programu a v danej etape 
projektu ho úrad zobral na vedomie listom č. 11372/2024 zo dňa 19.12.2024. 

- Listom zn. SE/00001/010764/2024 zo dňa 13.08.2024 ostatnú revíziu programu 
vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34201222 rev. 02 - 4P202 Program malej 
revízie zariadení primárneho okruhu. Úrad vykonal hodnotenie predloženého programu 
a v danej etape projektu ho zobral na vedomie listom č. 9886/2024 zo dňa 11. 11. 2024. 

- Listom zn. SE/00040/003502/2025 zo dňa 07.03.2025 ostatnú revíziu programu 
vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34384031 rev. 01 - 4P203 Program druhej 
hydraulickej skúšky. Úrad začal dňom 07.03.2025 vo veci správne konanie č. UJD SR 
1893-2025 a po posúdení predloženého programu dospel k záveru, že predložená 
dokumentácia spÍňa požiadavky podľa § 23 ods. 2 písm. h) atómového zákona, prílohy č. 4 
časť B diel I. oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 
Úrad program skúšok 4P203 Program 2. hydraulickej skúšky (verzia č. 1., revízia č. 1 ), 
ev. č. PNM34384031 posúdil rozhodnutím ÚJO SR č. 148/2025 dňa 14.03.2025. 
Rozhodnutie ÚJO SR č. 148/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 
14.03.2025. 

- Listom zn. SE/00040/006872/2025 zo dňa 16. 05. 2025 ostatnú revíziu programu 
vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34201226 rev. 01 - 4P204 Program 
rozšírenej revízie zariadenia primárneho okruhu. Zmeny v programe 4P204 vychádzali 
z aktuálneho stavu technológie 4. bloku MO34, zo skúseností z uvádzania 3. bloku do 
prevádzky a z nutnosti opravy formálnych chýb. Účelom týchto zmien bolo odstránenie 
zistených technických, administratívnych a formálnych nedostatkov. Úrad začal dňom 
16.05.2025 vo veci správne konanie č. UJO SR 2495-2025 a po posúdení predloženého 
programu dospel k záveru, že predložená dokumentácia spÍňa požiadavky podľa § 23 
ods. 2 písm. h) atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 vyhlášky 
č. 430/2011 Z. z. a§ 15 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Úrad program skúšok 4P204 Program 
rozšírenej revizie zariadenia primárneho okruhu (verzia č. 1., revízia č. 1), 
ev. č. PNM34201226 posúdil rozhodnutím ÚJD SR č. 264/2025 dňa 26.05.2025. 
Rozhodnutie ÚJO SR č. 264/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 
27.05.2025. 

d) Program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy - program 
uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy bol predložený spoločnosťou 
Slovenské elektrárne, a.s., pre 4. blok ako súčasť podania žiadosti zn. SE/2016/077759 
o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie 
s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ktorá bola zaregistrovaná 
ÚJO SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. UJD SR 3720-2016 (aktuálne č. UJO SR 125- 
2026) zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k programu a súvisiacim programom fyzikálneho 
a energetického spúšťania pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre 
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odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 
o prerušení správneho konania a to najneskôr do 15.02.2018. Spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu programy fyzikálneho a energetického 
spúšťania s odstránenými nedostatkami listami zn. SE/2017/073194 zo dňa 15.12.2017 
a SE/2017/074734 zo dňa 20. 12. 2017. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania 
listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07.02.2018. 
ÚJD SR posúdil program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy 
v konaní ukončenom rozhodnutím č. 298/2018 zo dňa 29. 10. 2018, ktoré bolo potvrdené 
rozkladovým rozhodnutím č. 139/2019 P zo dňa 06.05.2019. Rozhodnutie ÚJD SR 
č. 139/2019 P nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22. 05. 2019. 
Úrad na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom 
zn. SE/00040/007072/2025 zo dňa 20.05.2025, ktorá bola doručená úradu dňa 21.05.2025 
a zaregistrovaná pod reg. č. 4735/2025 v spise č. UJD SR 2561-2025 (aktuálne UJD SR 
819-2026) začal dňom 21. 05. 2025 správne konanie vo veci schválenia dokumentu Program 
uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členeného na etapy v rozsahu revízií 
programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných 
k 20.05.2025. Inšpektori ÚJD SR spolu s členmi externej podpory ÚJD SR pre uvádzanie 
3. a 4. bloku JE Mochovce do prevádzky posúdili predmetné programy aj z pohľadu 
skúseností získaných počas spúšťania 3. bloku JE Mochovce a implementácie týchto 
poznatkov do programov uvádzania 4. bloku JE Machovce do prevádzky. Pripomienky 
úradu k programom fyzikálneho spúšťania boli postúpené držiteľovi povolenia elektronicky. 
Riešenie pripomienok úradu a externej podpory k programom fyzikálneho spúšťania bolo 
predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej podpory úradu, držiteľa povolenia 
a zástupcami autora vypracovaných programov dňa 16.07.2025. Výsledky predmetného 
stretnutia sú obsahom zápisu č. 8430/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 18. 07. 2025. 
Pripomienky k programom energetického spúšťania boli so žiadateľom prerokovávané 
priebežne. Dňa 18.09.2025 sa uskutočnilo stretnutie k pripomienkam úradu k programom 
ES 4E011, 4E012 a 4E021. Výsledky pracovného stretnutia sú obsahom zápisu 
č. 10909/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 06.10.2025. Dňa 10.10.2025 spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom zn. SE/00040/013988/2025 
zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 9315/2025 dňa 13. 1 O. 2025, v ktorom 
žiadateľ predložil na schválenie Programy fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku 
JE Mochovce v revíziách platných k 10. 10. 2025 - 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, 
vyd.01, rev.00, a PNM34362227 rev.03 Program uvádzania 4. bloku JE Machovce do 
prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu s externou podporou overili 
zapracovanie riešenia prerokovaných pripomienok do nových revízií programov fyzikálneho 
a energetického spúšťania platných ku dňu 10. 10. 2025. Úrad a externá podpora taktiež 
posúdili dokumenty 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vyd.01, rev.00 a PNM34362227 
rev.03 Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. K tretej 
revízii programu uvádzania 4. bloku JE Machovce do prevádzky členený na etapy úrad 
a externá podpora sformulovali pripomienky, ktoré boli žiadateľovi zaslané elektronicky. 
Riešenie týchto pripomienok bolo predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej 
podpory, držiteľa povolenia a zástupcami autora vypracovaného dokumentu dňa 
11. 11. 2025. Výsledky predmetného pracovného stretnutia sú obsahom zápisu 
č.13161/2025.171909/SPUS/ZA zodňa 17.11.2025. Dňa 05.12.2025 spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom zn. SE/00040/017012/2025 
zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 11287/2025 dňa 05. 12. 2025, v ktorom 
predložili na schválenie dokument PNM34362227 rev.04 Program uvádzania 4. bloku JE 
Mochovce do prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu s externou podporou 
overili zapracovanie prerokovaných pripomienok do predmetného dokumentu a nemali 
ďalšie pripomienky. Na základe uvedeného úrad rozhodnutím č. 580/2025 zo dňa 
22. 12. 2025 schválil dokumenty držiteľa povolenia PNM34362227 rev. 04 Program 
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uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy, Program uvádzania 
4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu revízií programov 
fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných k 1 O. 1 O. 2025 
a Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu 
špeciálneho predpisu 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vydanie č. 01, revízia č. 00. 
Rozhodnutie ÚJD SR č. 580/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 
21. O 1. 2026. 
Úrad posúdil predmetné dokumenty v zmysle požiadaviek prílohy č. 3 časť B diel II. 
oddiel A ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. a) a b ), prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel A ods. 8 
a oddiel G ods. 1, prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 až 1 O, prílohy č. 4 časť B 
diel II. oddiel C ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., prílohy č. 2 časť A písm. a) bod 2 
vyhlášky č. 431/2011 Z. z. 

e) Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení - Spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00001/13134/2024 zo dňa 04. 1 O. 2024 žiadosť 
o schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia na 
prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu zmien požiadaviek na kvalitu 
uvedenú v dokumente PNM34484581, rev. O 1, Program prevádzkových kontrol TK 
vybraných zariadení 4. blok, ktorá bola doručená a zaregistrovaná na úrade pod číslom 
8814/2024 v spise č. UJD SR 991-2025 (pôvodne 3814-2024) dňa 08. 10. 2024. Úrad po 
posúdení predloženej žiadosti dospel k záveru, že dokumentácia obsahuje nedostatky 
vyplývajúce z požiadaviek § 1 O ods. 1 písm. b ), § 25 ods. 2, 3 atómového zákona, § 4 
ods. 12 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. a neúplné informácie, ktoré sú potrebné k správnemu 
posúdeniu v súlade s§ 32 správneho poriadku. Z tohoto dôvodu dňa 14. 11. 2024 úrad 
konanie prerušil rozhodnutím č. 492/2024 a vyzval držiteľa povolenia na odstránenie 
nedostatkov podania. Úrad prijal doplnenie podania listom zn. SE/00040/000637/2025 
zo dňa 16. 01. 2025, ktorý bol zaregistrovaný na úrade pod číslom 480/2025 dňa 
17.01.2025 (obnovenie správneho konania). Po posúdení predloženej dokumentácie úrad 
dospel k záveru, že spÍňa v primeranom rozsahu požiadavky § 16 písm. a) až o) vyhlášky 
č. 58/2006 Z. z., § 25 ods. 3 atómového zákona a § 4 ods. 2 písm. f) a prílohy č. 2 časť A, 
písm. a), e), f), g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Úrad schválil program prevádzkových kontrol 
svojim rozhodnutím č. 37/2025 dňa 31.01.2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 37/2025 
nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19. 02. 2025. 
Úrad na základe svojho rozhodnutia č. 37/2025 dospel k záveru, že dokumentácia spÍňa 
požiadavky prílohy č. 1 časť C písm. e) atómového zákona. 

f) Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa a požiadavky na kvalitu JZ a ich 
vyhodnotenie podľa bodu B písm. g) - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila 
listom zn. SE/00612/003959/2024/Mc zo dňa 20.03.2024 žiadosť o schválenie zmien 
v dokumentácii systému manažérstva kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového 
zákona v rozsahu SE/PISM/100 Príručka Systému Riadenia SE, a.s., vydanie č. 01, revízia 
č. O 1 a JE/EPZK/100 Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a.s., 
pre skúšobnú prevádzku a prevádzku, vydanie č. O 1, revízia č. O 1. Po posúdení predloženej 
dokumentácie úrad dospel k záveru, že v primeranom rozsahu spÍňa požiadavky § 25 
atómového zákona, ako aj § 5 a prílohy č. 4 časť II vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Dokumenty 
boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 179/2024 dňa 16.04.2024. Rozhodnutie ÚJD SR 
č. 179/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 03.05.2024. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/O 1342/014064/2024/Sa 
zo dňa 24. 1 O. 2024 žiadosť o schválenie zmien v dokumentácii systému manažérstva 
kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona v rozsahu SE/PISM/100 
Príručka Systému Riadenia SE, a.s., vydanie č. 01, revízia č. 02 a JE/EPZK/100 Etapový 
program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a.s., pre skúšobnú prevádzku 
a prevádzku, vydanie č. O 1, revízia č. 02. Dokumenty boli aktualizované v súvislosti 
s realizovanými organizačnými zmenami. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad 
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dospel k záveru, že v primeranom rozsahu spÍňa požiadavky § 25 atómového zákona, ako aj 
§ 5 a prílohy č. 4 časť II vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Dokumenty boli schválené rozhodnutím 
ÚJD SR č. 498/2024 dňa 18. 11. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 498/2024 nadobudlo 
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 05. 12. 2024. 
Požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a ich vyhodnotenie podľa bodu B písm. g) 
prílohy č. 1 atómového zákona je spracované v dokumentoch PNM34361183, rev. 10 
a PNM34361185, rev. O 1. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom 
zn. SE/00420/003736/2026 zo dňa 11.03.2026 úradu dokument PNM34361185 
Vyhodnotenie požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia 4. blok (pre etapu uvádzania do 
prevádzky a prevádzku), rev. O 1, ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 2312/2026 
v spise č. UJD SR 1928-2026 dňa 11. 03. 2026. Po posúdení predloženého dokumentu úrad 
nemal pripomienky k navrhovanému vyhodnoteniu požiadaviek na kvalitu jadrového 
zariadenia 4. blok Machovce. Predložený dokument je súčasťou dokumentácie potrebnej 
k písomnej žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku jadrovej 
elektrárne Machovce do prevádzky v zmysle prílohy č. 1 časť C písm. f) atómového zákona, 
no vzhľadom na to, že nie je súčasťou dokumentácie systému manažérstva kvality žiadateľa, 
podľa§ 7 ods. 4 schválenie predloženého dokumentu nie je osobitnou podmienkou vydania 
povolenia podľa§ 5 ods. 3 písm. b), f) a g) atómového zákona. Úrad preto zobral predložený 
dokument na vedomie listom č. 2663/2026 zo dňa 24.03.2026. 

g) Prevádzkové predpisy určené úradom - Úrad určil zoznam prevádzkových predpisov 
JZ MO 34 dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti Slovenským elektrárňam, a.s., listom 
reg. č. 3452/2015 zo dňa 08.06.2015 a následne listom reg. č. 7369/2016 zo dňa 
05. 12. 2016 úrad predpisy rozdelil do dvoch skupín, na predpisy, ktoré držiteľ povolenia 
predloží úradu ako súčasť dokumentácie pre etapu uvádzania blokov MO34 do prevádzky 
a predpisy, ktoré držiteľ povolenia predloží úradu ako súčasť dokumentácie pre etapu 
skúšobnej prevádzky a prevádzky blokov MO34. 
Určené prevádzkové predpisy pre etapu uvádzania blokov MO34 do prevádzky boli 
predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., pre 3. a 4. blok ako súčasť žiadosti 
o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, povolenie na nakladanie 
s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a povolenie na predčasné 
užívanie stavby zn. SE/2016/077759, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod 
reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k predmetným 
predpisom pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie 
nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správneho konania 
a to najneskôr do 15.02.2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila postupne 
ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie 
nedostatkov podania listom reg. č. 771/2018 zo dňa 13.02.2018. Prevádzkové predpisy 
určené ÚJD SR pre etapu uvádzania blokov MO34 do prevádzky boli po odstránení 
nedostatkov podania v súlade s § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., zasielala v nasledujúcom období ÚJD SR nové revízie prevádzkových 
predpisov. Úrad vykonal hodnotenie vykonaných zmien v uvedených predpisoch, na základe 
ktorého konštatuje, že zmeny v predpisoch sú v súlade s požiadavkami § 23 ods. 2 písm. h) 
atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 až 17 
vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a s§ 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Úrad preto zobral nové revízie 
určených prevádzkových predpisov na vedomie a nemal k nim pripomienky. 
Aktuálne revízie prevádzkových predpisov určených úradom pre etapu uvádzania 4. bloku 
MO34 do prevádzky sú: 
- 4TP/1003 Neutrónovo-fyzikálne charakteristiky aktívnej zóny 4. blok, 1. kampaň, vyd. 

č. 1, rev. č. 8 - úrad vykonal hodnotenie predloženého technologického predpisu a nemal 
k zmenám v predpise výhrady. Informáciu o realizácii zmien v danej etape projektu zobral 
na vedomie, o čom spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., informoval listom č. 8988/2025 
zo dňa 02. 1 O. 2025, 
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- 8PI/0001 Pravidlá jadrovej bezpečnosti pri manipuláciách s palivom, vydanie č. 4, rev. č. O 
- úrad rozhodnutím č. 369/2025 zo dňa 04. 08. 2025 vydal súhlas s realizáciou zmien 
podľa§ 2 písm. w) atómového zákona, vykonaných v tomto prevádzkovom predpise, 

- 8TPP/0002 Program výmeny paliva a fyzikálne spúšťanie, vydanie č. 1, rev. č. 3 (nahradil 
predpis 8TP/1042 Program výmeny paliva a FS) - úrad vykonal hodnotenie vykonaných 
zmien, na základe ktorého konštatuje, že zmeny v predpise sú v súlade s požiadavkami 
prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 
a§ 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Uvedenú skutočnosť potvrdil ÚJD SR v liste 
reg. č. 153/2021 zo dňa 14.01.2021, ktorý odoslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. 

Úrad konštatuje, že zmeny v predpisoch určených úradom pre etapu uvádzania 4. bloku 
MO34 do prevádzky sú v súlade s požiadavkami § 23 ods. 2 písm. h) atómového zákona, 
prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 až 17 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a s§ 18 vyhlášky 
č. 58/2006 Z. z. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala dňa 14. 10. 2024 úrad aj o vydanie súhlasu 
s prevádzkovým predpisom 4-TPP/0001 „Normálna prevádzka bloku", vyd. č. 01, rev. č. 00, 
ktorý patrí medzi predpisy určené úradom, ktoré má držiteľ povolenia predložiť úradu ako 
súčasť dokumentácie pre etapu skúšobnej prevádzky a prevádzky blokov MO34. Úrad 
predmetný prevádzkový predpis posúdil a mal k nemu pripomienky, ktoré klasifikoval ako 
nedostatky podania. Na odstránenie nedostatkov úrad stanovil termín do 28. 02. 2025. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zaslala úradu dňa 25. 02. 2025 list s prílohou - 
prevádzkovým predpisom 4-TPP/0001 „Normálna prevádzka bloku", vyd. č. 01, rev. č. 00" 
so zapracovanými pripomienkami ÚJD SR. Úrad predmetný prevádzkový predpis posúdil 
a listom č. 3357/2025 zo dňa 07.04.2025 konštatoval, že pripomienky úradu sú do neho 
zapracované v primeranom rozsahu, predpis je v súlade s požiadavkami § 23 ods. 2 písm. h) 
atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel 1. oddiel G ods. 1, 2, 17 a 18 vyhlášky 
č. 430/2011 Z. z. a v danej etape projektu MO34 prevádzkový predpis 4-TPP/0001 
,,Normálna prevádzka bloku", vyd. č. 01, rev. č. 00" berie na vedomie bez pripomienok. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala listom zn. SE/00040/011021 /2025 zo dňa 
06. 08. 2025, ktorý bol doručený úradu dňa 06. 08. 2025 a zaregistrovaný pod 
reg. č. 7360/2025 v spise č. 3206-2025 aj o vydanie súhlasu s prevádzkovými predpismi pre 
havarijné podmienky, postupy pri riešení núdzových stavov pre JZ MO4 stanovených podľa 
prílohy č. 1 v časti C písmeno g) atómového zákona, § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 
a v časti B diel I. oddiel G ods. 2 až 11 prílohy č. 4 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.: 
4NS/0300.l Predpisy optimálnej obnovy bezpečného stavu (POOBS), vydanie č. 01, 
revízia č. 00, 4NS/0300.2 Predpisy funkčnej obnovy kritických bezpečnostných funkcií 
(PFOKBF), vydanie č. 01, revízia č. 00, 4NS/0400.l Predpisy optimálnej obnovy 
bezpečného stavu pre odstavený reaktor (POOBS-OR), vydanie č. 01, revízia č. 00 
a 4NS/0400.2 Predpisy funkčnej obnovy kritických bezpečnostných funkcií pre odstavený 
reaktor (PFOKBF-OR), vydanie č. O 1, revízia č. 00, ktoré patria medzi predpisy určené 
úradom, ktoré má držiteľ povolenia predložiť úradu ako súčasť dokumentácie pre etapu 
skúšobnej prevádzky a prevádzky 4. bloku MO34. Úrad po posúdení predloženej 
dokumentácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) bod 3 atómového zákona a v súlade s dozorným 
rámcom dospel k záveru, že predložená dokumentácia spÍňa podmienky vyžadované 
dozorným rámcom a uvedené postupy pri riešení núdzových stavov pre jadrové zariadenie 
4. blok Atómovej elektrárne Machovce posúdil rozhodnutím č. 499/2025 zo dňa 
03. 11. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 499/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 
dňa 04. 12. 2025. 

h) Vnútorný havarijný plán - Úrad na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., 
zn. SE/00001/013783/2024 zo dňa 16.10.2024, začal dňom doručenia 17.10.2024 správne 
konanie UJD SR 3932-2024 (aktuálne UJD SR 1018-2025) vo veci schválenia vnútorného 
havarijného plánu pre JZ MO34. Po posúdení predmetného dokumentu a na základe 
priložených stanovísk Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR") 
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č. S23136-2024-OVZSP-4 zo dňa 30. 09. 2024, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky (ďalej len „ÚVZ SR") č. ÚVZSR/ORO/13519/34467/2024 zo dňa 20.09.2024 
a vyžiadaného stanoviska MŽP SR v liste č. 8792/2025-1.11/pm 7114/2025 zo dňa 
11. 02. 2025 úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spÍňa požiadavky 
atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom 
plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov ( ďalej len 
,,vyhláška č. 55/2006 Z. z."). Dokument 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-MO34, 
vydanie č. O 1, revízia č. O, bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 106/2025 zo dňa 
26.02.2025. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.03.2025. 
V súvislosti s následnými organizačnými zmenami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 
vznikla potreba vykonania zmien vo vnútornom havarijnom pláne pre JZ MO34, najmä 
v úpravách zodpovedností a prepojení v organizácii havarijnej odozvy. Na základe žiadosti 
spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zn. SE/O 1602/017 434/2025/ AA zo dňa 11. 12. 2025 
začal úrad dňom doručenia 12.12.2025 správne konanie UJD SR 4194-2025 (aktuálne 
UJD SR 1255-2026) vo veci schválenia realizácie zmien vnútorného havarijného plánu pre 
JZ MO34. Okrem posúdenia dokumentu 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-MO34, 
vydanie č. O 1, revízia č. O 1 a súvisiacej dokumentácie, bolo úradom zohľadnené aj 
stanovisko MZ SR č. S27683-2025-OVZSP-2 zo dňa 17. 11. 2025 a vyžiadané stanovisko 
MŽP SR č. 4888/2026-11.1/pm 2478/2026 zo dňa 16.02.2026. Úrad po posúdení 
podkladov dospel k záveru, že predložená dokumentácia spÍňa požiadavky atómového 
zákona a vyhlášky č. 55/2006 Z. z. a rozhodnutím ÚJD SR č. 70/2026 zo dňa 11. 02. 2026 
schválil Vnútorný havarijný plán pre jadrové zariadenie jadrová elektráreň Mochovce, 3. 
a 4. blok podľa dokumentu 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-MO34, vydanie č. 01, 
revízia č. 01. Rozhodnutie ÚJD SR č. 70/2026 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 
dňa 27.02.2026. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia ÚJD SR č. 70/2026 sa zrušila 
platnosť rozhodnutia ÚJD SR č. 106/2025. 

i) Predprevádzková bezpečnostná správa - bola predložená spoločnosťou Slovenské 
elektrárne, a.s., ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k PpBS MO34 
pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov 
podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23.08.2017 o prerušení správneho 
konania, a to najneskôr do 15.02.2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila 
ÚJD SR dokumentáciu PpBS MO34 s odstránenými nedostatkami listom zn. 
SE/2017 /065 73 5 zo dňa 15. 11. 201 7. Ú JD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania 
listom reg. č. 768/2018 zo dňa 13.02.2018. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/2019/059184 zo dňa 
30.10.2019 nové revízie niektorých dokumentov, ktoré sú súčasťou PpBS MO34. ÚJD SR 
vykonal hodnotenie zmien v novej revízii PpBS MO34 oproti revízii predmetného 
dokumentu, ktorý bol predložený ÚJD SR listom zn. SE/2017/065735 zo dňa 15. 11. 2017. 
Dôvodom zmien v PpBS MO34 bolo zapracovanie výsledkov neaktívnych skúšok do PpBS 
MO34. Zmeny vykonané v PpBS MO34 spÍňajú podmienky vyžadované v § 19 vyhlášky 
č. 58/2006 Z. z. a doplnenie podania spÍňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 
č. 431/2011 Z. z. ÚJD SR potvrdil uvedenú skutočnosť spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s., listom reg. č. 7140/2020 zo dňa 30. 1 O. 2020. Po zapracovaní zmien bola 
PpBS MO34 v plnom súlade s požiadavkami § 19 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu žiadosť zn.SE/00040/006186/2025 
zo dňa 29.04.2025 na vydanie súhlasu na realizáciu zmien vybraných dokumentov 
Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34. Na základe žiadosti začal úrad dňom 
30. _04. 2025 správne konanie č. UJD SR 2376-2025 vo veci vydania súhlasu na realizáciu 
zmien vybraných dokumentov Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34. Po posúdení 
predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko 
MŽP SR o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. 
Úrad prerušil správne konanie rozhodnutím č. 241/2025 zo dňa 02. 05. 2025 a požiadal 
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MŽP SR o záväzné stanovisko k žiadosti o vydanie súhlasu listom č. 4208/2025 zo dňa 
07.05.2025. MŽP SR vydalo listom č. 32863/2025 zo dňa 18.06.2025 stanovisko, že 
realizácia zmien v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 nespÍňa definíciu 
navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona 
č. 24/2006 Z. z. a MŽP SR neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) 
zákona č. 24/2006 Z. z. Úrad po posúdení predloženej dokumentácie Predprevádzkovej 
bezpečnostnej správy MO34 identifikoval nedostatky v rámci kapitol bezpečnostnej správy, 
a následne prerušil správne konanie rozhodnutím č. 409/2025 zo dňa 26. 08. 2025 a požiadal 
spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom č. 7852/2025 zo dňa 26. 08. 2025 o odstránenie 
nedostatkov s termínom do 26. 09. 2025. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala 
úrad listom zn. SE/00040/012718/2025 zo dňa 12.09.2025 o predÍženie termínu 
odstránenia nedostatkov do 31. 1 O. 2025. Úrad požiadavke vyhovel rozhodnutím 
č. 447/2025 zo dňa 24.09.2025. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu dňa 
13. 10. 2025 listom zn. SE/00040/014097/2025 dokumentáciu, v ktorej sú odstránené 
nedostatky v kapitolách Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 definované v liste 
úradu č. 7852/2025 zo dňa 26. 08. 2025. Po posúdení revidovaných kapitol úrad akceptoval 
odstránenie nedostatkov v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 a na základe 
preskúmania predloženej dokumentácie po odstránení nedostatkov úrad dospel k záveru, že 
zmeny vykonané v dokumentoch v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 spÍňajú 
ustanovenia podľa § 19 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a žiadosť o zmenu spÍňa požiadavky podľa 
§ 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Úrad vydal súhlas na realizáciu zmeny v dokumente 
Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 podľa § 2 písm. w) atómového zákona 
rozhodnutím ÚJD SR č. 511/2025 dňa 19. 11. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 511/2025 
nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 20. 12. 2025. 

j) Pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti 
prevádzky pre odstavený reaktor a pre nízke výkonové hladiny, ako aj pre plný výkon 
reaktora (ďalej len „PSA") - bola predložená spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., ako 
súčasť žiadosti zn. SE/2016/077759 o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do 
prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým 
palivom, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 dňa 
12. 12. 2016. ÚJD SR mal k PSA pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. 
Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín do 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia 
ÚJD SR č. 334/2017 o prerušení správneho konania zo dňa 23.08.2017. Spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR postupne dokumentáciu s odstránenými 
nedostatkami. ÚJD SR potvrdil čiastočné odstránenie nedostatkov podania listom 
reg. č. 896/2018 zo dňa 14.02.2018. ÚJD SR požiadal o doplnenie pravdepodobnostného 
hodnotenia bezpečnosti o extrémne klimatické podmienky a zemetrasenia. Spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR požadované rozšírenie PSA listom zn. 
SE/2019/062019 zo dňa 12. 11. 2019. ÚJD SR vykonal hodnotenie predložených podkladov, 
na základe ktorého konštatoval ich súlad s požiadavkami § 20 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 
a bezpečnostného návodu ÚJD SR BN 4/2022 Požiadavky na vypracovávanie PSA 
(4. vydanie - revidované a doplnené). 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zaslala úradu listom zn. SE/00040/010665/2025 
zo dňa 29.07.2025 Žiadosť o posúdenie dokumentácie „Aplikovateľnosť výsledkov PSA 
3. bloku na 4. blok JE Machovce". ÚJD SR odpovedal na žiadosť spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s., listom č. 7469/2025 Odpoveď na Žiadosť o posúdenie dokumentácie 
,,Aplikovateľnosť výsledkov PSA 3. bloku na 4. blok JE Machovce" zo dňa 12.08.2025, 
v ktorom konštatoval, že výsledky PSA 3. bloku sú pre účely vydania povolenia na 
uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi 
odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Machovce, na nakladanie s jadrovým 
materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Machovce, na etapu fyzikálneho spúšťania 
a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Machovce aplikovateľné aj na 4. blok 
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JE Machovce. Prípadná potreba prehodnotenia a aktualizácie PSA pre 4. blok JE Machovce 
bude preverená úradom po uvedení 4. bloku JE Machovce do prevádzky na základe 
skutočného stavu 4. bloku JE Machovce. 

k) Plán fyzickej ochrany vrátane zmluvy s Policajným zborom podľa § 26 ods. 1 O atómového 
zákona. Rozhodnutím ÚJD SR č. 260/2018 zo dňa 14.09.2018 bol schválený Plán fyzickej 
ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia O. Rozhodnutím ÚJD SR č. 281/2018 
zo dňa 1 O. 1 O. 2018 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE­ 
MO34, vydanie 1, revízia O v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE­ 
MO34, vydanie 1, revízia 1. Rozhodnutím č. 133/2019 zo dňa 13.05.2019 bola schválená 
realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia O a jeho 
zo strany ÚJD SR schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany 
SE-MO34, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 178/2019 zo dňa 06.06.2019 bola 
schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán 
fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím ÚJD SR č. 329/2020 zo dňa 
02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného 
dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 4. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00082/011719/2023 zo dňa 
25. 09. 2023 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany popísaného v dokumente Plán 
fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia O, podľa§ 4 ods. 2 písm. a) bod 6 atómového 
zákona. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 
atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany (ďalej len „vyhláška č. 51/2006 Z. z.") 
úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spÍňal 
požiadavky vyžadované atómovým zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Rozhodnutím ÚJD SR č. 322/2023 zo dňa 11. 1 O. 2023 úrad schválil Plán fyzickej ochrany 
SE-MO34, vydanie 2, revízia O. Rozhodnutie ÚJD SR č. 322/2023 nadobudlo právoplatnosť 
a vykonateľnosť dňa 31. 1 O. 2023. Rozhodnutím ÚJD SR č. 446/2024 zo dňa 09. 1 O. 2024 
bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 
v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 1. 
Rozhodnutím ÚJD SR č. 76/2025 zo dňa 18. 02. 2025 bola schválená realizácia zmeny 
dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu 
Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 2. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00040/003826/2025 zo dňa 
13.03.2025 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 
a § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. Schválenie realizácie zmeny dokumentu Plán 
fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej 
ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 3, je podľa § 7 ods. 5 atómového zákona osobitnou 
podmienkou na vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) na uvádzanie jadrového 
zariadenia do prevádzky, v tomto prípade na vydanie povolenia na uvádzanie jadrového 
zariadenia 4. bloku JE Machovce do prevádzky, podľa § 5 ods. 3 písm. f) na nakladanie 
s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Machovce 
a podľa § 5 ods. 3 písm. g) na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení 
4. bloku JE Machovce. V rámci posudzovania uvedenej žiadosti a doloženej dokumentácie 
úrad posúdil technické, režimové a organizačné opatrenia zabezpečenia fyzickej ochrany 
v súvislosti s uvádzaním do prevádzky a prevádzkou 4. bloku JE Machovce. Po posúdení 
žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 1 O ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 
písm. w) bod 2 atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, 
že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spÍňa požiadavky atómového zákona 
a všeobecne záväzných právnych predpisov, okrem nedostatkov, ktorých odstránenie úrad 
požadoval v uloženej podmienke v termíne do 30.09.2025. Rozhodnutím ÚJD SR 
č. 215/2025 zo dňa 16. 04. 2025 úrad schválil realizáciu zmeny dokumentu Plán fyzickej 
ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE- 
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MO34, vydanie 2, revízia 3. Rozhodnutie ÚJD SR č. 215/2025 nadobudlo právoplatnosť dňa 
09.05.2025 a vykonateľnosť dňa 30.09.2025 po splnení úradom uloženej podmienky. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00142/013615/2025/Ga 
zo dňa 02. 1 O. 2025, ktorý bol doručený úradu dňa 02. 1 O. 2025 a zaregistrovaný pod číslom 
9024/2025 v spise č. UJD SR 3594-2025, žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu 
Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej 
ochrany MO34, vydanie č. 2, revízia č. 4, podľa § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. 
Úrad vychádzal z plánu fyzickej ochrany schváleného rozhodnutím úradu č. 322/2023 a jeho 
zmien schválených rozhodnutiami úradu č. 446/2024, č. 76/2025 a č. 215/2025. Predmetom 
navrhovanej zmeny bolo doplnenie plánu fyzickej ochrany o aktualizované údaje týkajúce sa 
zabezpečenia fyzickej ochrany súvisiace s novelou atómového zákona, v tomto prípade 
s identifikáciou životne dôležitých priestorov. Po posúdení žiadosti a priloženej 
dokumentácie v zmysle § 1 O ods. 1 písm. b) a 1) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2. 
atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah 
predloženej žiadosti a dokumentácie splňa požiadavky atómového zákona a všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Rozhodnutím Ú JD SR č. 515/2025 zo dňa 21. 11. 2025 úrad 
schválil realizáciu zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu 
zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 4. Rozhodnutie 
ÚJD SR č. 515/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11. 12. 2025. 

1) Plán nakladania s RaO a VJP vrátane ich prepravy - dokument EMO/NA/412.01-02 Plán 
nakladania s RAO v SE-MO34, vydanie 01, revízia 00, bol predložený spoločnosťou 
Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00082/01311/2023 zo dňa 07. 11. 2023, ktorá 
bola doručená úradu dňa 07. 11. 2023 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 9178/2023 v spise 
č. UJD SR 3783-2023. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, 
že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky § 1 O ods. 1 písm. 1) atómového 
zákona, požiadavky§ 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. a zmeny navrhované 
v dokumente EMO/NA/412.01-02 Plán nakladania s RAO v SE-MO34, vydanie 01, 
revízia 00 spÍňajú požiadavky § 21 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Dokument bol odsúhlasený 
rozhodnutím ÚJD SR č. 428/2023 dňa 20. 12. 2023. Rozhodnutie ÚJD SR č. 428/2023 
nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.01.2024. 
Dokument 8-SP/l 002 Plán nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v JE MO34, vydanie 
č. O 1, revízia č. 00, bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti 
zn. SE/00082/015040/2023 zo dňa 04. 12. 2023, ktorá bola doručená úradu dňa 04. 12. 2023 
a bola zaregistrovaná pod ev. č. 9972/2023 v spise č. UJD SR 3998-2023 (neskôr 1273- 
2024). Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením 
dokumentácie splnil požiadavky § 1 O ods. 1 písm. 1) atómového zákona a požiadavky § 9 
ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Taktiež boli splnené legislatívne požiadavky 
podľa vyhlášky č. 30/2012 Z. z., vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 
Dokument bol odsúhlasený rozhodnutím ÚJD SR č. 100/2024 dňa 21.02.2024. 
Rozhodnutie ÚJD SR č. 100/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 
25.03.2024. 

m) Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky - bol predložený 
spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., ako súčasť žiadosti o povolenie na uvádzanie 
jadrového zariadenia do prevádzky, povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 
a vyhoretým jadrovým palivom a povolenie na predčasné užívanie stavby 
zn. SE/2016/077759, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise 
č. 3720-2016 zo dňa 12. 12. 2016. Úrad vykonal hodnotenie predmetného dokumentu 
a nemal žiadne požiadavky na jeho doplnenie, resp. úpravy. V novembri 2019 predložil 
žiadateľ listom zn. SE/2019/061205 ÚJD SR aktualizovaný koncepčný plán vyraďovania 
vo väzbe na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nastali od podania 
pôvodnej žiadosti. Úrad identifikoval v predloženom Koncepčnom pláne vyraďovania 
nedostatky, o odstránenie ktorých požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Finálnu 
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verziu Koncepčného plánu vyraďovania, v ktorej sú odstránené nedostatky identifikované 
ÚJD SR, predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/2020/016057 
zo dňa 16. 03. 2020. Úrad vyjadril súhlasné stanovisko k predmetnému dokumentu 
Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE Machovce 3. a 4. blok z prevádzky, 
PNM34483534 rev. 02 listom reg. č. 2821/2020 zo dňa 30. 04. 2020. V tomto liste ÚJD SR 
uvádza, že dokument Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE Machovce 
3. a 4. blok z prevádzky, PNM34483534 rev. 02 spÍňa požiadavky § 22 vyhlášky č. 58/2006 
Z. z. Ďalšiu aktualizáciu dokumentu Koncepčný plán vyraďovania, v ktorej sú zapracované 
dodatočné pripomienky Národného jadrového fondu Slovenskej republiky v kapitole M 
predmetného dokumentu predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 
zn. SE/2021/011 O 18 zo dňa 26. 03. 2021. ÚJD SR vyjadril súhlasné stanovisko 
k predmetnému dokumentu Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE 
Machovce 3. a 4. blok z prevádzky listom reg. č. 2661/2021 zo dňa 15.04.2021. V tomto 
liste ÚJD SR uvádza, že dokument Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE 
Machovce 3. a 4. blok z prevádzky, PNM34483534 rev. 03 spÍňa požiadavky § 22 vyhlášky 
č. 58/2006 Z. z. 

n) Doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu okrem úložiska 
podľa osobitného predpisu - plnenie je uvedené v bode 11) odôvodnenia. 

o) Systém odbornej prípravy zamestnancov - ostatnú revíziu dokumentu JE/MNA/423.01 
Systém odbornej prípravy zamestnancov v JE, vydanie č. 4, revízia č. O, predložila 
spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/01643/017749/2025/Mc zo dňa 
19. 12. 2025, ktorá bola zaregistrovaná pod ev. č. 11686/2025 v spise č. UJD SR 4253-2025 
(aktuálne č. UJD SR 1297-2026). Na základe žiadosti úrad začal správne konanie vo veci 
realizácie zmeny úradom schválenej dokumentácie, t. j. systému odbornej prípravy 
zamestnancov držiteľa povolenia podľa § 4 ods. 2. písm. a) bodu 13 atómového zákona. 
Úrad po posúdení predloženej a doplnenej dokumentácie v zmysle § 24 atómového zákona 
a § 3 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. dospel k záveru, že predložená dokumentácia splňa 
podmienky vyžadované atómovým zákonom a vyhláškou č. 52/2006 Z. z. a realizáciu 
zmeny systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia v rozsahu dokumentácie 
Metodický návod JE/MNA/423.01 Systém odbornej prípravy zamestnancov v JE, vydanie 
č. 4, revízia č. O, schválil rozhodnutím ÚJD SR č. 51/2026 zo dňa 03.02.2026. Rozhodnutie 
ÚJD SR č. 51/2026 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 20. 02. 2026. 
Realizácia zmeny systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia v rozsahu 
dokumentácie Plán odbornej prípravy vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých 
zamestnancov SE, a.s., 2025 - 2027 bola schválená rozhodnutím ÚJD SR č. 440/2024 zo dňa 
03. 10. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 440/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 
dňa 21. 10. 2024. 
Povolenie na odbornú prípravu zamestnancov držiteľa povolenia na odbornú prípravu 
vybraných zamestnancov a odbornú prípravu odborne spôsobilých zamestnancov držiteľa 
povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku JE Machovce do prevádzky, na 
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku 
JE Machovce a na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku 
JE Machovce, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., vydal úrad podľa § 4 ods. 1 písm. d) 
a § 5 ods. 3 písm. k) atómového zákona rozhodnutím ÚJD SR č. 190/2024 zo dňa 
26. 04. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 190/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 
dňa 30.05.2024. Povolenie na odbornú prípravu zamestnancov uvedené v tomto rozhodnutí 
bolo vydané podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 24 ods. 11 atómového zákona na dobu piatich 
rokov, t. j. do 23. 05. 2029. 
Spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., predložená dokumentácia bola úradom posúdená 
v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bodu 13 a § 24 atómového zákona a § 3 vyhlášky č. 52/2006 
Z. z. Úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia splňa podmienky vyžadované 
atómovým zákonom a vyhláškou č. 52/2006 Z. z. 
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p) Programy prípravy vybraných zamestnancov - aktuálne platné realizácie zmien programov 
prípravy vybraných zamestnancov 4. bloku Atómovej elektrárne Machovce boli schválené 
rozhodnutiami ÚJD SR č. 335/2020 zo dňa 14. 12. 2020, č. 448/2023 zo dňa 21. 12. 2023, 
č. 286/2024 zo dňa 20.06.2024, č. 393/2024 zo dňa 04.09.2024, č. 402/2024 zo dňa 
06.09.2024, č. 10/2025 zo dňa 08.01.2025, č. 17/2025 zo dňa 21.01.2025, č. 58/2025 
zo dňa 12.02.2025, č. 569/2025 zo dňa 15. 12. 2025. č. 73/2026 zo dňa 13.02.2026 
a č. 78/2026 zo dňa 13. 02. 2026. 

q) Programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov - aktuálne platné realizácie zmien 
programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov 4. bloku Atómovej elektrárne 
Machovce boli schválené rozhodnutiami ÚJD SR č. 123/2016 zo dňa 23.03.2016, 
č. 269/2022 zo dňa 07. 10. 2022, č. 277/2022 zo dňa 10.01.2023, č. 161/2023 zo dňa 
30.05.2023, č. 450/2023 zo dňa 21.12.2023, č. 195/2024 zo dňa 29.04.2024, č. 281/2024 
zo dňa 20.06.2024, č. 328/2024 zo dňa 17.07.2024, č. 392/2024 zo dňa 03.09.2024, 
č. 407/2024 zo dňa 06.09.2024, č. 436/2024 zo dňa 03. 10. 2024, č. 462/2024 zo dňa 
28. 10. 2024, č. 58/2025 zo dňa 12.02.2025 a č. 42/2026 zo dňa 10.02.2026. 

r) Doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne 
spôsobilých zamestnancov - spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala 
pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na 
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE 
Machovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE 
Machovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE 
Machovce v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016, ktorá bola doručená úradu 
dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125- 
2026) predložením dokladov o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov 
a odborne spôsobilých zamestnancov. Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad 
dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 3.1, 3.2 a 3.3 
prerušil rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23.08.2017. Nedostatky podania 
v správnom konaní č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 
22.08.2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania (okrem iného aj časti 
Osvedčenia a poverenia Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre 
odborne spôsobilých zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení 
správnych konaní stanovil ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 3 .1 
odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii nie neskôr ako 15.02.2018. Spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu chýbajúce doklady a úrad ich vzápätí 
hodnotil. Odstránenie nedostatkov v Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov úrad 
potvrdil písomne listami reg. č. 100/2018 zo dňa 08.01.2018 a 396/2018 zo dňa 
22.01.2018. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie 
jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, vrátane aktuálnej systemizácie, aj 
v predloženom dokumente PNM34484902 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 
4. bloku a spoločných zariadení M034 k uvádzaniu do prevádzky (v prílohách 5. lA a 5.1 B), 
ktorého aktuálnu revíziu 02 úradu predložila listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 
16. 02. 2026 a na žiadosť úradu doplnila listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 
02. 03. 2026. 
Inšpektori ÚJD SR vykonali dňa 02. 07. 2025 inšpekciu č. 428/2025, ktorou bolo preverené 
plnenie systému odbornej prípravy zamestnancov žiadateľa, dokumentácia systému kvality 
k odbornej príprave zamestnancov držiteľa povolenia a riadenia ľudských zdrojov, s cieľom 
preveriť dostatočný počet zamestnancov žiadateľa, platnosť programov prípravy pre 
vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, kvalifikačné 
požiadavky inštruktorov oprávnených k odbornej príprave osobitne odborne spôsobilých 
alebo odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, plnenie úloh, ktoré musí plniť 
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prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia na odbornú prípravu zamestnancov 
a pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na 
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE 
Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE 
Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE 
Mochovce. Výsledkom vykonanej inšpekcie č. 428/2025 bolo zistenie, na základe ktorého 
inšpektori úradu vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, o čom úrad oboznámil 
povereného zástupcu kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom 
reg. č. 569/2026 zo dňa 21.01.2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 
zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05.02.2026, ktorý bol doručený úradu dňa 10.02.2026, 
oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným vyjadrením o prijatých 
okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho opatrenia na 
prechádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13.02.2026 zobral na 
vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23.02.2026 sa 
v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil 
kontrolovanému subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu listom zn. SE/0023 7 /003127 /2026 zo dňa 
27. 02. 2026 potvrdila plnenie nápravného opatrenia. 
Na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27.02.2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 
aktuálne dokumenty spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., - SE/SM/123 Organizačný 
poriadok SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01. 01. 2026 a Systemizáciu 
SE, a.s., k 01.02.2026. 
Úrad konštatuje, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklady, ktoré 
preukazujú nasledovné skutočnosti: 
- Tieto doklady preukazujú plnenie požiadavky prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 2 

vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 
- Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 2 

atómového zákona, ktorí sú potrební pre prevádzku 4. bloku, sú obsadené zamestnancami 
s ukončenou odbornou prípravou. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy 
o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa§ 8 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. a poverenia na výkon 
pracovných činností podľa § 1 O vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

- Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 1 atómového zákona 
v útvaroch prevádzky, správy a inžinierskej podpory prevádzky spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s., pre M034 sú obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre 
prevádzku 4. bloku. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty 
fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne 
rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon 
pracovných činností podľa § 1 O vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

Dokladovanie plnenia požiadavky § 6 ods. 2 písm. h) atómového zákona podľa prílohy č. 1 
časť C písm. r) atómového zákona a kontrola jej plnenia je identická s dokladovaním plnenia 
požiadaviek § 6 ods. 2 písm. e) a písm. i) atómového zákona a kontrolou ich plnenia. 

s) Doklady o pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky - spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR dokument PNM34484902_ V rev.00 - 
Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení M034 
k uvádzaniu do prevádzky v doplnení podania zn. SE/00040/011454/2025 zo dňa 
15. 08. 2025, ktoré bolo doručené úradu dňa 15. 08. 2025 a zaregistrované pod reg. 
č. 7605/2025 v spise č. UJO SR 163-2025 (aktuálne č. UJO SR 125-2026). Spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., ním doplnila svoje podanie v zmysle prílohy č. l časť C písm. s) 
atómového zákona. 
Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie dokumentu Záverečná správa SE 
o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení M034 k uvádzaniu do prevádzky 
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a mal k nemu pripomienky, ktoré zaslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v prílohách 
listu č. 9500/2025 zo dňa 17. 1 O. 2025 s žiadosťou o odstránenie nedostatkov v predmetnom 
dokumente. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok úradu 
predložených listom č. 9500/2025 následne doplnili podanie č. SE/00040/010618/2025 
zo dňa 28.07.2025 a predložili listom zn. SE/00040/016650/2025 zo dňa 27. 11. 2025 
úradu dokument PNM34484902 rev.01 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku 
a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky spolu s dokumentom 
PNM34421442 rev.01 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok vykonaných počas 
neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho vyskúšania 4. bloku JE 
Machovce. Následne dňa 05. 12. 2025 doplnila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 
rovnaké podanie listom zn. SE/00040/017096/2025 o vyhodnotenie činností vyplývajúcich 
z opakovaného náhrevu a predložila úradu dokument PNM34484917, rev.00 - Záverečná 
správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do 
prevádzky, Dodatok č.l - Opakovaný náhrev. 
Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie predloženej dokumentácie a mal k nej 
pripomienky, ktoré zaslal dňa 16. O 1. 2026 spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok úradu predmetnú 
dokumentáciu upravila a listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 doplnila 
podanie č. SE/00040/010618/2025 a predložila úradu dokumenty PNM34484902 rev. 02 - 
Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 
k uvádzaniu do prevádzky, PNM34421442 rev.02 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok 
vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho 
vyskúšania 4. bloku JE Machovce a PNM34484917, rev.01 - Záverečná správa SE 
o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, 
Dodatok č. l - Opakovaný náhrev. Na žiadosť úradu spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 
doplnila uvedené podanie listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02. 03. 2026 
o aktualizovanú prílohu č. 5. lA s uvedenými aktuálnymi dátumami platnosti preukazov 
vybraných zamestnancov - operatívno-technického personálu blokovej dozorne 3. a 4. bloku 
JE Machovce a kontrolných fyzikov. 
Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie dokumentu PNM34484902 rev.02 - 
Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 
k uvádzaniu do prevádzky spolu s ďalšími predloženými dokumentami a dospel k záveru, že 
žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky prílohy č. 1 časť C písm. s) 
atómového zákona pre uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a predložená 
dokumentácia spÍňa požiadavky § 24 ods. 1 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 

t) Plány ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia pre prípad nehody alebo havárie 
jadrového zariadenia AE Machovce v územných obvodoch Banskobystrického 
a Nitrianskeho kraja - z plánov ochrany obyvateľstva (ďalej len „POO") jednotlivých krajov 
sú pre JE MO 34 relevantné POO Banskobystrického kraja a POO Nitrianskeho kraja. 
V POO posudzuje úrad len jeho časť, konkrétne Dokumentáciu protiradiačných opatrení pre 
prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia AE Machovce (ďalej len „DPRO"). 
Podľa § 28 ods. 12 atómového zákona je potrebné POO predkladať úradu na posúdenie 
najneskôr osem mesiacov pred plánovaným začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do 
prevádzky a následne každých päť rokov na opätovné posúdenie a následne ho samosprávne 
kraje podľa § 22 ods. 3 vyhlášky č. 55/2006 Z. z. zasielajú na schválenie Ministerstvu vnútra 
Slovenskej republiky. 
Aktuálne platné plány ochrany obyvateľstva - časti DPRO boli posúdené úradom 
rozhodnutiami ÚJD SR č. 208/2025 z 1 O. 04. 2025 pre Banskobystrický kraj a č. 218/2025 
z 17. 04. 2025 pre Nitriansky kraj a schválené stanoviskami Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. SKR-COKP2-2025/001456-002 zo dňa 22.05.2025 a č. SKR-COKP2- 
2025/001455-002 zo dňa 22.05.2025. 
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u) Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia - schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 475/2024 
zo dňa 28. 1 O. 2024, ktorým úrad schválil zmenu hranice jadrového zariadenia MO34 
uvedenú v dokumente: PNM34361194 rev. 10 - Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia 
spresnením údajov. Rozhodnutie ÚJD SR č. 475/2024 nadobudlo právoplatnosť 
a vykonateľnosť dňa 22. 11. 2024. 

v) Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrového zariadenia - schválené rozhodnutím 
ÚJD SR č. 1040/2012 zo dňa 23. 11. 2012, ktorým bola stanovená veľkosť oblasti ohrozenia 
jadrovým zariadením 3. a 4. bloku atómovej elektrárne MO 34 v Mochovciach v tvare kruhu 
s polomerom 20 km so stredom vo ventilačnom komíne pri hlavnom výrobnom bloku JZ 
EMO 1,2 určenom súradnicami 48° 15' 45" severnej šírky a 18° 27' 36"východnej dlžky. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala v septembri 2024 úrad o stanovisko 
k potvrdeniu záväznosti rozhodnutia úradu č. 1040/2012 na základe analýz v dokumente 
Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia pre bloky EMO34 pri použití obálkového inventára 
štiepnych produktov v palive AZ reaktora VVER-440/V213. Spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., doručila úradu finálnu verziu podkladov v apríli 2025 a následne bolo 
spoločnosti zaslané dňa 06. 05. 2025 stanovisko úradu listom č. 4279/2025. Obsahom 
stanoviska bolo, že na základe posúdenia obsahu a výsledkov z analýz v dokumente 
spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., s názvom Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia pre 
bloky EMO34 pri použití obálkového inventára štiepnych produktov v palive AZ reaktora 
VVER-440/V2 l 3, ktoré korešpondujú s požiadavkami podľa prílohy č. 5 vyhlášky 
č. 55/2006 Z. z., úrad konštatoval, že nedochádza k zmene vymedzenia veľkosti oblasti 
ohrozenia a preto týmto potvrdil, že vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým 
zariadením 3. a 4. bloku JE MO34 v Mochovciach v tvare kruhu s polomerom 20 km 
so stredom vo ventilačnom komíne pri hlavnom výrobnom bloku jadrového zariadenia 
EMO12 určenom súradnicami 48° 15' 45" severnej šírky a 18° 27' 36"východnej dlžky, 
ktoré bolo schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 1040/2012,je záväzné. 

w) Dokumentácia podľa stavebného zákona - bola postupne predkladaná k ústnym 
pojednávaniam spojeným s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) pre jednotlivé objekty 
4. bloku a spoločné objekty 3. a 4. bloku, ktoré sú potrebné pre prevádzku 4. bloku. 
Úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky prílohy č. 1 
časť C písm. w) atómového zákona. 

Úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením horeuvedenej dokumentácie splnil požiadavky 
prílohy č. 1 časť C v zmysle § 6 ods. 2 písm. h) atómového zákona a po vykonaní hodnotenia 
tejto dokumentácie konštatuje, že žiadateľ preukázal splnenie požiadaviek na jadrovú 
bezpečnosť podľa atómového zákona a jeho vykonávacích predpisov v dokumentácii priloženej 
k žiadosti podľa prílohy č. 1 atómového zákona; pričom rozsah a úroveň podrobností 
vypracovanej dokumentácie podľa prílohy č. 1 atómového zákona primerane zodpovedá 
rozsahu a povahe uvažovaného rizika súvisiaceho s jadrovým zariadením, čím splnil všeobecnú 
podmienku na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe podľa § 7 ods. 2 písm. d) 
atómového zákona. 

1 O) Dokumentácia predkladaná podľa stavebného zákona pre predčasné užívanie stavby 4. bloku 
JE Machovce požadovaná§ 6 ods. 2 písm. j) atómového zákona: 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala úrad o vydanie povolenia na predčasné 
užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. 3 písm. b) 
atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre 
prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich 
k prevádzke 4. bloku (,,správne konanie č. 3.3") v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016, 
zn. SE/2016/077759, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod 
reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026). Úrad začal súlade s§ 18 ods. 2 
správneho poriadku dňa 12. 12. 2016 správne konanie vo veci uvedenej žiadosti. 

33. strana Rozhodnutia ÚJD SR č. 229/2026 



- Dokumentáciu správnom konaní č. 3.3 ako aj ostatných správnych konaní, ktoré súvisia so 
žiadosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie 
jadrového zariadenia MO34 do prevádzky (správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 
a 3 .2) s odstránenými citlivými informáciami podľa ich definície v § 3 ods. 16 a 17 
atómového zákona a v súlade s§ 8 ods. 3 atómového zákona, zverejnil ÚJD SR od 
16.03.2017 do 30.06.2017 v prenajatých priestoroch v Mochovciach. Účelom zverejnenia 
dokumentácie správnych konaní bolo naplnenie požiadavky na zabezpečenie prístupu 
účastníkov konania a verejnosti k dokumentácii správnych konaní pre vykonanie nazerania 
do spisu podľa § 23 správneho poriadku s odkazom na § 33 ods. 2 správneho poriadku. 
Účastníci konania, ktorí využili možnosť nazerania do spisu, uplatnili pripomienky 
k dokumentácii, ktoré sú uvedené v zápisniciach z nazerania, resp. ich písomne uplatnili 
v stanovenom termíne do 31. 07. 2017. Ú JD SR sa vysporiadal s vecnými pripomienkami 
účastníkov konania podľa § 32 správneho poriadku a zapracoval ich do zoznamu 
nedostatkov podania. 
Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje 
podanie doplniť a správne konania vrátane správneho konania č. 3.3 prerušil rozhodnutím 
ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23.08.2017. Zároveň vyzval žiadateľa, aby podľa § 19 ods. 3 
správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku odstránil nedostatky 
podaní, ktoré sú identifikované v rozhodnutí č. 334/2017. 

- Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.3 boli uvedené v prílohe č. 3 listu ÚJD SR 
reg. č. 5265/2017 zo dňa 22.08.2017, kde úrad stanovil, že správne konanie č. 3.3 bude 
podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračovať po odstránení nedostatkov v správnych 
konaniach č. 3.1 a č. 3.2 a po doplnení dokumentácie k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 
až 84 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 
ods. 4 správneho poriadku pre stavebné objekty 4. bloku MO34 a v rozsahu objektov 
a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku v súlade 
s pripravenosťou jednotlivých stavebných objektov 4. bloku MO34 k miestnemu zisťovaniu. 
Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.3 boli zverejnené aj na elektronickej úradnej 
tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dňa 04. 07. 2024 doručila úradu listom 
zn. SE/00001/008996/2024 informáciu o doplnení podania v správnom konaní č. 3.3 
prerušeného rozhodnutím UJO SR č. 334/2017 vo veci vydania povolenia na predčasné 
užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba v zmysle § 83 
stavebného zákona a v zmysle § 5 ods. 3 písm. b) a§ 19 ods. 3 atómového zákona. Súčasne 
predmetným doplnením a následnými doplneniami spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 
požiadala aj o povolenie na predčasné užívanie objektov podľa§ 83 stavebného zákona pre: 

- SO 320/1-1 O Základ vnútornej bariéry, 
- SO 330/1-02 Sadová úprava na území elektrárne - 2. časť, 
- SO 330/1-03 Sadová úprava mimo oplotenia, 
- SO 350/1-02 Ryhy a kanály silových káblov 2. časť, 
- SO 442/1-02 Dieselgenerátorová stanica II. HVB, 
- SO 442/1-08 Kryt mobilného DG - 3. blok, 
- SO 490/1-02 Strojovňa II. HVB, 
- SO 510/1-02 Základy transformátorov s olejovými nádržami II. HVB, 
- SO 522/1-02 Vonkajšia rozvodňa 110 kV a 400 kV - II. HVB, 
- SO 568/1-02 Naftové hospodárstvo II. HVB, 
- SO 581/1-08 Ťahová chladiaca veža 42, 
- SO 690/1-03 Vnútrozávodná komunikácia 3. časť, 
- SO 690/1-06 Odvodnenie vnútrozávodnej komunikácie 3. časť, 
- SO 800/1-02 Reaktorovňa II. HVB, 
- SO 805/1-02 Priestory elektrických zariadení pozdÍžne 3.a 4. blok, 
- SO 806/1-04 Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok, 
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- SO 810/1-04 Superhavarijné napájanie 4. blok, 
- SO 810/1-06 Rezervný zdroj vody - II. HVB, 
- BAR Barbotážna veža. 

- Úrad ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 4 ods. 1 písm. j) atómového zákona a podľa 
§ 121 ods. 2 písm. e) stavebného zákona v súlade s § 83 stavebného zákona vzhľadom 
k rozsahu a detailnom posudzovaní a kontrole jednotlivých objektov listom reg. 
č. 7406/2024 zo dňa 21. 08. 2024 oznámil, že termíny individuálnych úkonov (ústnych 
pojednávaní s miestnym zisťovaním) budú naplánované od 09.09.2024 a v nasledujúcom 
období. Tento list bol účastníkom konania a dotknutým správnym orgánom doručený 
verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na 
úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese 
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom 
portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR 
umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Oznámenie bolo zverejnené aj 
na úradnej tabuli a na webovom sídle obcí Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé 
Kozmálovce, Nemčiňany a Veľký Ďur. Úrad, berúc ohľad na požiadavky zástupcov 
dotknutých štátnych orgánov (najmä Hasičského a záchranného zboru SR a Inšpektorátu 
práce) a v súlade s návrhmi spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., organizoval ústne 
pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) po jednotlivých objektoch 
parciálne tak, aby zástupcovia týchto štátnych orgánov mali vytvorené optimálne 
podmienky pre vykonanie hodnotenia stavu v oblastiach, ktoré sú v ich kompetencii. Ústne 
pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) sa konali vzhľadom 
k veľkému počtu jednotlivých stavieb a ich rozsahu postupne pre jednotlivé stavby (skupiny 
stavieb) alebo ich podlažia v termínoch stanovených úradom. 

- Návrh na predčasné užívanie jednotlivých stavieb/ich podlaží bol preskúmaný na mieste 
stavby. Stavebník predložil k jednotlivým ústnym pojednávaniam spojeným s ohliadkami 
(miestnymi zisťovaniami) nasledovné doklady: 

- kópiu právoplatného stavebného povolenia, 
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 
- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie úvodného projektu, 
- dohodu so zhotoviteľom stavby obsahujúcu jeho súhlas s predčasným užívaním 

stavby, 
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, 
- výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočnenia stavby, 
- zoznam nedorobkov, 
- sprievodnú technickú dokumentáciu a stavebné denníky, 

doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené 
v podmienkach stavebného povolenia (atesty a certifikáty použitých materiálov 
a výrobkov, vyhlásenia o zhode výrobkov, revízne správy a doklady o vykonaných 
skúškach). 

Aktuálny stav jednotlivých stavebných objektov je v súlade s dokumentáciou požadovanou 
podmienkami rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 14.08.2008 o povolení zmeny 
stavby pred dokončením, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 zo dňa 
23.05.2014. Vydaniu rozhodnutia ÚJD SR č. 291/2014 predchádzalo rozkladové konanie, 
v ktorom bolo vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 79/2009. Rozhodnutie ÚJD SR č. 79/2009 
bolo napadnuté žalobou na Krajskom súde Bratislava. Následne po podaní odvolania voči 
rozhodnutiu Krajského súdu Bratislava vydal Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok, 
ktorým vrátil vec ÚJD SR na nové konanie. Výsledkom nového konania bolo vydanie 
nového druhostupňového rozhodnutia ÚJD SR č. 291/2014 P, ktoré potvrdilo rozhodnutie 
č. 246/2008. 
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Technologické zariadenia v jednotlivých objektoch boli odskúšané/prebiehali ich skúšky 
podľa predpísaných programov a ich pripravenosť na uvádzanie do prevádzky bola 
dokladovaná v protokoloch o odskúšaní v súlade so stavom ich skúšok. Kontroly pre 
jednotlivé objekty boli vykonané v objekte M034 nasledovne: 

P. č. Názov SO Dátum Stav objektu 

1. Dieselgenerátorová stanica II. HVB 11.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
2. Základy transformátorov s olejovými nádržami 11. 11.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

HVB 
3. Vonkajšia rozvodňa 11 O kV a 400 kV - II. HVB 13.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
4. Naftové hospodárstvo II. HVB 18.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
s. Ťahová chladiaca veža 42 13.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
6. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 9.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 0,00 m 
7. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 9.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 5,40 m 
8. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 9.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 18,60 m 
9. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 9.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 31,00 m 
10. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 9.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 35,50 m 
11. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 18.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

- 3,60 m 
12. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 18.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 39,50 m 
13. Kryt mobilného DG - 3. blok 20.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
14. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 25.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

- 6,40 m, - 5,70 m 
15. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 25.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 26,75 m 
16. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok - 24.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

7,00 m 
17. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok - 24.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

3,60 m 
18. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok + 24.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

0,00 m a+ 5,40 m 
19. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok + 24.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

20,00 m 
20. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 18.11.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

- 8,40 m, - 7,95 m 
21. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 18.11.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 9,60 m 
22. Superhavarijné napájanie 4. blok 14.11.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
23. Rezervný zdroj vody - 2. HVB 20.11.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
24. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 7.3.2025 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 14,70 m 
25. Reaktorovňa II. HVB - 2,80 m 6.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
26. Reaktorovňa II. HVB + 3,00 m 12.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
27. Reaktorovňa II. HVB + 10,50 m 10.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
28. Reaktorovňa II. HVB + 22,20 m 10.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
29. Reaktorovňa II. HVB + 32,93 m 12.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
30. Reaktorovňa II. HVB + 34,20 m 12.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
31. Základ vnútornej bariéry 16.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
32. Sadová úprava na území elektrárne - 2.část 16.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
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33. Sadová úprava mimo oplotenia 19.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
34. Vnútrozávodná komunikácia 3. časť 19.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
35. Ryhy a kanály silových káblov 2. časť 20.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
36. Reaktorovňa II. HVB - 6,50 m 6.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
37. Reaktorovňa II. HVB + 0,00 m 12.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
38. Reaktorovňa II. HVB + 6,00 m 10.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
39. Reaktorovňa I 1. HVB + 14, 1 O m 6.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
40. Reaktorovňa II. HVB + 18,90 m 6.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
41. Reaktorovňa II. HVB + 29, l O m 10.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
42. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok + 7.3.2025 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

9,60 m 
43. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok 14.11.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 14,70 
44. Odvodnenie vnútrozávodnej komunikácie 3. časť 10.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
45. Priestory elektrických zariadení pozdlžne 3. a 4. blok 20.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

+ 22,50 m 
46. Strojovňa II. HVB - 7,80 m, -5,50 m, - 3, 1 O m 14.3.2025 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
47. Strojovňa II. HVB + 0,00 m a vyššie podlažia 14.3.2025 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
48. Barbotážna veža 10.3.2025 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00040/015083/2025 
zo dňa 1 O. 11. 2025 (Doplnenie žiadosti - ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním), ktorý bol doručený na úrad dňa 1 O. 11. 2025 a pod reg. č. 10342/2025 
zaradený do spisu č. UJD SR 163-2025 (aktuálne č. UJO SR 125-2026), doplnenie podania 
vo veci správneho konania č. 3.3. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., týmto listom úrad 
informovala, že v procese ústneho pojednávania ako aj v procese miestneho zisťovania boli 
pre stavebné objekty v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu 
objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku vydané 
súhlasné stanoviská zo strany dotknutých orgánov štátnej správy. Úrad konštatoval, že 
predložením týchto súhlasných stanovísk zo strany dotknutých orgánov štátnej správy bola 
splnená aj posledná podmienka pre pokračovanie v správnom konaní č. 3 .3 z rozhodnutia 
ÚJD SR č. 334/2017 a dňom 1 O. 11. 2025 úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku 
pokračoval v správnom konaní č. 3.3. O obnovení konania č. 3.3 úrad informoval 
spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. 10623/2025 dňa 10. 11. 2025. 
Dňa 17. 12. 2025 sa v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie 
stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba uskutočnilo ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním objektov 4. bloku a v rozsahu objektov 
a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 4. bloku Mochovce. 
Úrad oznámil účastníkom konania termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním písomne listom reg. č. 10401 /2025 dňa 12. 11. 2025. Tento list bol účastníkom 
konania a dotknutým správnym orgánom doručený verejnou vyhláškou podľa § 26 
správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej 
pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - 
mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na 
www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle 
ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Oznámenie bolo vyvesené aj na úradnej tabuli a na webovom 
sídle obcí Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Nemčiňany a Veľký Ďur. 
Na procesnom úkone sa zúčastnili účastníci konania, vrátane zástupcov spoločnosti 
Slovenské elektrárne, a.s., a zástupcov územnej samosprávy, ako aj zástupkyňa 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach a ÚJD SR. Útvary 
inžinieringu a spúšťania spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., prítomným odprezentovali 
objekty a zariadenia, ktoré boli následne predmetom ohliadky nadväzujúcej na ústne 
pojednávanie. Počas priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 
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prítomní mali možnosť klásť otázky a pripomienky. Prítomné osoby mali taktiež možnosť 
nahliadnuť do príslušnej dokumentácie. Z priebehu ústneho pojednávania a ohliadky 
objektov a zariadení v rámci miestneho zisťovania bola vyhotovená písomná Zápisnica 
z ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou objektov 4. bloku jadrového 
zariadenia MO34 / Protokol z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 
objektov 4. bloku jadrového zariadenia MO34, ev. č. 88/2026, ktorej obsah bol účastníkmi 
konania, dotknutými orgánmi a ďalšími prítomnými podpisom odsúhlasený. Písomnú 
zápisnicu/ protokol si prítomní účastníci konania dňa 17. 12. 2025 osobne prevzali a bola 
zverejnená na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR 
na www.ujd.gov.sk. 
ÚJD SR obdržal stanovisko Dopravného úradu - list reg. č. 32412/2025/ROP-002-P/89259 
zo dňa 16. 12. 2025, v ktorom sa uvádza: ,,Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy 
na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom 
letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a s prihliadnutím aj na vydané stanovisko č. 3642/2021/ROP-003-P/1674 zo dňa 
22. O 1. 2021 k dokumentácii skutočného realizovania leteckého prekážkového značenia 
stavby, s vydaním povolenia na predčasné užívanie stavby súhlasí s tým, že do jeho 
výrokovej časti žiada zapracovať nasledovné podmienky pre jej užívanie z dôvodu zaistenia 
požadovanej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky: 
1) Dodatočná zmena výškového riešenia stavby a umiestňovanie ďalších zariadení 

(konštrukcie, anténové systémy a pod.) na vrchol chladiacich veží, ktoré by presahovali 
úroveň spodnej hrany filtra návestidiel je možné len so súhlasom Dopravného úradu. 
Umiestňovanie zariadení pod úroveň spodnej hrany filtra návestidiel súhlasu 
Dopravného úradu nepodlieha za predpokladu, že pri ich umiestnení nebude prerušená 
prevádzka leteckého prekážkového značenia. 

2) Vlastník stavby je povinný zabezpečovať prevádzku, údržbu a obnovu leteckého 
prekážkového značenia stavby tak, aby bola skupina prekážok dostatočne viditeľná voči 
pozadiu a bola zaistená plynulá prevádzkyschopnosť označenia stavby svetelným 
leteckým prekážkovým značením. V prípade nefunkčnosti alebo výpadku označenia 
stavby svetelným leteckým prekážkovým značením je vlastník povinný okamžite túto 
skutočnosť ohlásiť na Dopravnom úrade s predpokladaným termínom odstránenia 
závady. 

3) Každú zmenu vlastníka, prípadne odstránenie stavby -je vlastník, resp. nový vlastník, 
povinný oznámiť Dopravnému úradu do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene, 
resp. odstráneniu stavby (informáciu postačí zaslať elektronicky na adresu 
ochranne.pasma@nsat.sk)." 

Úrad požiadal Dopravný úrad e-mailom zaregistrovaným pod číslom 2339/2026 v spise 
č. UJO SR 125-2026 zo dňa 12.03.2026 o úpravu povinnosti zapracovať podmienky 
Dopravného úradu do výrokovej časti rozhodnutia na vydanie povolenia na predčasné 
užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba v rozsahu 
objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu 
objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich 
k prevádzke 4. bloku elektrárne s ohľadom na požiadavky § 47 ods. 2 správneho poriadku. 
Úrad navrhol Dopravnému úradu zapracovať ich podmienky obdobným spôsobom ako 
v prípade vydania povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Machovce 
VVER 4x440 MW 3. stavba v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku jadrovej 
elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej 
elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. bloku, ktoré bolo potvrdené 
druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR č. 248/2022 P zo dňa 25.08.2022, kde požiadavky 
Dopravného úradu zapracovala spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., do prevádzkového 
predpisu 8TP/2022 ČS cirkulačnej a technickej vody nedôležitej, vyd. 01, rev. 07, 
v kapitole 5.6. Inšpektori ÚJD SR overili zapracovanie požiadaviek Dopravného úradu do 
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uvedeného predpisu počas inšpekcie č. 417/2021 v Mochovciach. Uvedený predpis bol 
dňom 30. 04. 2026 nahradený predpisom 8-TP/2022 ČS cirkulačnej a technickej vody 
nedôležitej, vyd. 01, rev. 00, pričom predpis je platný pre 3. aj 4. blok JE Machovce 
a požiadavky Dopravného úradu sú naďalej uvedené v kapitole 5.6 Podmienky k realizácii 
leteckého prekážkového značenia na SO 581/1-05 až SO 581/1-08 „Ťahové chladiace veže 
31,32,41,42". 
Dopravný úrad e-mailom zaregistrovaným v spise č. UJO SR 125-2026 dňa 19.03.2026 
pod číslom 2546/2026 oznámil ÚJD SR, že akceptuje spôsob zaistenia plnenia požiadaviek 
Dopravného úradu z hľadiska záujmov civilného letectva navrhovaným spôsobom totožným 
ako na 3. bloku. 
Stanovisko Prezídia hasičského a záchranného zboru - list reg. č. PHZ-OPP4-2025/003356- 
002 zo dňa 15. 12. 2025 je nasledovné: ,,Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Prezídium Hasičského a záchranného zboru na základe kompetencie zakotvenej 
v ustanovení § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov v znení účinnom do 31. 03. 2025 a v súlade s ustanovením § 77 d 
ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a v rozsahu konkretizovanom v ustanoveniach § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
posúdilo realizáciu stavby „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba 
v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení 
spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku" a s vydaním rozhodnutia 
o predčasnom užívaní stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby s ú h 1 a s í bez 
pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru 
pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou 
projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní." 
ÚJD SR obdržal list Inšpektorátu práce Nitra reg. č. IPNR_OPPV/BEZ/2025/6360- 
2025/19792 zo dňa 17.12.2025, v ktorom sa uvádza: ,,V súlade s§ 7 ods. 3 písm. c) zákona 
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), inšpektorát práce ako 
dotknutý orgán štátnej správy uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, 
ktoré bude zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom nie je 
zamestnávateľom, používať na plnenie svojich úloh." Na základe uvedeného Inšpektorát 
práce Nitra úradu oznámil, že sa nezúčastní predmetného kolaudačného konania a nebude 
uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci k predmetnej stavbe. 

- Zamestnankyňa oddelenia preventívneho pracovného lekárstva Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach sa zúčastnila ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym zisťovaním dňa 17.12.2025 a listom reg. č. RÚVZLV/1310 ODD. 
PPL/600/17108/2025 zo dňa 18. 12. 2025 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Leviciach poslal ÚJD SR stanovisko: ,,K stavebným objektom nemáme 
pripomienky." 
Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00190/000575/2026 zo dňa 14. O 1. 2026 
informovali úrad o stave nedostatkov identifikovaných v procese ústnych pojednávaní 
spojených s miestnymi zisťovaniami. Ku dňu 14.01.2026 sa celkovo jednalo o 122 
nedostatkov, z toho 8 ks stavebného charakteru a 114 ks pochádzajúcich z funkčných skúšok 
systémov. Nedostatky nebránia predčasnému užívaniu stavby a uvádzaniu jadrového 
zariadenia do prevádzky. Predpokladané termíny odstránenia stavebných nedostatkov 
so zdôvodnením ich doterajšieho neodstránenia sú identifikované v predmetnom liste a úrad 
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ich eviduje. Nedorobky z funkčných skúšok vzhľadom na charakter budú odstránené v etape 
neaktívnych skúšok a po zavezení paliva. 
Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavba je 
zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní vo veci zmeny 
stavby pred dokončením pre Atómovú elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba, 
v ktorom bolo vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 14.08.2008 a potvrdené 
druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 P zo dňa 23.05.2014. Je možné 
konštatovať, že predčasným užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani 
záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto ÚJD SR rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Plnenie záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím 
ÚJD SR č. 291/2014 (povolenie na zmenu stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 
4x440 MW 3. stavba pred dokončením) bolo súčasťou podkladov pre jednotlivé ústne 
pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami). Súhrnné hodnotenie plnenia 
záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím 
č. 291/2014 predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu ako súčasť podania 
zo dňa 12.12.2016 a aktualizovala ho listom zn. SE/2019/063998 zo dňa 20.11.2019, 
ktorý bol zaregistrovaný na ÚJD SR ako reg. č. 8584/2019. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/2019/050765 zo dňa 
18.09.2019, ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 6722/2019 Záverečné stanovisko 
k hodnocení souladu VP (vykonávacieho projektu) s koncepcí ÚP (úvodného projektu). 
Autorský dozor (ÚJV Rež, a.s., divízia Energoprojekt Praha) v tomto dokumente konštatuje 
súlad vykonávacieho projektu s úvodným projektom a jeho dodatkami. V jednotlivých 
prípadoch autorský dozor požaduje pre úplné dosiahnutie súladu vykonávacieho projektu 
s úvodným projektom vykonať úpravy v oblasti jadrovej, strojnej, elektro a SKR. Tieto 
úpravy majú najčastejšie formálny charakter (úprava dokumentácie, ktorou sa požaduje dať 
ju do súladu s ostatnými zmenami legislatívy). Na základe stanoviska autorského dozoru 
požiadal úrad spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., o aktualizáciu dokumentu Záverečné 
stanovisko k hodnocení souladu VP (vykonávacieho projektu) s koncepcí ÚP (úvodného 
projektu). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/2020/017471 
z 26.03.2020 ÚJD SR revidovaný dokument Záverečné stanovisko k hodnocení souladu 
VP (vykonávacieho projektu) s koncepcí ÚP (úvodného projektu), rev. 02., v ktorom autor 
úvodného projektu konštatuje, že po vykonaných úpravách dokumentácie je technická 
dokumentácia vykonávacieho projektu v súlade s koncepciou úvodného projektu. 

11) Poistenie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 54/2015 Z. z. 
o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a jej finančnom krytí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 54/2015 Z. z."): 
- Listom zn. SE/2021/000479/Ov zo dňa 07.01.2021, zaregistrovaným ÚJD SR pod 

č. 224/2021, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doručila oznámenie o preukázaní 
finančného krytia zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu spôsobenú v dôsledku jadrovej 
udalosti pre lokalitu MO34 s účinnosťou od O 1. O 1. 2021 vrátane uvedenia výšky podielov 
účasti poistiteľov na poistnom krytí pre uvedenú lokalitu. Prílohu k uvedenému oznámeniu 
tvorila Poistná zmluva č. 4600016994, ktorá pokrýva podiel na krytí zákonného limitu 
zodpovednosti za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou vo výške 59,00 %. Listom zo dňa 
06.01.2021 zaregistrovaným ÚJD SR pod č. 296/2021 bolo doručené oznámenie 
Slovenského jadrového poisťovacieho poolu o poskytnutí poistného krytia zodpovednosti 
prevádzkovateľa za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou s podielom poistného krytia 
zodpovednosti vo výške 41,00 %. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že v časti 
povinnosti krytia zodpovednosti za jadrovú škodu sú splnené požiadavky na finančné krytie 
zodpovednosti za jadrovú škodu predpísaným spôsobom a do limitu ustanoveného zákonom 
č. 54/2015 Z. z. 
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- ÚJD SR si vyžiadal stanovisko k predloženej poistnej zmluve od Kancelárie Slovenského 
jadrového poisťovacieho poolu listom č. 9475/2025 zo dňa 17. 1 O. 2025, od spoločnosti 
European Liability Insurance for the Nuclear Industry - ELINI ako majoritného poisťovateľa 
listom č. 9473/2025 zo dňa 16. 10. 2025 a od Národnej banky Slovenska na overenie 
oprávnenia poskytovať poistenie. 

- Slovenský jadrový poisťovací pool ( ďalej len „SJPP") doručil potvrdenie poistného krytia 
zodpovednosti za jadrovú škodu zo dňa 23. 10. 2025 listom na ÚJD SR, ktorý bol 
zaregistrovaný pod č. 9809/2025 dňa 29. 1 O. 2025. V tomto liste potvrdil, že SJPP sa 
s účinnosťou od 01.01.2025 podieľa na postení zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového 
zariadenia JE Mochovce3&4 za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s., v súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 54/2015 Z. z. na základe poistnej zmluvy 
Co.no.4600016994 zo dňa 17. 10. 2022. Poistenie je zabezpečené v štruktúre poistenia 
ELINI - SJPP. ELINI vystupuje ako hlavný poisťovateľ, podiel SJPP na poistnom krytí je 
41,00 % / 123.000.000 EUR, likvidáciu poistnej udalosti zabezpečuje ELINI. SJPP 
potvrdila, že uvedená poistná zmluva v plnom rozsahu kryje zodpovednosť za jadrovú škodu 
aj pre účely vydania povolenia na uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Machovce 
4. blok. 

- Dňa 31. 1 O. 2025 bol úradu doručený elektronicky podpísaný dokument - potvrdenie od 
spoločnosti European Liability Insurance for the Nuclear Industry - ELINI, zaregistrované 
na ÚJD SR pod č. 9936/2025, z ktorého takisto vyplýva, že predmetná poistná zmluva plne 
kryje zodpovednosť za jadrovú škodu pre účely vydania povolenia na uvádzanie do 
prevádzky jadrového zariadenia Machovce 4. blok. ELINI dokumentom potvrdila, že podiel 
ELINI na poistnom krytí je 59,00 % / 177.000.000 EUR pričom likvidáciu poistnej udalosti 
zabezpečuje ELINI. 

- Dňa 25.09.2023 bolo doručené stanovisko Národnej banky Slovenska, zaevidované na 
ÚJD SR pod číslom 7686/2023, z ktorého vyplýva, že všetky subjekty, ktoré sú združené 
v Slovenskom jadrovom poisťovacom poole sú oprávnené poskytovať poistenie v súlade 
s prílohou č. 1 časť A bod 13 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Slovenský jadrový poisťovací pool oznámil ÚJD SR listom zo dňa 02. O 1. 2026, ktorý bol 
doručený úradu dňa 12.01.2026 a zaregistrovaný pod číslom 204/2026, že v súlade s§ 8 
ods. 3 zákona č. 54/2015 Z. z. sa SJPP s účinnosťou od O 1. O 1. 2026 podieľa na poistení 
zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia za škodu spôsobenú jadrovou 
udalosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v zmysle zákona č. 54/2015 Z. z. a to 
v lokalite Jaslovské Bohunice (jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice V2) a v lokalite 
Machovce (jadrové elektrárne Mochovce1&2 a Mochovce3&4) so štruktúrou poistenia 
ELINI - SJPP, kde ELINI vystupuje ako hlavný spolupoisťovateľ, podiel SJPP na poistnom 
krytí je 41,00% / 123.000.000 EUR a likvidáciu PU zabezpečuje ELINI. 

- Spoločnosť European Liability Insurance for the Nuclear Industry - ELINI potvrdila listom 
zo dňa 29. O 1. 2026, ktorý bol zaregistrovaný úradom pod číslom 817 /2026, že ELINI 
poskytuje poistenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., pre jadrovú elektráreň V2 
v Jaslovských Bohuniciach a pre bloky 1, 2, 3 a 4 jadrovej elektrárne v Mochovciach. ELINI 
dokumentom potvrdila, že podiel ELINI na poistnom krytí je 59,00 %. 

- Vzhľadom na tieto stanoviská môže ÚJD SR konštatovať, že krytie zodpovednosti za 
jadrovú škodu je poskytované subjektami oprávnenými na takúto činnosť, že uvádzanie do 
prevádzky jadrového zariadenia 4. bloku jadrovej elektrárne Machovce bude plne kryté 
pokiaľ ide o zodpovednosť za jadrovú škodu v zákonom stanovenej výške a že boli splnené 
všetky podmienky na vydanie tohto povolenia. 

12) Podľa § 7 ods. 5 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 
ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie plánu fyzickej ochrany. Rozhodnutím 
ÚJD SR č. 260/2018 zo dňa 14.09.2018 bol schválený Plán fyzickej ochrany SE-MO34, 
vydanie 1, revízia O. Rozhodnutím Ú JD SR č. 281/2018 zo dňa 1 O. 1 O. 2018 bola schválená 
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realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia O v rozsahu 
zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 1 a rozhodnutím 
ÚJD SR č. 133/2019 zo dňa 13.05.2019 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán 
fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia O ajeho úradom schválenej zmeny v rozsahu 
zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím 
ÚJD SR č. 178/2019 zo dňa 06. 06. 2019 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 
v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 3. 
Rozhodnutím ÚJD SR č. 329/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej 
ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, 
revízia 4. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00082/011719/2023 zo dňa 
25. 09. 2023 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany popísaného v dokumente Plán 
fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia O, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 atómového 
zákona. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 
atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z., úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah 
predloženej žiadosti a dokumentácie spÍňal požiadavky vyžadované atómovým zákonom 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rozhodnutím ÚJD SR č. 322/2023 zo dňa 
11. 1 O. 2023 úrad schválil Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia O. Rozhodnutie 
ÚJD SR č. 322/2023 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31. 1 O. 2023. Rozhodnutím 
ÚJD SR č. 446/2024 zo dňa 09. 10. 2024 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán 
fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany 
SE-MO34, vydanie 2, revízia 1. Rozhodnutím ÚJD SR č. 76/2025 zo dňa 18. 02. 2025 bola 
schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu 
zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 2. Rozhodnutie 
ÚJD SR č. 76/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.03.2025. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00040/003826/2025 zo dňa 
13.03.2025 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany podľa§ 4 ods. 2 písm. a) bod 6 a§ 2 
písm. w) bod 2 atómového zákona. Schválenie realizácie zmeny dokumentu Plán fyzickej 
ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE­ 
MO34, vydanie 2, revízia 3, je podľa § 7 ods. 5 atómového zákona osobitnou podmienkou na 
vydanie povolenia podľa§ 5 ods. 3 písm. b) na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, 
v tomto prípade na vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku JE 
Machovce do prevádzky, podľa § 5 ods. 3 písm. f) na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 
alebo vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Machovce a podľa § 5 ods. 3 písm. g) na 
nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení 4. bloku JE Machovce. V rámci 
posudzovania uvedenej žiadosti a doloženej dokumentácie úrad posúdil technické, režimové 
a organizačné opatrenia zabezpečenia fyzickej ochrany v súvislosti s uvádzaním do prevádzky 
a prevádzkou 4. bloku JE Machovce. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle 
§ 1 O ods. 1 písm. b) a 1) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona a vyhlášky 
č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie 
spÍňa požiadavky atómového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov, okrem 
nedostatkov, ktorých odstránenie úrad požadoval v uloženej podmienke v termíne do 
30.09.2025. Rozhodnutím ÚJD SR č. 215/2025 zo dňa 16.04.2025 úrad schválil realizáciu 
zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu zaslaného 
dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 3. Rozhodnutie ÚJD SR 
č. 215/2025 nadobudlo právoplatnosť dňa 09.05.2025 a vykonateľnosť dňa 30.09.2025 po 
splnení úradom uloženej podmienky. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00142/013615/2025/Ga zo dňa 
02. 1 O. 2025, ktorý bol doručený úradu dňa 02. 1 O. 2025 a zaregistrovaný pod číslom 
9024/2025 v spise č. UJD SR 3594-2025, žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu 
Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej 
ochrany MO34, vydanie č. 2, revízia č. 4, podľa § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. Úrad 
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vychádzal z plánu fyzickej ochrany schváleného rozhodnutím úradu č. 322/2023 a jeho zmien 
schválených rozhodnutiami úradu č. 446/2024, č. 76/2025 a č. 215/2025. Predmetom 
navrhovanej zmeny bolo doplnenie plánu fyzickej ochrany o aktualizované údaje týkajúce sa 
zabezpečenia fyzickej ochrany súvisiace s novelou atómového zákona, v tomto prípade 
s identifikáciou životne dôležitých priestorov. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie 
v zmysle § 1 O ods. 1 písm. b) a 1) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2. atómového zákona 
a vyhlášky č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti 
a dokumentácie spÍňa požiadavky atómového zákona a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Rozhodnutím ÚJD SR č. 515/2025 zo dňa 21. 11. 2025 úrad schválil realizáciu 
zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu zaslaného 
dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 4. Rozhodnutie ÚJD SR 
č. 515/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11. 12. 2025. 
Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky podľa § 26 ods. 1 O 
atómového zákona v prílohe č. 1 časť C písm. k) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. k) 
odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

13) Podľa § 7 ods. 6 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 
ods. 3 písm. b ), f), g) atómového zákona schválenie kategorizácie vybraných zariadení do 
bezpečnostných tried. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom 
zn. SE/00040/0003975/2025 zo dňa 17. 03. 2025 žiadosť o schválenie zmien kategorizácie 
vybraných zariadení do bezpečnostných tried podľa PNM3436 l l 90 Aktualizovaný zoznam 
vybraných zariadení pre 4. blok MO34 - textová časť, revízia č. 03. Po posúdení podania úrad 
dospel k záveru, že predložená dokumentácia spÍňa v primeranom rozsahu požiadavky § 3 
ods. 1, ods. 2 písm. b) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a§ 9 ods. 3 vyhlášky 
č. 431/2011 Z. z. Aktualizovaný zoznam vybraných zariadení pre 4. blok MO34 bol schválený 
rozhodnutím ÚJD SR č. 197/2025 dňa 07.04.2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 197/2025 
nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.04.2025. 
Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 
písm. b) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. b) odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

14) Podľa § 7 ods. 8 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 
ods. 3 písm. b ), f), g) atómového zákona schválenie vnútorného havarijného plánu jadrového 
zariadenia (ďalej len „vnútorný havarijný plán") a plánov ochrany obyvateľstva. 
Dokument Vnútorný havarijný plán je podľa § 28 ods. 11 atómového zákona potrebné 
predkladať úradu na schválenie po jeho posúdení ministerstvom zdravotníctva najneskôr osem 
mesiacov pred plánovaným začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a následne 
každých päť rokov na opätovné schválenie. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00001/013783/2024 zo dňa 
16. 1 O. 2024 žiadosť o schválenie vnútorného havarijného plánu pre JZ MO34. K žiadosti bolo 
okrem predmetného dokumentu 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-MO34 vydanie č. 01, 
revízia č. O a súvisiacej dokumentácie, priložené aj stanovisko Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. S23 l 36-2024-OVZSP-4 zo dňa 30. 09. 2024 a stanovisko Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. ÚVZSR/ORO/13519/34467 /2024 zo dňa 
20. 09. 2024 Na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., začal úrad dňom 
doručenia 17.10.2024 správne konanie č. UJD SR 1018-2025 vo veci schválenia vnútorného 
havarijného plánu pre JZ MO34. Po kontrole zoznamu predloženej dokumentácie úrad požiadal 
listom č. 9273/2024 zo dňa 23.10.2024 MŽP SR o stanovisko pre posúdenie vplyvov 
navrhovanej zmeny na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Dňa 12.02.2025 prijal 
úrad k predmetnej dokumentácii odpoveď MŽP SR v liste č. 8792/2025-1.11/pm 7114/2025 
a následne pokračoval v správnom konaní. Po posúdení predmetného dokumentu a ostatných 
podkladov úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spÍňa požiadavky atómového 
zákona a vyhlášky č. 55/2006 Z. z. a dokument 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE- 
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MO34, vydanie č. O 1, revizia č. O schválil rozhodnutím ÚJO SR č. 106/2025 zo dňa 
26. 02. 2025. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17. 03. 2025. 
V súvislosti s následnými organizačnými zmenami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 
vznikla potreba vykonania zmien vo vnútornom havarijnom pláne pre JZ MO34, najmä 
v úpravách zodpovedností a prepojení v organizácii havarijnej odozvy. Spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/01602/017434/2025/AA zo dňa 11. 12. 2025 žiadosť 
o schválenie realizácie zmien vnútorného havarijného plánu pre JZ MO34 ktorá bola doručená 
úradu dňa 12. 12. 2025 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 11473/2025 v spise č. UJO SR 1255- 
2025. Okrem posúdenia dokumentu 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-MO34, vydanie 
č. 01, revízia č. 01 a súvisiacej dokumentácie, bolo úradom zohľadnené aj stanovisko MZ SR 
č. S27683-2025-OVZSP-2 zo dňa 17. 11. 2025 a vyžiadané stanovisko MŽP SR č. 4888/2026- 
11.1/pm 2478/2026 zo dňa 16.02.2026. Úrad po posúdení podkladov dospel k záveru, že 
predložená dokumentácia spÍňa požiadavky atómového zákona a vyhlášky č. 55/2006 Z. z. 
a rozhodnutím ÚJO SR č. 70/2026 zo dňa 11. 02. 2026 schválil Vnútorný havarijný plán pre 
jadrové zariadenie jadrová elektráreň Mochovce, 3. a 4. blok podľa dokumentu 8-PLN/0001 
Vnútorný havarijný plán SE-MO34, vydanie č. O 1, revízia č. O 1. Rozhodnutie ÚJD SR 
č. 70/2026 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.02.2026. Nadobudnutím 
právoplatnosti rozhodnutia ÚJO SR č. 70/2026 sa zrušila platnosť rozhodnutia ÚJD SR 
č. 106/2025. 
Podľa § 28 ods. 12 atómového zákona je potrebné plány ochrany obyvateľstva krajov v oblasti 
ohrozenia predkladať úradu na posúdenie najneskôr osem mesiacov pred plánovaným 
začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a následne každých päť rokov na 
opätovné posúdenie a následne ho kraje podľa § 22 ods. 3 vyhlášky č. 55/2006 Z. z. zasielajú 
na schválenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Aktuálne platné plány ochrany 
obyvateľstva - časti OPRO boli posúdené úradom rozhodnutiami ÚJO SR č. 208/2025 
z 1 O. 04. 2025 pre Banskobystrický kraj a č. 218/2025 z 17. 04. 2025 pre Nitriansky kraj 
a schválené stanoviskami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-COKP2- 
2025/001456-002 zo dňa 22.05.2025 a č. SKR-COKP2-2025/001455-002 zo dňa 
22.05.2025. 
Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 
písm. h) a písm. t) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. h) a písm. t) odôvodnenia tohto 
rozhodnutia. 

15) Podľa § 7 ods. 9 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 
ods. 3 písm. b), t), g) atómového zákona schválenie limít a podmienok bezpečnej prevádzky. 
Prevádzkové predpisy PNM 34791001 - 4LP/1001 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, 
rev. 07 a PNM 34741002 - 8LP/1002 Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. 
blok, rev. 16, boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti 
zn. SE/00040/005418/2025 zo dňa 11. 04. 2025, ktorá bola doručená úradu dňa 11. 04. 2025 
a bola zaregistrovaná pod ev. č. 3650/2025 v spise č. UJO SR 2248-2025. Úrad po posúdení 
dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko MŽP SR o posúdení zmeny 
navrhovanej činnosti v zmysle § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z., preto úrad podľa § 40 
ods. 1 správneho poriadku dal MŽP SR listom č. 3851/2025 zo dňa 25. 04. 2025 podnet na 
preskúmanie žiadosti. Dňa 26. 05. 2025 bola úradu listom 8792/2025-1.11/pm, 28413/2025 
doručená odpoveď MŽP SR so stanoviskom, že vykonanie zmien v dokumentoch nespÍňa 
definíciu § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. a MŽP SR nie je kompetentné v zmysle platnej 
legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania 
so záverečným stanoviskom. Vzhľadom na to, že zmeny v dokumentoch zohľadňujú skúsenosti 
z fyzikálneho a energetického spúšťania 3. bloku MO34 a z jeho prevádzky a na základe 
predloženého hodnotenia vplyvu na jadrovú bezpečnosť (podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 
Z. z. možno konštatovať, že zmeny v dokumentoch nemajú negatívny dopad na jadrovú 
bezpečnosť a sú v súlade s vykonávacím projektom JE MO34, odzrkadľujú reálny stav 
a rešpektujú princíp ochrany do hÍbky. Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel 
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k záveru, že zmeny v prevádzkových predpisoch spÍňajú podmienky vyžadované§ 14 vyhlášky 
č. 58/2006 Z. z. Úrad schválil realizáciu zmien v dokumentoch rozhodnutím č. 302/2025 dňa 
18.06.2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 302/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 
07.07.2025. 
Prevádzkové predpisy 8-LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-MO34, 
vyd. 01, rev. 00 a 8-LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO v SE­ 
MO34, vyd. 01, rev. 00 boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti 
zn. SE/00082/013440/2023 zo dňa 31.10.2023, ktorá bola doručená úradu dňa 31.10.2023 
a bola zaregistrovaná pod ev. č. 8982/2023 v spise č. UJD SR 3724-2023 (neskôr 1153-2024). 
Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadosť má nedostatky podania 
podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku vo väzbe na § 9 ods. 1 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. 
a žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti 
rozhodnutia č. 401/2023, ktorým bolo správne konanie prerušené. Žiadateľ doplnil podanie 
listom zn. SE/00082/016320/2023 z 19.12.2023. Na základe preskúmania dokumentácie úrad 
dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky § 1 O ods. 1 písm. 1) 
atómového zákona a požiadavky § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Nové 
vydanie prevádzkových predpisov 8-LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE­ 
MO34, vyd. O 1, rev. 00 a 8-LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO 
v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00, spÍňa požiadavky § 14 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a požiadavky 
§ 9 ods. 8 a 9 a § 12 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 30/2012 Z. z. Dokumenty boli schválené 
rozhodnutím ÚJD SR č. 45/2024 dňa 29.01.2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 45/2024 nadobudlo 
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.02.2024. 
Žiadateľ schválením dokumentácie rozhodnutiami ÚJD SR č. 302/2025 a ÚJD SR č. 45/2024 
splnil osobitnú podmienku vydania povolenia podľa § 7 ods. 9 atómového zákona. 
Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 
písm. a) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. a) odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

16) Podľa § 7 ods. 13 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 
ods. 3 písm. b) atómového zákona schválenie programu uvádzania jadrového zariadenia do 
prevádzky členeného na etapy. Program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený 
na etapy bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., pre 4. blok ako súčasť 
podania žiadosti zn. SE/2016/077759 o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do 
prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým 
palivom, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. UJD SR 3720- 
2016 (aktuálne č. UJD SR 125-2026) zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k programu 
a súvisiacim programom fyzikálneho a energetického spúšťania pripomienky, ktoré 
klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín 
rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23.08.2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr 
do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu programy 
fyzikálneho a energetického spúšťania s odstránenými nedostatkami listami 
zn. SE/2017/073194 zo dňa 15. 12. 2017 a SE/2018/074734 zo dňa 20. 12. 2017. ÚJD SR 
potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07.02.2018. 
ÚJD SR posúdil program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy 
v konaní ukončenom rozhodnutím č. 298/2018 zo dňa 29. 10. 2018, ktoré bolo potvrdené 
rozkladovým rozhodnutím č. 139/2019 P zo dňa 06.05.2019. Rozhodnutie ÚJD SR 
č. 139/2019 P nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.05.2019. 
Úrad na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom 
zn. SE/00040/007072/2025 zo dňa 20.05.2025, ktorá bola doručená úradu dňa 21.05.2025 
a zaregistrovaná pod reg. č. 4 735/2025 v spise č. UJD SR 2561-2025 (aktuálne UJD SR 819- 
2026) začal dňom 21.05.2025 správne konanie vo veci schválenia dokumentu Program 
uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členeného na etapy v rozsahu revízií 
programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných 
k 20.05.2025. Inšpektori ÚJD SR spolu s členmi externej podpory ÚJD SR pre uvádzanie 
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3. a 4. bloku JE Mochovce do prevádzky posúdili predmetné programy aj z pohľadu skúseností 
získaných počas spúšťania 3. bloku JE Mochovce a implementácie týchto poznatkov do 
programov uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky. Pripomienky úradu k programom 
fyzikálneho spúšťania boli postúpené držiteľovi povolenia elektronicky. Riešenie pripomienok 
úradu a externej podpory k programom fyzikálneho spúšťania bolo predmetom stretnutia medzi 
zástupcami úradu, externej podpory úradu, držiteľa povolenia a zástupcami autora 
vypracovaných programov dňa 16.07.2025. Výsledky predmetného stretnutia sú obsahom 
zápisu č. 8430/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 18. 07. 2025. Pripomienky k programom 
energetického spúšťania boli so žiadateľom prerokovávané priebežne. Dňa 18. 09. 2025 sa 
uskutočnilo stretnutie k pripomienkam úradu k programom ES 4E011, 4E012 a 4E021. 
Výsledky pracovného stretnutia sú obsahom zápisu č. 10909/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 
06. 10. 2025. Dňa 10. 10. 2025 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom 
zn. SE/00040/013988/2025 zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 9315/2025 dňa 
13. 1 O. 2025, v ktorom žiadateľ predložil na schválenie Programy fyzikálneho a energetického 
spúšťania 4. bloku JE Mochovce v revíziách platných k 1 O. 1 O. 2025 - 4-SP/0001 
Predprevádzkové testy, vyd.01, rev.00 a PNM34362227 rev.03 Program uvádzania 4. bloku JE 
Mochovce do prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu s externou podporou overili 
zapracovanie riešenia prerokovaných pripomienok do nových revízií programov fyzikálneho 
a energetického spúšťania platných ku dňu 10. 10. 2025. Úrad a externá podpora taktiež 
posúdili dokumenty 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vyd.01, rev.00 a PNM34362227 rev.03 
Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. K tretej revízii 
programu uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy úrad a externá 
podpora sformulovali pripomienky, ktoré boli žiadateľovi zaslané elektronicky. Riešenie týchto 
pripomienok bolo predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej podpory, držiteľa 
povolenia a zástupcami autora vypracovaného dokumentu dňa 11. 11. 2025. Výsledky 
predmetného pracovného stretnutia sú obsahom zápisu č. 13161/2025 .171909/SPUS/ZA zo dňa 
17. 11. 2025. Dňa 05. 12. 2025 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom 
zn. SE/00040/017012/2025 zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 11287/2025 dňa 
05. 12. 2025, v ktorom predložili na schválenie dokument PNM34362227 rev.04 Program 
uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu 
s externou podporou overili zapracovanie prerokovaných pripomienok do predmetného 
dokumentu a nemali ďalšie pripomienky. Na základe uvedeného úrad rozhodnutím č. 580/2025 
zo dňa 22. 12. 2025 schválil dokumenty držiteľa povolenia PNM34362227 rev. 04 Program 
uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy, Program uvádzania 4. bloku 
JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu revízií programov fyzikálneho 
a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných k 1 O. 1 O. 2025 a Program uvádzania 
4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu špeciálneho predpisu 4- 
SP/0001 Predprevádzkové testy, vydanie č. 01, revízia č. 00. Rozhodnutie ÚJD SR č. 580/2025 
nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21. O 1. 2026. 
Úrad posúdil predmetné dokumenty v zmysle požiadaviek prílohy č. 3 časť B diel II. oddiel A 
ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. a) a b ), prílohy č. 4 časť B diel 1. oddiel A ods. 8 a oddiel G 
ods. 1, prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 až 1 O, prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel C 
ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., prílohy č. 2 časť A písm. a) bod 2 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. 

17) Podľa § 7 ods. 14 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 
ods. 3 písm. b ), f), g) atómového zákona splnenie kvalifikačných požiadaviek vybraných 
zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 
dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, 
na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE 
Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, 
na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce 
v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 
a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026) predložením 
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dokladov o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne 
spôsobilých zamestnancov. Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel 
k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 3 .1, 3 .2 a 3 .3 prerušil 
rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23.08.2017. Nedostatky podania v správnom konaní 
č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 22.08.2017 a týkali sa 
predloženej dokumentácie správneho konania ( okrem iného aj časti Osvedčenia a poverenia 
Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých 
zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako 
podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej 
dokumentácii nie neskôr ako 15.02.2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne 
predkladala úradu chýbajúce doklady a úrad ich vzápätí hodnotil. Odstránenie nedostatkov 
v Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných 
činností pre odborne spôsobilých zamestnancov úrad potvrdil písomne listami reg. č. 100/2018 
zo dňa 08.01.2018 a 396/2018 zo dňa 22.01.2018. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie 
jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, vrátane aktuálnej systemizácie, aj v predloženom 
dokumente PNM34484902 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných 
zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky (v prílohách 5.lA a 5.1B), ktorého aktuálnu 
revíziu 02 úradu predložila listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 a na žiadosť 
úradu doplnila listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02.03.2026 o aktualizovanú prílohu 
č. 5. lA s uvedenými aktuálnymi dátumami platnosti preukazov vybraných zamestnancov - 
operatívno-technického personálu blokovej dozorne 3. a 4. bloku JE Machovce a kontrolných 
fyzikov. 
Inšpektori ÚJD SR vykonali dňa 02.07.2025 inšpekciu č. 428/2025, ktorou bolo preverené 
plnenie systému odbornej prípravy zamestnancov žiadateľa, dokumentácia systému kvality 
k odbornej príprave zamestnancov držiteľa povolenia a riadenia ľudských zdrojov, s cieľom 
preveriť dostatočný počet zamestnancov žiadateľa, platnosť programov prípravy pre vybraných 
zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, kvalifikačné požiadavky 
inštruktorov oprávnených k odbornej príprave osobitne odborne spôsobilých alebo odborne 
spôsobilých zamestnancov žiadateľa, plnenie úloh, ktoré musí plniť prevádzkovateľ 
špecializovaného zariadenia na odbornú prípravu zamestnancov a pripravenosť personálu na 
uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi 
odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Machovce, na nakladanie s jadrovým 
materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Machovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na 
predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Machovce. Výsledkom vykonanej inšpekcie č. 428/2025 
bolo zistenie, na základe ktorého inšpektori úradu vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, 
o čom úrad oboznámil povereného zástupcu kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s., listom reg. č. 569/2026 zo dňa 21. O 1. 2026. Spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., listom zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05.02.2026, ktorý bol doručený 
úradu dňa 1 O. 02. 2026, oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným 
vyjadrením o prijatých okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho 
opatrenia na prechádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13.02.2026 
zobral na vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa 
v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil 
kontrolovaného subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., potvrdila úradu plnenie nápravného opatrenia listom 
zn. SE/00237/003127/2026 zo dňa 27.02.2026. 
Na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27. 02. 2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 
aktuálne dokumenty spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., - SE/SM/123 Organizačný poriadok 
SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01.01.2026 a Systemizáciu SE, a.s., 
k 01.02.2026. 
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Úrad konštatuje, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklady, ktoré preukazujú 
nasledovné skutočnosti: 
- Plnenie požiadavky prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 
- Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 2 

atómového zákona, ktorí sú potrební pre prevádzku 4. bloku, sú obsadené zamestnancami 
s ukončenou odbornou prípravou. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy 
o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. a poverenia na výkon 
pracovných činností podľa § 1 O vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

- Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 1 atómového zákona 
v útvaroch prevádzky, správy a inžinierskej podpory prevádzky spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s., pre MO34 sú obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre 
prevádzku 4. bloku. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty 
fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne 
rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon 
pracovných činností podľa § 1 O vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 
písm. r) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. r) odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

18) Údaje vyžadované osobitným predpisom - Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu podľa§ 12 ods. 5 atómového zákona. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila list zn. SE/2016/067700 o odoslaní 
základných technických charakteristík (ďalej len všeobecne zaužívaná anglická skratka 
„BTC") ÚJD SR a list zn. SE/2016/007696 o odoslaní BTC na Európsku komisiu, ktorých 
prílohou bola Správa o základných technických parametroch pre lokality MO34. 
Predloženie správy je v súlade s článkom 4 Nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 
z 08. 02. 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu. BTC bolo aktualizované ku dňu 
23. 03. 2018 a zaslané listom spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., značky 
SE/2018/021092 z 05.04.2018, následne ku dňu 27.08.2020, ku dňu 01.11.2021 a zatiaľ 
posledná aktualizácia Správy o základných technických parametroch pre lokality MO34 
bola vykonaná dňa 10. 07. 2024. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu 
listom zn. SE/00384/001985/2026 zo dňa 05. 02. 2026 potvrdenie o odoslaní BTC na 
Európsku komisiu (EURATOM) zo dňa 10.07.2024 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/00384/001985/2026 
zo dňa 05. 02. 2026 správu o realizácii projektu inštalácie dozorných zariadení 
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu ( ďalej len „MAAE") a Európskej komisie 
(Euratom) na 4. bloku MO34. Súčasťou správy je vyhlásenie a potvrdenie inšpektora 
Európskej komisie (EURA TOM), že na 4. bloku MO34 bol nainštalovaný aje plne funkčný 
kamerový systém MAAE a Európskej komisie (Euratom). Kamery na 4. bloku MO34 boli 
nainštalované zodpovednými technikmi Európskej komisie (Euratom) dňa 12. 04. 2022. 
Následne boli kamery na 4. bloku MO34 pripojené k spoločnému serveru pre MO34 JE 
Mochovce, v rámci návštevy technikov Európskej komisie (Euratom) v dňoch 08. a 09. 
10. 2024. V dňoch 29. a 30.01.2025 bol vykonaný upgrade tohto kamerového dozorového 
systému a v dňoch 26. a 27.02.2025 bol kamerový dozorový systém upravený. Spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00384/001985/2026 zo dňa 
05. 02. 2026 aj Technickú správu zaoberajúcu sa projektovou zmenou DCA/M034/0031 
týkajúcou sa inštalácie Systému sledovania novej generácie (NGSS). 

19) Plnenie podmienok rozhodnutí úradu, ktoré súvisia s 4. blokom jadrovej elektrárne Mochovce. 
Plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 266/2008 súvisiacich s 4. blokom jadrovej 
elektrárne Mochovce je nasledovné: 

- Podmienky č. 1 a 2 (podmienka č. 1 „V zhode s najlepšou medzinárodnou praxou 
dopracovať projekt jadrového zariadenia 3. a 4. blok Mochovce o referenčný scenár udalosti 
zahŕňajúci deterministický účinok z externého zdroja, napr. náraz malého lietadla 
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a predložiť ho na posúdenie ÚJD SR" a podmienka č. 2 „Na základe scenára, 
vypracovaného podľa podmienky č. 1 vyhodnotiť funkčný potenciál odolnosti projektu 
3. a 4. bloku JE Machovce a uplatniť v projekte vhodné dodatočné systémy, konštrukcie 
alebo komponenty, ako aj stratégie riadenia jadrovej elektrárne s cieľom zabezpečiť jej 
odolnosť voči možným deterministickým účinkom z externého zdroja, napr. úmyselný náraz 
malého lietadla a to tak, aby sa uviedol projekt do súladu s najlepšou medzinárodnou 
praxou. Príslušné zmeny úvodného projektu predložiť ÚJD SR v súlade s platnou 
legislatívou"). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR príslušné 
dokumenty. Ich obsah je utajený. ÚJD SR vydal rozhodnutie č. 290/2010 zo 16.08.2010, 
ktorým povolil stavbu ochrannej bariéry. Súvisiaca dokumentácia podlieha režimu utajenia 
podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z."), 
z predmetného dôvodu nebola sprístupnená verejnosti. ÚJD SR považuje podmienky č. 1 a 2 
rozhodnutia č. 266/2008 za splnené. 
Podmienka č. 3 (,,V súlade so zaužívanou praxou na prevádzkovaných slovenských 
jadrových zariadeniach s dobrou medzinárodnou praxou a s odporúčaniami uvedenými 
v dokumente MAAE č. NS-G-1.1 O, realizovať na všetkých hermetických dverách 
a hermetických poklopoch na hraniciach kontajnmentu jadrového zariadenia 3. a 4. bloku 
dvojité tesnenia s možnosťou skúšania priestoru medzi tesneniami"). Predmetná úprava bola 
zrealizovaná ajej realizácia bola skontrolovaná inšpektormi úradu priamo v Mochovciach. 
ÚJD SR považuje podmienku č. 3 rozhodnutia č. 266/2008 za splnenú. 
Podmienky č. 4, 5, a 6 (,,Doplniť spresnené výpočty seizmickej odolnosti zariadení, ktorých 
seizmická odolnosť je požadovaná úvodným projektom a ich overenie nezávislou 
organizáciou, vypracovať návod pre spracovateľov vykonávacích projektov na výpočty 
kotvenia komponentov, ktorých seizmická odolnosť je požadovaná a zabezpečiť nezávislú 
kontrolu vykonávacích projektov všetkých prevádzkových súborov obsahujúcich seizmicky 
kvalifikované komponenty"). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR 
požadovanú dokumentáciu a úrad potvrdil splnenie uvedených podmienok rozhodnutia 
č. 266/2008 písomne listom ÚJD SR reg. č. 4989/2015 zo dňa 06.08.2015 - podmienka 
č. 4, listom reg. č. 443/320-150/2009 zo dňa 04.05.2009 - podmienka č. 5 a listom 
reg. č. 4989/2015 zo dňa 06.08.2015 - podmienka č. 6. 
Podmienka č. 7 (,,Zabezpečiť vykonávanie opakovaného hodnotenia jadrovej bezpečnosti 
v ďalších etapách projektu jadrového zariadenia v súlade s požiadavkou Prílohy č. 3 časť B 
diel I. oddiel A. písm. u) vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich 
umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri 
uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do 
bezpečnostných tried (ďalej len „vyhláška č. 50/2006 Z. z.") v znení účinnom ku dňu 
vydania rozhodnutia č. 266/2008"). Predmetná požiadavka je uvedená v prílohe č. 3 časť B 
diel I oddiel A ods. 20 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. Plnenie uvedenej podmienky potvrdil 
ÚJD SR listom reg. č. 1104/320-353/2009. Všetky zmeny úvodného projektu sú 
vypracované autorom úvodného projektu, autor úvodného projektu potvrdzuje súlad 
projektovej a realizačnej dokumentácie s úvodným projektom. ÚJD SR schvaľuje 
dokumentáciu držiteľa povolenia v súlade s požiadavkami atómového zákona 
a nadväzujúcich vyhlášok ÚJD SR. Hodnotenie jadrovej bezpečnosti je obsiahnuté v PpBS 
MO34. 
Podmienka č. 8 (,,Prijať opatrenia, uvedené v kapitole č. 7 .5 Predbežnej bezpečnostnej 
správy, ktoré zabezpečia vyváženie rizika z pohľadu pravdepodobnostného hodnotenia 
bezpečnosti medzi výkonovými a nevýkonovými stavmi prevádzky jadrového zariadenia. 
Technickú správu o realizovaných úpravách predložiť ÚJD SR") - podmienka bola splnená 
v aktuálnej revízii štúdie PSA. Riziko medzi výkonovými a nevýkonovými stavmi je 
vyvážené. ÚJD SR považuje podmienku č. 8 rozhodnutia č. 266/2008 za splnenú. 
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Plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 267/2008 súvisiacich s 3. a 4. blokom jadrovej 
elektrárne Mochovce - odpočet plnenia podmienok je uvedený v rozhodnutí ÚJD SR 
č. 156/2021 zo dňa 13.05.2021, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR 
č. 248/2022 P zo dňa 25.08.2022. 
Plnenie záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím 
ÚJD SR č. 291/2014 (povolenie na zmenu stavby „Atómová elektráreň Mochovce VVER 
4x440 MW 3. stavba" pred dokončením) - súhrnné hodnotenie plnenia záväzných podmienok 
rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím č. 291/2014 predložila spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s., úradu ako súčasť podania zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016 
a aktualizovala ho listom zn. SE/2019/063998 zo dňa 20. 11. 2019, ktorý bol zaregistrovaný na 
ÚJD SR pod reg. č. 8584/2019 v spise č. 413-2019 (aktuálne 125-2026). 

Podkladmi pre vydanie tohto rozhodnutia sú jednotlivé druhy dokumentácie uvedené 
v odôvodnení tohto rozhodnutia, alebo tie, ktoré sú súčasťou spisovej dokumentácie. Tieto 
predstavujú čiastkové schvaľovacie alebo posudzovacie konania, ktoré prebiehali osobitne alebo 
súbežne s konaním o vydanie týchto povolení a súhlasov. ÚJD SR má za to, že dokumentácia, na 
základe ktorej rozhodoval, je dostatočná a predstavuje substantívny podklad pre vydanie tohto 
rozhodnutia. 

ÚJD SR v súlade s§ 33 ods. 2 správneho poriadku dal možnosť účastníkom konania, aby sa 
pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. O návrhu rozhodnutia č. XXX/2026 úrad upovedomil verejnosť, 
účastníkov konania (verejnou vyhláškou) a dotknuté správne orgány (doporučene) listom 
č. 3255/2026 dňa 1 O. 04. 2026. Návrh rozhodnutia č. XXX/2026 bol za týmto účelom pripojený 
k tomuto listu. Rovnako sa týmto návrhom rozhodnutia ajeho zverejnením umožnila realizácia 
práva verejnosti podľa Aarhuského dohovoru. Úrad súčasne požiadal registrovaným e-mailom 
č. 3288/2026 zo dňa 1 O. 04. 2026 predstaviteľov dotknutých obcí priľahlých k jadrovému 
zariadeniu o zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v správnom konaní 
UJD SR 125-2026 - listu č. 3255/2026 Upovedomenie o návrhu rozhodnutia a výzva na vyjadrenie 
sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku zo dňa 10.04.2026 a Návrhu 
rozhodnutia č. XXX/2026 na úradných tabuliach obcí. Obce boli požiadané o zaslanie potvrdenia 
dátumu zverejnenia (vyvesenia) a zvesenia - printscreenu obrazovky webovej stránky obce, na 
ktorej bola verejná vyhláška zverejnená. Všetky požiadané obce list č. 3255/2026 spolu s návrhom 
rozhodnutia č. XXX/2026 na svojich webových stránkach zverejnili a požadované potvrdenie 
zaslali úradu. 
V lehote určenej správnym orgánom bolo doručené k návrhu rozhodnutia a jeho podkladom 
vyjadrenie Okresného úradu Levice listom č. OU-LV-OSZP-2026/013015-002 zo dňa 28.04.2026, 
ktorý bol doručený na úrad dňa 29.04.2026 a pod reg. č. 4000/2026 zaradený do spisu č. UJD SR 
125-2026 „Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 
štátnej správy podľa § 39 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov nemá námietky ani pripomienky k Upovedomeniu o návrhu 
rozhodnutia a výzve na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho 
poriadku vo veci žiadosti o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku jadrovej 
elektrárne Mochovce do prevádzky, žiadosti o vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi 
odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, žiadosti o vydanie povolenia na 
nakladanie s jadrovým materiálom (čerstvým jadrovým palivom) v jadrovom zariadením 4. bloku 
JE Mochovce, žiadosti na vydanie súhlasu na etapu fyzikálneho spúšťania 4. bloku JE Mochovce 
a žiadosti o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby 4. bloku Atómovej elektrárne 
Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba." Dňa 12.05.2026 bol úradu doručený list spoločnosti 
Slovenské elektrárne, a.s., zn. SE/00420/006637/2026 zo dňa 07.05.2026, ktorý bol zaregistrovaný 
ÚJD SR a pod reg. č. 4249/2021 zaradený do spisu č. UJD SR 125-2026 s pripomienkami 
a komentármi spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., k návrhu rozhodnutia č. XXX/2026. 
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Za účelom vysvetlenia pripomienok spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., sa v priestoroch ÚJD SR 
v Trnave, Okružná 5 dňa 12. 05. 2026 uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti predstaviteľov 
ÚJD SR a spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Výsledkom rokovania bolo zaslanie upravených 
pripomienok spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., úradu, s ktorými sa úrad vysporiadal v rámci 
všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom veľkú časť z nich zapracoval do tohto 
rozhodnutia. 

Konanie, v rámci ktorého je vydané toto rozhodnutie, je vedené mimo pôsobnosť zákona 
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o e-Governrnente"). Na základe § 2 ods. 2 písm. a) zákona o e-Governrnente sa tento zákon 
nevzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky a elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci 
navzájom, ak sú ich obsahom utajované skutočnosti alebo citlivé informácie. Z uvedeného dôvodu 
sa na spôsob vyhotovenia a doručovania tohto rozhodnutia uplatnili príslušné ustanovenia 
atómového zákona, správneho poriadku a stavebného zákona. 

Na základe uvedených skutočností ÚJD SR rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového 
zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
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Poučenie 

Podľa§ 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na 
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť 
Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: 
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Tmava. Včas podaný rozklad má 
odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

Tmava 22.05.2026 

Ing. Juraj Homola 
generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti 
a kontrolných činností 
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Doručuje sa: 
- verejnou vyhláškou: 

1. verejnosť 
2. Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, 

Slovenská republika 
3. GLOBAL 2000- Friends ofthe Earth, Dr. R. U., Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, Austria 
4. GLOBAL 2000- Friends ofthe Earth, Ms. P. L., Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, Austria 
5. Umweltschutzorganisation, GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria, Neustiftgasse 36, 

A-1070 Wien, Austria 
6. Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov 
7. Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur 
8. Mesto Tlmače, Nám. Odbojárov 10,935 21 Tlmače 
9. Obec Malé Kozmálovce, Obecný úrad 1, 935 21 Tlmače 
10. Obecný úrad Nemčiňany, č. 128,951 81 Nemčiňany 
11. Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava 1 
12. Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 O 1 Zvolen 
13. Spoločnosť priateľov Slatinky, Poštová 6565/6, 917 01 Trnava 
14. VLK VÝCHODNÉ KARPATY, Ul. Kpt. Nálepku 102,069 01 Snina 
15. Občianske združenie Za matku Zem, Radlinského 39, P. O. Box 93, 814 99 Bratislava 
16. Za matku Zem, Mlynské nivy 37, 824 91 Bratislava 
17. Fyzická osoba J. K., Košice 
18. Fyzická osoba J. P., Starý Tekov 
19. Fyzická osoba M. J., Bratislava 
20. Obec Veľké Kozmálovce, Veľké Kozmálovce 178, 935 21 Veľké Kozmálovce 
21. Fyzická osoba D. S., Borovany, Česká republika 
22. Mr. J. R., Director, Greenpeace European Unit, Rue Belliard 199, 1040 Brussels, Belgium 
23. Mr. J. H., EU Policy campaigner dirty energy, Greenpeace European Unit, Rue Belliard 199, 

1040 Brussels, Belgium 
24. Prof. Dr. H. W., Bunde. V., Keiserin-Augusta-Allee 5, 10553 Berlin, Germany 
25. Office of the Lower Austrian Land Government, Department of Spatial Planning and EU 

Regional Policy, Landhausplatz 1, A-3109 St.Pôlten, Austria 
26. Mag. U. S., Amtsfíírende Stadratin fur Umwelt von Wien Ratthaus A-1082 Wien, Austria 
27. Wiener Umweltanwaltschaft und Atomschutzbeaufragte der Stadt Wien, Muthgasse 62, 

1190 Wien, Austria 
28. Der Grilne Klub im Parlament 1017 Wien, Austria 
29. Dipl. Ing. Dr. C. S.-G., Amt der Salzburger Landesregierung, Postfach 527, 5010 Salzburg, 

Austria 
30. Ing. K. F., Amt der Steiermarkischen Landesregierung, Abteilung 13, Landhausgasse 7, 

801 O Graz, Austria 
31. Ms. S. T., Mannersdorf a.d.R., Austria 
32. Mr. H. M., Nenzing, Austria 
33. Dr. P. W., Das Forum Wissenschaft & Umwelt, Palmgasse 312, A- 1150 Wien, Austria 
34. Dipl. Ing. J. K., Graz - Maria Trost, Austria 
35. Dipl. Ing. D. S., Amt der Oberôsterreich Landesregierung, Anti-Atom- Beauftragter, 

Kärtnerstraíse 10-12, 4021 Linz, Austria 
36. Dr. W. P., Federal Ministry Republic of Austria Sustainability and Tourism, Stubenbastei 5, 

A-1 O 1 O Wien, Austria 
37. Mr. W. G., Wien, Austria 
38. Mr. E. K., St. Leonhard, Austria 
39. Mr. L. B. G., Gross Thondorf, Germany 
40. Ms. V. P. Hungarian Ministry of Agriculture Department of Environmental Preservation 

Kossuth Lajos tér 11, H-1055 Budapest, Hungary 
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41. Greenpeace Magyarország Egyesulet, Ms. B. S., Zászlós utca 54, 1143 Budapest (Zugló), 
Hungary 

42. Ms. E. D., Department of EIA and Integrated Prevention, Ministry of the Environment, 
Vršovická 65, 100 1 O Praha 1 O, Česká republika 

43. Ms. K. T., Deputy Director, Department of Environmental Impact Assessment, General 
Directorate for Environmental Protection, Wawelska St. 52/54, 00- 922, Warsaw, Poland 

44. Mr. M. H., Bayerisches Staatsministerium fur Umwelt und Gesundheit, Rosenkavalierplatz 
2, 81925 Míínchen, Germany 

45. Ms. J. P., Federal Ministry for the Environment, Building, Nature Conservation and Nuclear 
Safety Division G I 2, Stresemannstraf3e 128-130, 1 O 117 Berlin, Germany 

46. Mr. K. H., Deputy Director General of HAEA, Hungarian Atomic Energy Authority, Fényes 
Adolf utca 4., H-1036 Budapest, Hungary 

47. Státní úrad pro jadernou bezpečnost, Ing. Z. T., Senovážné námestí 9, 110 00 Praha 1, Česká 
republika 

48. Mr. M. K., Deputy Director, Chairman's Office, National Atomic Energy Agency of the 
Republic of Poland, Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Poland 

49. Dr. A. M., Director, Directorate 1/6, General Coordination of Nuclear Affairs, Federal 
Ministry Republic of Austria Sustainability and Tourism, Stubenbastei 5, 101 O Vienna, 
Austria 

50. Ms. U. H., Head of Unit "Energy", Department III.6 - Environmental Protection, Energy, 
Transport and Telecommunication, Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign 
Affairs, Minoritenplatz 8, 1 O 14 Vienna, Austria 

51. Mr. M. G., First Deputy Chairman - Chief State Inspector on Nuclear and Radiation Safety 
of Ukraine, Division of International Co-operation and European Integration, State Nuclear 
Regulatory Inspectorate of Ukraine, 9/11 Arsenalna Street, Kyiv O 1 O 11, Ukraine 

52. Division of Environmental Issues, Directorate General for Economic Cooperation, Ministry 
ofForeign Affairs, Mykhaylivska sqr. 1,010 18 Kyiv, Ukraine 

53. Mag. D. R., Wien, Austria 
54. Mr. J. H., Amsterdam, Netherlands 
55. Spoločnosť MBL spol. s r. o., so sídlom Táborská 93,615 00 Brno, Česká republika 
56. Ústav jadernéhovýskumu Rež, a. s., divize EGP Praha, Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 

8 -Libeň, ČR 
57. Občianska platforma My patrioti, Ing. P. Z., Vodárenská 90, Piešťany 921 01 
58. Mr. M. Z., Bristol, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

- na vedomie doporučene: 
1. Obec Nový Tekov, Obecný úrad Nový Tekov, 935 33 Nový Tekov+ žiadosť o zverejnenie 

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce 
2. Obecný úrad Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom+ žiadosť 

o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce 
3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, dráhový a stavebný 

úrad, P. O. Box 100, Námestie Slobody 6,810 05 Bratislava 
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 
Bratislava 1 

6. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 
Bratislava 

7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 
Nitra 

8. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, P. O. Box 45, 826 45 Bratislava 
9. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
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10. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 
11. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
12. Okresný úrad Levice, Doprava a pozemné komunikácie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice 
13. Okresný úrad Levice, Životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice 
14. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 O 1 Nitra 
15. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, 

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
16. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
17. Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 

974 98 Banská Bystrica 
18. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P. O. BOX 52,837 52 Bratislava 37 
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 3 8 

Levice 
20. Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
21. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, Stefánia út. 22-24, 1143 Budapest, 

Hungary 
22. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni, Armbrustergasse 24, A-1190 Wien, 

Austria 
23. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, Pelléova 12, Praha 6, Česká republika 
24. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, ul. Litewska 6, Warszawa, Poland 
25. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve, Yaroslaviv Val St, 34,019 01 Kyiv, 

Ukraine 
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Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 1 O atómového zákona účastníkovi konania podľa 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa 
osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa 
tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného 
predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou. 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 
správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru 
Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej 
republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej 
úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk 
a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na 
webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. 

Dátum vyvesenia: 2 2. MÁJ 2026 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozom Slovenskej republiky 

200
_ Bajkalská 1467/27 
7 Bratislava - ~estská časť Ružinov 

Dátum doručenia: 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Dátum zvesenia: 

Odtlačok pečiatky a podpis: 
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