Priloha ¢. 3 — pozZiadavky na doplnenie podania v spravnom konani €. 2.2.

[Podl’a prilohy ¢. 1 bod C pism. s) zakona doplite do podama vyhodnotenie skisok zariadeni 3.
bloku a zariadeni a systémov spoloényeh pre 3. a 4. blok, ktoré si potrebné pre prevadzku 3.
bloku MO34 alebo predbezny doklad o pripravenosti systémov a zariadeni 3. bloku MO34 a
Fariadeni a systémov spoloénych pre 3. a4. blok, ktoré si potrebné pre prevadzku 3. bloku
MO34 na uvadzanie do prevadzky. Dodané vyhodnotenie/predbezny doklad o pripravenosti
musi potvrdzovat’ vysoky stupen pripravenosti zariadenia na zacatie etapovej ¢asti neaktivnych
slaisok pre 3. blok MO34 (student hydraulickt skiigku primarmeho okruhu 3. bloku MO34)
Toto vyhodnotenie/predbezny doklad o pripravenosti 3. bloku musi obsahovat’ zoznam
protokolov o uspesne ukonéenych skuskach, ktoré boli vystavené po ukonceni jednotlivych
testov zariadeni a systémov 3. bloku MO34 a zariadeni a systémov spolo¢nych pre 3. a 4. blok,
ktor¢ s potrebné pre prevadzku 3. bloku MO34. Toto vyhodnotenie/predbezny doklad o
pripravenosti musi byt’ spracované tak, aby poskytovalo niclen prehl’ad o tspesne ukon¢enych
slaiskach (testoch) podla jednotlivych systémov MO34 ale aj prehlad o sktgkach, ktoré je
potrebné vykonat pre dosiahnutie tiplnej pripravenosti na etapovi ¢ast’ neaktivnych skiasok pre
B. blok MO34 pre tieto systémy. Pod vysokym stuptiom pripravenosti zariadeni a systémov
MO34 na uvadzanie do prevadzky 3. bloku MO34 sa rozumie taky stupeii pripravenosti, ktory
umozni oddévodnene predpokladat, Ze Uplna pripravenost’ na realizaciu programu 3P201
studena hydroskigka primarneho okruhu) sa dosiahne v dobe nie dlhiej ako 1 mesiac od
dodania tohto vyhodnotenia/predbezného dokladu o pripravenosti. Na odévodnenie potrebnej
doby na dosiahnutic Uplnej pripravenosti kstudenej hydroskiiske dodajte na trad
harmonogram sksok zariadeni a systémov, ktoré je potrebné eite vykonat’ na dosiahnutie
uplnej pripravenosti na realizaciu programu 3P201 (studena hydroskiska primarneho okruhu).
Tento harmonogram musi byt spracovany nasledovne:

t Spracovat’ harmonogram podla jednotlivych systémov MO34,

I Pre jednotlivé systému uviest’ ¢asové udaje o planovanej realizacii jednotlivych testov,
ktoré je potrebné este vykonat,

' Harmonogram bude obsahovat’ vzajomné naviznosti/podmienenie skusok, ktoré st v nom
uvedené.

SE doplnili podanie o predbezne
vyhodnotenie realizacie programu
3P201, ktoré potvrdzuje dosiahmuitie
pripravenosti 3. bloku MO34 na
realizaciu d’alsich programov etapovej
Casti neaktivnych skusok 3. bloku
mala revizia, hortica hydroskiska

h vel'ka revizia) v rozsahu, ktory je

v stlade, resp. prevy$uje podmienku
iradu na preukazanie pripravenosti 3.
bloku na uvadzanie do prevadzky.

Podl’a prilohy €. 1 bod C pism. r) atdémového zakona vo vizbe na § 24 zakona a § 16 vyhlagky
UJD SR & 52/2006 Z. z oodbornej spdsobilosti vzneni neskordich predpisov (len
,vvhlagka™) doplite podanie o doklady, potvrdzujuce splneme kvalifikaénych poziadaviek
zamestnancov Slovenskych elektrarni, a.s. na vykonavanie ¢innosti s priamym vplyvom na
jadrovl bezpeénost’ (vybrani zamestnanci Slovenskych elektrarni, as.) as vplyvom na
jadrovll bezpeénost (odborne sposobili zamestnanci Slovenskvch elektrarni, a.s.) pocas
uvadzamia 3. bloku MO34 do prevadzky nasledovne:

L pre vybranych zamestnancov Slovenskych elektrarni, a.s., ktori sa budia zicastiiovat’ na
etapovej dasti neaktivnych skuSok a uvadzani do prevadzky 3. bloku MO34 predloZte
vystavené poverenia na vykon éinnosti podla §10 ods. (1) vyhlasky,

I pre vybranych zamestnancov VUIE, a.s., ktori budi zaradeni na funkeil Vedecky vedici
spustania predlozte vystavené poverenia na vykon ¢innosti podla $10 ods. (1) vyhlasky,

' pre odbome sposobilych zamestnancov Slovenskych elektrarni, a.s., ktord sa budu
zidastiiovat’ na uvadzani do prevadzky 3. bloku MO34 predloZte vystavens poverenia na
vykon éinnosti podlla §10 ods. (1) vyhlasky a doklady o obsolvovani odbornej pripravy
podla § 9 vyhlasky. Uvedené doklady predlozte pre zamestnancov utvarov prevadzky
MO34, podpory prevadzky MO34 a spustania MO34. Uvedené doklady predloZte i pre
vietkych zamestnancov ostatnych utvarov Slovenskych elektrarni, a.s., ktorl sa budu
zucastnovat’ na realizacii programov spustanmia 3. bloku MO34, ich nadeni, resp.
vyhodnocovani.

SE doplnili podanie o doklad
potvrdzujuci splnenie kvalifikacnych
predpokladov vedeckych vedicich
spustania. Doklady o ukonéeni
pripravy ostatnych vybranych
zamestnancov st k dispozicii na UJD,
ktorv zabezpecuje overovanie ich
osobitnej odbornej spdsobilosti. Pre
odborne spdsobilych zamestnancov
utvarov prevadzky, podpory prevadzky
a spustama MO34 s v MO34

k dispozicii poverenia na vykon
funkeie. Urad vykondva ich kentrolu
pocas prebichajice] indpekcie

U vybranych zamestnancov a odborne sposobilych zamestnancov Slovenskych elektrami, a.s.,
ltori sa budn midastiiovat’ na uvadzani 3. bloku MO34 do prevadzky a ktori nemaji ukonéentt
lodbornti pripravu doplrite harmonogram jej predpokladancho ukondenia a vystavenia povereni
na vykon funkecie podla §10 ods. (1) vyhlasky alebo § 9 vyhlasky.

Pozadovami dolumentaciu, potvrdzujicu splnenie kvalifikadnych poZiadaviek zamestnancov
Slovenskych elektrami, a.s. predlozte formou doplnemia tidajov (aktualizacie idajov) v prilohe
k listu Slovenskych elektrarni, a.s. zn. SE/2017/025967/0Ov 28.04.2017.

Vzhl'adom k zvolenému pristupu

k priprave zamestnancov (postup

z analogickych pracovnych pozicii v
EMO) nie st obsadzované pracovné
pozicie bez ukonéenia odbornej
pripravy. Urad vykonava kontrolu
dodanych podkladov pocas

prebichajuice] indpekcie
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