
 

 

Informácia k priebehu uvádzania jadrového zariadenia MO3 do prevádzky 

Zavezením prvej palivovej kazety do reaktora 3. bloku JE Mochovce 34 (MO3) dňa 09.09.2022 

začala fáza uvádzania MO3 do prevádzky, ktorá zahŕňa etapu fyzikálneho spúšťania 

a následnú etapu energetického spúšťania.  

Fyzikálne spúšťanie je rozdelené na dve podetapy. Prvá zahŕňa zavezenie jadrového paliva 

do reaktora a prípravu na testy fyzikálneho spúšťania. Druhá je realizácia samotných testov 

fyzikálneho spúšťania, ktorých cieľom je potvrdenie neutrónovo-fyzikálnych vlastností 

aktívnej zóny reaktora. Tieto testy, ktoré sú súčasťou 18 programov fyzikálneho spúšťania boli 

vykonané od 21.10.2022 až do 07.01.2023. Držiteľ povolenia vypracoval o výsledkoch testov 

súhrnnú správu, ktorú spolu so žiadosťou zn. SE/000474/2023 zo dňa 09.01.2023 o prechod 

do etapy energetického spúšťania a protokolmi potvrdzujúcimi pripravenosť jadrového 

zariadenia na prechod do etapy energetického spúšťania predložil úradu. Všetky kritéria 

úspešnosti testov boli vyhodnotené ako splnené, s výnimkou merania tepelnej kapacity 

primárneho okruhu.  

Úrad listom č. 258/2023 zo dňa 10.01.2023 zaslal držiteľovi povolenia pripomienky k realizácii 

a vyhodnoteniu testov. Projektová hodnota tepelnej kapacity primárneho okruhu je približne 

rovnaká pre všetky jadrové bloky typu VVER-440. Držiteľ povolenia listom 

zn. SE/000667/2023 zo dňa 12.01.2023 uviedol, že jedným z možných dôvodov nesplnenia 

kritéria pre meranie tepelnej kapacity je nemožnosť presného stanovenia tepelného výkonu 

reaktora pri veľmi nízkych výkonoch. Meraná hodnota tepelnej kapacity nevstupuje do analýz 

bezpečnosti a neovplyvňuje ich výsledky. Z tohto dôvodu možno konštatovať, že nesplnenie 

kritéria nemá vplyv na jadrovú bezpečnosť. Meranie tepelnej kapacity bude zopakované 

v priebehu realizácie energetického spúšťania na vyšších výkonových hladinách. 

Berúc do úvahy priebeh a vyhodnotenie testov fyzikálneho spúšťania 3. bloku EMO, protokoly 

pripravenosti na etapu energetického spúšťania v zmysle etapového programu energetického 

spúšťania 3. bloku EMO, stanovisko externej podpory úradu pri uvádzaní 3. bloku JE EMO 

do prevádzky a predbežné závery z inšpekcie úradu zameranej na kontrolu realizácie testov 

fyzikálneho spúšťania, úrad neidentifikoval skutočnosti, ktoré by bránili prechodu do etapy 

energetického spúšťania.  

Na základe toho listom č. 383/2023 z 13.01.2022 vydal súhlas na prechod zariadenia do 

etapy energetického spúšťania. 

 

V Bratislave 16.01.2023 


