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 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 
Bajkalská 1467/27, 820 07  Bratislava - mestská časť Ružinov 

pracovisko Okružná 5, 918 64  Trnava 
 

 

Číslo: XXX/2026; spis UJD SR 125-2026 

 

 

 

 

Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE č. XXX/2026 

 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“ alebo „ÚJD SR“) ako vecne 

príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 4 ods. 1 písm. d) 

a písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 

31. marca 2025 (ďalej len „atómový zákon“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. 

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) 

 

 

v y d á v a 
 

 

pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom Pribinova 40, 811 09 

Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok 

elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu 

Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B (ďalej len „spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.“), 

 

 

(A) povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne 

Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne 

Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

 

a 

 

(B) povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 

4. bloku JE Mochovce podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona  

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce  

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

 

a 
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(C) povolenie na nakladanie s jadrovým materiálom (čerstvým jadrovým palivom) 

v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového zákona  

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce  

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

 

a 

 

(D) súhlas na etapu fyzikálneho spúšťania podľa § 5 ods. 2 písm. b) atómového zákona 

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce  

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

 

 

 

a podľa § 121 ods. 2 písm. e) a § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025 (ďalej 

len „stavebný zákon“) v nadväznosti na prechodné ustanovenia § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. 

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) 

 

 

v y d á v a 
 

 

pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

 

 

(E) povolenie na predčasné užívanie stavby  

Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba 

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce  

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

 

na dobu do vydania kolaudačného rozhodnutia. 

 

 

ÚJD SR podľa § 5 ods. 5 a § 8 ods. 1 písm. c) atómového zákona viaže povolenie (A) na 

uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 

4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne a súhlas (D) na etapu fyzikálneho spúšťania v rozsahu 

objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov 

a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 

4. bloku elektrárne, na plnenie nasledujúcich podmienok, ktorých splnenie v stanovenom termíne 

zabezpečí žiadateľ – spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. 

 

A1 Povinnosť dokončiť skúšky EMC kompatibility podľa programu 4P145 na  systéme 

INCORE, skúšky podľa programu 4P024 Program funkčných skúšok chladenia vody 

bazénu vyhoretého paliva a šachty č. 1, opakované skúšky podľa 4P019/DOP01 Overenie 

súradníc kompaktnej mreže po jej opätovnom ustavení v BSVP a zároveň povinnosť 

dokončiť skúšky podľa kapitol 6.7, 6.19, 6.20, 6.21 programu 4P137A2 Program 

komplexného vyskúšania systému EXCORE, skúšky podľa kapitoly 6.4 programu 4P137C 

Program funkčných skúšok analyzátorov neutrónového roztoku pre NAR-I a skúšky  
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podľa kapitol 6.15, 6.26 programu 4P056B Program funkčných skúšok systémov 

vzduchotechniky vzduchotesnej zóny, 4. blok reaktorovne. 

a súčasne 

A2 Povinnosť predložiť ÚJD SR vyhodnotenie plnenia limitov a podmienok a technologických 

obmedzení podľa prílohy F Kontrolný zoznam v režime 6 dokumentu 4-ZOZ/0001 

Kontrolný zoznam LP a TO pred prechodom 4. bloku JE Mochovce do režimu 6. 

Podmienky A1 a A2 je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., povinná splniť najneskôr do 

začatia uvádzania 4. bloku do prevádzky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., je povinná 

dokladovať splnenie podmienky A1 písomným hodnotením priebehu skúšok a splnenia kritérií ich 

úspešnosti, ktoré predloží ÚJD SR vo formáte dodatku k Záverečnej správe SE o celkovej 

pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Nesplnenie 

podmienky A1 má za následok nespôsobilosť jadrového zariadenia na začatie etapy fyzikálneho 

spúšťania. Začatie etapy fyzikálneho spúšťania bez splnenia podmienky A1 môže byť kvalifikované 

ako správny delikt podľa § 34 ods. 2 alebo ods. 3 atómového zákona. Splnenie podmienok A1 a A2 

musí byť úradom písomnou formou akceptované. 

 

 

Na konanie, v rámci ktorého je vydané toto rozhodnutie, platí podľa § 84 ods. 12 zákona 

č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) 

prechodné ustanovenie, že konania o vydanie stavebného povolenia, konania o vydanie povolenia 

na zmenu stavby pred dokončením, konania o vydanie povolenia na zmenu účelu využívania 

stavby, konania o povolenie na predčasné užívanie stavby, konania o vydanie povolenia na dočasné 

užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, konania o vydanie kolaudačného rozhodnutia a konania 

o vydanie povolenia na odstránenie stavby k stavbám jadrových zariadení a stavbám súvisiacim 

s jadrovým zariadením v areáli jadrového zariadenia alebo z časti v areáli jadrového zariadenia 

začaté a právoplatne neskončené na úrade jadrového dozoru do 31. marca 2025 sa dokončia na 

úrade jadrového dozoru podľa doterajších predpisov. Na konania sa vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov účinný 

do 31. marca 2025, jeho vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy účinné do 31. marca 2025 

a zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025 

a všeobecne záväzné právne predpisy na jeho vykonanie v znení účinnom do 31. marca 2025. 

Dokumentácia na konania podľa prvej vety sa vypracuje podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov účinných do 31. marca 2025. 

 

 

Odôvodnenie 

 

 

ÚJD SR na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zo dňa 12. 12. 2016, 

zn. SE/2016/077759, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod 

reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026), začal súlade s § 18 ods. 2 správneho 

poriadku dňa 12. 12. 2016 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie: 

- povolenia na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení Atómová elektráreň 

Mochovce, VVER 4x440 MW, 3. stavba v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého 

jadrového paliva v uzle čerstvého paliva, m. č. A407 podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového 

zákona (ďalej len „správne konanie č. 1.1“), 

- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle 

čerstvého paliva v SO 800/1-02 Reaktorovňa II.HVB, m. č. A407 (ďalej len „správne 

konanie č. 1.2“), 
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- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa 

§ 5 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona časti stavby v rozsahu manipulácie 

a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva (ďalej len „správne 

konanie č. 1.3“), 

- povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom podľa 

§ 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku 

jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 

jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. bloku elektrárne vrátane uzla 

čerstvého paliva (ďalej len „správne konanie č. 2.1“), 

- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku jadrovej 

elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej 

elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. bloku elektrárne (ďalej len „správne konanie 

č. 2.2“), 

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa 

§ 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov 

a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. 

blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku (ďalej len „správne konanie č. 2.3“), 

- povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom podľa 

§ 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku 

jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 

jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne (ďalej len „správne 

konanie č. 3.1“), 

- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej 

elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej 

elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne (ďalej len „správne konanie 

č. 3.2“), 

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa 

§ 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov 

a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. 

blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.3“). 

Vydanie povolenia v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 a 2.3 nie je predmetom 

tohto rozhodnutia. Konania č. 1.1, 1.2 a 1.3 boli ukončené vydaním druhostupňových rozhodnutí 

č. 139/2019 P a 140/2019 P zo dňa 06. 05. 2019, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 22. 05. 2019. 

Konania č. 2.1, 2.2 a 2.3 boli ukončené vydaním druhostupňového rozhodnutia č. 248/2022 P 

zo dňa 25. 08. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 09. 2022. 

O začatí uvedeného správneho konania informoval úrad dotknuté správne orgány a všetkých 

účastníkov konania listinne písomnou formou. Všetky informácie o priebehu správnych konaní 

č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 sú účastníkom konania a verejnosti dostupné aj na 

elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 608/2017 z 31. 01. 2017 predsedníčku 

ÚJD SR ako druhostupňový správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho poriadku, 

v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych 

konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový 

správny orgán odôvodnil veľkým rozsahom hodnotenej dokumentácie a tiež veľkým počtom 

kontrol zhody, ktoré je potrebné vykonať pre potvrdenie súladu reálneho vyhotovenia zariadení 

s projektom, aby bolo možné plne vyhovieť ustanoveniu § 46 správneho poriadku, ktoré ustanovuje, 

že rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Predsedníčka ÚJD SR vyhovela 

žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. 

O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a ostatné dotknuté správne orgány 

http://www.ujd.gov.sk/
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informovaní prostredníctvom listov ÚJD SR reg. č. 623/2017 zo dňa 01. 02. 2017, reg. č. 778/2017, 

779/2017 a 780/2017 zo dňa 07. 02. 2017 a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej 

na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Dokumentáciu správnych konaní č. 3.1, 3.2 a 3.3 ako aj ostatných správnych konaní, ktoré 

súvisia so žiadosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie 

jadrového zariadenia MO34 do prevádzky (správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 a 2.3) 

s odstránenými citlivými informáciami podľa ich definície v § 3 ods. 16 a 17 atómového zákona 

a v súlade s § 8 ods. 3 atómového zákona, zverejnil ÚJD SR od 16. 03. 2017 do 30. 06. 2017 

v prenajatých priestoroch v Mochovciach. Účelom zverejnenia dokumentácie správnych konaní 

bolo naplnenie požiadavky na zabezpečenie prístupu účastníkov konania a verejnosti 

k dokumentácii správnych konaní pre vykonanie nazerania do spisu podľa § 23 správneho poriadku 

s odkazom na § 33 ods. 2 správneho poriadku. Účastníci konania, ktorí využili možnosť nazerania 

do spisu, uplatnili pripomienky k dokumentácii, ktoré sú uvedené v zápisniciach z nazerania, 

resp. ich písomne uplatnili v stanovenom termíne do 31. 07. 2017. ÚJD SR sa vysporiadal 

s vecnými pripomienkami účastníkov konania podľa § 32 správneho poriadku a zapracoval ich do 

zoznamu nedostatkov podania. 

Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie ÚJD SR dospel k záveru, že žiadateľ musí 

svoje podanie doplniť a správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 prerušil 

rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Zároveň vyzval žiadateľa, aby podľa § 19 

ods. 3 správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku odstránil nedostatky 

podaní, ktoré sú identifikované v rozhodnutí č. 334/2017.  

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR 

reg. č. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania 

(Doklad o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného 

zabezpečenia, Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, 

Predprevádzková bezpečnostná správa MO34 (ďalej aj „PpBS MO34“), Osvedčenia a poverenia 

Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov). 

ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako podmienku pre 

pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii nie 

neskôr ako 15. 02. 2018. Úrad tiež žiadateľa upozornil a poučil, že ak žiadateľ neodstráni 

nedostatky žiadosti alebo ak nedoplní chýbajúce doklady v lehote, ktorú určil úrad, bude správne 

konanie č. 3.1 v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. 8 

atómového zákona zastavené. 

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.2 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR 

reg. č. 5265/2017 zo dňa 23. 08. 2017. ÚJD SR konštatoval, že spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., musí doplniť podanie o programy vyskúšania vybraných zariadení (menovite 

programy etapových skúšok 4P201 až 4P205) a programy fyzikálneho a energetického spúšťania 

4. bloku so zapracovanými pripomienkami, ktoré ÚJD SR uplatnil k analogickej dokumentácii 

3. bloku MO34. ÚJD SR zároveň rozhodnutím č. 334/2017 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

vyzval, aby podanie v správnom konaní č. 3.2 doplnila o vyhodnotenie stavu skúšok systémov 

a zariadení 4. bloku MO34 a harmonogram skúšok systémov 4. bloku MO34, ktorý bude vychádzať 

z uvedeného vyhodnotenia, a to v najneskoršom termíne do 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia 

č. 334/2017. Úrad tiež žiadateľa upozornil a poučil, že ak v stanovenej lehote nebudú predmetné 

vyhodnotenie a harmonogram predložené, bude správne konanie č. 3.2 v súlade s ustanovením § 30 

ods. 1 písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. 8 atómového zákona zastavené. 

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.3 boli uvedené v prílohe č. 3 listu ÚJD SR 

reg. č. 5265/2017 zo dňa 23. 08. 2017. ÚJD SR spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., vyzval, aby 

k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až § 84 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 3 správneho 

poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku doplnili dokumentáciu podľa prílohy č. 3 

listu úradu reg. č. 5265/2017 pre stavebné objekty 4. bloku MO34 a v rozsahu objektov a zariadení 

http://www.ujd.gov.sk/
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spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku v súlade s pripravenosťou jednotlivých 

stavebných objektov 4. bloku MO34 k miestnemu zisťovaniu. Nedostatky podania v správnych 

konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 boli zverejnené aj na elektronickej úradnej 

tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu chýbajúce doklady 

a úrad ich vzápätí hodnotil. Odstránenie nedostatkov v dokumentácii správnych konaní č. 3.1 a 3.2 

potvrdil písomne nasledovne: 

- v Doklade o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného 

zabezpečenia listom reg. č. 395/2018 zo dňa 22. 01. 2018, 

- v Pláne nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom listom 

reg. č. 766/2018 zo dňa 07. 02. 2018, 

- v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 listom reg. č. 768/2018 zo dňa 

13. 02. 2018, 

- v Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných 

činností pre odborne spôsobilých zamestnancov listami reg. č. 100/2018 zo dňa 08. 01. 2018 

a 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018, 

- v Programoch vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku určených ÚJD SR a v Programoch 

uvádzania do prevádzky 4. bloku MO34 listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07. 02. 2018, 

- v Pravdepodobnostnom hodnotení bezpečnosti – PSA listom reg. č. 896/2018 zo dňa 

14. 02. 2018, 

- v doklade o vlastníckej a organizačnej štruktúre listom reg. č. 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., odstránila nedostatky podania v predmetnej 

dokumentácii v termíne, ktorý bol v súlade s požiadavkou v rozhodnutí ÚJD SR č. 334/2017 

o prerušení správnych konaní (t. j. do dňa 15. 02. 2018). ÚJD SR zverejnil spôsob odstránenia 

nedostatkov podania v uvedenej dokumentácii na svojom webovom sídle s cieľom zabezpečiť 

transparentnosť konania. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila dňa 28. 08. 2018 podania vo veci žiadosti 

o vydanie povolení podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia a tiež správnych konaní č. 2.1 a 2.2 pre 

3. blok MO34. ÚJD SR vykonal predbežné hodnotenie doplnenia podania v správnych konaniach 

č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2, na základe ktorého konštatoval, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

doplnením podaní zo dňa 28. 08. 2018 splnila všetky podmienky rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 

pre pokračovanie v predmetných konaniach. 

Následne ÚJD SR listami reg. č. 5913/2018, 5918/2018, 5021/2018 zo dňa 19. 09. 2018 

a 6048/2018 zo dňa 26. 09. 2018 písomne oznámil všetkým účastníkom konania, že správne 

konania č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 pokračujú od 28. 08. 2018. Súčasne uvedenými listami ÚJD SR 

účastníkom konania oznámil, že podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1 

a 3.2 budú zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“) na Ústrednom 

portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej 

na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk ako „podklady pre rozhodnutie 3. a 4. blok“ 

najneskôr v termíne do 28. 09. 2018 a vyzval ich písomne sa vyjadriť k podkladom pre rozhodnutie 

najneskôr v termíne do 28. 10. 2018. Podklady pre rozhodnutie ÚJD SR zverejnil na svojom 

webovom sídle v súlade so stanoveným termínom. V podkladoch pre rozhodnutie bol na CUET na 

Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR 

umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk zverejnený spôsob odstránenia 

zistených nedostatkov v dokumentácii a odpočet plnenia odporúčaných podmienok Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) uvedených v Záverečnom 

stanovisku (č. 395/2010-3.4/hp) zo dňa 28. 04. 2010 vydanom MŽP SR (ďalej len „Záverečné 

stanovisko EIA MO34“) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 24/2006 Z. z.“). 

http://www.ujd.gov.sk/
http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
http://www.slovensko.sk/
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Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 7772/2018 zo dňa 04. 12. 2018 

predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho 

poriadku, v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie 

v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1, a 3.2 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny 

orgán odôvodnil veľkým rozsahom hodnotenej dokumentácie a veľkým rozsahom kontrolných 

činností, ktoré je treba vykonať pred začatím uvádzania 3. a 4. bloku MO34 do prevádzky, aby bolo 

možné plne vyhovieť § 46 správneho poriadku (rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo 

zisteného stavu veci). Predsedníčka úradu dňa 07. 12. 2018 listom č. 7860/2018 vyhovela žiadosti 

prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení 

lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a dotknuté správne orgány informovaní listami 

ÚJD SR reg. č. 157/2019, 158/2019 a 7058/2018 zo dňa 07. 01. 2019, na CUET na Ústrednom 

portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej 

na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

ÚJD SR vykonal neplánovanú inšpekciu č. 419/2019, ktorá bola zameraná na kontrolu stavu 

pripravenosti zariadení 4. bloku MO34 na uvádzanie do prevádzky a na nakladanie 

s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Na základe uvedenej inšpekcie 

a ďalších podkladov (najmä zoznamu vykonaných kontrol zhody a zoznamu vykonaných 

funkčných skúšok) konštatoval, že nedostatky podania v jednotlivých správnych konaniach, ktoré 

sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, sú vyvolané aktuálnym stavom pripravenosti zariadenia 

a systémov 4. bloku MO34 na vykonanie požadovaných skúšok a zdokumentovanie ich výsledkov. 

Túto dokumentáciu z uvedeného dôvodu zatiaľ spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., nemá 

k dispozícii, v podaní ju ale identifikovali s tým, že bude na ÚJD SR doručovaná postupne, v súlade 

s postupom prác a dosiahnutým stupňom pripravenosti jadrového zariadenia k jednotlivým 

skúškam. Doplnením tejto dokumentácie Slovenské elektrárne, a.s., potvrdia primeranú 

pripravenosť zariadenia na plynulé pokračovanie prác vedúcich k uvádzaniu 4. bloku MO34 do 

prevádzky a pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom na 4. bloku. 

ÚJD SR rozhodnutím č. 205/2019, ktorým boli prerušené správne konania č. 3.1 a 3.2, stanovil na 

doplnenie tejto dokumentácie primeranú dobu. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/2021/014557 zo dňa 27. 04. 2021, 

ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 2985/2021, požiadala úrad o zmenu rozhodnutia 

č. 205/2019 v rozsahu stanovenia lehôt na odstránenie nedostatkov, a to o predĺženie predmetných 

lehôt o 3 roky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., svoju žiadosť odôvodnila tým, že 

harmonogram projektu MO34 bol zásadným spôsobom negatívne ovplyvnený dvomi nosnými 

technickým udalosťami, ktoré nebolo možné ani s najvyššou možnou odbornou starostlivosťou 

predpokladať a ktoré spôsobili omeškanie dostavby 3. a 4. bloku Mochovce. Udalosťami 

technického charakteru, ktoré negatívne ovplyvnili harmonogram dostavby 4. bloku bola potreba 

výmeny časti signálnych káblov od firmy VUKI po identifikácii problému s kvalitou jedného typu 

signálnych káblov od daného výrobcu a potreba dodatočnej kontroly kvality potrubných dielov 

3. a 4. bloku Mochovce od jedného z dodávateľov (skupina FEBE) po zistení zámeny materiálu 

dvoch T-kusov DN15. Udalosťou netechnického charakteru, ktorá tiež negatívne ovplyvnila 

harmonogram dostavby 3. a 4. bloku bolo ohrozenie verejného zdravia v súvislosti s ochorením 

spôsobeným vírusom COVID 19 a opatreniami, ktoré v tejto súvislosti musela spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., prijať pre zabezpečenie prevádzky blokov Mochovce 1 a 2 a tiež pre 

ochranu zdravia svojich zamestnancov, ako i zamestnancov dodávateľov pri vykonávaní činností na 

stavbe 3. a 4. bloku Mochovce. Z uvedených dôvodov nebolo možné dodržať lehoty, predpokladané 

ÚJD SR v rozhodnutí č. 205/2019. Predmetné činnosti museli byť vykonané, aby mohla byť 

zabezpečená vysoká úroveň jadrovej bezpečnosti.  

ÚJD SR vychádzajúc zo žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na základe 

akceptovania v nej uvedených skutočností a vyhodnotenia potreby ich úplného vykonania z dôvodu 

zabezpečenia jadrovej bezpečnosti počas budúceho predpokladaného uvádzania do prevádzky 

a prevádzky 3. a 4. bloku Mochovce akceptoval, že vykonanie týchto činností v súbehu s epidémiou 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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COVID 19 negatívne ovplyvnilo harmonogram prác na 4. bloku Mochovce. Z uvedeného dôvodu 

úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku a § 8 ods. 7 atómového zákona rozhodnutím 

ÚJD SR č. 170/2021 o prerušení správnych konaní č. 3.1 a 3.2 zo dňa 01. 06. 2021 pristúpil 

k úprave lehôt pre dokladovanie pripravenosti 4. bloku na pokračovanie v konaní a vyzval žiadateľa 

aby podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku 

odstránil nedostatky podania v lehote najneskôr do 3 rokov od doručenia rozhodnutia č. 170/2021. 

Rozhodnutie ÚJD SR č. 170/2021 bolo doručené v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku dňa 

17. 06. 2021. Rozhodnutie ÚJD SR č. 170/2021 zrušilo rozhodnutie ÚJD SR č. 205/2019. 

Rozhodnutie sa účastníkom konania doručilo verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku 

a bolo vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla 

ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na 

Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR 

umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala listom zn. SE/00001/005713/2024 zo dňa 

02. 05. 2024 (Žiadosť o zmenu Rozhodnutia č. 170/2021 v rozsahu lehôt na odstránenie 

nedostatkov) úrad o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov v správnych konaniach č. 3.1 

a 3.2 o dva roky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., pre odôvodnenie svojej žiadosti uviedla 

technické udalosti, ktoré zásadným spôsobom negatívne ovplyvnili harmonogram projektu MO34. 

Tento bol podstatným spôsobom opakovane negatívne ovplyvnený technickými udalosťami, ktoré 

nebolo možné ani s najvyššou odbornou starostlivosťou predpokladať v čase podávania pôvodnej 

žiadosti o viaceré druhy povolení podľa atómového zákona a stavebného zákona. K udalostiam, 

ktoré rozhodujúcim spôsobom negatívne ovplyvnili harmonogram projektu, patrili najmä rozsiahla 

kontrola kvality a vlastností materiálu potrubných dielov, konkrétne kvality materiálu potrubných 

dielov od dodávateľského reťazca FEBE, u ktorých bolo dokladovanie požadovanej kvality 

nedostatočné, rozsiahla kontrola kvality zvarových spojov, rozsiahle kontrolné činnosti nasledujúce 

po výmene káblov VUKI a zmena dodávateľa systémov stabilného hasiaceho zariadenia 

a elektronickej protipožiarnej signalizácie. 

Úrad konštatoval, že nedostatky uvedené v žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 

mohli podstatne negatívne ovplyvniť harmonogram prác dokončovania 4. bloku MO34. Tieto 

nedostatky boli spôsobené najmä nedostatočnou kvalitou dodávok niektorých dodávateľov, 

resp. nedostatkami v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Dôvody časových posunov na 

odstránenie nedostatkov podania v lehote určenej úradom v rozhodnutí č. 170/2021 a z toho 

vyplývajúce predlžovanie konania samé o sebe bez ďalšieho nezakladalo v ponímaní úradu 

pochybnosť o zmene stavu jadrového zariadenie smerom k zníženiu úrovne jadrovej bezpečnosti. 

Samotné predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov podania naopak mohlo v súbehu s ostatnými 

aktivitami prispieť ku kvalitatívnemu zlepšeniu pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do 

prevádzky. Na základe uvedených skutočností úrad vydal dňa 03. 06. 2024 rozhodnutie ÚJD SR 

č. 252/2024, ktorým predlžil lehotu na odstránenie nedostatkov podania uvedenú v rozhodnutí 

úradu č. 170/2021 do 30. 06. 2026. Podmienky pre pokračovanie v konaniach č. 3.1 a 3.2 ostali 

nezmenené a boli presne určené v rozhodnutí úradu č. 170/2021. O predĺžení lehoty na odstránenie 

nedostatkov podania uvedenú v rozhodnutí úradu č. 170/2021 do 30. 06. 2026 boli účastníci 

konania a dotknuté správne orgány informovaní verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku 

a rozhodnutie bolo vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do 

budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na 

CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli 

ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00040/003871/2025 

zo dňa 14. 03. 2025 novú revíziu č. 07 dokumentu PNM34481619 Vyhodnotenie spôsobu plnenia 

odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp. Úrad 

ako povoľujúci orgán podľa § 5 ods. 3 písm. b) a g) a podľa § 19 ods. 3 atómového zákona a podľa 

ustanovenia § 83 stavebného zákona, požiadal MŽP SR ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z., listom č. 3989/2025 zo dňa 25. 4. 2025 o vydanie 

záväzného stanoviska k plneniu odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom 

stanovisku č. 395/2010-3.4/hp pre správne konania podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. Dňa 

05. 06. 2025 bolo listom č. 8792/2025-1.11/pm 30982/2025 úradu doručené stanovisko MŽP SR 

s pripomienkami k dokumentu PNM34481619 a žiadosťou o doplnenie podkladov. MŽP SR 

po preštudovaní dokumentu PNM34481619 – Vyhodnotenie spôsobu plnenia odporúčaných 

podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp, v ktorom je 

vyhodnotené plnenie podmienok záverečného stanoviska a tiež záväzného stanoviska 

vyhodnoteného spoločne v podmienke č. 3.26 záverečného stanoviska, nepovažovalo plnenie 

podmienok záverečného stanoviska za dostatočné z dôvodu, že MŽP SR malo k dokumentu 

všeobecné a vecné pripomienky a žiadalo o doplnenie plnenia podmienok záverečného stanoviska. 

Súčasťou listu MŽP SR bola príloha s uvedenými pripomienkami MŽP SR k danému dokumentu. 

Na základe pripomienok MŽP SR úrad listom č. 5906/2025 zo dňa 24. 06. 2025 v zmysle § 37a 

ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., o úpravu dokumentu 

PNM34481619 a zabezpečenie doplnenia plnenia podmienok záverečného stanoviska. Spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., zaslala úradu listom zn. SE/00040/009073/2025 zo dňa 27. 06. 2025 

revidovaný dokument PNM34481619 Vyhodnotenie spôsobu plnenia odporúčaných podmienok 

MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp, revízia č. 08 podľa pripomienok 

MŽP SR. Úrad listom č. 6353/2025 zo dňa 07. 07. 2025 znovu požiadal MŽPSR o vydanie 

záväzného stanoviska k plneniu odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom 

stanovisku č. 395/2010-3.4/hp pre správne konania podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. 

MŽP SR listom 8792/2025-11.1/pm 45147/2025 doručeným úradu 14. 08. 2025 vydalo podľa § 38 

ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. záväzné stanovisko v rámci ktorého konštatovalo, že návrh 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., vo veci vydania povolení na uvádzanie JE Mochovce 

4. bloku do prevádzky je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a so Záverečným stanoviskom 

MŽP SR č. 395/2010-3.4/hp zo dňa 28. 04. 2010 a Záväzným stanoviskom č. 1360/2020/zg, 

8138/2020 zo dňa 11. 02. 2020 a ich podmienkami, o čom úrad informoval spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., listom č. 8278/2025 zo dňa 08. 09. 2025. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila žiadosť na vydanie povolenia na uvádzanie 

jadrového zariadenia 4. bloku MO34 do prevádzky listom zn. SE/00040/010618/2025 

zo dňa 28. 07. 2025, ktorý bol doručený na úrad dňa 28. 07. 2025 a pod reg. č. 7000/2025 zaradený 

do spisu č. UJD SR 163-2025 (aktuálne č. UJD SR 125-2026) o Záverečnú správu SE o celkovej 

pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Súčasťou podania 

bolo aj predloženie dokumentu PNM34421442 rev.00 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok 

vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho vyskúšania 

4. bloku JE Mochovce, pričom oba dokumenty boli prístupné v elektronickej forme v priestoroch 

MO34 pre účely kontroly úradu, nakoľko dokumenty obsahujú citlivé informácie. Úrad po 

oboznámení sa s uvedenými dokumentami konštatoval, že predložením výsledkov skúšok zariadení 

a systémov 4. bloku MO34, resp. zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú 

potrebné pre prevádzku 4. bloku MO34, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., splnila podmienky 

pre pokračovanie v konaniach č. 3.1 a č. 3.2 určené v rozhodnutí úradu č. 170/2021 a od dňa 

28. 07. 2025 úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračoval v správnych konaniach č. 3.1 

a č. 3.2. O obnovení konaní 3.1 a 3.2 úrad informoval spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 

zn. 10623/2025. 

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.3 boli uvedené v prílohe č. 3 listu úradu 

zn. 5265/2017 zo dňa 23. 08. 2017, pričom úrad v rozhodnutí ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 

23. 08. 2017 stanovil, že správne konanie č. 3.3 bude podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku 

pokračovať po odstránení nedostatkov v správnych konaniach č. 3.1 a č. 3.2 a po doplnení 

dokumentácie k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až § 84 stavebného zákona podľa prílohy č. 3 

listu úradu zn. 5265/2017 pre jednotlivé stavebné objekty 4. bloku MO34 a v rozsahu objektov 
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a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku v súlade s pripravenosťou 

jednotlivých stavebných objektov 4. bloku MO34 k miestnemu zisťovaniu. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dňa 04. 07. 2024 doručila úradu listom 

zn. SE/00001/008996/2024 informáciu o doplnení podania v správnom konaní č. 3.3 prerušeného 

rozhodnutím UJD SR č. 334/2017 vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby 

Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba v zmysle § 83 stavebného zákona 

a v zmysle § 5 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona. Súčasne predmetným doplnením 

a následnými doplneniami Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala aj o povolenie na 

predčasné užívanie objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení 

spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku podľa § 83 stavebného zákona. Úrad 

ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 4 ods. 1 písm. j) atómového zákona a podľa § 121 ods. 2 

písm. e) stavebného zákona v súlade s § 83 stavebného zákona vzhľadom k rozsahu a detailnosti 

posudzovania a kontrole jednotlivých objektov listom reg. č. 7406/2024 zo dňa 21. 08. 2024 

účastníkom konania oznámil, že termíny individuálnych úkonov (ústnych pojednávaní s miestnym 

zisťovaním) budú naplánované od 09. 09. 2024 a v nasledujúcom období. List reg. č. 7406/2024 bol 

účastníkom konania a dotknutým správnym orgánom doručený verejnou vyhláškou podľa § 26 

správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri 

vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť 

Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej 

úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Ústne 

pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) sa konali vzhľadom k veľkému počtu 

jednotlivých stavieb a ich rozsahu postupne pre jednotlivé stavby (skupiny stavieb) alebo ich 

podlažia v termínoch stanovených úradom. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00040/015083/2025 

zo dňa 10. 11. 2025 (Doplnenie žiadosti - ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním), 

ktorý bol doručený na úrad dňa 10. 11. 2025 a pod reg. č. 10342/2025 zaradený do spisu č. UJD SR 

163-2025 (aktuálne č. UJD SR 125-2026), doplnenie podania vo veci správneho konania č. 3.3. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., týmto listom úrad informovala, že v procese ústneho 

pojednávania ako aj v procese miestneho zisťovania boli pre stavebné objekty v rozsahu objektov 

a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku vydané súhlasné stanoviská zo strany dotknutých orgánov štátnej 

správy. Úrad konštatoval, že predložením týchto súhlasných stanovísk zo strany dotknutých 

orgánov štátnej správy bola splnená aj posledná podmienka pre pokračovanie v správnom konaní 

č. 3.3 z rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 a dňom 10. 11. 2025 úrad podľa § 29 ods. 4 správneho 

poriadku pokračoval v správnom konaní č. 3.3. O obnovení konania 3.3 úrad informoval spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. 10623/2025 dňa 10. 11. 2025. 

Dňa 17. 12. 2025 sa v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie 

stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba uskutočnilo ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním objektov 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 

3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 4. bloku Mochovce. Úrad oznámil účastníkom konania 

termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním písomne listom reg. č. 10401/2025 

dňa 12. 11. 2025. Tento list bol účastníkom konania a dotknutým správnym orgánom doručený 

verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli 

ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 

Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na 

www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle 

ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Oznámenie bolo zverejnené aj na úradnej tabuli a na webovom sídle 

obcí Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Nemčiňany a Veľký Ďur. Z priebehu 

ústneho pojednávania a ohliadky objektov a zariadení v rámci miestneho zisťovania bola 

vyhotovená písomná Zápisnica z ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou objektov 

4. bloku jadrového zariadenia MO34, ev. č. 88/2026, ktorej obsah bol účastníkmi konania, 

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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dotknutými orgánmi a ďalšími prítomnými podpisom odsúhlasený. Písomnú zápisnicu si prítomní 

účastníci konania dňa 17. 12. 2025 osobne prevzali a bola zverejnená na elektronickej úradnej tabuli 

ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Po splnení podmienok pre pokračovanie správnych konaní č. 3.1, 3.2 a 3.3 ÚJD SR vykonal 

hodnotenie dokumentácie správnych konaní č. 3.1, 3.2 a 3.3 v rozsahu: 

1) Identifikačné údaje podľa § 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila príslušné identifikačné údaje požadované 

§ 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., v doplnení podania zo dňa 22. 06. 2018 potvrdila, že uvedené údaje sú 

nezmenené v porovnaní s údajmi predloženými dňa 12. 12. 2016. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila príslušné identifikačné údaje aj v žiadosti o vydanie povolenia na 

prevádzku 3. bloku JE Mochovce, povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 

a vyhoretým jadrovým palivom 3. bloku JE Mochovce, povolenia na nakladanie s jadrovým 

materiálom v jadrovom zariadení 3. bloku JE Mochovce, súhlasu na skúšobnú prevádzku 

3. bloku JE Mochovce a súhlasu na dočasné užívanie stavby 3. bloku JE Mochovce zo dňa 

16. 08. 2023, zn. SE/00082/010250/2023, ktorá bola doručená úradu dňa 17. 08. 2023 

a zaregistrovaná pod reg. č. 6794/2023 v spise č. UJD SR 1002-2024 (pôvodne 3081-2023) 

(ďalej len „žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku 3. bloku JE Mochovce zo dňa 

16. 08. 2023“). 

Dňa 24. 02. 2026 bol vyžiadaný odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb 

a podnikateľov podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení účinnom do 31. marca 2025 

(ďalej len „zákon č. 177/2018 Z. z.“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. 

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), ktorým bola 

overená správnosť predložených údajov, pričom úrad identifikoval zmeny v predstavenstve 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Vyžiadaný odpis z Registra právnických osôb 

a podnikateľov obsahuje údaje v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona. 

2) Predmet, druh, rozsah a miesto činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo povolenie podľa § 6 

ods. 1 písm. c) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., definovala činnosti, na ktoré žiada vydať povolenie 

a súhlas. Ide o vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým 

jadrovým palivom podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov 

a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov 

a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 

4. bloku elektrárne, vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky 

podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 

4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 

3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne 

a vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného 

zákona a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona 

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení 

spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku. Tieto činnosti definovala 

spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016. Predložením 

predmetných údajov sú splnené požiadavky § 6 ods. 1 písm. c) atómového zákona. 

3) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby, právnickej osoby 

a osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby 

podľa § 6 ods. 2 písm. a) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpisy z Registra trestov Generálnej 

prokuratúry Slovenskej republiky všetkých členov štatutárneho orgánu spoločnosti a výpis 

http://www.ujd.gov.sk/


 

12. strana Rozhodnutia ÚJD SR č. XXX/2026 

z registra trestov právnickej osoby s obchodným menom alebo názvom Slovenské 

elektrárne, a.s., v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016. Všetky výpisy boli bez záznamu v Registri 

trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. 

- Dňa 24. 02. 2026 bol podľa zákona č. 177/2018 Z. z. vyžiadaný aktuálny výpis z registra 

trestov pre právnické osoby. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., nefigurovala v zozname 

právoplatne odsúdených právnických osôb (podľa § 12 ods. 3 zákona č. 192/2023 Z. z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. marca 

2025 (ďalej len „zákon č. 192/2023 Z. z.“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 

Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) sa za 

výpis z registra trestov právnickej osoby považuje aj zoznam právoplatne odsúdených 

právnických osôb podľa § 14 zákona č. 192/2023 Z. z.). 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila príslušné identifikačné údaje požadované 

§ 6 ods. 2 písm. a) atómového zákona aj v doplnení podania č. SE/2016/077759. Listom 

zn. SE/00420/002217/2026 zo dňa 10. 02. 2026, ktorý bol doručený na úrad dňa 

11. 02. 2026 a pod reg. č. 1292/2026 zaradený do spisu č. UJD SR 125-2026 spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu výpisy z registra trestov aktuálnych členov 

štatutárneho orgánu spoločnosti z 28. a 29. 01. 2026, pričom výpisy z Registra trestov 

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky všetkých členov štatutárneho orgánu 

spoločnosti boli bez záznamu v Registri trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej 

republiky. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016 čestné 

vyhlásenia členov štatutárneho orgánu o spôsobilosti na právne úkony. Na žiadosť úradu 

predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00420/002217/2026 zo dňa 

10. 02. 2026, ktorý bol doručený na úrad dňa 11. 02. 2026 a pod reg. č. 1292/2026 zaradený 

do spisu č. UJD SR 125-2026 tiež čestné vyhlásenia aktuálnych členov štatutárneho orgánu 

o spôsobilosti na právne úkony z 22. a 28. 01. 2026. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložením predmetných dokumentov preukázala 

splnenie všeobecnej podmienky na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe 

v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) atómového zákona. 

4) Výpis z obchodného registra spoločnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Okresného 

súdu Bratislava I k dátumu 17. 05. 2018. Dňa 26. 04. 2021 bol vyžiadaný výpis z Registra 

právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 177/2018 Z. z., 

ktorým bola overená správnosť predmetných údajov. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Mestského 

súdu Bratislava III k dátumu 10. 08. 2023 aj v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzku 

3. bloku JE Mochovce zo dňa 16. 08. 2023. 

- Dňa 24. 02. 2026 bol vyžiadaný odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb 

a podnikateľov podľa zákona č. 177/2018 Z. z. (zdrojovým registrom odpisu je Obchodný 

register Mestského súdu Bratislava III, registračné číslo: Sa/2904/B), ktorým bola overená 

správnosť predložených údajov. Úrad identifikoval čiastočné zmeny v predstavenstve 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Predložením predmetných údajov sú splnené 

požiadavky § 6 ods. 2 písm. b) atómového zákona. 

5) Doklad o funkčnom technickom vybavení spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na 

požadovanú činnosť podľa § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., postupne predložila úradu dokumenty o funkčnom 

technickom vybavení žiadateľa na požadovanú činnosť, ktoré potvrdzujú pripravenosť na 

uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi 

odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým 

materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania 

a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce. 
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- Výsledky doterajšieho vyskúšania zaradení a systémov, ktoré sú potrebné na uvádzanie 

jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 

a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým 

materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania 

a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce sú spracované v súhrnnej forme 

v dokumente Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení 

MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR 

dokument PNM34484902_V rev.00 - Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku 

a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky v doplnení podania 

zn. SE/00040/011454/2025 zo dňa 15. 08. 2025, ktoré bolo doručené úradu dňa 15. 08. 2025 

a zaregistrované pod reg. č. 7605/2025 v spise č. UJD SR 163-2025 (aktuálne č. UJD SR 

125-2026). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ním doplnila svoje podanie v zmysle 

prílohy č. 1 časť C písm. s) atómového zákona. 

Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie dokumentu Záverečná správa SE 

o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky 

a mal k nemu pripomienky, ktoré zaslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v prílohách 

listu č. 9500/2025 zo dňa 17. 10. 2025 so žiadosťou o odstránenie nedostatkov 

v predmetnom dokumente. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok 

úradu predložených listom č. 9500/2025 následne doplnila podanie 

č. SE/00040/010618/2025 zo dňa 28. 07. 2025 a predložila listom 

zn. SE/00040/016650/2025 zo dňa 27. 11. 2025 úradu dokument PNM34484902 rev.01 - 

Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 

k uvádzaniu do prevádzky spolu s dokumentom PNM34421442 rev.01 - Detailná 

sumarizácia výsledkov skúšok vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 

Etapový program neaktívneho vyskúšania 4. bloku JE Mochovce. Následne dňa 

05. 12. 2025 doplnili Slovenské elektrárne, a.s. rovnaké podanie listom 

zn. SE/00040/017096/2025 o vyhodnotenie činností vyplývajúcich z opakovaného náhrevu 

a predložili úradu dokument PNM34484917, rev.00 - Záverečná správa SE o celkovej 

pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, Dodatok 

č.1 – Opakovaný náhrev.  

Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie predloženej dokumentácie a mal k nej 

pripomienky, ktoré zaslal dňa 16. 01. 2026 spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok úradu predmetnú 

dokumentáciu upravila a listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 doplnila 

podanie č. SE/00040/010618/2025 a predložila úradu dokumenty PNM34484902 rev.02 - 

Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 

k uvádzaniu do prevádzky, PNM34421442 rev.02 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok 

vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho 

vyskúšania 4. bloku JE Mochovce a PNM34484917, rev.01 - Záverečná správa SE 

o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, 

Dodatok č.1 – Opakovaný náhrev. Na žiadosť úradu spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

doplnila uvedené podanie listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02. 03. 2026 

o aktualizovanú prílohu č. 5.1A s uvedenými aktuálnymi dátumami platnosti preukazov 

vybraných zamestnancov - operatívno-technického personálu blokovej dozorne 3. a 4. bloku 

JE Mochovce a kontrolných fyzikov. 

Tento dokument preukazuje plnenie požiadaviek prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5, 7 

a 9 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky 

č. 103/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 430/2011 Z. z.“) vrátane dokladovania 

pripravenosti personálu. Inšpektori ÚJD SR vykonali hodnotenie predloženej dokumentácie 

a výsledok hodnotenia je taký, že Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku 

a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky preukazuje pripravenosť zariadení 

a systémov na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie 
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s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na 

nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu 

fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce. Časť skúšok, 

ktoré je potrebné vykonať pred uvádzaním bloku do prevádzky, bude vykonaná v súlade 

s technickými, resp. organizačnými podmienkami pre ich vykonanie v neskoršom termíne, 

avšak pred zavezením prvej palivovej kazety do reaktora 4. bloku. ÚJD SR premietol 

uvedenú skutočnosť do podmienky rozhodnutia (podmienka A1). 

- Žiadateľ preukázaním funkčného technického vybavenia spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., na požadovanú činnosť splnil všeobecnú podmienku na vydanie súhlasu 

alebo povolenia právnickej osobe v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) atómového 

zákona. 

6) Doklad, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., má stálych zamestnancov s požadovanou 

odbornosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona a dokumentácia o počte stálych 

zamestnancov s uvedením ich odbornosti podľa § 6 ods. 2 písm. i) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie 

jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 

a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým 

materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania 

a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 

12. 12. 2016, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod 

reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026), predložením dokladov 

o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých 

zamestnancov. Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že 

žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 3.1, 3.2 a 3.3 prerušil rozhodnutím 

ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.1 boli 

uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017 a týkali sa 

predloženej dokumentácie správneho konania (okrem iného aj časti Osvedčenia a poverenia 

Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých 

zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil 

ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov 

v uvedenej dokumentácii najneskôr do 15. 02. 2018. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu chýbajúce doklady 

a úrad ich vzápätí hodnotil. Odstránenie nedostatkov v Osvedčeniach a povereniach 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne 

spôsobilých zamestnancov úrad potvrdil písomne listami reg. č. 100/2018 zo dňa 

08. 01. 2018 a 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila organizačnú štruktúru a systemizáciu 

MO34 a útvaru B4000 listom zn. SE/2017/062611 zo dňa 02. 11. 2017. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie 

jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, vrátane aktuálnej systemizácie, aj 

v predloženom dokumente PNM34484902 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 

4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky (v prílohách 5.1A a 5.1B), 

ktorého aktuálnu revíziu 02 úradu predložila listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 

16. 02. 2026 a na žiadosť úradu doplnila listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 

02. 03. 2026. Tento dokument preukazuje plnenie požiadaviek prílohy č. 4 časť B 

diel I oddiel A ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. vrátane dokladovania pripravenosti 

personálu. 

- Inšpektori ÚJD SR vykonali dňa 02. 07. 2025 inšpekciu č. 428/2025, ktorou bolo preverené 

plnenie systému odbornej prípravy zamestnancov žiadateľa, dokumentácia systému kvality 

k odbornej príprave zamestnancov držiteľa povolenia a riadenia ľudských zdrojov, s cieľom 

preveriť dostatočný počet zamestnancov žiadateľa, platnosť programov prípravy pre 

vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, kvalifikačné 
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požiadavky inštruktorov oprávnených k odbornej príprave osobitne odborne spôsobilých 

alebo odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, plnenie úloh, ktoré musí plniť 

prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia na odbornú prípravu zamestnancov 

a pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na 

nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE 

Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE 

Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE 

Mochovce. Výsledkom vykonanej inšpekcie č. 428/2025 bolo zistenie, na základe ktorého 

inšpektori úradu vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, o čom úrad oboznámil 

povereného zástupcu kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom 

reg. č. 569/2026 zo dňa 21. 01. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 

zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05. 02. 2026, ktorý bol doručený úradu dňa 10. 02. 2026, 

oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným vyjadrením o prijatých 

okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho opatrenia na 

prechádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13. 02. 2026 zobral na 

vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa 

v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil 

kontrolovanému subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu listom zn. SE/00237/003127/2026 zo dňa 

27. 02. 2026 potvrdila plnenie nápravného opatrenia. 

- Na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27. 02. 2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 

aktuálne dokumenty spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., SE/SM/123 Organizačný 

poriadok SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01. 01. 2026 a Systemizáciu 

SE, a.s., k 01. 02. 2026. 

- Úrad konštatuje, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklady, ktoré 

preukazujú nasledovné skutočnosti: 

- Tieto doklady preukazujú plnenie požiadavky prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 2 

vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 

- Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí sú potrební pre 

prevádzku 4. bloku, sú obsadené zamestnancami s ukončenou odbornou prípravou v súlade 

s § 24 ods. 2 atómového zákona. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy 

o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej 

spôsobilosti v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025 (ďalej len 

„vyhláška č. 52/2006 Z. z.“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. 

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a poverenia 

na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

- Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov v útvaroch prevádzky, správy 

a inžinierskej podpory prevádzky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., pre MO34 sú 

obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre prevádzku 4. bloku v súlade 

s § 24 ods. 1 atómového zákona. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné 

hodnoty fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

priebežne rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na 

výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

- predložená dokumentácia potvrdzuje pripravenosť personálu spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie 

s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na 

nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu 

fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce v súlade s § 6 

ods. 2 písm. e) a § 6 ods. 2 písm. i) atómového zákona. Žiadateľ preukázaním 

dostatočného počtu stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou splnil všeobecnú 

podmienku na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe v zmysle ustanovenia § 7 

ods. 2 písm. c) atómového zákona a splnením kvalifikačných požiadaviek vybraných 
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zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov splnil osobitnú podmienku vydania 

povolenia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 14 atómového zákona. 

7) Doklad o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného 

zabezpečenia podľa § 6 ods. 2 písm. f) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklad o zabezpečení nakladania 

s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného zabezpečenia v žiadosti zo dňa 

12. 12. 2016, zn. SE/2016/077759, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 

a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. UJD SR 3720-2016 (aktuálne č. UJD SR 

125-2026). Úrad požiadal o doplnenie niektorých údajov (uvedené v zozname nedostatkov 

podania v prílohe č. 1 k listu reg. č. 5263/2017). Následne spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., doplnila požadované údaje listom zn. SE/2017/065026 zo dňa 13. 11. 2017. 

Úrad vykonal inšpekciu č. 230/2017, výsledkom ktorej bolo potvrdenie úplnosti a správnosti 

doplnených údajov. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom 

reg. č. 395/2018 zo dňa 22. 01. 2018. 

- Úrad pri opätovnom posudzovaní dokumentácie pred vydaním tohto rozhodnutia zistil, že 

dokumenty Doklad o zabezpečení nakladania s RaO v EMO3,4 zo dňa 08. 12. 2016 

a Dodatok č. 9 k Zmluve o jadrových službách č. ZM-99-06-1-03-692-10000 – Návrh 

rozsahu jadrových služieb na roky 2017 - 2019 sú už neaktuálne a požiadal žiadateľa 

o predloženie aktualizovanej dokumentácie. Následne dňa 28. 10. 2025 spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu aktuálne platné a schválené dokumenty 

EMO/NA/412.01-02 Plán nakladania s RAO v SE-MO34, vyd. č. 01, rev. č. 00 a Dodatok 

č. 14 k Zmluve o jadrových službách č. ZM-99-06-1-03-692-10000 – Záväzný rozsah 

jadrových služieb na rok 2025. Úrad po posúdení doplnenej dokumentácie dospel k záveru, 

že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 6 ods. 2 písm. f) atómového zákona. 

8) Doklad o vlastníckej a organizačnej štruktúre žiadateľa o súhlas alebo povolenie spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a.s., podľa § 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Okresného 

súdu Bratislava I zo dňa 17. 05. 2018 a listom zn. SE/2017/062611 zo dňa 02. 11. 2017 

organizačnú štruktúru a systemizáciu MO34 a útvaru B4000.  

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila požadované doklady aj v žiadosti 

o vydanie povolenia na prevádzku 3. bloku JE Mochovce zo dňa 16. 08. 2023, v prílohe č. 1 

výpis z obchodného registra Mestského súdu Bratislava III k dátumu 10. 08. 2023 

a v prílohe č. 4 – Doklad o vlastníckej a organizačnej štruktúre predložila dokument 

SE/SM/123 Organizačný poriadok SE, a.s., vydanie č. 02, revízia č. 00, k dátumu 

01. 06. 2023 spolu s Verifikačným dokumentom o vlastníckej a externej riadiacej štruktúre 

partnera verejného sektora, o internej riadiacej štruktúre a menovaní orgánov spoločnosti, 

o identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a o zozname 

verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo 

riadiacej štruktúry PVS zo dňa 28. 04. 2023 a Systemizáciu SE, a.s., k 01. 08. 2023.  

- Systemizácia MO34 bola preverená inšpekciou ÚJD SR č. 428/2025 dňa 02. 07. 2025. 

Výsledkom vykonanej inšpekcie bolo zistenie, na základe ktorého inšpektori úradu 

vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, o čom úrad oboznámil povereného zástupcu 

kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom reg. č. 569/2026 

zo dňa 21. 01. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 

zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05. 02. 2026, ktorý bol doručený úradu dňa 10. 02. 2026, 

oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným vyjadrením o prijatých 

okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho opatrenia na 

prechádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13. 02. 2026 zobral na 

vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa 

v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil 

kontrolovaného subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. 
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Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu listom zn. SE/00237/003127/2026 zo dňa 

27. 02. 2026 potvrdila plnenie nápravného opatrenia. 

Úrad konštatuje, že predložená systemizácia v požadovanej miere dokladá organizačnú 

štruktúru žiadateľa v súlade s § 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona. 

- Dňa 24. 02. 2026 bol vyžiadaný odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb 

a podnikateľov podľa zákona č. 177/2018 Z. z., ktorým bola overená správnosť 

predmetných údajov predložených žiadateľom. Vzhľadom na zmeny vo vlastníckej štruktúre 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27. 02. 2026 

listom zn. SE/00420/003123/2026 aktuálny Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 

ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení účinnom do 31. marca 2025 (ďalej len „zákon č. 315/2016 

Z. z.“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), o vlastníckej a externej riadiacej štruktúre 

partnera verejného sektora – spoločností Slovenské elektrárne, a.s., Slovak Power Holding, 

B.V., EP Slovakia B.V., Energetický a průmyslový holding, a.s., EP Group, a.s., EP 

Investment S.à.r.l., Tiliacordata Limited a J&T ENERGY HOLDING, a.s., o internej 

riadiacej štruktúre a menovaní orgánov spoločnosti, o identifikácii konečných užívateľov 

výhod Partnera verejného sektora a o zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich 

funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného 

sektora zo dňa 16. 07. 2025, smernicu spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., SE/SM/123 

Organizačný poriadok SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01. 01. 2026 

a Systemizáciu SE, a.s., k 01. 02. 2026. Úrad po posúdení danej dokumentácie dospel 

k záveru, že dokumentácia spĺňa požiadavky § 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona. 

9) Dokumentácia vyžadovaná k žiadosti o povolenie na prevádzku podľa § 6 ods. 2 písm. h) 

atómového zákona a splneniu všeobecnej podmienky na vydanie súhlasu alebo povolenia 

právnickej osobe podľa § 7 ods. 2 písm. d) atómového zákona, príloha č. 1 časť C: 

a) Limity a podmienky bezpečnej prevádzky – Prevádzkové predpisy PNM 34791001 – 

4LP/1001 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 07 a PNM 34741002 – 8LP/1002 

Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 16, boli predložené 

spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00040/005418/2025 zo dňa 

11. 04. 2025, ktorá bola doručená úradu dňa 11. 04. 2025 a bola zaregistrovaná pod 

ev. č. 3650/2025 v spise č. UJD SR 2248-2025. Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že 

žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko MŽP SR o posúdení zmeny navrhovanej činnosti 

v zmysle § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z., preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho 

poriadku dal MŽP SR listom č. 3851/2025 zo dňa 25. 04. 2025 podnet na preskúmanie 

žiadosti. Dňa 26. 05. 2025 bola úradu listom 8792/2025-1.11/pm, 28413/2025 doručená 

odpoveď MŽP SR so stanoviskom, že vykonanie zmien v dokumentoch nespĺňa definíciu 

§ 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. a MŽP SR nie je kompetentné v zmysle platnej 

legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania 

so záverečným stanoviskom. Vzhľadom na to, že zmeny v dokumentoch zohľadňujú 

skúsenosti z fyzikálneho a energetického spúšťania 3. bloku MO34 a z jeho prevádzky a na 

základe predloženého hodnotenia vplyvu na jadrovú bezpečnosť (podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 

ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov 

v znení účinnom do 31. marca 2025 (ďalej len „vyhláška č. 431/2011 Z. z.“) v nadväznosti 

na § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (Stavebný zákon)) možno konštatovať, že zmeny v dokumentoch nemajú negatívny 

dopad na jadrovú bezpečnosť a sú v súlade s vykonávacím projektom JE MO34, 

odzrkadľujú reálny stav a rešpektujú princíp ochrany do hĺbky. Na základe preskúmania 

dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny v prevádzkových predpisoch spĺňajú 

podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení 

potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 
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31. marca 2025 (ďalej len „vyhláška č. 58/2006 Z. z.“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona 

č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný 

zákon). Úrad schválil realizáciu zmien v dokumentoch rozhodnutím č. 302/2025 dňa 

18. 06. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 302/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 

dňa 07. 07. 2025.  

Prevádzkové predpisy 8-LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-MO34, 

vyd. 01, rev. 00 a 8-LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO 

v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00 boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., 

v žiadosti zn. SE/00082/013440/2023 zo dňa 31. 10. 2023, ktorá bola doručená úradu dňa 

31. 10. 2023 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 8982/2023 v spise č. UJD SR 3724-2023 

(neskôr 1153-2024). Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že 

žiadosť má nedostatky podania podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku vo väzbe na § 9 ods. 1 

vyhlášky č. 431/2011 Z. z. a žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky 

uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia č. 401/2023, ktorým bolo správne konanie 

prerušené. Žiadateľ doplnil podanie listom zn. SE/00082/016320/2023 z 19. 12. 2023. Na 

základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením 

dokumentácie splnil požiadavky § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona a požiadavky § 9 

ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Nové vydanie prevádzkových predpisov 8-

LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00 a 8-

LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, 

rev. 00, spĺňa požiadavky § 14 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a požiadavky § 9 ods. 8 a 9 a § 12 

ods. 2 a 3 vyhlášky ÚJD SR č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým 

jadrovým palivom v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025 (ďalej 

len „vyhláška 30/2012 Z. z.“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. 

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon). Dokumenty 

boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 45/2024 dňa 29. 01. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR 

č. 45/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19. 02. 2024. 

b) Zoznam vybraných zariadení s rozdelením do bezpečnostných tried – Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00040/0003975/2025 zo dňa 17. 03. 2025 žiadosť 

o schválenie zmien kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried podľa 

PNM34361190 Aktualizovaný zoznam vybraných zariadení pre 4. blok MO34 - textová 

časť, revízia č. 03. Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia 

spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b) a prílohy č. 1 vyhlášky 

č. 430/2011 Z. z. a § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Aktualizovaný zoznam vybraných 

zariadení pre 4. blok MO34 bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 197/2025 dňa 

07. 04. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 197/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 

dňa 24. 04. 2025. 

c) Programy vyskúšania vybraných zariadení určené úradom – programy vyskúšania 

vybraných zariadení určené ÚJD SR boli predložené spoločnosťou Slovenské 

elektrárne, a.s., pre 4. blok ako súčasť žiadosti zn. SE/2016/077759 o povolenie na 

uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi 

odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod 

reg. č. 7604/2016 v spise č. UJD SR 3720-2016 (aktuálne č. UJD SR 125-2026) zo dňa 

12. 12. 2016. Úrad mal k predmetným programom pripomienky, ktoré klasifikoval ako 

nedostatky podania. Pripomienky úradu pre správne konania č. 3.1, 3.2 a 3.3 úrad oznámil 

žiadateľovi listom reg. č. 5265/2017. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín 

rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr 

do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu 

programy vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku s odstránenými nedostatkami listami 

zn. SE/2018/003488 zo dňa 12. 01. 2018 a SE/2018/007436 zo dňa 31. 01. 2018. Úrad 

potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07. 02. 2018. Po 
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zapracovaní pripomienok úradu sú programy odskúšania v súlade s požiadavkami prílohy 

č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č. 58/2006 

Z. z. a úrad po posúdení predloženej dokumentácie dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa 

požiadavky prílohy č. 1 časť C písm. c) atómového zákona. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., postupne predkladala úradu nové revízie vyskúšania 

vybraných zariadení: 

- Listom zn. SE/00001/008679/2024 zo dňa 27. 06. 2024 revíziu programu vyskúšania 

vybraných zariadení 4. bloku PNM34384029 rev. 07 - 4P200 Program hydraulickej skúšky 

oddeliteľnej časti potrubia Js 500 (TS). Inšpektori úradu spolu s externou podporou 

vykonali kontrolu predmetného programu a identifikovali nedostatky, ktoré boli dňa 

23. 07. 2024 prerokované na pracovnom stretnutí so zástupcami držiteľa povolenia. 

Následne spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila dňa 02. 08. 2024 listom 

zn. SE/00001/010180/2024 novú revíziu tohto programu PNM34384029 rev. 08 - 4P200 

Program hydraulickej skúšky oddeliteľnej časti potrubia Js 500 (TS). Úrad vykonal 

hodnotenie predloženého programu a v danej etape projektu ho zobral na vedomie listom 

č. 7229/2024 zo dňa 15. 08. 2024. 

Listom zn. SE/00001/012186/2024 zo dňa 13. 09. 2024 spoločnosť Slovenské elektrárne, 

a.s., predložila ostatnú revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku 

PNM34384029 rev. 09 - 4P200 Program hydraulickej skúšky oddeliteľnej časti potrubia 

Js 500 (TS). Úrad vykonal hodnotenie predloženého programu a v danej etape projektu ho 

zobral na vedomie listom č. 8237/2024 zo dňa 18. 09. 2024. 

- Listom zn. SE/00001/008679/2024 zo dňa 27. 06. 2024 revíziu programu vyskúšania 

vybraných zariadení 4. bloku PNM34384030 rev. 02 - 4P201 Program 1. hydraulickej 

skúšky. Inšpektori úradu spolu s externou podporou vykonali kontrolu predmetného 

programu a identifikovali nedostatky, ktoré boli dňa 23. 07. 2024 prerokované na 

pracovnom stretnutí so zástupcami držiteľa povolenia. Následne spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila dňa 02. 08. 2024 listom zn. SE/00001/010180/2024 novú revíziu 

tohto programu PNM34384030 rev. 03 - 4P201 Program 1. hydraulickej skúšky. Inšpektori 

úradu spolu s externou podporou úradu vykonali hodnotenie predloženého revidovaného 

programu a v danej etape projektu ho úrad zobral na vedomie listom č. 7229/2024 zo dňa 

15. 08. 2024. 

Listom zn. SE/00001/014328/2024 zo dňa 30. 10. 2024 spoločnosť Slovenské elektrárne, 

a.s., predložila revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34384030 

rev. 04 - 4P201 Program 1. hydraulickej skúšky. Inšpektori ÚJD SR spolu s externou 

podporou úradu vykonali hodnotenie predloženého revidovaného programu a v danej etape 

projektu ho úrad zobral na vedomie listom č. 10554/2024 zo dňa 28. 11. 2024. 

Listom zn. SE/00001/015848/2024 zo dňa 29. 11. 2024 spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila ostatnú revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 

4. bloku PNM34384030 rev. 05 - 4P201 Program 1. hydraulickej skúšky s prílohami  

a listom zn. SE/00001/016727/2024 zo dňa 13. 12. 2024 doplnenie podania k programu 

4P201 rev. 05 z dôvodu opravy formálnych chýb. Inšpektori ÚJD SR spolu s externou 

podporou úradu vykonali hodnotenie predloženého revidovaného programu a v danej etape 

projektu ho úrad zobral na vedomie listom č. 11372/2024 zo dňa 19. 12. 2024. 

- Listom zn. SE/00001/010764/2024 zo dňa 13. 08. 2024 ostatnú revíziu programu 

vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34201222 rev. 02 - 4P202 Program malej 

revízie zariadení primárneho okruhu. Úrad vykonal hodnotenie predloženého programu 

a v danej etape projektu ho zobral na vedomie listom č. 9886/2024 zo dňa 11. 11. 2024. 

- Listom zn. SE/00040/003502/2025 zo dňa 07. 03. 2025 ostatnú revíziu programu 

vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34384031 rev. 01 - 4P203 Program druhej 

hydraulickej skúšky. Úrad začal dňom 07. 03. 2025 vo veci správne konanie č. UJD SR 

1893-2025 a po posúdení predloženého programu dospel k záveru, že predložená 

dokumentácia spĺňa požiadavky podľa § 23 ods. 2 písm. h) atómového zákona, prílohy č. 4 
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časť B diel I. oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 

Úrad program skúšok 4P203 Program 2. hydraulickej skúšky (verzia č. 1., revízia č. 1), 

ev. č. PNM34384031 posúdil rozhodnutím ÚJD SR č. 148/2025 dňa 14. 03. 2025. 

Rozhodnutie ÚJD SR č. 148/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 

14. 03. 2025. 

- Listom zn. SE/00040/006872/2025 zo dňa 16. 05. 2025 ostatnú revíziu programu 

vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34201226 rev. 01 - 4P204 Program 

rozšírenej revízie zariadenia primárneho okruhu. Zmeny v programe 4P204 vychádzali 

z aktuálneho stavu technológie 4. bloku MO34, zo skúseností z uvádzania 3. bloku do 

prevádzky a z nutnosti opravy formálnych chýb. Účelom týchto zmien bolo odstránenie 

zistených technických, administratívnych a formálnych nedostatkov. Úrad začal dňom 

16. 05. 2025 vo veci správne konanie č. UJD SR 2495-2025 a po posúdení predloženého 

programu dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky podľa § 23 

ods. 2 písm. h) atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 vyhlášky 

č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Úrad program skúšok 4P204 Program 

rozšírenej revízie zariadenia primárneho okruhu (verzia č. 1., revízia č. 1), 

ev. č. PNM34201226 posúdil rozhodnutím ÚJD SR č. 264/2025 dňa 26. 05. 2025. 

Rozhodnutie ÚJD SR č. 264/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 

27. 05. 2025. 

d) Program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy – program 

uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy bol predložený spoločnosťou 

Slovenské elektrárne, a.s., pre 4. blok ako súčasť podania žiadosti zn. SE/2016/077759 

o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie 

s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ktorá bola zaregistrovaná 

ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. UJD SR 3720-2016 (aktuálne č. UJD SR 125-

2026) zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k programu a súvisiacim programom fyzikálneho 

a energetického spúšťania pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre 

odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 

o prerušení správneho konania a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu programy fyzikálneho a energetického 

spúšťania s odstránenými nedostatkami listami zn. SE/2017/073194 zo dňa 15. 12. 2017 

a SE/2018/074734 zo dňa 20. 12. 2017. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania 

listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07. 02. 2018.  

ÚJD SR posúdil program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy 

v konaní ukončenom rozhodnutím č. 298/2018 zo dňa 29. 10. 2018, ktoré bolo potvrdené 

rozkladovým rozhodnutím č. 139/2019 P zo dňa 06. 05. 2019. Rozhodnutie ÚJD SR 

č. 139/2019 P nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22. 05. 2019. 

Úrad na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom 

zn. SE/00040/007072/2025 zo dňa 20. 05. 2025, ktorá bola doručená úradu dňa 21. 05. 2025 

a zaregistrovaná pod reg. č. 4735/2025 v spise č. UJD SR 2561-2025 (aktuálne UJD SR 

819-2026) začal dňom 21. 05. 2025 správne konanie vo veci schválenia dokumentu Program 

uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členeného na etapy v rozsahu revízií 

programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných 

k 20. 05. 2025. Inšpektori ÚJD SR spolu s členmi externej podpory ÚJD SR pre uvádzanie 

3. a 4. bloku JE Mochovce do prevádzky posúdili predmetné programy aj z pohľadu 

skúseností získaných počas spúšťania 3. bloku JE Mochovce a implementácie týchto 

poznatkov do programov uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky. Pripomienky 

úradu k programom fyzikálneho spúšťania boli postúpené držiteľovi povolenia elektronicky. 

Riešenie pripomienok úradu a externej podpory k programom fyzikálneho spúšťania bolo 

predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej podpory úradu, držiteľa povolenia 

a zástupcami autora vypracovaných programov dňa 16. 07. 2025. Výsledky predmetného 

stretnutia sú obsahom zápisu č. 8430/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 18. 07. 2025. 
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Pripomienky k programom energetického spúšťania boli so žiadateľom prerokovávané 

priebežne. Dňa 18. 09. 2025 sa uskutočnilo stretnutie k pripomienkam úradu k programom 

ES 4E011, 4E012 a 4E021. Výsledky pracovného stretnutia sú obsahom zápisu 

č. 10909/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 06. 10. 2025. Dňa 10. 10. 2025 spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom zn. SE/00040/013988/2025 

zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 9315/2025 dňa 13. 10. 2025, v ktorom 

žiadateľ predložil na schválenie Programy fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku 

JE Mochovce v revíziách platných k 10. 10. 2025 - 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, 

vyd.01, rev.00, a PNM34362227 rev.03 Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do 

prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu s externou podporou overili 

zapracovanie riešenia prerokovaných pripomienok do nových revízií programov fyzikálneho 

a energetického spúšťania platných ku dňu 10. 10. 2025. Úrad a externá podpora taktiež 

posúdili dokumenty 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vyd.01, rev.00 a PNM34362227 

rev.03 Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. K tretej 

revízii programu uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy úrad 

a externá podpora sformulovali pripomienky, ktoré boli žiadateľovi zaslané elektronicky. 

Riešenie týchto pripomienok bolo predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej 

podpory, držiteľa povolenia a zástupcami autora vypracovaného dokumentu dňa 

11. 11. 2025. Výsledky predmetného pracovného stretnutia sú obsahom zápisu 

č. 13161/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 17. 11. 2025. Dňa 05. 12. 2025 spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom zn. SE/00040/017012/2025 

zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 11287/2025 dňa 05. 12. 2025, v ktorom 

predložili na schválenie dokument PNM34362227 rev.04 Program uvádzania 4. bloku JE 

Mochovce do prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu s externou podporou 

overili zapracovanie prerokovaných pripomienok do predmetného dokumentu a nemali 

ďalšie pripomienky. Na základe uvedeného úrad rozhodnutím č. 580/2025 zo dňa 

22. 12. 2025 schválil dokumenty držiteľa povolenia PNM34362227 rev. 04 Program 

uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy, Program uvádzania 

4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu revízií programov 

fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných k 10. 10. 2025 

a Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu 

špeciálneho predpisu 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vydanie č. 01, revízia č. 00. 

Rozhodnutie ÚJD SR č. 580/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 

21. 01. 2026. 

Úrad posúdil predmetné dokumenty v zmysle požiadaviek prílohy č. 3 časť B diel II. 

oddiel A ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. a) a b), prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel A ods. 8 

a oddiel G ods. 1, prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 až 10, prílohy č. 4 časť B 

diel II. oddiel C ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., prílohy č. 2 časť A písm. a) bod 2 

vyhlášky č. 431/2011 Z. z. 

e) Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení – Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00001/13134/2024 zo dňa 04. 10. 2024 žiadosť 

o schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia na 

prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu zmien požiadaviek na kvalitu 

uvedenú v dokumente PNM34484581, rev. 01, Program prevádzkových kontrol TK 

vybraných zariadení 4. blok, ktorá bola doručená a zaregistrovaná na úrade pod číslom 

8814/2024 v spise č. UJD SR 991-2025 (pôvodne 3814-2024) dňa 08. 10. 2024. Úrad po 

posúdení predloženej žiadosti dospel k záveru, že dokumentácia obsahuje nedostatky 

vyplývajúce z požiadaviek § 10 ods. 1 písm. b), § 25 ods. 2, 3 atómového zákona, § 4 

ods. 12 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. a neúplné informácie, ktoré sú potrebné k správnemu 

posúdeniu v súlade s § 32 správneho poriadku. Z tohoto dôvodu dňa 14. 11. 2024 úrad 

konanie prerušil rozhodnutím č. 492/2024 a vyzval držiteľa povolenia na odstránenie 

nedostatkov podania. Úrad prijal doplnenie podania listom zn. SE/00040/000637/2025 
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zo dňa 16. 01. 2025, ktorý bol zaregistrovaný na úrade pod číslom 480/2025 dňa 

17. 01. 2025 (obnovenie správneho konania). Po posúdení predloženej dokumentácie úrad 

dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 16 písm. a) až o) vyhlášky 

č. 58/2006 Z. z., § 25 ods. 3 atómového zákona a § 4 ods. 2 písm. f) a prílohy č. 2 časť A, 

písm. a), e), f), g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Úrad schválil program prevádzkových kontrol 

svojim rozhodnutím č. 37/2025 dňa 31. 01. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 37/2025 

nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19. 02. 2025. 

Úrad na základe svojho rozhodnutia č. 37/2025 dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa 

požiadavky prílohy č. 1 časť C písm. e) atómového zákona. 

f) Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa a požiadavky na kvalitu JZ a ich 

vyhodnotenie podľa bodu B písm. g) – Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila 

listom zn. SE/00612/003959/2024/Mc zo dňa 20. 03. 2024 žiadosť o schválenie zmien 

v dokumentácii systému manažérstva kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového 

zákona v rozsahu SE/PISM/100 Príručka Systému Riadenia SE, a.s., vydanie č. 01, revízia 

č. 01 a JE/EPZK/100 Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a.s., 

pre skúšobnú prevádzku a prevádzku, vydanie č. 01, revízia č. 01. Po posúdení predloženej 

dokumentácie úrad dospel k záveru, že v primeranom rozsahu spĺňa požiadavky § 25 

atómového zákona, ako aj § 5 a prílohy č. 4 časť II vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Dokumenty 

boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 179/2024 dňa 16. 04. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR 

č. 179/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 03. 05. 2024. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/01342/014064/2024/Sa 

zo dňa 24. 10. 2024 žiadosť o schválenie zmien v dokumentácii systému manažérstva 

kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona v rozsahu SE/PISM/100 

Príručka Systému Riadenia SE, a.s., vydanie č. 01, revízia č. 02 a JE/EPZK/100 Etapový 

program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a.s., pre skúšobnú prevádzku 

a prevádzku, vydanie č. 01, revízia č. 02. Dokumenty boli aktualizované v súvislosti 

s realizovanými organizačnými zmenami. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad 

dospel k záveru, že v primeranom rozsahu spĺňa požiadavky § 25 atómového zákona, ako aj 

§ 5 a prílohy č. 4 časť II vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Dokumenty boli schválené rozhodnutím 

ÚJD SR č. 498/2024 dňa 18. 11. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 498/2024 nadobudlo 

právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 05. 12. 2024. 

Požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a ich vyhodnotenie podľa bodu B písm. g) 

prílohy č. 1 atómového zákona je spracované v dokumentoch PNM34361183, rev. 10 

a PNM34361185, rev. 01. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom 

zn. SE/00420/003736/2026 zo dňa 11. 03. 2026 úradu dokument PNM34361185 

Vyhodnotenie požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia 4. blok (pre etapu uvádzania do 

prevádzky a prevádzku), rev. 01, ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 2312/2026 

v spise č. UJD SR 1928-2026 dňa 11. 03. 2026. Po posúdení predloženého dokumentu úrad 

nemal pripomienky k navrhovanému vyhodnoteniu požiadaviek na kvalitu jadrového 

zariadenia 4. blok Mochovce. Predložený dokument je súčasťou dokumentácie potrebnej 

k písomnej žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku jadrovej 

elektrárne Mochovce do prevádzky v zmysle prílohy č. 1 časť C písm. f) atómového zákona, 

no vzhľadom na to, že nie je súčasťou dokumentácie systému manažérstva kvality žiadateľa, 

podľa § 7 ods. 4 schválenie predloženého dokumentu nie je osobitnou podmienkou vydania 

povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b), f) a g) atómového zákona. Úrad preto zobral predložený 

dokument na vedomie listom č. 2663/2026 zo dňa 24. 03. 2026. 

g) Prevádzkové predpisy určené úradom – Úrad určil zoznam prevádzkových predpisov 

JZ MO 34 dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti Slovenským elektrárňam, a.s., listom 

reg. č. 3452/2015 zo dňa 08. 06. 2015 a následne listom reg. č. 7369/2016 zo dňa 

05. 12. 2016 úrad predpisy rozdelil do dvoch skupín, na predpisy ktoré držiteľ povolenia 

predloží úradu ako súčasť dokumentácie pre etapu uvádzania blokov MO34 do prevádzky 
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a predpisy ktoré držiteľ povolenia predloží úradu ako súčasť dokumentácie pre etapu 

skúšobnej prevádzky a prevádzky blokov MO34.  

Určené prevádzkové predpisy pre etapu uvádzania blokov MO34 do prevádzky boli 

predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., pre 3. a 4. blok ako súčasť žiadosti 

o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, povolenie na nakladanie 

s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a povolenie na predčasné 

užívanie stavby zn. SE/2016/077759, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod 

reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k predmetným 

predpisom pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie 

nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správneho konania 

a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila postupne 

ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie 

nedostatkov podania listom reg. č. 771/2018 zo dňa 13. 02. 2018. Prevádzkové predpisy 

určené ÚJD SR pre etapu uvádzania blokov MO34 do prevádzky boli po odstránení 

nedostatkov podania v súlade s § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., zasielala v nasledujúcom období ÚJD SR nové revízie prevádzkových 

predpisov. Úrad vykonal hodnotenie vykonaných zmien v uvedených predpisoch, na základe 

ktorého konštatuje, že zmeny v predpisoch sú v súlade s požiadavkami § 23 ods. 2 písm. h) 

atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 až 17 

vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a s § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Úrad preto zobral nové revízie 

určených prevádzkových predpisov na vedomie a nemal k ním pripomienky. 

Aktuálne revízie prevádzkových predpisov určených úradom pre etapu uvádzania 4. bloku 

MO34 do prevádzky sú:  

- 4TP/1003 Neutrónovo–fyzikálne charakteristiky aktívnej zóny 4. blok, 1. kampaň, vyd. 

č. 1, rev. č. 8 – úrad vykonal hodnotenie predloženého technologického predpisu a nemal 

k zmenám v predpise výhrady. Informáciu o realizácii zmien v danej etape projektu zobral 

na vedomie, o čom spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., informoval listom č. 8988/2025 

zo dňa 02. 10. 2025, 

- 8PI/0001 Pravidlá jadrovej bezpečnosti pri manipuláciách s palivom, vydanie č. 4, rev. č. 0 

– úrad rozhodnutím č. 369/2025 zo dňa 04. 08. 2025 vydal súhlas s realizáciou zmien 

podľa § 2 písm. w) atómového zákona, vykonaných v tomto prevádzkovom predpise, 

- 8TPP/0002 Program výmeny paliva a fyzikálne spúšťanie, vydanie č. 1, rev. č. 3 (nahradil 

predpis 8TP/1042 Program výmeny paliva a FS) – úrad vykonal hodnotenie vykonaných 

zmien, na základe ktorého konštatuje, že zmeny v predpise sú v súlade s požiadavkami 

prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 

a § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Uvedenú skutočnosť potvrdil ÚJD SR v liste 

reg. č. 153/2021 zo dňa 14. 01. 2021, ktorý odoslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. 

Úrad konštatuje, že zmeny v predpisoch určených úradom pre etapu uvádzania 4. bloku 

MO34 do prevádzky sú v súlade s požiadavkami § 23 ods. 2 písm. h) atómového zákona, 

prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 až 17 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a s § 18 vyhlášky 

č. 58/2006 Z. z. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala dňa 14. 10. 2024 úrad aj o vydanie súhlasu 

s prevádzkovým predpisom 4-TPP/0001 „Normálna prevádzka bloku“, vyd. č. 01, rev. č. 00, 

ktorý patrí medzi predpisy určené úradom, ktoré má držiteľ povolenia predložiť úradu ako 

súčasť dokumentácie pre etapu skúšobnej prevádzky a prevádzky blokov MO34. Úrad 

predmetný prevádzkový predpis posúdil a mal k nemu pripomienky, ktoré klasifikoval ako 

nedostatky podania. Na odstránenie nedostatkov úrad stanovil termín do 28. 02. 2025. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zaslala úradu dňa 25. 02. 2025 list s prílohou - 

prevádzkovým predpisom 4-TPP/0001 „Normálna prevádzka bloku“, vyd. č. 01, rev. č. 00" 

so zapracovanými pripomienkami ÚJD SR. Úrad predmetný prevádzkový predpis posúdil 

a listom č. 3357/2025 zo dňa 07. 04. 2025 konštatoval, že pripomienky úradu sú do neho 

zapracované v primeranom rozsahu, predpis je v súlade s požiadavkami § 23 ods. 2 písm. h) 
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atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1, 2, 17 a 18 vyhlášky 

č. 430/2011 Z. z. a v danej etape projektu MO34 prevádzkový predpis 4-TPP/0001 

„Normálna prevádzka bloku“, vyd. č. 01, rev. č. 00" berie na vedomie bez pripomienok. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala listom zn. SE/00040/011021/2025 zo dňa 

06. 08. 2025, ktorý bol doručený úradu dňa 06. 08. 2025 a zaregistrovaný pod 

reg. č. 7360/2025 v spise č. 3206-2025 aj o vydanie súhlasu s prevádzkovými predpismi pre 

havarijné podmienky, postupy pri riešení núdzových stavov pre JZ MO4 stanovených podľa 

prílohy č. 1 v časti C písmeno g) atómového zákona, § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 

a v časti B diel I. oddiel G ods. 2 až 11 prílohy č. 4 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.:  

4-NS/0100 Predpisy optimálnej obnovy bezpečného stavu, vydanie č. 01, revízia č. 00,  

4-NS/0110 Predpisy funkčnej obnovy kritických bezpečnostných funkcií, vydanie č. 01, 

revízia č. 00, 4-NS/0200 Predpisy optimálnej obnovy bezpečného stavu pre odstavený 

reaktor, vydanie č. 01, revízia č. 00 a 4-NS/0210 Predpisy funkčnej obnovy kritických 

bezpečnostných funkcií pre odstavený reaktor, vydanie č. 01, revízia č. 00, ktoré patria 

medzi predpisy určené úradom, ktoré má držiteľ povolenia predložiť úradu ako súčasť 

dokumentácie pre etapu skúšobnej prevádzky a prevádzky 4. bloku MO34. Úrad po 

posúdení predloženej dokumentácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) bod 3 atómového zákona 

a v súlade s dozorným rámcom dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa 

podmienky vyžadované dozorným rámcom a uvedené postupy pri riešení núdzových stavov 

pre jadrové zariadenie 4. blok Atómovej elektrárne Mochovce posúdil rozhodnutím 

č. 499/2025 zo dňa 03. 11. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 499/2025 nadobudlo 

právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 04. 12. 2025. 

h) Vnútorný havarijný plán – Úrad na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., 

zn. SE/00001/013783/2024 zo dňa 16. 10. 2024, začal dňom doručenia 17. 10. 2024 správne 

konanie UJD SR 3932-2024 (aktuálne UJD SR 1018-2025) vo veci schválenia vnútorného 

havarijného plánu pre JZ MO34. Po posúdení predmetného dokumentu a na základe 

priložených stanovísk Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) 

č. S23136-2024-OVZSP-4 zo dňa 30. 09. 2024, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) č. ÚVZSR/ORO/13519/34467/2024 zo dňa 20. 09. 2024 

a vyžiadaného stanoviska MŽP SR v liste č. 8792/2025-1.11/pm 7114/2025 zo dňa 

11. 02. 2025 úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky 

atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom 

plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 

31. marca 2025 (ďalej len „vyhláška č. 55/2006 Z. z.“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona 

č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný 

zákon). Dokument 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-MO34, vydanie č. 01, 

revízia č. 0, bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 106/2025 zo dňa 26. 02. 2025. 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 03. 2025. 

i) Predprevádzková bezpečnostná správa – bola predložená spoločnosťou Slovenské 

elektrárne, a.s., ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k PpBS MO34 

pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov 

podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho 

konania, a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila 

ÚJD SR dokumentáciu PpBS MO34 s odstránenými nedostatkami listom zn. 

SE/2017/065735 zo dňa 15. 11. 2017. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania 

listom reg. č. 768/2018 zo dňa 13. 02. 2018.  

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/2019/059184 zo dňa 

30. 10. 2019 nové revízie niektorých dokumentov, ktoré sú súčasťou PpBS MO34. ÚJD SR 

vykonal hodnotenie zmien v novej revízii PpBS MO34 oproti revízii predmetného 

dokumentu, ktorý bol predložený ÚJD SR listom zn. SE/2017/065735 zo dňa 15. 11. 2017. 

Dôvodom zmien v PpBS MO34 bolo zapracovanie výsledkov neaktívnych skúšok do PpBS 

MO34. Zmeny vykonané v PpBS MO34 spĺňajú podmienky vyžadované v § 19 vyhlášky 
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č. 58/2006 Z. z. a doplnenie podania spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 

č. 431/2011 Z. z. ÚJD SR potvrdil uvedenú skutočnosť spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., listom reg. č. 7140/2020 zo dňa 30. 10. 2020. Po zapracovaní zmien bola 

PpBS MO34 v plnom súlade s požiadavkami § 19 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu žiadosť zn.SE/00040/006186/2025 

zo dňa 29. 04. 2025 na vydanie súhlasu na realizáciu zmien vybraných dokumentov 

Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34. Na základe žiadosti začal úrad dňom 

30. 04. 2025 správne konanie č. UJD SR 2376-2025 vo veci vydania súhlasu na realizáciu 

zmien vybraných dokumentov Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34. Po posúdení 

predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko 

MŽP SR o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. 

Úrad prerušil správne konanie Rozhodnutím č. 241/2025 zo dňa 02. 05. 2025 a požiadal 

MŽP SR o záväzné stanovisko k žiadosti o vydanie súhlasu listom č. 4208/2025 zo dňa 

07. 05. 2025. MŽP SR vydalo listom č. 32863/2025 zo dňa 18. 06. 2025 stanovisko, že 

realizácia zmien v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 nespĺňa definíciu 

navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona 

č. 24/2006 Z. z. a MŽP SR neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) 

zákona č. 24/2006 Z. z. Úrad po posúdení predloženej dokumentácie Predprevádzkovej 

bezpečnostnej správy MO34 identifikoval nedostatky v rámci kapitol bezpečnostnej správy, 

a následne prerušil správne konanie Rozhodnutím č. 409/2025 zo dňa 26. 08. 2025 

a požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom č. 7852/2025 zo dňa 26. 08. 2025 

o odstránenie nedostatkov s termínom do 26. 09. 2025. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., požiadala úrad listom zn. SE/00040/012718/2025 zo dňa 12. 09. 2025 

o predĺženie termínu odstránenia nedostatkov do 31. 10. 2025. Úrad požiadavke vyhovel 

Rozhodnutím č. 447/2025 zo dňa 24. 09. 2025. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

predložila úradu dňa 13. 10. 2025 listom zn. SE/00040/014097/2025 dokumentáciu, v ktorej 

sú odstránené nedostatky v kapitolách Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 

definované v liste úradu č. 7852/2025 zo dňa 26. 08. 2025. Po posúdení revidovaných 

kapitol úrad akceptoval odstránenie nedostatkov v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe 

MO34 a na základe preskúmania predloženej dokumentácie po odstránení nedostatkov úrad 

dospel k záveru, že zmeny vykonané v dokumentoch v Predprevádzkovej bezpečnostnej 

správe MO34 spĺňajú ustanovenia podľa § 19 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a žiadosť o zmenu 

spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Úrad vydal súhlas na 

realizáciu zmeny v dokumente Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 podľa § 2 

písm. w) atómového zákona rozhodnutím ÚJD SR č. 511/2025 dňa 19. 11. 2025. 

Rozhodnutie ÚJD SR č. 511/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 

20. 12. 2025. 

j) Pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti 

prevádzky pre odstavený reaktor a pre nízke výkonové hladiny, ako aj pre plný výkon 

reaktora (ďalej len „PSA“) – bola predložená spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., ako 

súčasť žiadosti zn. SE/2016/077759 o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do 

prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým 

palivom, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 dňa 

12. 12. 2016. ÚJD SR mal k PSA pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. 

Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín do 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia 

ÚJD SR č. 334/2017 o prerušení správneho konania zo dňa 23. 08. 2017. Spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR postupne dokumentáciu s odstránenými 

nedostatkami. ÚJD SR potvrdil čiastočné odstránenie nedostatkov podania listom 

reg. č. 896/2018 zo dňa 14. 02. 2018. ÚJD SR požiadal o doplnenie pravdepodobnostného 

hodnotenia bezpečnosti o extrémne klimatické podmienky a zemetrasenia. Spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR požadované rozšírenie PSA listom zn. 

SE/2019/062019 zo dňa 12. 11. 2019. ÚJD SR vykonal hodnotenie predložených podkladov, 



 

26. strana Rozhodnutia ÚJD SR č. XXX/2026 

na základe ktorého konštatoval ich súlad s požiadavkami § 20 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 

a bezpečnostného návodu ÚJD SR BN 4/2022 Požiadavky na vypracovávanie PSA 

(4. vydanie - revidované a doplnené). 

k) Plán fyzickej ochrany vrátane zmluvy s Policajným zborom podľa § 26 ods. 10 atómového 

zákona. Rozhodnutím ÚJD SR č. 260/2018 zo dňa 14. 09. 2018 bol schválený Plán fyzickej 

ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 281/2018 

zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-

MO34, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-

MO34, vydanie 1, revízia 1. Rozhodnutím č. 133/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená 

realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 0 a jeho 

zo strany ÚJD SR schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany 

SE-MO34, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 178/2019 zo dňa 06. 06. 2019 bola 

schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán 

fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím ÚJD SR č. 329/2020 zo dňa 

02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného 

dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 4. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00082/011719/2023 zo dňa 

25. 09. 2023 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany popísaného v dokumente Plán 

fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 0, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 atómového 

zákona. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 

atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany v znení účinnom do 31. marca 2025 

(ďalej len „vyhláška č. 51/2006 Z. z.“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. 

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) úrad dospel 

k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňal požiadavky 

vyžadované atómovým zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rozhodnutím 

ÚJD SR č. 322/2023 zo dňa 11. 10. 2023 úrad schválil Plán fyzickej ochrany SE-MO34, 

vydanie 2, revízia 0. Rozhodnutie ÚJD SR č. 322/2023 nadobudlo právoplatnosť 

a vykonateľnosť dňa 31. 10. 2023. Rozhodnutím ÚJD SR č. 446/2024 zo dňa 09. 10. 2024 

bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 

v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 1. 

Rozhodnutím ÚJD SR č. 76/2025 zo dňa 18. 02. 2025 bola schválená realizácia zmeny 

dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu 

Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 2. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00040/003826/2025 zo dňa 

13. 03. 2025 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 

a § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. Schválenie realizácie zmeny dokumentu Plán 

fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej 

ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 3, je podľa § 7 ods. 5 atómového zákona osobitnou 

podmienkou na vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) na uvádzanie jadrového 

zariadenia do prevádzky, v tomto prípade na vydanie povolenia na uvádzanie jadrového 

zariadenia 4. bloku JE Mochovce do prevádzky, podľa § 5 ods. 3 písm. f) na nakladanie 

s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce 

a podľa § 5 ods. 3 písm. g) na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení 

4. bloku JE Mochovce. V rámci posudzovania uvedenej žiadosti a doloženej dokumentácie 

úrad posúdil technické, režimové a organizačné opatrenia zabezpečenia fyzickej ochrany 

v súvislosti s uvádzaním do prevádzky a prevádzkou 4. bloku JE Mochovce. Po posúdení 

žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 

písm. w) bod 2 atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, 

že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňa požiadavky atómového zákona 

a všeobecne záväzných právnych predpisov, okrem nedostatkov, ktorých odstránenie úrad 

požadoval v uloženej podmienke v termíne do 30. 09. 2025. Rozhodnutím ÚJD SR 
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č. 215/2025 zo dňa 16. 04. 2025 úrad schválil realizáciu zmeny dokumentu Plán fyzickej 

ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-

MO34, vydanie 2, revízia 3. Rozhodnutie ÚJD SR č. 215/2025 nadobudlo právoplatnosť dňa 

09. 05. 2025 a vykonateľnosť dňa 30. 09. 2025 po splnení úradom uloženej podmienky. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00142/013615/2025/Ga 

zo dňa 02. 10. 2025, ktorý bol doručený úradu dňa 02. 10. 2025 a zaregistrovaný pod číslom 

9024/2025 v spise č. UJD SR 3594-2025, žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu 

Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej 

ochrany MO34, vydanie č. 2, revízia č. 4, podľa § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. 

Úrad vychádzal z plánu fyzickej ochrany schváleného rozhodnutím úradu č. 322/2023 a jeho 

zmien schválených rozhodnutiami úradu č. 446/2024, č. 76/2025 a č. 215/2025. Predmetom 

navrhovanej zmeny bolo doplnenie plánu fyzickej ochrany o aktualizované údaje týkajúce sa 

zabezpečenia fyzickej ochrany súvisiace s novelou atómového zákona, v tomto prípade 

s identifikáciou životne dôležitých priestorov. Po posúdení žiadosti a priloženej 

dokumentácie v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2. 

atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah 

predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňa požiadavky atómového zákona a všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Rozhodnutím ÚJD SR č. 515/2025 zo dňa 21. 11. 2025 úrad 

schválil realizáciu zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu 

zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 4. Rozhodnutie 

ÚJD SR č. 515/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11. 12. 2025. 

l) Plán nakladania s RaO a VJP vrátane ich prepravy – dokument EMO/NA/412.01-02 Plán 

nakladania s RAO v SE-MO34, vydanie 01, revízia 00, bol predložený spoločnosťou 

Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00082/01311/2023 zo dňa 07. 11. 2023, ktorá 

bola doručená úradu dňa 07. 11. 2023 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 9178/2023 v spise 

č. UJD SR 3783-2023. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, 

že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky § 10 ods. 1 písm. l) atómového 

zákona, požiadavky § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. a zmeny navrhované 

v dokumente EMO/NA/412.01-02 Plán nakladania s RAO v SE-MO34, vydanie 01, 

revízia 00 spĺňajú požiadavky § 21 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Dokument bol odsúhlasený 

rozhodnutím ÚJD SR č. 428/2023 dňa 20. 12. 2023. Rozhodnutie ÚJD SR č. 428/2023 

nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08. 01. 2024. 

Dokument 8-SP/1002 Plán nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v JE MO34, vydanie 

č. 01, revízia č. 00, bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti 

zn. SE/00082/015040/2023 zo dňa 04. 12. 2023, ktorá bola doručená úradu dňa 04. 12. 2023 

a bola zaregistrovaná pod ev. č. 9972/2023 v spise č. UJD SR 3998-2023 (neskôr 1273-

2024). Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením 

dokumentácie splnil požiadavky § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona a požiadavky § 9 

ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Taktiež boli splnené legislatívne požiadavky 

podľa vyhlášky č. 30/2012 Z. z., vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 

Dokument bol odsúhlasený rozhodnutím ÚJD SR č. 100/2024 dňa 21. 02. 2024. 

Rozhodnutie ÚJD SR č. 100/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 

25. 03. 2024. 

m) Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky – bol predložený 

spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., ako súčasť žiadosti o povolenie na uvádzanie 

jadrového zariadenia do prevádzky, povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 

a vyhoretým jadrovým palivom a povolenie na predčasné užívanie stavby 

zn. SE/2016/077759, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise 

č. 3720-2016 zo dňa 12. 12. 2016. Úrad vykonal hodnotenie predmetného dokumentu 

a nemal žiadne požiadavky na jeho doplnenie, resp. úpravy. V novembri 2019 predložil 

žiadateľ listom zn. SE/2019/061205 ÚJD SR aktualizovaný koncepčný plán vyraďovania 

vo väzbe na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nastali od podania 
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pôvodnej žiadosti. Úrad identifikoval v predloženom Koncepčnom pláne vyraďovania 

nedostatky, o odstránenie ktorých požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Finálnu 

verziu Koncepčného plánu vyraďovania, v ktorej sú odstránené nedostatky identifikované 

ÚJD SR, predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/2020/016057 

zo dňa 16. 03. 2020. Úrad vyjadril súhlasné stanovisko k predmetnému dokumentu 

Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. blok z prevádzky, 

PNM34483534 rev. 02 listom reg. č. 2821/2020 zo dňa 30. 04. 2020. V tomto liste ÚJD SR 

uvádza, že dokument Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE Mochovce 

3. a 4. blok z prevádzky, PNM34483534 rev. 02 spĺňa požiadavky § 22 vyhlášky č. 58/2006 

Z. z. Ďalšiu aktualizáciu dokumentu Koncepčný plán vyraďovania, v ktorej sú zapracované 

dodatočné pripomienky Národného jadrového fondu Slovenskej republiky v kapitole M 

predmetného dokumentu predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 

zn. SE/2021/011018 zo dňa 26. 03. 2021. ÚJD SR vyjadril súhlasné stanovisko 

k predmetnému dokumentu Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE 

Mochovce 3. a 4. blok z prevádzky listom reg. č. 2661/2021 zo dňa 15. 04. 2021. V tomto 

liste ÚJD SR uvádza, že dokument Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE 

Mochovce 3. a 4. blok z prevádzky, PNM34483534 rev. 03 spĺňa požiadavky § 22 vyhlášky 

č. 58/2006 Z. z. 

n) Doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu okrem úložiska 

podľa osobitného predpisu – plnenie je uvedené v bode 11) odôvodnenia. 

o) Systém odbornej prípravy zamestnancov – ostatnú revíziu dokumentu JE/MNA/423.01 

Systém odbornej prípravy zamestnancov v JE, vydanie č. 3, revízia č. 0., predložila 

spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00229/007608/2025/AA zo dňa 

06. 05. 2025, ktorá bola zaregistrovaná pod ev. č. 5150/2025 v spise č. UJD SR 2641-2025. 

Na základe žiadosti úrad začal správne konanie vo veci realizácie zmeny úradom schválenej 

dokumentácie, t. j. systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia podľa § 5 

ods. 2. písm. a) bodu 13 atómového zákona. Úrad po posúdení predloženej a doplnenej 

dokumentácie v zmysle § 24 atómového zákona a § 3 vyhlášky č. 52/2006 Z. z., dospel 

k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa podmienky vyžadované atómovým zákonom 

a vyhláškou č. 52/2006 Z. z. a realizáciu zmeny systému odbornej prípravy zamestnancov 

držiteľa povolenia v rozsahu dokumentácie Metodický návod JE/MNA/423.01 Systém 

odbornej prípravy zamestnancov v JE, vydanie č. 3, revízia č. 0, schválil rozhodnutím 

ÚJD SR č. 333/2025 zo dňa 09. 07. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 333/2025 nadobudlo 

právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26. 07. 2025. 

Realizácia zmeny systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia v rozsahu 

dokumentácie Plán odbornej prípravy vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých 

zamestnancov SE, a.s., 2025 - 2027 bola schválená rozhodnutím ÚJD SR č. 440/2024 zo dňa 

03. 10. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 440/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 

dňa 21. 10. 2024. 

Povolenie na odbornú prípravu zamestnancov držiteľa povolenia na odbornú prípravu 

vybraných zamestnancov a odbornú prípravu odborne spôsobilých zamestnancov držiteľa 

povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku JE Mochovce do prevádzky, na 

nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku 

JE Mochovce a na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku 

JE Mochovce, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., vydal úrad podľa § 4 ods. 1 písm. d) 

a § 5 ods. 3 písm. k) atómového zákona rozhodnutím ÚJD SR č. 190/2024 zo dňa 

26. 04. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 190/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 

dňa 30. 05. 2024. Povolenie na odbornú prípravu zamestnancov uvedené v tomto rozhodnutí 

bolo vydané podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 24 ods. 11 atómového zákona na dobu piatich 

rokov, t.j. do 23. 05. 2029. 

Spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., predložená dokumentácia bola úradom posúdená 

v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bodu 13 a § 24 atómového zákona a § 3 vyhlášky č. 52/2006 
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Z. z. Úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa podmienky vyžadované 

atómovým zákonom a vyhláškou č. 52/2006 Z. z. 

p) Programy prípravy vybraných zamestnancov – aktuálne platné realizácie zmien programov 

prípravy vybraných zamestnancov 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce boli schválené 

rozhodnutiami ÚJD SR č. 335/2020 zo dňa 14. 12. 2020, č. 448/2023 zo dňa 21. 12. 2023, 

č. 286/2024 zo dňa 20. 06. 2024, č. 393/2024 zo dňa 04. 09. 2024, č. 402/2024 zo dňa 

06. 09. 2024, č. 10/2025 zo dňa 08. 01. 2025, č. 17/2025 zo dňa 21. 01. 2025 a č. 569/2025 

zo dňa 15. 12. 2025. 

q) Programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov – aktuálne platné realizácie zmien 

programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov 4. bloku Atómovej elektrárne 

Mochovce boli schválené rozhodnutiami ÚJD SR č. 123/2016 zo dňa 23. 03. 2016, 

č. 269/2022 zo dňa 07. 10. 2022, č. 277/2022 zo dňa 10. 01. 2023, č. 161/2023 zo dňa 

30. 05. 2023, č. 450/2023 zo dňa 21. 12. 2023, č. 195/2024 zo dňa 29. 04. 2024, č. 281/2024 

zo dňa 20. 06. 2024, č. 328/2024 zo dňa 17. 07. 2024, č. 392/2024 zo dňa 03. 09. 2024, 

č. 407/2024 zo dňa 06. 09. 2024, č. 436/2024 zo dňa 03. 10. 2024, č. 462/2024 zo dňa 

28. 10. 2024 a č. 58/2025 zo dňa 12. 02. 2025. 

r) Doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne 

spôsobilých zamestnancov – Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala 

pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na 

nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE 

Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE 

Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE 

Mochovce v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016, ktorá bola doručená úradu 

dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-

2026) predložením dokladov o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov 

a odborne spôsobilých zamestnancov. Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad 

dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 3.1, 3.2 a 3.3 

prerušil rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Nedostatky podania 

v správnom konaní č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 

22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania (okrem iného aj časti 

Osvedčenia a poverenia Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre 

odborne spôsobilých zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení 

správnych konaní stanovil ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 3.1 

odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii nie neskôr ako 15. 02. 2018. Spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu chýbajúce doklady a úrad ich vzápätí 

hodnotil. Odstránenie nedostatkov v Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov úrad 

potvrdil písomne listami reg. č. 100/2018 zo dňa 08. 01. 2018 a 396/2018 zo dňa 

22. 01. 2018. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie 

jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, vrátane aktuálnej systemizácie, aj 

v predloženom dokumente PNM34484902 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 

4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky (v prílohách 5.1A a 5.1B), 

ktorého aktuálnu revíziu 02 úradu predložila listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 

16. 02. 2026 a na žiadosť úradu doplnila listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 

02. 03. 2026. 

Inšpektori ÚJD SR vykonali dňa 02. 07. 2025 inšpekciu č. 428/2025, ktorou bolo preverené 

plnenie systému odbornej prípravy zamestnancov žiadateľa, dokumentácia systému kvality 

k odbornej príprave zamestnancov držiteľa povolenia a riadenia ľudských zdrojov, s cieľom 

preveriť dostatočný počet zamestnancov žiadateľa, platnosť programov prípravy pre 

vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, kvalifikačné 

požiadavky inštruktorov oprávnených k odbornej príprave osobitne odborne spôsobilých 
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alebo odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, plnenie úloh, ktoré musí plniť 

prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia na odbornú prípravu zamestnancov 

a pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na 

nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE 

Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE 

Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE 

Mochovce. Výsledkom vykonanej inšpekcie č. 428/2025 bolo zistenie, na základe ktorého 

inšpektori úradu vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, o čom úrad oboznámil 

povereného zástupcu kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom 

reg. č. 569/2026 zo dňa 21. 01. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 

zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05. 02. 2026, ktorý bol doručený úradu dňa 10. 02. 2026, 

oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným vyjadrením o prijatých 

okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho opatrenia na 

prechádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13. 02. 2026 zobral na 

vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa 

v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil 

kontrolovaného subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu listom zn. SE/00237/003127/2026 zo dňa 

27. 02. 2026 potvrdila plnenie nápravného opatrenia. 

Na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27. 02. 2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 

aktuálne dokumenty spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., - SE/SM/123 Organizačný 

poriadok SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01. 01. 2026 a Systemizáciu 

SE, a.s., k 01. 02. 2026. 

Úrad konštatuje, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklady, ktoré 

preukazujú nasledovné skutočnosti: 

- Tieto doklady preukazujú plnenie požiadavky prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 2 

vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 

- Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 2 

atómového zákona, ktorí sú potrební pre prevádzku 4. bloku, sú obsadené zamestnancami 

s ukončenou odbornou prípravou. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy 

o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. a poverenia na výkon 

pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

- Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 1 atómového zákona 

v útvaroch prevádzky, správy a inžinierskej podpory prevádzky spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., pre MO34 sú obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre 

prevádzku 4. bloku. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty 

fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne 

rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon 

pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

Dokladovanie plnenia požiadavky § 6 ods. 2 písm. h) atómového zákona podľa prílohy č. 1 

časť C písm. r) atómového zákona a kontrola jej plnenia je identická s dokladovaním plnenia 

požiadaviek § 6 ods. 2 písm. e) a písm. i) atómového zákona a kontrolou ich plnenia. 

s) Doklady o pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky – spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR dokument PNM34484902_V rev.00 - 

Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 

k uvádzaniu do prevádzky v doplnení podania zn. SE/00040/011454/2025 zo dňa 

15. 08. 2025, ktoré bolo doručené úradu dňa 15. 08. 2025 a zaregistrované pod reg. 

č. 7605/2025 v spise č. UJD SR 163-2025 (aktuálne č. UJD SR 125-2026). Spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., ním doplnila svoje podanie v zmysle prílohy č. 1 časť C písm. s) 

atómového zákona. 
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Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie dokumentu Záverečná správa SE 

o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky 

a mal k nemu pripomienky, ktoré zaslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v prílohách 

listu č. 9500/2025 zo dňa 17. 10. 2025 s žiadosťou o odstránenie nedostatkov v predmetnom 

dokumente. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok úradu 

predložených listom č. 9500/2025 následne doplnili podanie č. SE/00040/010618/2025 

zo dňa 28. 07. 2025 a predložili listom zn. SE/00040/016650/2025 zo dňa 27. 11. 2025 

úradu dokument PNM34484902 rev.01 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku 

a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky spolu s dokumentom 

PNM34421442 rev.01 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok vykonaných počas 

neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho vyskúšania 4. bloku JE 

Mochovce. Následne dňa 05. 12. 2025 doplnili Slovenské elektrárne, a.s. rovnaké podanie 

listom zn. SE/00040/017096/2025 o vyhodnotenie činností vyplývajúcich z opakovaného 

náhrevu a predložili úradu dokument PNM34484917, rev.00 - Záverečná správa SE 

o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, 

Dodatok č.1 – Opakovaný náhrev.  

Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie predloženej dokumentácie a mal k nej 

pripomienky, ktoré zaslal dňa 16. 01. 2026 spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok úradu predmetnú 

dokumentáciu upravila a listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 doplnila 

podanie č. SE/00040/010618/2025 a predložila úradu dokumenty PNM34484902 rev.02 - 

Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 

k uvádzaniu do prevádzky, PNM34421442 rev.02 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok 

vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho 

vyskúšania 4. bloku JE Mochovce a PNM34484917, rev.01 - Záverečná správa SE 

o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, 

Dodatok č.1 – Opakovaný náhrev. Na žiadosť úradu spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

doplnila uvedené podanie listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02. 03. 2026 

o aktualizovanú prílohu č. 5.1A s uvedenými aktuálnymi dátumami platnosti preukazov 

vybraných zamestnancov - operatívno-technického personálu blokovej dozorne 3. a 4. bloku 

JE Mochovce a kontrolných fyzikov. 

Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie dokumentu PNM34484902 rev.02 - 

Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 

k uvádzaniu do prevádzky spolu s ďalšími predloženými dokumentami a dospel k záveru, že 

žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky prílohy č. 1 časť C písm. s) 

atómového zákona pre uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a predložená 

dokumentácia spĺňa požiadavky § 24 ods. 1 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 

t) Plány ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia pre prípad nehody alebo havárie 

jadrového zariadenia AE Mochovce v územných obvodoch Banskobystrického 

a Nitrianskeho kraja – z plánov ochrany obyvateľstva (ďalej len „POO“) jednotlivých krajov 

sú pre JE MO 34 relevantné POO Banskobystrického kraja a POO Nitrianskeho kraja. 

V POO posudzuje úrad len jeho časť, konkrétne Dokumentáciu protiradiačných opatrení pre 

prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia AE Mochovce (ďalej len „DPRO“). 

Podľa § 28 ods. 12 atómového zákona je potrebné POO predkladať úradu na posúdenie 

najneskôr osem mesiacov pred plánovaným začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do 

prevádzky a následne každých päť rokov na opätovné posúdenie a následne ho samosprávne 

kraje podľa § 22 ods. 3 vyhlášky č. 55/2006 Z. z. zasielajú na schválenie Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky. 

Aktuálne platné plány ochrany obyvateľstva – časti DPRO boli posúdené úradom 

rozhodnutiami ÚJD SR č. 208/2025 z 10. 04. 2025 pre Banskobystrický kraj a č. 218/2025 

z 17. 04. 2025 pre Nitriansky kraj a schválené stanoviskami Ministerstva vnútra Slovenskej 
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republiky č. SKR-COKP2-2025/001456-002 zo dňa 22. 05. 2025 a č. SKR-COKP2-

2025/001455-002 zo dňa 22. 05. 2025. 

u) Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia – schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 475/2024 

zo dňa 28. 10. 2024, ktorým úrad schválil zmenu hranice jadrového zariadenia MO34 

uvedenú v dokumente: PNM34361194 rev. 10 – Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia 

spresnením údajov. 

v) Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrového zariadenia - schválené rozhodnutím 

ÚJD SR č. 1040/2012 zo dňa 23. 11. 2012, ktorým bola stanovená veľkosť oblasti ohrozenia 

jadrovým zariadením 3. a 4. bloku atómovej elektrárne MO 34 v Mochovciach v tvare kruhu 

s polomerom 20 km so stredom vo ventilačnom komíne pri hlavnom výrobnom bloku JZ 

EMO 1,2. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala v septembri 2024 úrad o stanovisko 

k potvrdeniu záväznosti rozhodnutia úradu č. 1040/2012 na základe analýz v dokumente 

Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia pre bloky EMO34 pri použití obálkového inventára 

štiepnych produktov v palive AZ reaktora VVER-440/V213. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., doručila úradu finálnu verziu podkladov v apríli 2025 a následne bolo 

spoločnosti zaslané dňa 06. 05. 2025 stanovisko úradu listom č. 4279/2025. Obsahom 

stanoviska bolo, že na základe posúdenia obsahu a výsledkov z analýz v dokumente 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., s názvom Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia pre 

bloky EMO34 pri použití obálkového inventára štiepnych produktov v palive AZ reaktora 

VVER-440/V213, ktoré korešpondujú s požiadavkami podľa prílohy č. 5 vyhlášky 

č. 55/2006 Z. z., úrad konštatoval, že nedochádza k zmene vymedzenia veľkosti oblasti 

ohrozenia a preto týmto potvrdil, že vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým 

zariadením 3. a 4. bloku JE MO34 v Mochovciach v tvare kruhu s polomerom 20 km 

so stredom vo ventilačnom komíne pri hlavnom výrobnom bloku jadrového zariadenia 

EMO12 určenom súradnicami 48° 15´ 45´´ severnej šírky a 18° 27´ 36´´východnej dĺžky, 

ktoré bolo schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 1040/2012, je záväzné. 

w) Dokumentácia podľa stavebného zákona – bola postupne predkladaná k ústnym 

pojednávaniam spojeným s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) pre jednotlivé objekty 

4. bloku a spoločné objekty 3. a 4. bloku, ktoré sú potrebné pre prevádzku 4. bloku.  

Úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky prílohy č. 1 

časť C písm. w) atómového zákona. 

Úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením horeuvedenej dokumentácie splnil požiadavky 

prílohy č. 1 časť C v zmysle § 6 ods. 2 písm. h) atómového zákona a po vykonaní hodnotenia 

tejto dokumentácie konštatuje, že žiadateľ preukázal splnenie požiadaviek na jadrovú 

bezpečnosť podľa atómového zákona a jeho vykonávacích predpisov v dokumentácii priloženej 

k žiadosti podľa prílohy č. 1 atómového zákona; pričom rozsah a úroveň podrobností 

vypracovanej dokumentácie podľa prílohy č. 1 atómového zákona primerane zodpovedá 

rozsahu a povahe uvažovaného rizika súvisiaceho s jadrovým zariadením, čím splnil všeobecnú 

podmienku na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe podľa § 7 ods. 2 písm. d) 

atómového zákona. 

10) Dokumentácia predkladaná podľa stavebného zákona pre predčasné užívanie stavby 4. bloku 

JE Mochovce na skúšobnú prevádzku požadovaná § 6 ods. 2 písm. j) atómového zákona: 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala úrad o vydanie povolenia na predčasné 

užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre 

prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich 

k prevádzke 4. bloku („správne konanie č. 3.3“) v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016, 

zn. SE/2016/077759, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod 

reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026). Úrad začal súlade s § 18 ods. 2 

správneho poriadku dňa 12. 12. 2016 správne konanie vo veci uvedenej žiadosti. 
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- Dokumentáciu správnom konaní č. 3.3 ako aj ostatných správnych konaní, ktoré súvisia so 

žiadosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie 

jadrového zariadenia MO34 do prevádzky (správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 

a 3.2) s odstránenými citlivými informáciami podľa ich definície v § 3 ods. 16 a 17 

atómového zákona a v súlade s § 8 ods. 3 atómového zákona, zverejnil ÚJD SR od 

16. 03. 2017 do 30. 06. 2017 v prenajatých priestoroch v Mochovciach. Účelom zverejnenia 

dokumentácie správnych konaní bolo naplnenie požiadavky na zabezpečenie prístupu 

účastníkov konania a verejnosti k dokumentácii správnych konaní pre vykonanie nazerania 

do spisu podľa § 23 správneho poriadku s odkazom na § 33 ods. 2 správneho poriadku. 

Účastníci konania, ktorí využili možnosť nazerania do spisu, uplatnili pripomienky 

k dokumentácii, ktoré sú uvedené v zápisniciach z nazerania, resp. ich písomne uplatnili 

v stanovenom termíne do 31. 07. 2017. ÚJD SR sa vysporiadal s vecnými pripomienkami 

účastníkov konania podľa § 32 správneho poriadku a zapracoval ich do zoznamu 

nedostatkov podania. 

- Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje 

podanie doplniť a správne konania vrátane správneho konania č. 3.3 prerušil rozhodnutím 

ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Zároveň vyzval žiadateľa, aby podľa § 19 ods. 3 

správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku odstránil nedostatky 

podaní, ktoré sú identifikované v rozhodnutí č. 334/2017.  

- Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.3 boli uvedené v prílohe č. 3 listu ÚJD SR 

reg. č. 5265/2017 zo dňa 23. 08. 2017, kde úrad stanovil, že správne konanie č. 3.3 bude 

podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračovať po odstránení nedostatkov v správnych 

konaniach č. 3.1 a č. 3.2 a po doplnení dokumentácie k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 

až 84 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 

ods. 4 správneho poriadku pre stavebné objekty 4. bloku MO34 a v rozsahu objektov 

a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku v súlade 

s pripravenosťou jednotlivých stavebných objektov 4. bloku MO34 k miestnemu zisťovaniu. 

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.3 boli zverejnené aj na elektronickej úradnej 

tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dňa 04. 07. 2024 doručila úradu listom 

zn. SE/00001/008996/2024 informáciu o doplnení podania v správnom konaní č. 3.3 

prerušeného rozhodnutím UJD SR č. 334/2017 vo veci vydania povolenia na predčasné 

užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba v zmysle § 83 

stavebného zákona a v zmysle § 5 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona. Súčasne 

predmetným doplnením a následnými doplneniami Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

požiadala aj o povolenie na predčasné užívanie objektov podľa § 83 stavebného zákona pre: 

- SO 320/1-10 Základ vnútornej bariéry, 

- SO 330/1-02 Sadová úprava na území elektrárne - 2. časť, 

- SO 330/1-03 Sadová úprava mimo oplotenia, 

- SO 350/1-02 Ryhy a kanály silových káblov 2. časť, 

- SO 442/1-02 Dieselgenerátorová stanica II. HVB, 

- SO 442/1-08 Kryt mobilného DG - 3. blok, 

- SO 490/1-02 Strojovňa II. HVB, 

- SO 510/1-02 Základy transformátorov s olejovými nádržami II. HVB, 

- SO 522/1-02 Vonkajšia rozvodňa 110 kV a 400 kV - II. HVB, 

- SO 568/1-02 Naftové hospodárstvo II. HVB, 

- SO 581/1-08 Ťahová chladiaca veža 42, 

- SO 690/1-03 Vnútrozávodná komunikácia 3. časť, 

- SO 690/1-06 Odvodnenie vnútrozávodnej komunikácie 3. časť, 

- SO 800/1-02 Reaktorovňa II. HVB, 

- SO 805/1-02 Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3.a 4. blok, 

- SO 806/1-04 Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok, 
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- SO 810/1-04 Superhavarijné napájanie 4. blok, 

- SO 810/1-06 Rezervný zdroj vody - II. HVB, 

- BAR Barbotážna veža. 

- Úrad ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 4 ods. 1 písm. j) atómového zákona a podľa 

§ 121 ods. 2 písm. e) stavebného zákona v súlade s § 83 stavebného zákona vzhľadom 

k rozsahu a detailnom posudzovaní a kontrole jednotlivých objektov listom reg. 

č. 7406/2024 zo dňa 21. 08. 2024 oznámil, že termíny individuálnych úkonov (ústnych 

pojednávaní s miestnym zisťovaním) budú naplánované od 09. 09. 2024 a v nasledujúcom 

období. Tento list bol účastníkom konania a dotknutým správnym orgánom doručený 

verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na 

úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese 

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom 

portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR 

umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Oznámenie bolo zverejnené aj 

na úradnej tabuli a na webovom sídle obcí Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé 

Kozmálovce, Nemčiňany a Veľký Ďur. Úrad, berúc ohľad na požiadavky zástupcov 

dotknutých štátnych orgánov (najmä Hasičského a záchranného zboru SR a Inšpektorátu 

práce) a v súlade s návrhmi spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., organizoval ústne 

pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) po jednotlivých objektoch 

parciálne tak, aby zástupcovia týchto štátnych orgánov mali vytvorené optimálne 

podmienky pre vykonanie hodnotenia stavu v oblastiach, ktoré sú v ich kompetencii. Ústne 

pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) sa konali vzhľadom 

k veľkému počtu jednotlivých stavieb a ich rozsahu postupne pre jednotlivé stavby (skupiny 

stavieb) alebo ich podlažia v termínoch stanovených úradom. 

- Návrh na predčasné užívanie jednotlivých stavieb/ich podlaží bol preskúmaný na mieste 

stavby. Stavebník predložil k jednotlivým ústnym pojednávaniam spojeným s ohliadkami 

(miestnymi zisťovaniami) nasledovné doklady: 

- kópiu právoplatného stavebného povolenia, 

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 

- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie úvodného projektu, 

- dohodu so zhotoviteľom stavby obsahujúcu jeho súhlas s predčasným užívaním 

stavby, 

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, 

- výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočnenia stavby, 

- zoznam nedorobkov, 

- sprievodnú technickú dokumentáciu a stavebné denníky, 

- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené 

v podmienkach stavebného povolenia (atesty a certifikáty použitých materiálov 

a výrobkov, vyhlásenia o zhode výrobkov, revízne správy a doklady o vykonaných 

skúškach). 

- Aktuálny stav jednotlivých stavebných objektov je v súlade s dokumentáciou požadovanou 

podmienkami rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 14. 08. 2008 o povolení zmeny 

stavby pred dokončením, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 zo dňa 

23. 05. 2014. Vydaniu rozhodnutia ÚJD SR č. 291/2014 predchádzalo rozkladové konanie, 

v ktorom bolo vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 79/2009. Rozhodnutie ÚJD SR č. 79/2009 

bolo napadnuté žalobou na Krajskom súde Bratislava. Následne po podaní odvolania voči 

rozhodnutiu Krajského súdu Bratislava vydal Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok, 

ktorým vrátil vec ÚJD SR na nové konanie. Výsledkom nového konania bolo vydanie 

nového druhostupňového rozhodnutia ÚJD SR č. 291/2014 P, ktoré potvrdilo rozhodnutie 

č. 246/2008. 

http://www.slovensko.sk/
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- Technologické zariadenia v jednotlivých objektoch boli odskúšané/prebiehali ich skúšky 

podľa predpísaných programov a ich pripravenosť na uvádzanie do prevádzky bola 

dokladovaná v protokoloch o odskúšaní v súlade so stavom ich skúšok. Kontroly pre 

jednotlivé objekty boli vykonané v objekte MO34 nasledovne: 

P. č. Názov SO Dátum Stav objektu 

1. Dieselgenerátorová stanica II. HVB  11.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

2. Základy transformátorov s olejovými nádržami II. 

HVB  

11.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

3. Vonkajšia rozvodňa  110 kV a 400 kV - II. HVB  13.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

4. Naftové hospodárstvo II. HVB  18.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

5. Ťahová chladiaca veža 42  13.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

6. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

+ 0,00 m  

9.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

7. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

+ 5,40 m  

9.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

8. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

+ 18,60 m  

9.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

9. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

+ 31,00 m  

9.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

10. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

+ 35,50 m  

9.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

11. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

- 3,60 m  

18.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

12. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

+ 39,50 m  

18.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

13. Kryt mobilného DG - 3. blok  20.9.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

14. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

- 6,40 m, - 5,70 m  

25.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

15. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

+ 26,75 m  

25.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

16. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok - 

7,00 m  

24.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

17. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok - 

3,60 m  

24.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

18. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok + 

0,00 m a + 5,40 m  

24.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

19. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok + 

20,00 m  

24.10.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

20. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

- 8,40 m, - 7,95 m  

18.11.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

21. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

+ 9,60 m  

18.11.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

22. Superhavarijné napájanie 4. blok  14.11.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

23. Rezervný zdroj vody - 2. HVB  20.11.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

24. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

+ 14,70 m  

7.3.2025 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

25. Reaktorovňa II. HVB - 2,80 m  6.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

26. Reaktorovňa II. HVB + 3,00 m  12.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

27. Reaktorovňa II. HVB + 10,50 m  10.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

28. Reaktorovňa II. HVB + 22,20 m  10.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

29. Reaktorovňa II. HVB + 32,93 m  12.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

30. Reaktorovňa II. HVB + 34,20 m  12.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

31. Základ vnútornej bariéry  16.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

32. Sadová úprava na území elektrárne - 2.část  16.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 
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33. Sadová úprava mimo oplotenia  19.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

34. Vnútrozávodná komunikácia 3. časť  19.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu  

35. Ryhy a kanály silových káblov 2. časť  20.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

36. Reaktorovňa II. HVB - 6,50 m  6.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

37. Reaktorovňa II. HVB + 0,00 m  12.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

38. Reaktorovňa II. HVB + 6,00 m  10.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

39. Reaktorovňa II. HVB + 14,10 m  6.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

40. Reaktorovňa II. HVB + 18,90 m  6.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

41. Reaktorovňa II. HVB + 29,10 m  10.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

42. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok + 

9,60 m  

7.3.2025 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

43. Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok 

+14,70  

14.11.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

44. Odvodnenie vnútrozávodnej komunikácie 3. časť  10.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu  

45. Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok 

+ 22,50 m  

20.12.2024 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

46. Strojovňa II. HVB - 7,80 m,  -5,50 m, - 3,10 m  14.3.2025 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

47. Strojovňa II. HVB  + 0,00 m a vyššie podlažia  14.3.2025 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

48. Barbotážna veža 10.3.2025 Vyhovuje predčasnému užívaniu 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00040/015083/2025 

zo dňa 10. 11. 2025 (Doplnenie žiadosti - ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním), ktorý bol doručený na úrad dňa 10. 11. 2025 a pod reg. č. 10342/2025 

zaradený do spisu č. UJD SR 163-2025 (aktuálne č. UJD SR 125-2026), doplnenie podania 

vo veci správneho konania č. 3.3. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., týmto listom úrad 

informovala, že v procese ústneho pojednávania ako aj v procese miestneho zisťovania boli 

pre stavebné objekty v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu 

objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku vydané 

súhlasné stanoviská zo strany dotknutých orgánov štátnej správy. Úrad konštatoval, že 

predložením týchto súhlasných stanovísk zo strany dotknutých orgánov štátnej správy bola 

splnená aj posledná podmienka pre pokračovanie v správnom konaní č. 3.3 z rozhodnutia 

ÚJD SR č. 334/2017 a dňom 10. 11. 2025 úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku 

pokračoval v správnom konaní č. 3.3. O obnovení konania č. 3.3 úrad informoval 

spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. 10623/2025 dňa 10. 11. 2025. 

- Dňa 17. 12. 2025 sa v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie 

stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba uskutočnilo ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním objektov 4. bloku a v rozsahu objektov 

a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 4. bloku Mochovce. 

Úrad oznámil účastníkom konania termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním písomne listom reg. č. 10401/2025 dňa 12. 11. 2025. Tento list bol účastníkom 

konania a dotknutým správnym orgánom doručený verejnou vyhláškou podľa § 26 

správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej 

pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - 

mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na 

www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle 

ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Oznámenie bolo vyvesené aj na úradnej tabuli a na webovom 

sídle obcí Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Nemčiňany a Veľký Ďur. 

Na procesnom úkone sa zúčastnili účastníci konania, vrátane zástupcov spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a.s., a zástupcov územnej samosprávy, ako aj zástupkyňa 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach a ÚJD SR. Útvary 

inžinieringu a spúšťania spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., prítomným odprezentovali 

objekty a zariadenia, ktoré boli následne predmetom ohliadky nadväzujúcej na ústne 

pojednávanie. Počas priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 
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prítomní mali možnosť klásť otázky a pripomienky. Prítomné osoby mali taktiež možnosť 

nahliadnuť do príslušnej dokumentácie. Z priebehu ústneho pojednávania a ohliadky 

objektov a zariadení v rámci miestneho zisťovania bola vyhotovená písomná Zápisnica 

z ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou objektov 4. bloku jadrového 

zariadenia MO34 / Protokol z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

objektov 4. bloku jadrového zariadenia MO34, ev. č. 88/2026, ktorej obsah bol účastníkmi 

konania, dotknutými orgánmi a ďalšími prítomnými podpisom odsúhlasený. Písomnú 

zápisnicu / protokol si prítomní účastníci konania dňa 17. 12. 2025 osobne prevzali a bola 

zverejnená na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR 

na www.ujd.gov.sk. 

- ÚJD SR obdržal stanovisko Dopravného úradu - list reg. č. 32412/2025/ROP-002-P/89259 

zo dňa 16. 12. 2025, v ktorom sa uvádza: „Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy 

na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom 

letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a s prihliadnutím aj na vydané stanovisko č. 3642/2021/ROP-003-P/1674 zo dňa 

22. 01. 2021 k dokumentácii skutočného realizovania leteckého prekážkového značenia 

stavby, s vydaním povolenia na predčasné užívanie stavby súhlasí s tým, že do jeho 

výrokovej časti žiada zapracovať nasledovné podmienky pre jej užívanie z dôvodu zaistenia 

požadovanej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky: 

1) Dodatočná zmena výškového riešenia stavby a umiestňovanie ďalších zariadení 

(konštrukcie, anténové systémy a pod.) na vrchol chladiacich veží, ktoré by presahovali 

úroveň spodnej hrany filtra návestidiel je možné len so súhlasom Dopravného úradu. 

Umiestňovanie zariadení pod úroveň spodnej hrany filtra návestidiel súhlasu 

Dopravného úradu nepodlieha za predpokladu, že pri ich umiestnení nebude prerušená 

prevádzka leteckého prekážkového značenia. 

2) Vlastník stavby je povinný zabezpečovať prevádzku, údržbu a obnovu leteckého 

prekážkového značenia stavby tak, aby bola skupina prekážok dostatočne viditeľná voči 

pozadiu a bola zaistená plynulá prevádzkyschopnosť označenia stavby svetelným 

leteckým prekážkovým značením. V prípade nefunkčnosti alebo výpadku označenia 

stavby svetelným leteckým prekážkovým značením je vlastník povinný okamžite túto 

skutočnosť ohlásiť na Dopravnom úrade s predpokladaným termínom odstránenia 

závady. 

3) Každú zmenu vlastníka, prípadne odstránenie stavby je vlastník, resp. nový vlastník, 

povinný oznámiť Dopravnému úradu do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene, 

resp. odstráneniu stavby (informáciu postačí zaslať elektronicky na adresu 

ochranne.pasma@nsat.sk).“ 

Úrad požiadal Dopravný úrad e-mailom zaregistrovaným pod číslom 2339/2026 v spise 

č. UJD SR 125-2026 zo dňa 12. 03. 2026 o úpravu povinnosti zapracovať podmienky 

Dopravného úradu do výrokovej časti rozhodnutia na vydanie povolenia na predčasné 

užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba v rozsahu 

objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu 

objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich 

k prevádzke 4. bloku elektrárne s ohľadom na požiadavky § 47 ods. 2 správneho poriadku. 

Úrad navrhol Dopravnému úradu zapracovať ich podmienky obdobným spôsobom ako 

v prípade vydania povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce 

VVER 4x440 MW 3. stavba v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku jadrovej 

elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej 

elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. bloku, ktoré bolo potvrdené 

druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR č. 248/2022 P zo dňa 25. 08. 2022, kde požiadavky 

Dopravného úradu zapracovala spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., do prevádzkového 

predpisu 8TP/2022 ČS cirkulačnej a technickej vody nedôležitej, vyd. 01, rev. 07, 

v kapitole 5.6. Inšpektori ÚJD SR overili zapracovanie požiadaviek Dopravného úradu do 

http://www.ujd.gov.sk/
mailto:ochranne.pasma@nsat.sk
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uvedeného predpisu počas inšpekcie č. 417/2021 v Mochovciach. Uvedený predpis 

8TP/2022 ČS cirkulačnej a technickej vody nedôležitej, vyd. 01, rev. 07, je stále platný, 

pričom predpis je platný pre 3. aj 4. blok JE Mochovce. 

Dopravný úrad e-mailom zaregistrovaným v spise č. UJD SR 125-2026 dňa 19. 03. 2026 

pod číslom 2546/2026 oznámil ÚJD SR, že akceptuje spôsob zaistenia plnenia požiadaviek 

Dopravného úradu z hľadiska záujmov civilného letectva navrhovaným spôsobom totožným 

ako na 3. bloku. 

- Stanovisko Prezídia hasičského a záchranného zboru – list reg. č. PHZ-OPP4-2025/003356-

002 zo dňa 15. 12. 2025 je nasledovné: „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru na základe kompetencie zakotvenej 

v ustanovení § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov v znení účinnom do 31. 03. 2025 a v súlade s ustanovením § 77d 

ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

a v rozsahu konkretizovanom v ustanoveniach § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

posúdilo realizáciu stavby „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba 

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení 

spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku“ a s vydaním rozhodnutia 

o predčasnom užívaní stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby s ú h l a s í bez 

pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru 

pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou 

projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.“ 

- ÚJD SR obdržal list Inšpektorátu práce Nitra reg. č. IPNR_OPPV/BEZ/2025/6360-

2025/19792 zo dňa 17. 12. 2025, v ktorom sa uvádza: „V súlade s § 7 ods. 3 písm. c) zákona 

č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), inšpektorát práce ako 

dotknutý orgán štátnej správy uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, 

ktoré bude zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom nie je 

zamestnávateľom, používať na plnenie svojich úloh.“ Na základe uvedeného Inšpektorát 

práce Nitra úradu oznámil, že sa nezúčastní predmetného kolaudačného konania a nebude 

uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci k predmetnej stavbe. 

- Zamestnankyňa oddelenia preventívneho pracovného lekárstva Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach sa zúčastnila ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním dňa 17. 12. 2025 a listom reg. č. RÚVZLV/1310 ODD. 

PPL/600/17108/2025 zo dňa 18. 12. 2025 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Leviciach poslal ÚJD SR stanovisko: „K stavebným objektom nemáme 

pripomienky.“  

- Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00190/000575/2026 zo dňa 14. 01. 2026 

informovali úrad o stave nedostatkov identifikovaných v procese ústnych pojednávaní 

spojených s miestnymi zisťovaniami. Ku dňu 14. 01. 2026 sa celkovo jednalo o 122 

nedostatkov, z toho 8 ks stavebného charakteru a 114 ks pochádzajúcich z funkčných skúšok 

systémov. Nedostatky nebránia predčasnému užívaniu stavby a uvádzaniu jadrového 

zariadenia do prevádzky. Predpokladané termíny odstránenia stavebných nedostatkov 

so zdôvodnením ich doterajšieho neodstránenia sú identifikované v predmetnom liste a úrad 

ich eviduje. Nedorobky z funkčných skúšok vzhľadom na charakter budú odstránené v etape 

neaktívnych skúšok a po zavezení paliva. 
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- Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavba je 

zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní vo veci zmeny 

stavby pred dokončením pre Atómovú elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba, 

v ktorom bolo vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 14. 08. 2008 a potvrdené 

druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 P zo dňa 23. 05. 2014. Je možné 

konštatovať, že predčasným užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani 

záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto ÚJD SR rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

- Plnenie záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím 

ÚJD SR č. 291/2014 (povolenie na zmenu stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 

4x440 MW 3. stavba pred dokončením) bolo súčasťou podkladov pre jednotlivé ústne 

pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami). Súhrnné hodnotenie plnenia 

záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím 

č. 291/2014 predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu ako súčasť podania 

zo dňa 12. 12. 2016 a aktualizovala ho listom zn. SE/2019/063998 zo dňa 20. 11. 2019, 

ktorý bol zaregistrovaný na ÚJD SR ako reg. č. 8584/2019. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/2019/050765 zo dňa 

18. 09. 2019, ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 6722/2019 Závěrečné stanovisko 

k hodnocení souladu VP (vykonávacieho projektu) s koncepcí ÚP (úvodného projektu). 

Autorský dozor (ÚJV Řež, a.s., divízia Energoprojekt Praha) v tomto dokumente konštatuje 

súlad vykonávacieho projektu s úvodným projektom a jeho dodatkami. V jednotlivých 

prípadoch autorský dozor požaduje pre úplné dosiahnutie súladu vykonávacieho projektu 

s úvodným projektom vykonať úpravy v oblasti jadrovej, strojnej, elektro a SKR. Tieto 

úpravy majú najčastejšie formálny charakter (úprava dokumentácie, ktorou sa požaduje dať 

ju do súladu s ostatnými zmenami legislatívy). Na základe stanoviska autorského dozoru 

požiadal úrad spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., o aktualizáciu dokumentu Závěrečné 

stanovisko k hodnocení souladu VP (vykonávacieho projektu) s koncepcí ÚP (úvodného 

projektu). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/2020/017471 

z 26. 03. 2020 ÚJD SR revidovaný dokument Závěrečné stanovisko k hodnocení souladu 

VP (vykonávacieho projektu) s koncepcí ÚP (úvodného projektu), rev. 02., v ktorom autor 

úvodného projektu konštatuje, že po vykonaných úpravách dokumentácie je technická 

dokumentácia vykonávacieho projektu v súlade s koncepciou úvodného projektu.  

11) Poistenie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 54/2015 Z. z. 

o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a jej finančnom krytí a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2021 Z. z. v znení účinnom do 31. marca 2025 

(ďalej len „zákon č. 54/2015 Z. z.“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. 

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon): 

- Listom zn. SE/2021/000479/Ov zo dňa 07. 01. 2021, zaregistrovaným ÚJD SR pod 

č. 224/2021, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doručila oznámenie o preukázaní 

finančného krytia zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu spôsobenú v dôsledku jadrovej 

udalosti pre lokalitu MO34 s účinnosťou od 01. 01. 2021 vrátane uvedenia výšky podielov 

účasti poistiteľov na poistnom krytí pre uvedenú lokalitu. Prílohu k uvedenému oznámeniu 

tvorila Poistná zmluva č. 4600016994, ktorá pokrýva podiel na krytí zákonného limitu 

zodpovednosti za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou vo výške 59,00 %. Listom zo dňa 

06. 01. 2021 zaregistrovaným ÚJD SR pod č. 296/2021 bolo doručené oznámenie 

Slovenského jadrového poisťovacieho poolu o poskytnutí poistného krytia zodpovednosti 

prevádzkovateľa za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou s podielom poistného krytia 

zodpovednosti vo výške 41,00 %. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že v časti 

povinnosti krytia zodpovednosti za jadrovú škodu sú splnené požiadavky na finančné krytie 

zodpovednosti za jadrovú škodu predpísaným spôsobom a do limitu ustanoveného zákonom 

č. 54/2015 Z. z. 
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- ÚJD SR si vyžiadal stanovisko k predloženej poistnej zmluve od Kancelárie Slovenského 

jadrového poisťovacieho poolu listom č. 9475/2025 zo dňa 17. 10. 2025, od spoločnosti 

European Liability Insurance for the Nuclear Industry - ELINI ako majoritného poisťovateľa 

listom č. 9473/2025 zo dňa 16. 10. 2025 a od Národnej banky Slovenska na overenie 

oprávnenia poskytovať poistenie. 

- Slovenský jadrový poisťovací pool (ďalej len „SJPP“) doručil potvrdenie poistného krytia 

zodpovednosti za jadrovú škodu zo dňa 23. 10. 2025 listom na ÚJD SR, ktorý bol 

zaregistrovaný pod č. 9809/2025 dňa 29. 10. 2025. V tomto liste potvrdil, že SJPP sa 

s účinnosťou od 01. 01. 2025 podieľa na postení zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového 

zariadenia JE Mochovce3&4 za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., v súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 54/2015 Z. z. na základe poistnej zmluvy 

Co.no.4600016994 zo dňa 17. 10. 2022. Poistenie je zabezpečené v štruktúre poistenia 

ELINI – SJPP. ELINI vystupuje ako hlavný poisťovateľ, podiel SJPP na poistnom krytí je 

41,00 % / 123.000.000 EUR, likvidáciu poistnej udalosti zabezpečuje ELINI. SJPP 

potvrdila, že uvedená poistná zmluva v plnom rozsahu kryje zodpovednosť za jadrovú škodu 

aj pre účely vydania povolenia na uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 

4. blok.  

- Dňa 31. 10. 2025 bol úradu doručený elektronicky podpísaný dokument - potvrdenie od 

spoločnosti European Liability Insurance for the Nuclear Industry - ELINI, zaregistrované 

na ÚJD SR pod č. 9936/2025, z ktorého takisto vyplýva, že predmetná poistná zmluva plne 

kryje zodpovednosť za jadrovú škodu pre účely vydania povolenia na uvádzanie do 

prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 4. blok. ELINI dokumentom potvrdila, že podiel 

ELINI na poistnom krytí je 59,00 % / 177.000.000 EUR pričom likvidáciu poistnej udalosti 

zabezpečuje ELINI. 

- Dňa 25. 09. 2023 bolo doručené stanovisko Národnej banky Slovenska, zaevidované na 

ÚJD SR pod číslom 7686/2023, z ktorého vyplýva, že všetky subjekty, ktoré sú združené 

v Slovenskom jadrovom poisťovacom poole sú oprávnené poskytovať poistenie v súlade 

s prílohou č. 1 časť A bod 13 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

- Slovenský jadrový poisťovací pool oznámil ÚJD SR listom zo dňa 02. 01. 2026, ktorý bol 

doručený úradu dňa 12. 01. 2026 a zaregistrovaný pod číslom 204/2026, že v súlade s § 8 

ods. 3 zákona č. 54/2015 Z. z. sa SJPP s účinnosťou od 01. 01. 2026 podieľa na poistení 

zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia za škodu spôsobenú jadrovou 

udalosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v zmysle zákona č. 54/2015 Z. z. a to 

v lokalite Jaslovské Bohunice (jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice V2) a v lokalite 

Mochovce (jadrové elektrárne Mochovce1&2 a Mochovce3&4) so štruktúrou poistenia 

ELINI – SJPP, kde ELINI vystupuje ako hlavný spolupoisťovateľ, podiel SJPP na poistnom 

krytí je 41,00% / 123.000.000 EUR a likvidáciu PU zabezpečuje ELINI.  

- Spoločnosť European Liability Insurance for the Nuclear Industry – ELINI potvrdila listom 

zo dňa 29. 01. 2026, ktorý bol zaregistrovaný úradom pod číslom 817/2026, že ELINI 

poskytuje poistenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., pre jadrovú elektráreň V2 

v Jaslovských Bohuniciach a pre bloky 1, 2, 3 a 4 jadrovej elektrárne v Mochovciach. ELINI 

dokumentom potvrdila, že podiel ELINI na poistnom krytí je 59,00 %. 

- Vzhľadom na tieto stanoviská môže ÚJD SR konštatovať, že krytie zodpovednosti za 

jadrovú škodu je poskytované subjektami oprávnenými na takúto činnosť, že uvádzanie do 

prevádzky jadrového zariadenia 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce bude plne kryté 

pokiaľ ide o zodpovednosť za jadrovú škodu v zákonom stanovenej výške a že boli splnené 

všetky podmienky na vydanie tohto povolenia. 

12) Podľa § 7 ods. 3 písm. a) atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania súhlasu podľa 

§ 5 ods. 2 písm. b) atómového zákona posúdenie hodnotenia vplyvu jadrového zariadenia na 

životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ako aj hodnotenie potenciálneho vplyvu 

okolitého prostredia na jadrové zariadenie.  
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Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00040/003871/2025 

zo dňa 14. 03. 2025 novú revíziu č. 07 dokumentu PNM34481619 Vyhodnotenie spôsobu 

plnenia odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-

3.4/hp. Predložená revízia č. 07 dokumentu PNM34481619 bola revidovaná na základe 

aktualizovaných a spresňujúcich informácií k dátumu 13. 03. 2025 a boli doplnené prílohy 

v zmysle aktualizovaného textu. Úrad ako povoľujúci orgán podľa § 5 ods. 3 písm. b) a g) 

a podľa § 19 ods. 3 atómového zákona a podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona, požiadal 

MŽP SR ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z., 

listom č. 3989/2025 zo dňa 25. 4. 2025 o vydanie záväzného stanoviska k plneniu 

odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp 

pre správne konania podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. Dňa 05. 06. 2025 bolo listom 

č. 8792/2025-1.11/pm 30982/2025 úradu doručené stanovisko MŽP SR s pripomienkami 

k dokumentu PNM34481619 a žiadosťou o doplnenie podkladov. MŽP SR po preštudovaní 

dokumentu PNM34481619 – Vyhodnotenie spôsobu plnenia odporúčaných podmienok 

MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp, v ktorom je vyhodnotené 

plnenie podmienok záverečného stanoviska a tiež záväzného stanoviska vyhodnoteného 

spoločne v podmienke č. 3.26 záverečného stanoviska, nepovažovalo plnenie podmienok 

záverečného stanoviska zatiaľ za splnené z dôvodu, že MŽP SR malo k dokumentu všeobecné 

a vecné pripomienky a žiadalo o doplnenie plnenia podmienok záverečného stanoviska. 

Súčasťou listu MŽP SR bola príloha s uvedenými pripomienkami MŽP SR k danému 

dokumentu. Na základe pripomienok MŽP SR úrad listom č. 5906/2025 zo dňa 24. 06. 2025 

v zmysle § 37a ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. požiadal držiteľa povolení spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., o úpravu dokumentu PNM34481619 a zabezpečenie doplnenia plnenia 

podmienok záverečného stanoviska. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zaslala úradu listom 

zn. SE/00040/009073/2025 zo dňa 27. 06. 2025 revidovaný dokument PNM34481619 

Vyhodnotenie spôsobu plnenia odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom 

stanovisku č. 395/2010-3.4/hp, revízia č. 08 podľa pripomienok MŽP SR. Úrad listom 

č. 6353/2025 zo dňa 07. 07. 2025 znovu požiadal MŽPSR o vydanie záväzného stanoviska 

k plneniu odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku 

č. 395/2010-3.4/hp pre správne konania podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. MŽP SR 

listom 8792/2025-11.1/pm 45147/2025 doručeným úradu 14. 08. 2025 vydalo podľa § 38 

ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. záväzné stanovisko v rámci ktorého konštatovalo, že návrh 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., vo veci vydania povolení na uvádzanie JE Mochovce 

4. bloku do prevádzky je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a so Záverečným stanoviskom 

MŽP SR č. 395/2010-3.4/hp zo dňa 28. 04. 2010 a záväzným stanoviskom č. 1360/2020/zg, 

8138/2020 zo dňa 11. 02. 2020 a ich podmienkami, o čom úrad informoval spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., listom č. 8278/2025 zo dňa 08. 09. 2025. 

13) Podľa § 7 ods. 3 písm. b) atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania súhlasu podľa 

§ 5 ods. 2 písm. b) atómového zákona schválenie požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia  

a podľa § 7 ods. 4 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 

ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie dokumentácie systému manažérstva kvality 

pre povoľovanú činnosť. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom 

zn. SE/00612/003959/2024/Mc zo dňa 20. 03. 2024 žiadosť o schválenie zmien v dokumentácii 

systému manažérstva kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona v rozsahu 

SE/PISM/100 Príručka Systému Riadenia SE, a.s., vydanie č. 01, revízia č. 01  a JE/EPZK/100 

Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a.s., pre skúšobnú prevádzku 

a prevádzku, vydanie č. 01, revízia č. 01. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel 

k záveru, že v primeranom rozsahu spĺňa požiadavky § 25 atómového zákona, ako aj § 5 

a prílohy č. 4 časť II vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Dokumenty boli schválené rozhodnutím 

ÚJD SR č. 179/2024 dňa 16. 04. 2024, čím žiadateľ splnil osobitnú podmienku na vydanie 

súhlasu alebo povolenia právnickej osobe podľa § 7 ods. 3 písm. b) a § 7 ods. 4 atómového 
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zákona. Rozhodnutie ÚJD SR č. 179/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 

03. 05. 2024.  

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/01342/014064/2024/Sa zo dňa 

24. 10. 2024 žiadosť o schválenie zmien v dokumentácii systému manažérstva kvality podľa 

§ 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona v rozsahu SE/PISM/100 Príručka Systému 

Riadenia SE, a.s., vydanie č. 01, revízia č. 02 a JE/EPZK/100 Etapový program zabezpečovania 

kvality jadrových elektrární SE, a.s., pre skúšobnú prevádzku a prevádzku, vydanie č. 01, 

revízia č. 02. Dokumenty boli aktualizované v súvislosti s realizovanými organizačnými 

zmenami. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že v primeranom 

rozsahu spĺňa požiadavky § 25 atómového zákona, ako aj § 5 a prílohy č. 4 časť II vyhlášky 

č. 431/2011 Z. z. Dokumenty boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 498/2024 dňa 

18. 11. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 498/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 

05. 12. 2024. 

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 

písm. f) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. f) odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

14) Podľa § 7 ods. 3 písm. c) atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania súhlasu podľa 

§ 5 ods. 2 písm. b) atómového zákona schválenie návrhu hraníc jadrového zariadenia a podľa 

§ 7 ods. 11 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 

písm. b) atómového zákona schválenie predbežného vymedzenia hraníc jadrového zariadenia, 

ich vymedzenia alebo zmien. Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia uvedených v dokumente 

PNM34361194 rev. 10 – Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia spresnením údajov bolo 

schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 475/2024 zo dňa 28. 10. 2024, ktorým úrad schválil zmenu 

hranice jadrového zariadenia MO34. 

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 

písm. u) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. u) odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

15) Podľa § 7 ods. 3 písm. d) atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania súhlasu podľa 

§ 5 ods. 2 písm. b) atómového zákona schválenie návrhu veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým 

zariadením  a podľa § 7 ods. 12 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania 

povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona schválenie predbežného vymedzenia 

veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, jej vymedzenia alebo zmien. Vymedzenie 

veľkosti oblasti ohrozenia jadrového zariadenia bolo schválené rozhodnutím ÚJD SR 

č. 1040/2012 zo dňa 23. 11. 2012. Veľkosť oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 3. a 4. blok 

atómovej elektrárne MO 34 v Mochovciach je v tvare kruhu s polomerom 20 km so stredom 

vo ventilačnom komíne pri Hlavnom výrobnom bloku JZ EMO 1,2 určenom súradnicami 

48o 15´ 45´´ severnej šírky a 18o 27´ 36´´východnej dĺžky.  

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala v septembri 2024 úrad o stanovisko 

k potvrdeniu záväznosti rozhodnutia úradu č. 1040/2012 na základe analýz v dokumente 

Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia pre bloky EMO34 pri použití obálkového inventára 

štiepnych produktov v palive AZ reaktora VVER-440/V213. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., doručila úradu finálnu verziu podkladov v apríli 2025 a následne bolo 

spoločnosti zaslané dňa 06. 05. 2025 stanovisko úradu listom č. 4279/2025. Obsahom 

stanoviska bolo, že na základe posúdenia obsahu a výsledkov z analýz v dokumente spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a.s., s názvom Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia pre bloky EMO34 

pri použití obálkového inventára štiepnych produktov v palive AZ reaktora VVER-440/V213, 

ktoré korešpondujú s požiadavkami podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 55/2006 Z. z., úrad 

konštatoval, že nedochádza k zmene vymedzenia veľkosti oblasti ohrozenia a preto týmto 

potvrdil, že vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 3. a 4. bloku JE 

MO34 v Mochovciach v tvare kruhu s polomerom 20 km so stredom vo ventilačnom komíne 

pri hlavnom výrobnom bloku jadrového zariadenia EMO12 určenom súradnicami 48° 15´ 45´´ 

severnej šírky a 18° 27´ 36´´východnej dĺžky, ktoré bolo schválené rozhodnutím ÚJD SR 

č. 1040/2012, je záväzné. 
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Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 

písm. v) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. v) odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

16) Podľa § 7 ods. 5 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 

ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie plánu fyzickej ochrany. Rozhodnutím ÚJD 

SR č. 260/2018 zo dňa 14. 09. 2018 bol schválený Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, 

revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 281/2018 zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená realizácia 

zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného 

dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 1 a rozhodnutím ÚJD SR 

č. 133/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej 

ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 0 a jeho úradom schválenej zmeny v rozsahu zaslaného 

dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR 

č. 178/2019 zo dňa 06. 06. 2019 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu 

zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím 

ÚJD SR č. 329/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 

v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 4. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00082/011719/2023 zo dňa 

25. 09. 2023 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany popísaného v dokumente Plán 

fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 0, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 atómového 

zákona. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 

atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z., úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah 

predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňal požiadavky vyžadované atómovým zákonom 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rozhodnutím ÚJD SR č. 322/2023 zo dňa 

11. 10. 2023 úrad schválil Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 0. Rozhodnutie 

ÚJD SR č. 322/2023 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31. 10. 2023. Rozhodnutím 

ÚJD SR č. 446/2024 zo dňa 09. 10. 2024 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán 

fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany 

SE-MO34, vydanie 2, revízia 1. Rozhodnutím ÚJD SR č. 76/2025 zo dňa 18. 02. 2025 bola 

schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu 

zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 2. Rozhodnutie ÚJD 

SR č. 76/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12. 03. 2025. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00040/003826/2025 zo dňa 

13. 03. 2025 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 a § 2 

písm. w) bod 2 atómového zákona. Schválenie realizácie zmeny dokumentu Plán fyzickej 

ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-

MO34, vydanie 2, revízia 3, je podľa § 7 ods. 5 atómového zákona osobitnou podmienkou na 

vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, 

v tomto prípade na vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku JE 

Mochovce do prevádzky, podľa § 5 ods. 3 písm. f) na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 

alebo vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce a podľa § 5 ods. 3 písm. g) na 

nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce. V rámci 

posudzovania uvedenej žiadosti a doloženej dokumentácie úrad posúdil technické, režimové 

a organizačné opatrenia zabezpečenia fyzickej ochrany v súvislosti s uvádzaním do prevádzky 

a prevádzkou 4. bloku JE Mochovce. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle 

§ 10 ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona a vyhlášky 

č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie 

spĺňa požiadavky atómového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov, okrem 

nedostatkov, ktorých odstránenie úrad požadoval v uloženej podmienke v termíne do 

30. 09. 2025. Rozhodnutím ÚJD SR č. 215/2025 zo dňa 16. 04. 2025 úrad schválil realizáciu 

zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu zaslaného 

dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 3. Rozhodnutie ÚJD SR 

č. 215/2025 nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 05. 2025 a vykonateľnosť dňa 30. 09. 2025 po 

splnení úradom uloženej podmienky. 
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Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00142/013615/2025/Ga zo dňa 

02. 10. 2025, ktorý bol doručený úradu dňa 02. 10. 2025 a zaregistrovaný pod číslom 

9024/2025 v spise č. UJD SR 3594-2025, žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu 

Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej 

ochrany MO34, vydanie č. 2, revízia č. 4, podľa § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. Úrad 

vychádzal z plánu fyzickej ochrany schváleného rozhodnutím úradu č. 322/2023 a jeho zmien 

schválených rozhodnutiami úradu č. 446/2024, č. 76/2025 a č. 215/2025. Predmetom 

navrhovanej zmeny bolo doplnenie plánu fyzickej ochrany o aktualizované údaje týkajúce sa 

zabezpečenia fyzickej ochrany súvisiace s novelou atómového zákona, v tomto prípade 

s identifikáciou životne dôležitých priestorov. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie 

v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2. atómového zákona 

a vyhlášky č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti 

a dokumentácie spĺňa požiadavky atómového zákona a všeobecne záväzných právnych 

predpisov. Rozhodnutím ÚJD SR č. 515/2025 zo dňa 21. 11. 2025 úrad schválil realizáciu 

zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu zaslaného 

dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 4. Rozhodnutie ÚJD SR 

č. 515/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11. 12. 2025. 

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky podľa § 26 ods. 10 

atómového zákona v prílohe č. 1 časť C písm. k) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. k) 

odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

17) Podľa § 7 ods. 6 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 

ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie kategorizácie vybraných zariadení do 

bezpečnostných tried. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom 

zn. SE/00040/0003975/2025 zo dňa 17. 03. 2025 žiadosť o schválenie zmien kategorizácie 

vybraných zariadení do bezpečnostných tried podľa PNM34361190 Aktualizovaný zoznam 

vybraných zariadení pre 4. blok MO34 - textová časť, revízia č. 03. Po posúdení podania úrad 

dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 3 

ods. 1, ods. 2 písm. b) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 9 ods. 3 vyhlášky 

č. 431/2011 Z. z. Aktualizovaný zoznam vybraných zariadení pre 4. blok MO34 bol schválený 

rozhodnutím ÚJD SR č. 197/2025 dňa 07. 04. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 197/2025 

nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24. 04. 2025. 

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 

písm. b) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. b) odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

18) Podľa § 7 ods. 8 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 

ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie vnútorného havarijného plánu jadrového 

zariadenia (ďalej len „vnútorný havarijný plán“) a plánov ochrany obyvateľstva.  

Dokument Vnútorný havarijný plán je podľa § 28 ods. 11 atómového zákona potrebné 

predkladať úradu na schválenie po jeho posúdení ministerstvom zdravotníctva najneskôr osem 

mesiacov pred plánovaným začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a následne 

každých päť rokov na opätovné schválenie. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00001/013783/2024 zo dňa 

16. 10. 2024 žiadosť o schválenie vnútorného havarijného plánu pre JZ MO34. K žiadosti bolo 

okrem predmetného dokumentu 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-MO34 vydanie č. 01, 

revízia č. 0 a súvisiacej dokumentácie, priložené aj stanovisko Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. S23136-2024-OVZSP-4 zo dňa 30. 09. 2024 a stanovisko Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. ÚVZSR/ORO/13519/34467/2024 zo dňa 

20. 09. 2024 Na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., začal úrad dňom 

doručenia 17. 10. 2024 správne konanie č. UJD SR 1018-2025 vo veci schválenia vnútorného 

havarijného plánu pre JZ MO34. Po kontrole zoznamu predloženej dokumentácie úrad požiadal 

listom č. 9273/2024 zo dňa 23. 10. 2024 MŽP SR o stanovisko pre posúdenie vplyvov 

navrhovanej zmeny na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Dňa 12. 02. 2025 prijal 
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úrad k predmetnej dokumentácii odpoveď MŽP SR v liste č. 8792/2025-1.11/pm 7114/2025 

a následne pokračoval v správnom konaní. Po posúdení predmetného dokumentu a ostatných 

podkladov úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky atómového 

zákona a vyhlášky č. 55/2006 Z. z. a dokument 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-

MO34, vydanie č. 01, revízia č. 0 schválil rozhodnutím ÚJD SR č. 106/2025 zo dňa 

26. 02. 2025. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 03. 2025. 

Podľa § 28 ods. 12 atómového zákona je potrebné plány ochrany obyvateľstva krajov v oblasti 

ohrozenia predkladať úradu na posúdenie najneskôr osem mesiacov pred plánovaným 

začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a následne každých päť rokov na 

opätovné posúdenie a následne ho kraje podľa § 22 ods. 3 vyhlášky č. 55/2006 Z. z. zasielajú 

na schválenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Aktuálne platné plány ochrany 

obyvateľstva – časti DPRO boli posúdené úradom rozhodnutiami ÚJD SR č. 208/2025 

z 10. 04. 2025 pre Banskobystrický kraj a č. 218/2025 z 17. 04. 2025 pre Nitriansky kraj 

a schválené stanoviskami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-COKP2-

2025/001456-002 zo dňa 22. 05. 2025 a č. SKR-COKP2-2025/001455-002 zo dňa 

22. 05. 2025. 

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 

písm. h) a písm. t) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. h) a písm. t) odôvodnenia tohto 

rozhodnutia. 

19) Podľa § 7 ods. 9 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 

ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie limít a podmienok bezpečnej prevádzky. 

Prevádzkové predpisy PNM 34791001 – 4LP/1001 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, 

rev. 07 a PNM 34741002 – 8LP/1002 Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. 

blok, rev. 16, boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti 

zn. SE/00040/005418/2025 zo dňa 11. 04. 2025, ktorá bola doručená úradu dňa 11. 04. 2025 

a bola zaregistrovaná pod ev. č. 3650/2025 v spise č. UJD SR 2248-2025. Úrad po posúdení 

dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko MŽP SR o posúdení zmeny 

navrhovanej činnosti v zmysle § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z., preto úrad podľa § 40 

ods. 1 správneho poriadku dal MŽP SR listom č. 3851/2025 zo dňa 25. 04. 2025 podnet na 

preskúmanie žiadosti. Dňa 26. 05. 2025 bola úradu listom 8792/2025-1.11/pm, 28413/2025 

doručená odpoveď MŽP SR so stanoviskom, že vykonanie zmien v dokumentoch nespĺňa 

definíciu § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. a MŽP SR nie je kompetentné v zmysle platnej 

legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania 

so záverečným stanoviskom. Vzhľadom na to, že zmeny v dokumentoch zohľadňujú skúsenosti 

z fyzikálneho a energetického spúšťania 3. bloku MO34 a z jeho prevádzky a na základe 

predloženého hodnotenia vplyvu na jadrovú bezpečnosť (podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 

Z. z. možno konštatovať, že zmeny v dokumentoch nemajú negatívny dopad na jadrovú 

bezpečnosť a sú v súlade s vykonávacím projektom JE MO34, odzrkadľujú reálny stav 

a rešpektujú princíp ochrany do hĺbky. Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel 

k záveru, že zmeny v prevádzkových predpisoch spĺňajú podmienky vyžadované § 14 vyhlášky 

č. 58/2006 Z. z. Úrad schválil realizáciu zmien v dokumentoch rozhodnutím č. 302/2025 dňa 

18. 06. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 302/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 

07. 07. 2025.  

Prevádzkové predpisy 8-LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-MO34, 

vyd. 01, rev. 00 a 8-LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO v SE-

MO34, vyd. 01, rev. 00 boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti 

zn. SE/00082/013440/2023 zo dňa 31. 10. 2023, ktorá bola doručená úradu dňa 31. 10. 2023 

a bola zaregistrovaná pod ev. č. 8982/2023 v spise č. UJD SR 3724-2023 (neskôr 1153-2024). 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadosť má nedostatky podania 

podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku vo väzbe na § 9 ods. 1 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. 

a žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia č. 401/2023, ktorým bolo správne konanie prerušené. Žiadateľ doplnil podanie 
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listom zn. SE/00082/016320/2023 z 19. 12. 2023. Na základe preskúmania dokumentácie úrad 

dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky § 10 ods. 1 písm. l) 

atómového zákona a požiadavky § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Nové 

vydanie prevádzkových predpisov 8-LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-

MO34, vyd. 01, rev. 00 a 8-LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO 

v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00, spĺňa požiadavky § 14 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a požiadavky 

§ 9 ods. 8 a 9 a § 12 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 30/2012 Z. z. Dokumenty boli schválené 

rozhodnutím ÚJD SR č. 45/2024 dňa 29. 01. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 45/2024 nadobudlo 

právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19. 02. 2024. 

Žiadateľ schválením dokumentácie rozhodnutiami ÚJD SR č. 302/2025 a ÚJD SR č. 45/2024 

splnil osobitnú podmienku vydania povolenia podľa § 7 ods. 9 atómového zákona.  

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 

písm. a) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. a) odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

20) Podľa § 7 ods. 13 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 

ods. 3 písm. b) atómového zákona schválenie programu uvádzania jadrového zariadenia do 

prevádzky členeného na etapy.  program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený 

na etapy bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., pre 4. blok ako súčasť 

podania žiadosti zn. SE/2016/077759 o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do 

prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým 

palivom, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. UJD SR 3720-

2016 (aktuálne č. UJD SR 125-2026) zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k programu 

a súvisiacim programom fyzikálneho a energetického spúšťania pripomienky, ktoré 

klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín 

rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr 

do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu programy 

fyzikálneho a energetického spúšťania s odstránenými nedostatkami listami 

zn. SE/2017/073194 zo dňa 15. 12. 2017 a SE/2018/074734 zo dňa 20. 12. 2017. ÚJD SR 

potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07. 02. 2018.  

ÚJD SR posúdil program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy 

v konaní ukončenom rozhodnutím č. 298/2018 zo dňa 29. 10. 2018, ktoré bolo potvrdené 

rozkladovým rozhodnutím č. 139/2019 P zo dňa 06. 05. 2019. Rozhodnutie ÚJD SR 

č. 139/2019 P nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22. 05. 2019. 

Úrad na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom 

zn. SE/00040/007072/2025 zo dňa 20. 05. 2025, ktorá bola doručená úradu dňa 21. 05. 2025 

a zaregistrovaná pod reg. č. 4735/2025 v spise č. UJD SR 2561-2025 (aktuálne UJD SR 819-

2026) začal dňom 21. 05. 2025 správne konanie vo veci schválenia dokumentu Program 

uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členeného na etapy v rozsahu revízií 

programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných 

k 20. 05. 2025. Inšpektori ÚJD SR spolu s členmi externej podpory ÚJD SR pre uvádzanie 

3. a 4. bloku JE Mochovce do prevádzky posúdili predmetné programy aj z pohľadu skúseností 

získaných počas spúšťania 3. bloku JE Mochovce a implementácie týchto poznatkov do 

programov uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky. Pripomienky úradu k programom 

fyzikálneho spúšťania boli postúpené držiteľovi povolenia elektronicky. Riešenie pripomienok 

úradu a externej podpory k programom fyzikálneho spúšťania bolo predmetom stretnutia medzi 

zástupcami úradu, externej podpory úradu, držiteľa povolenia a zástupcami autora 

vypracovaných programov dňa 16. 07. 2025. Výsledky predmetného stretnutia sú obsahom 

zápisu č. 8430/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 18. 07. 2025. Pripomienky k programom 

energetického spúšťania boli so žiadateľom prerokovávané priebežne. Dňa 18. 09. 2025 sa 

uskutočnilo stretnutie k pripomienkam úradu k programom ES 4E011, 4E012 a 4E021. 

Výsledky pracovného stretnutia sú obsahom zápisu č. 10909/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 

06. 10. 2025. Dňa 10. 10. 2025 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom 

zn. SE/00040/013988/2025 zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 9315/2025 dňa 
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13. 10. 2025, v ktorom žiadateľ predložil na schválenie Programy fyzikálneho a energetického 

spúšťania 4. bloku JE Mochovce v revíziách platných k 10. 10. 2025 - 4-SP/0001 

Predprevádzkové testy, vyd.01, rev.00  a PNM34362227 rev.03 Program uvádzania 4. bloku JE 

Mochovce do prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu s externou podporou overili 

zapracovanie riešenia prerokovaných pripomienok do nových revízií programov fyzikálneho 

a energetického spúšťania platných ku dňu 10. 10. 2025. Úrad a externá podpora taktiež 

posúdili dokumenty 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vyd.01, rev.00 a PNM34362227 rev.03 

Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. K tretej revízii 

programu uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy úrad a externá 

podpora sformulovali pripomienky, ktoré boli žiadateľovi zaslané elektronicky. Riešenie týchto 

pripomienok bolo predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej podpory, držiteľa 

povolenia a zástupcami autora vypracovaného dokumentu dňa 11. 11. 2025. Výsledky 

predmetného pracovného stretnutia sú obsahom zápisu č. 13161/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 

17. 11. 2025. Dňa 05. 12. 2025 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom 

zn. SE/00040/017012/2025 zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 11287/2025 dňa 

05. 12. 2025, v ktorom predložili na schválenie dokument PNM34362227 rev.04 Program 

uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu 

s externou podporou overili zapracovanie prerokovaných pripomienok do predmetného 

dokumentu a nemali ďalšie pripomienky. Na základe uvedeného úrad rozhodnutím č. 580/2025 

zo dňa 22. 12. 2025 schválil dokumenty držiteľa povolenia PNM34362227 rev. 04 Program 

uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy, Program uvádzania 4. bloku 

JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu revízií programov fyzikálneho 

a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných k 10. 10. 2025 a Program uvádzania 

4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu špeciálneho predpisu 4-

SP/0001 Predprevádzkové testy, vydanie č. 01, revízia č. 00. Rozhodnutie ÚJD SR č. 580/2025 

nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21. 01. 2026. 

Úrad posúdil predmetné dokumenty v zmysle požiadaviek prílohy č. 3 časť B diel II. oddiel A 

ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. a) a b), prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel A ods. 8 a oddiel G 

ods. 1, prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 až 10, prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel C 

ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., prílohy č. 2 časť A písm. a) bod 2 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. 

21) Podľa § 7 ods. 14 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 

ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona splnenie kvalifikačných požiadaviek vybraných 

zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, 

na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE 

Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, 

na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce 

v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 

a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026) predložením 

dokladov o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne 

spôsobilých zamestnancov. Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel 

k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 3.1, 3.2 a 3.3 prerušil 

rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Nedostatky podania v správnom konaní 

č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017 a týkali sa 

predloženej dokumentácie správneho konania (okrem iného aj časti Osvedčenia a poverenia 

Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých 

zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako 

podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej 

dokumentácii nie neskôr ako 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne 

predkladala úradu chýbajúce doklady a úrad ich vzápätí hodnotil. Odstránenie nedostatkov 

v Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných 
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činností pre odborne spôsobilých zamestnancov úrad potvrdil písomne listami reg. č. 100/2018 

zo dňa 08. 01. 2018 a 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie 

jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, vrátane aktuálnej systemizácie, aj v predloženom 

dokumente PNM34484902 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných 

zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky (v prílohách 5.1A a 5.1B), ktorého aktuálnu 

revíziu 02 úradu predložila listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 a na žiadosť 

úradu doplnila listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02. 03. 2026 o aktualizovanú prílohu 

č. 5.1A s uvedenými aktuálnymi dátumami platnosti preukazov vybraných zamestnancov - 

operatívno-technického personálu blokovej dozorne 3. a 4. bloku JE Mochovce a kontrolných 

fyzikov. 

Inšpektori ÚJD SR vykonali dňa 02. 07. 2025 inšpekciu č. 428/2025, ktorou bolo preverené 

plnenie systému odbornej prípravy zamestnancov žiadateľa, dokumentácia systému kvality 

k odbornej príprave zamestnancov držiteľa povolenia a riadenia ľudských zdrojov, s cieľom 

preveriť dostatočný počet zamestnancov žiadateľa, platnosť programov prípravy pre vybraných 

zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, kvalifikačné požiadavky 

inštruktorov oprávnených k odbornej príprave osobitne odborne spôsobilých alebo odborne 

spôsobilých zamestnancov žiadateľa, plnenie úloh, ktoré musí plniť prevádzkovateľ 

špecializovaného zariadenia na odbornú prípravu zamestnancov a pripravenosť personálu na 

uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi 

odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým 

materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na 

predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce. Výsledkom vykonanej inšpekcie č. 428/2025 

bolo zistenie, na základe ktorého inšpektori úradu vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, 

o čom úrad oboznámil povereného zástupcu kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., listom reg. č. 569/2026 zo dňa 21. 01. 2026. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., listom zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05. 02. 2026, ktorý bol doručený 

úradu dňa 10. 02. 2026, oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným 

vyjadrením o prijatých okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho 

opatrenia na prechádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13. 02. 2026 

zobral na vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa 

v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil 

kontrolovaného subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., potvrdila úradu plnenie nápravného opatrenia listom 

zn. SE/00237/003127/2026 zo dňa 27. 02. 2026. 

Na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27. 02. 2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 

aktuálne dokumenty spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., - SE/SM/123 Organizačný poriadok 

SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01. 01. 2026 a Systemizáciu SE, a.s., 

k 01. 02. 2026. 

Úrad konštatuje, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklady, ktoré preukazujú 

nasledovné skutočnosti: 

- Plnenie požiadavky prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 

- Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 2 

atómového zákona, ktorí sú potrební pre prevádzku 4. bloku, sú obsadené zamestnancami 

s ukončenou odbornou prípravou. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy 

o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. a poverenia na výkon 

pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

- Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 1 atómového zákona 

v útvaroch prevádzky, správy a inžinierskej podpory prevádzky spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., pre MO34 sú obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre 

prevádzku 4. bloku. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty 

fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne 
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rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon 

pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. 

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C 

písm. r) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. r) odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

22) Údaje vyžadované osobitným predpisom – Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre 

atómovú energiu podľa § 12 ods. 5 atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila list zn. SE/2016/067700 o odoslaní 

základných technických charakteristík (ďalej len všeobecne zaužívaná anglická skratka 

„BTC“) ÚJD SR a list zn. SE/2016/007696 o odoslaní BTC na Európsku komisiu, ktorých 

prílohou bola Správa o základných technických parametroch pre lokality MO34. 

Predloženie správy je v súlade s článkom 4 Nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 

z 08. 02. 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu. BTC bolo aktualizované ku dňu 

23. 03. 2018 a zaslané listom spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., značky 

SE/2018/021092 z 05. 04. 2018, následne ku dňu 27. 08. 2020, ku dňu 01. 11. 2021 a zatiaľ 

posledná aktualizácia Správy o základných technických parametroch pre lokality MO34 

bola vykonaná dňa 10. 07. 2024. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu 

listom zn. SE/00384/001985/2026 zo dňa 05. 02. 2026 potvrdenie o odoslaní BTC na 

Európsku komisiu (EURATOM) zo dňa 10. 07. 2024 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/00384/001985/2026 

zo dňa 05. 02. 2026 správu o realizácii projektu inštalácie dozorných zariadení 

Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej len „MAAE“) a Európskej komisie 

(Euratom) na 4. bloku MO34. Súčasťou správy je vyhlásenie a potvrdenie inšpektora 

Európskej komisie (EURATOM), že na 4. bloku MO34 bol nainštalovaný a je plne funkčný 

kamerový systém MAAE a Európskej komisie (Euratom). Kamery na 4. bloku MO34 boli 

nainštalované zodpovednými technikmi Európskej komisie (Euratom) dňa 12. 04. 2022. 

Následne boli kamery na 4. bloku MO34 pripojené k spoločnému serveru pre MO34 JE 

Mochovce, v rámci  návštevy technikov Európskej komisie (Euratom) v dňoch 08. a 09. 

10. 2024. V dňoch 29. a 30. 01. 2025 bol vykonaný upgrade tohto kamerového dozorového 

systému a v dňoch 26. a 27. 02. 2025 bol kamerový dozorový systém upravený. Spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00384/001985/2026 zo dňa 

05. 02. 2026 aj Technickú správu zaoberajúcu sa projektovou zmenou DCA/M034/0031 

týkajúcou sa inštalácie Systému sledovania novej generácie (NGSS). 

23) Plnenie podmienok rozhodnutí úradu, ktoré súvisia s 4. blokom jadrovej elektrárne Mochovce. 

Plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 266/2008 súvisiacich s 4. blokom jadrovej 

elektrárne Mochovce je nasledovné: 

- Podmienky č. 1 a 2 (podmienka č. 1 „V zhode s najlepšou medzinárodnou praxou 

dopracovať projekt jadrového zariadenia 3. a 4. blok Mochovce o referenčný scenár udalosti 

zahŕňajúci deterministický účinok z externého zdroja, napr. náraz malého lietadla 

a predložiť ho na posúdenie ÚJD SR“ a podmienka č. 2 „Na základe scenára, 

vypracovaného podľa podmienky č. 1 vyhodnotiť funkčný potenciál odolnosti projektu 

3. a 4. bloku JE Mochovce a uplatniť v projekte vhodné dodatočné systémy, konštrukcie 

alebo komponenty, ako aj stratégie riadenia jadrovej elektrárne s cieľom zabezpečiť jej 

odolnosť voči možným deterministickým účinkom z externého zdroja, napr. úmyselný náraz 

malého lietadla a to tak, aby sa uviedol projekt do súladu s najlepšou medzinárodnou 

praxou. Príslušné zmeny úvodného projektu predložiť ÚJD SR v súlade s platnou 

legislatívou“). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR príslušné 

dokumenty. Ich obsah je utajený. ÚJD SR vydal rozhodnutie č. 290/2010 zo 16. 08. 2010, 

ktorým povolil stavbu ochrannej bariéry. Súvisiaca dokumentácia podlieha režimu utajenia 

podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“), 
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z predmetného dôvodu nebola sprístupnená verejnosti. ÚJD SR považuje podmienky č. 1 a 2 

rozhodnutia č. 266/2008 za splnené.  

- Podmienka č. 3 („V súlade so zaužívanou praxou na prevádzkovaných slovenských 

jadrových zariadeniach s dobrou medzinárodnou praxou a s odporúčaniami uvedenými 

v dokumente MAAE č. NS-G-1.10, realizovať na všetkých hermetických dverách 

a hermetických poklopoch na hraniciach kontajnmentu jadrového zariadenia 3. a 4. bloku 

dvojité tesnenia s možnosťou skúšania priestoru medzi tesneniami“). Predmetná úprava bola 

zrealizovaná a jej realizácia bola skontrolovaná inšpektormi úradu priamo v Mochovciach. 

ÚJD SR považuje podmienku č. 3 rozhodnutia č. 266/2008 za splnenú. 

- Podmienky č. 4, 5, a 6 („Doplniť spresnené výpočty seizmickej odolnosti zariadení, ktorých 

seizmická odolnosť je požadovaná úvodným projektom a ich overenie nezávislou 

organizáciou, vypracovať návod pre spracovateľov vykonávacích projektov na výpočty 

kotvenia komponentov, ktorých seizmická odolnosť je požadovaná a zabezpečiť nezávislú 

kontrolu vykonávacích projektov všetkých prevádzkových súborov obsahujúcich seizmicky 

kvalifikované komponenty“). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR 

požadovanú dokumentáciu a úrad potvrdil splnenie uvedených podmienok rozhodnutia 

č. 266/2008 písomne listom ÚJD SR reg. č. 4989/2015 zo dňa 06. 08. 2015 – podmienka 

č. 4, listom reg. č. 443/320-150/2009 zo dňa 04. 05. 2009 – podmienka č. 5 a listom 

reg. č. 4989/2015 zo dňa 06. 08. 2015 – podmienka č. 6. 

- Podmienka č. 7 („Zabezpečiť vykonávanie opakovaného hodnotenia jadrovej bezpečnosti 

v ďalších etapách projektu jadrového zariadenia v súlade s požiadavkou Prílohy č. 3 časť B 

diel I. oddiel A. písm. u) vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich 

umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri 

uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do 

bezpečnostných tried (ďalej len „vyhláška č. 50/2006 Z. z.“) v znení účinnom ku dňu 

vydania rozhodnutia č. 266/2008“). Predmetná požiadavka je uvedená v prílohe č. 3 časť B 

diel I oddiel A ods. 20 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. Plnenie uvedenej podmienky potvrdil 

ÚJD SR listom reg. č. 1104/320-353/2009. Všetky zmeny úvodného projektu sú 

vypracované autorom úvodného projektu, autor úvodného projektu potvrdzuje súlad 

projektovej a realizačnej dokumentácie s úvodným projektom. ÚJD SR schvaľuje 

dokumentáciu držiteľa povolenia v súlade s požiadavkami atómového zákona 

a nadväzujúcich vyhlášok ÚJD SR. Hodnotenie jadrovej bezpečnosti je obsiahnuté v PpBS 

MO34.  

- Podmienka č. 8 („Prijať opatrenia, uvedené v kapitole č. 7.5 Predbežnej bezpečnostnej  

správy, ktoré zabezpečia vyváženie rizika z pohľadu pravdepodobnostného hodnotenia 

bezpečnosti medzi výkonovými a nevýkonovými stavmi prevádzky jadrového zariadenia. 

Technickú správu o realizovaných úpravách predložiť ÚJD SR“) – podmienka bola splnená 

v aktuálnej revízii štúdie PSA. Riziko medzi výkonovými a nevýkonovými stavmi je 

vyvážené. ÚJD SR považuje podmienku č. 8 rozhodnutia č. 266/2008 za splnenú. 

Plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 267/2008 súvisiacich s 3. a 4. blokom jadrovej 

elektrárne Mochovce – odpočet plnenia podmienok je uvedený v rozhodnutí ÚJD SR 

č. 156/2021 zo dňa 13. 05. 2021, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR 

č. 248/2022 P zo dňa 25. 08. 2022. 

Plnenie záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím 

ÚJD SR č. 291/2014 (povolenie na zmenu stavby „Atómová elektráreň Mochovce VVER 

4x440 MW 3. stavba“ pred dokončením) - súhrnné hodnotenie plnenia záväzných podmienok 

rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím č. 291/2014 predložila spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., úradu ako súčasť podania zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016 

a aktualizovala ho listom zn. SE/2019/063998 zo dňa 20. 11. 2019, ktorý bol zaregistrovaný na 

ÚJD SR pod reg. č. 8584/2019 v spise č. 413-2019 (aktuálne 125-2026). 
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Podkladmi pre vydanie tohto rozhodnutia sú jednotlivé druhy dokumentácie uvedené 

v odôvodnení tohto rozhodnutia, alebo tie, ktoré sú súčasťou spisovej dokumentácie. Tieto 

predstavujú čiastkové schvaľovacie alebo posudzovacie konania, ktoré prebiehali osobitne alebo 

súbežne s konaním o vydanie týchto povolení a súhlasov. ÚJD SR má za to, že dokumentácia, na 

základe ktorej rozhodoval, je dostatočná a predstavuje substantívny podklad pre vydanie tohto 

rozhodnutia. 

Konanie, v rámci ktorého je vydané toto rozhodnutie, je vedené mimo pôsobnosť zákona 

č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov účinnom do 

31. marca 2025 (ďalej len „zákon o e-Governmente“) v nadväznosti na § 84 ods. 12 zákona 

č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon). Na 

základe § 2 ods. 2 písm. a) zákona o e-Governmente sa tento zákon nevzťahuje na výkon verejnej 

moci elektronicky a elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci navzájom, ak sú ich obsahom 

utajované skutočnosti alebo citlivé informácie. Z uvedeného dôvodu sa na spôsob vyhotovenia 

a doručovania tohto rozhodnutia uplatnili príslušné ustanovenia atómového zákona, správneho 

poriadku a stavebného zákona. 

Na základe uvedených skutočností ÚJD SR rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia.  

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového 

zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
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Poučenie 

 

 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07  Bratislava - mestská časť 

Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku 

v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má 

odkladný účinok. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho 

poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Trnava xx. xx. 2026 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti 

a kontrolných činností 
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Doručuje sa: 

- verejnou vyhláškou:  

1. verejnosť 

2. Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, 

Slovenská republika 

3. GLOBAL 2000 – Friends of the Earth, Dr. R. U., Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, Austria 

4. GLOBAL 2000 – Friends of the Earth, Ms. P. L., Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, Austria 

5. Umweltschutzorganisation, GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria, Neustiftgasse 36, 

A-1070 Wien, Austria 

6. Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov 

7. Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur 

8. Mesto Tlmače, Nám. Odbojárov 10, 935 21 Tlmače 

9. Obec Malé Kozmálovce, Obecný úrad 1, 935 21 Tlmače 

10. Obecný úrad Nemčiňany, č. 128, 951 81 Nemčiňany 

11. Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava 1 

12. Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen  

13. Spoločnosť priateľov Slatinky, Poštová 6565/6, 917 01 Trnava 

14. VLK VÝCHODNÉ KARPATY, Ul. Kpt. Nálepku 102, 069 01 Snina 

15. Občianske združenie Za matku Zem, Radlinského 39, P. O. Box 93, 814 99 Bratislava 

16. Za matku Zem, Mlynské nivy 37, 824 91 Bratislava  

17. Fyzická osoba J. K., Košice 

18. Fyzická osoba J. P., Starý Tekov 

19. Fyzická osoba M. J., Bratislava 

20. Obec Veľké Kozmálovce, Veľké Kozmálovce 178, 935 21 Veľké Kozmálovce 

21. Fyzická osoba D. S., Borovany, Česká republika 

22. Mr. J. R., Director, Greenpeace European Unit, Rue Belliard 199, 1040 Brussels, Belgium 

23. Mr. J. H., EU Policy campaigner dirty energy, Greenpeace European Unit, Rue Belliard 199, 

1040 Brussels, Belgium 

24. Prof. Dr. H. W., Bund e. V., Keiserin-Augusta-Allee 5, 10553 Berlin, Germany 

25. Office of the Lower Austrian Land Government, Department of Spatial Planning and EU 

Regional Policy, Landhausplatz 1, A-3109 St.Pölten, Austria 

26. Mag. U. S., Amtsfürende Stadratin für Umwelt von Wien Ratthaus A-1082 Wien, Austria 

27. Wiener Umweltanwaltschaft und Atomschutzbeaufragte der Stadt Wien, Muthgasse 62, 

1190 Wien, Austria 

28. Der Grüne Klub im Parlament 1017 Wien, Austria 

29. Dipl. Ing. Dr. C. S.-G., Amt der Salzburger Landesregierung, Postfach 527, 5010 Salzburg, 

Austria 

30. Ing. K. F., Amt der Steiermarkischen Landesregierung, Abteilung 13, Landhausgasse 7, 

8010 Graz, Austria 

31. Ms. S. T., Mannersdorf a.d.R., Austria 

32. Mr. H. M., Nenzing, Austria 

33. Dr. P. W., Das Forum Wissenschaft & Umwelt, Palmgasse 312, A - 1150 Wien, Austria 

34. Dipl. Ing. J. K., Graz – Maria Trost, Austria 

35. Dipl. Ing. D. S., Amt der Oberösterreich Landesregierung, Anti-Atom- Beauftragter, 

Kärtnerstraße 10-12, 4021 Linz, Austria 

36. Dr. W. P., Federal Ministry Republic of Austria Sustainability and Tourism, Stubenbastei 5, 

A-1010 Wien, Austria 

37. Mr. W. G., Wien, Austria 

38. Mr. E. K., St. Leonhard, Austria 

39. Mr. L. B. G., Gross Thondorf, Germany 

40. Ms. V. P. Hungarian Ministry of Agriculture Department of Environmental Preservation 

Kossuth Lajos tér 11, H-1055 Budapest, Hungary 
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41. Greenpeace Magyarország Egyesület, Ms. B. S., Zászlós utca 54, 1143 Budapest (Zugló),  

Hungary 

42. Ms. E. D., Department of EIA and Integrated Prevention, Ministry of the Environment, 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Česká republika 

43. Ms. K. T., Deputy Director, Department of Environmental Impact Assessment, General 

Directorate for Environmental Protection, Wawelska St. 52/54, 00- 922, Warsaw, Poland 

44. Mr. M. H., Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Rosenkavalierplatz 

2, 81925 München, Germany 

45. Ms. J. P., Federal Ministry for the Environment, Building, Nature Conservation and Nuclear 

Safety Division G I 2, Stresemannstraße 128-130, 10117 Berlin, Germany 

46. Mr. K. H., Deputy Director General of HAEA, Hungarian Atomic Energy Authority, Fényes 

Adolf utca 4., H-1036 Budapest, Hungary 

47. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ing. Z. T., Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, Česká 

republika 

48. Mr. M. K., Deputy Director, Chairman's Office, National Atomic Energy Agency of the 

Republic of Poland, Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Poland 

49. Dr. A. M., Director, Directorate I/6, General Coordination of Nuclear Affairs, Federal 

Ministry Republic of Austria Sustainability and Tourism, Stubenbastei 5, 1010 Vienna, 

Austria 

50. Ms. U. H., Head of Unit “Energy”, Department III.6 – Environmental Protection, Energy, 

Transport and Telecommunication, Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign 

Affairs, Minoritenplatz 8, 1014 Vienna, Austria 

51. Mr. M. G., First Deputy Chairman – Chief State Inspector on Nuclear and Radiation Safety 

of Ukraine, Division of International Co-operation and European Integration, State Nuclear 

Regulatory Inspectorate of Ukraine, 9/11 Arsenalna Street, Kyiv 010 11, Ukraine 

52. Division of Environmental Issues, Directorate General for Economic Cooperation, Ministry 

of Foreign Affairs, Mykhaylivska sqr. 1, 010 18 Kyiv, Ukraine 

53. Mag. D. R., Wien, Austria 

54. Mr. J. H., Amsterdam, Netherlands 

55. Spoločnosť MBL spol. s r. o., so sídlom Táborská 93, 615 00 Brno, Česká republika 

56. Ústav jaderného výskumu Řež, a. s., divize EGP Praha, Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 

8 – Libeň, ČR 

57. Občianska platforma My patrioti, Ing. P. Z., Vodárenská 90, Piešťany 921 01 

58. Mr. M. Z., Bristol, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

- na vedomie doporučene:  

1. Obec Nový Tekov, Obecný úrad Nový Tekov, 935 33 Nový Tekov + žiadosť o zverejnenie 

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce  

2. Obecný úrad Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom + žiadosť 

o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce  

3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, dráhový a stavebný 

úrad, P. O. Box 100, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava  

5. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 

Bratislava 1 

6. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 

Bratislava 

7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 

Nitra 

8. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, P. O. Box 45, 826 45 Bratislava 

9. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava 
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10. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

11. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

12. Okresný úrad Levice, Doprava a pozemné komunikácie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice 

13. Okresný úrad Levice, Životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice 

14. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

15. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, 

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra  

16. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

17. Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 

974 98 Banská Bystrica 

18. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P. O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 

Levice 

20. Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

21. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, Stefánia út. 22-24, 1143 Budapest, 

Hungary 

22. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni, Armbrustergasse 24, A-1190 Wien, 

Austria 

23. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, Pelléova 12, Praha 6, Česká republika 

24. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, ul. Litewska 6, Warszawa, Poland 

25. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve, Yaroslaviv Val St, 34, 019 01 Kyiv, 

Ukraine 
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Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa 

osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa 

tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného 

predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.  

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 

správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru 

Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej 

republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk 

a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na 

webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

 

Dátum vyvesenia:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis:  

 

 

 

Dátum doručenia:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

 

 

Dátum zvesenia:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis:  
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