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Anotácia 

Bezpečnostný návod uvádza požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie pre vyraďovanie 

jadrových zariadení z prevádzky, ktorá je predkladaná Úradu jadrového dozoru Slovenskej 

republiky ako súčasť žiadosti v konaní o udelenie súhlasu podľa § 5 ods. 2 atómového zákona 

a v konaní o udelenie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d) atómového zákona.  

V úvode bezpečnostný návod popisuje účel jednotlivých typov plánov vyraďovania tak, 

ako sú definované vo vyhláške Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie 

jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov. Tieto 

typy plánov sa líšia požadovaným informačným rozsahom a svojim miestom a úlohou 

v životnom cykle jadrového zariadenia. Následne bezpečnostný návod uvádza podrobnú 

štruktúru plánov vyraďovania a popisuje vecný obsah jednotlivých kapitol a podkapitol plánov 

vyraďovania spoločne pre všetky typy plánov vyraďovania. Na záver uvádza pre jednotlivé 

typy plánov vyraďovania rozdiely rozsahu informácií uvedených jednotlivých kapitol plánov 

vyraďovania. 

 

____________________ 

bezpečnostný návod, jadrové zariadenie, plán vyraďovania, vyraďovanie jadrových zariadení 

z prevádzky 

Abstract 

The Safety Guide specifies requirements concerning the content and scope of 

documentation for decommissioning of nuclear installations that is submitted to the Nuclear 

Regulatory Authority of the Slovak Republic as an integral part of a set of documents to receive 

a consent according to § 5 sec. 2 of the Atomic Act and to receive a decommissioning license 

according to § 5 sec. 3, para a) to d) of the Atomic Act. 

The Safety Guide describes in the introductory part a purpose of different types of 

decommissioning plans, such as defined in the Decree of the Nuclear Regulatory Authority of 

the Slovak Republic No. 58/2006 Coll. on details concerning the scope, content and method of 

preparation of nuclear installation documentation needed for certain decisions as amended. 

These types of plans differ as for required information scope and its place and role in the nuclear 

facility life cycle. Then the Safety Guide describes a detailed structure of decommissioning 

plans as well as content of the chapters of decommissioning plans commonly for all types of 

plans. Finally, the Guide comments the differences for each type of decommissioning plan 

concerning the scope of information in individual chapters of the plans. 

____________________ 

decommissioning of nuclear installations, decommissioning plan, nuclear installation, safety 

guide 
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Predhovor 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky začal v roku 1995 vydávať vlastné 

neperiodické publikácie ako edíciu Bezpečnosť jadrových zariadení, s cieľom zverejňovať 

vybrané všeobecne záväzné právne predpisy, bezpečnostné požiadavky, odporúčania a návody 

súvisiace s činnosťou Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky. 

V rámci edície Bezpečnosť jadrových zariadení Úrad jadrového dozoru Slovenskej 

republiky vydáva tri druhy publikácií: 

Obsahom prvej skupiny publikácií sú vybrané všeobecne záväzné právne predpisy  

a medzinárodné zmluvy z oblasti mierového využívania jadrovej energie; sú označené 

červeným pruhom. 

V druhej skupine sú dokumenty z oblasti jadrovej bezpečnosti charakteru odporúčaní  

a návodov, ktoré konkretizujú a dopĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych 

predpisov. sú označené modrým pruhom. 

Obsahom tretej skupiny publikácií sú ostatné dokumenty z oblasti jadrovej bezpečnosti 

informatívneho charakteru; sú označené sivým pruhom. 

Pri spracovaní dokumentov druhej a tretej skupiny sa využívajú dokumenty Medzinárodnej 

agentúry pre atómovú energiu vo Viedni a iných medzinárodných organizácií, medzinárodné a 

národné technické normy, ako aj dokumenty vydané zahraničnými dozornými orgánmi a 

odbornými organizáciami. Dokumenty sú spracované na základe rozhodnutia predsedu Úradu 

jadrového dozoru Slovenskej republiky zamestnancami úradu alebo externými organizáciami i 

s využitím vlastných skúseností a poznatkov. Pred ich vydaním a zverejnením sú schválené 

predsedom úradu.  

Predmetná publikácia Požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie pre vyraďovanie, ktorá 

je predkladaná ako súčasť žiadosti v konaní o udelenie súhlasu podľa § 5 ods. 2 atómového 

zákona a v konaní o udelenie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d) atómového zákona (2. 

vydanie – revidované a doplnené) je bezpečnostným návodom. 

Pripomienky a doplnky k tejto publikácii zasielajte na Úrad jadrového dozoru Slovenskej 

republiky, odbor legislatívno-právny, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27. 
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Úvod 

Vyraďovanie jadrových zariadení (JZ) sa líši významným spôsobom od ich prevádzky, 

nakoľko predstavuje súbor rôznorodých činností, ktoré nie sú rutinné a realizujú sa v meniacom 

sa pracovnom prostredí. Rovnako dynamicky sa mení druh a intenzita rizík, do kontaktu 

ktorých sa pracovníci vykonávajúci vyraďovanie dostanú. Vykonávajú sa činnosti, ktoré sú 

sprevádzané zvýšenou tvorbou aerosólov, ale postupom času radiačné riziká klesajú a do 

popredia o to viac vystupuje aspekt priemyselnej bezpečnosti. Vyraďovanie je proces 

organizovaný na báze projektovo manažérskeho prístupu, čo vytvára nové výzvy pre 

pracovníkov ohľadne osobnej zodpovednosti za včasné a úplné plnenie úloh, ktoré sú im 

zverené v štruktúre projektu vyraďovania. 

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky je súčasne výzvou aj pre dozorný orgán 

hľadať správnu rovnováhu v kladení požiadaviek na žiadateľa o povolenie na vyraďovanie tak, 

aby nedošlo k poľaveniu oprávnených bezpečnostných nárokov na strane jednej a na druhej 

strane k neodôvodnenej prílišnej záťaži na žiadateľa o povolenie na vyraďovanie. Súčasne sú 

kladené náročné požiadavky na obe strany flexibilne reagovať na rýchle sa meniace riziká čo 

do ich podstaty a intenzity. 

Dozorný orgán požaduje, aby žiadateľ o povolenie identifikoval bezpečnostné riziká pri 

vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky a bol na ne pripravený aj reagovať s cieľom 

chrániť pracovníkov, obyvateľstvo a životné prostredie. Základný dokument, ktorý poskytuje 

dozornému orgánu informácie vzťahujúce sa k bezpečnosti počas vyraďovania, je plán 

vyraďovania, ktorý je ťažiskovým dokumentom predkladanej vyraďovacej dokumentácie. 

Tento má poskytovať všetky náležite popisné a analytické informácie o projekte vyraďovania 

a má identifikovať všetky bezpečnostné aspekty. 

Cieľom tohto bezpečnostného návodu je poskytnúť informácie o nárokoch, ktoré sa kladú 

na plány vyraďovania predkladané v rôznych etapách životného cyklu jadrového zariadenia so 

zdôraznením nevyhnutnosti aplikácie stupňovitého prístupu. Plán vyraďovania má poskytnúť 

dozornému orgánu tak dostatočné informácie, z ktorých je zrejmé, že projekt vyraďovania je 

realizovateľný bezpečným spôsobom, ekonomicky a časovo efektívne. 

1 Predmet a účel 

Tento bezpečnostný návod (ďalej len „návod“) poskytuje odporúčanie Úradu jadrového 

dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na obsah a rozsah dokumentácie pre 

vyraďovanie, ktorá je predkladaná ako súčasť žiadosti v konaní o udelenie súhlasu podľa § 5 

ods. 2 atómového zákona a v konaní o udelenie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d) 

atómového zákona /1/.  

Revidované a doplnené vydanie návodu bližšie upravuje požiadavky na výpočtové určenie 

nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a priamo súvisí s vydaním 
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stanoviska Rady správcov Národného jadrového fondu k ekonomickej časti koncepčného plánu 

vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky alebo plánu etapy vyraďovania jadrového 

zariadenia v súlade s § 5 ods. 2 písm. l) zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /7/. 

Účelom tohto návodu je poskytnúť praktické informácie spracovávateľovi dokumentácie 

o druhoch a obsahu predmetnej dokumentácie v súlade s dokumentom MAAE Standard Format 

and Content for Safety Related Decommissioning Documents, Safety Reports Series No. 45 /2/ 

Tento dokument uvádza odporúčanú štruktúru dokumentov pre vyraďovanie aplikovateľnú od 

prvého predbežného stupňa vypracovania zadávacej správy o spôsobe vyraďovania až po 

finálny detailný plán etapy vyraďovania. Návod tiež zohľadňuje odporúčania týkajúce sa 

metodiky bezpečnostných rozborov, ktoré sú obsiahnuté v novšom dokumente MAAE Safety 

Assessment for Decommissioning, Safety Reports Series No. 77 /3/. Citované dokumenty /2/ 

a /3/ rešpektujú všeobecné bezpečnostné požiadavky na prípravu, realizáciu a ukončenie 

vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky definované v dokumente MAAE vyššej úrovne 

Decommissioning of Facilities, General Safety Requirements, IAEA Safety Standard Series No. 

GSR Part 6 /12/. Požiadavky na evidenciu údajov dôležitých pre vyraďovanie jadrového 

zariadenia z prevádzky sú predmetom samostatného bezpečnostného návodu /20/. 

2 Rozsah platnosti 

Návod má charakter odporúčania, a teda nie je pre zodpovedné organizácie záväzný. 

Naplnenie jeho obsahu však zvyšuje kvalitu prípravy a plánovania vyraďovania jadrových 

zariadení z prevádzky a zo strany úradu zjednodušuje posudzovanie dokumentácie pre 

vyraďovanie, ktorá je predkladaná držiteľom povolenia, resp. žiadateľom o povolenie podľa 

vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení 

potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov. /4/ 

Tento bezpečnostný návod sa vzťahuje na všetky jadrové zariadenia v Slovenskej republike 

s výnimkou Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach, avšak hĺbka 

detailnosti informácií uvedených dokumentácií bude závisieť na druhu vyraďovaného 

zariadenia.  

Bezpečnostné návody nie sú právne záväzné, avšak ich dodržiavanie napomáha zabezpečiť 

podmienky bezpečného využívania jadrovej energie alebo vykonávania činností súvisiacich s 

využívaním jadrovej energie.  

Tento bezpečnostný návod je revidovaným a doplneným 2. vydaním bezpečnostného 

návodu ÚJD SR s názvom Požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie pre vyraďovanie, ktorá 

je predkladaná ako súčasť žiadosti v konaní o udelenie súhlasu podľa § 5 ods. 2 atómového 

zákona a v konaní o udelenie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d) atómového zákona a v 

plnom rozsahu nahradzuje BNS I.9.3/2017 Požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie pre 
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vyraďovanie, ktorá je predkladaná ako súčasť žiadosti v konaní o udelenie súhlasu podľa § 5 

ods. 2 atómového zákona a v konaní o udelenie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d) 

atómového zákona. 

Tento bezpečnostný návod sa vydáva bez časového obmedzenia. 

3 Použité skratky 

ALARA As Low As Reasonably Achievable, tak nízko ako je možné rozumne dosiahnuť 

DP  dávkový príkon 

FO  fyzická ochrana 

ISDC International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear 

Installations 

ISM  Integrovaný systém manažérstva kvality 

JZ  jadrové zariadenie 

KOV Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy 

vyraďovania 

KPV  Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky 

MAAE Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu 

MPSVaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

NAO  nízkoaktívne odpady 

PEV  Plán etapy vyraďovania 

PISM  Príručka integrovaného systému manažérstva 

PKPV  Predbežný koncepčný plán vyraďovania 

RA  rádioaktívny 

RAO  rádioaktívny odpad 

SAO  stredneaktívne odpady 

SAT  Systematic Approach to Training, systematický prístup k výcviku 

SKK  systémy, konštrukcie a komponenty jadrového zariadenia 

SMK  systém manažérstva kvality 

SO  stavebné objekty 

ÚJD SR Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

VAO  vysokoaktívne odpady 

VHP  vnútorný havarijný plán 

VJP  vyhoreté jadrové palivo 

VNAO  veľmi nízkoaktívne odpady 

VTZ  vyhradené technické zariadenie 

VZ  vybrané zariadenie 

ZS  Zadávacia správa 

ŽP  životné prostredie 
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4 Použité pojmy 

Pojmy vymedzené pre účely tohto bezpečnostného návodu sú zhrnuté v nasledujúcom 

texte: 

Jadrové zariadenie je súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických 

zariadení v projektom určenej konfigurácii určených na 

1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou 

je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo 

využívali riadenú štiepnu reťazovú reakciu, 

2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg okrem 

priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa 

ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, zariadení na úpravu uránovej rudy a 

skladov uránového koncentrátu, 

3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, 

4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo 

5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva. 

Rádiologická charakterizácia jadrového zariadenia je stanovenie úrovne aktivity 

rádionuklidov v objeme alebo na povrchu zariadení, stavebných štruktúr, v technologických 

médiách, v pôde, v povrchovej a podpovrchovej vode a v ovzduší a stanovenie úrovne 

dávkového príkonu od týchto zdrojov žiarenia. 

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky sú činnosti po ukončení prevádzky, ktorých 

cieľom je vyňatie jadrového zariadenia okrem úložiska z pôsobnosti atómového zákona /1/. 

5 Jednotlivé typy plánov vyraďovania 

Jednotlivé typy plánov vyraďovania jadrového zariadenia sú vytvárané v rôznych etapách 

životného cyklu jadrového zariadenia na základe rôzneho rozsahu vstupných informácií a slúžia 

ako podklad pre odlišné rozhodovacie procesy. Úrad vo svojej vyhláške č. 58/2006 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, t. j. vyhlášky č. 31/2012 Z. z., vyhlášky č. 102/2016 Z. z. a 155/2022 Z. 

z.  /4/, uvádza obsah nasledovných typov plánov vyraďovania: 

1. Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania (§ 3 vyhlášky /4/), 

2. Predbežný koncepčný plán vyraďovania (§ 10 vyhlášky /4/), 

3. Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky (§ 22 vyhlášky /4/), 

4. Plán etapy vyraďovania (§ 26 vyhlášky /4/), 

5. Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania (§ 27 

vyhlášky /4/). 

Nasledujúcich podkapitolách sú uvedené príslušné citácie vyhlášky /4/ pre jednotlivé typy 

plánov vyraďovania. 
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5.1 Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania 

Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania je prvostupňový dokument v hierarchii plánov 

vyraďovania.  

Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania podľa § 3 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení 

neskorších predpisov /4/ obsahuje: 

a) návrh spôsobu vyraďovania zosúladený so základnými bezpečnostnými princípmi, 

b) zohľadnenie požiadaviek na vyraďovanie v projekte jadrového zariadenia, 

c) predbežný opis základných činností vyraďovania v nadväznosti na navrhované jadrové 

zariadenie, 

d) odhad množstva rádioaktívnych odpadov z vyraďovania v jednotlivých triedach vrátane 

odhadu množstva materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného 

prostredia a odhad množstva konvenčných a nebezpečných odpadov z vyraďovania, 

e) odhad finančných prostriedkov potrebných na vyraďovanie jadrového zariadenia a na 

nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania. 

5.2  Predbežný koncepčný plán vyraďovania  

Predbežný koncepčný plán vyraďovania je druhostupňový dokument popisujúci minimálne 

dve technické alternatívny vyraďovania na koncepčnej úrovni s takou sumou informácií, ktorá 

umožňuje kvalitatívne a kvantitatívne porovnanie týchto alternatív aplikáciou multikriteriálnej 

analýzy. 

Predbežný koncepčný plán vyraďovania vychádza zo zadávacej správy o spôsobe 

vyraďovania, dokumentuje predpokladaný stav jadrového zariadenia po ukončení prevádzky  

a obsahuje technické riešenie vyraďovania najmenej dvoma alternatívami vrátane ich 

porovnania a odôvodneného odporúčania jednej z nich. 

Alternatívy technického riešenia vyraďovania zohľadňujú alternatívu odloženej demontáže 

a okamžitej demontáže, pričom odporúčaná alternatíva musí byť v súlade s vnútroštátnou 

politikou nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom podľa § 6 

zákona 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona 

č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /7/. 

Predbežný koncepčný plán vyraďovania podľa § 10 ods. 3 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení 

neskorších predpisov /4/ obsahuje:  

a) opis lokality, stavebných objektov a technologických systémov jadrového zariadenia 

vrátane ich predpokladaného rádiologického stavu, ktorým je súhrn výsledkov  

z rádiologického prieskumu jadrového zariadenia obsahujúci údaje o kontaminácii 

stavebných povrchov, technologických systémov a zariadení, povrchovej  

a podpovrchovej pôdy, povrchových a podzemných vôd, 
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b) opis alternatív technického riešenia vyraďovania s jednoznačne definovaným stavom 

jadrového zariadenia na konci vyraďovania, predbežný harmonogram pre hodnotené 

alternatívy, predpokladaný termín vyraďovania, kritériá použité pre výber odporúčanej 

alternatívy, analýzu vzájomného vplyvu vyraďovaného jadrového zariadenia  

s ostatnými dotknutými jadrovými zariadeniami, 

c) zásady organizácie a prístupu k riadeniu projektu vyraďovania zohľadňujúce požiadavky 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok povolenia alebo 

súhlasu vydaného úradom, špecifiká jednotlivých alternatív vyraďovania, návrh systému 

pre zber, triedenie a uchovávanie údajov o prevádzke jadrového zariadenia dôležitých pre 

vyraďovanie vrátane rádiologických údajov o území jadrového zariadenia a jeho okolia 

pred výstavbou jadrového zariadenia, 

d) opis činností vyraďovania s uvedením dekontaminačných a demontážnych postupov pre 

technologické systémy a zariadenia, dekontaminačných a demolačných postupov pre 

stavebnú časť, 

e) zásady monitorovania a údržby stavebných objektov a technologických systémov, 

identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu, predbežný 

harmonogram monitorovania a údržby počas vyraďovania, 

f) predpokladaný inventár rádioaktívnych odpadov z vyraďovania, predpokladané množstvo 

konvenčných odpadov z vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich 

obsiahnutých, predpokladané množstvo materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie 

do životného prostredia, identifikáciu tokov odpadov a opis prepravy a nakladania s 

rádioaktívnym odpadom z vyraďovania vrátane požiadaviek na kapacitu zariadení pre 

nakladanie s rádioaktívnym odpadom, 

g) identifikáciu a vyhodnotenie rádiologických a nerádiologických rizík počas vyraďovania, 

návrh preventívnych opatrení, 

h) návrh zásad hodnotenia vplyvu uvažovaných alternatív vyraďovania na životné prostredie 

vrátane návrhu monitorovania a riadenia výpustí počas vyraďovania, 

i) návrh opatrení a metód na zabezpečenie radiačnej ochrany, požiarnej ochrany (napr. podľa 

zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov /8/)  

a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. podľa zákona č. 124/2006 Z. z.  

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov /9/) počas vyraďovania, 

j) návrh zásad systému manažérstva kvality pre vyraďovanie, návrh kvalifikácie zariadení pre 

vyraďovanie, návrh spôsobu využívania skúseností z vyraďovania podľa vyhlášky  

č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. /5/, 

k) návrh zásad havarijného plánovania počas vyraďovania, 

l) návrh zásad zabezpečenia fyzickej ochrany počas vyraďovania (napr. podľa vyhlášky 

Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej 

bezpečnosti v znení neskorších predpisov /10/), 

m) odhad nákladov na vyraďovanie a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania. 
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5.3 Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky 

Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky je spresnený predbežný 

koncepčný plán vyraďovania, ktorý zohľadňuje poznatky z procesu projektovania, výstavby 

a skutočného vyhotovenia jadrového zariadenia. 

Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c) atómového zákona /1/ aktualizuje 

koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky v nadväznosti na zmeny na 

jadrovom zariadení alebo zmeny na lokalite, pokroky v technológii, zmeny všeobecne 

záväzných právnych predpisov a vnútroštátny program na vykonávanie vnútroštátnej politiky, 

udalosti, zmeny v spôsobe financovania a aktuálne rádiologické podmienky. Aktualizácia 

zohľadňuje najmä zmeny, ktoré nastali počas prevádzky jadrového zariadenia a majú vplyv na 

vyraďovanie. 

Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky podľa § 22 ods. 3 vyhlášky 

č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/ obsahuje: 

a) opis lokality, stavebných objektov a technologických systémov jadrového zariadenia po 

ukončení prevádzky vrátane ich rádiologického stavu k termínu ukončenia prevádzky  

a vyhodnotenie histórie prevádzky jadrového zariadenia, 

b) opis alternatív vyraďovania s jednoznačne definovaným stavom jadrového zariadenia na 

konci vyraďovania, predbežný harmonogram pre hodnotené alternatívy, predpokladaný 

termín vyraďovania, kritériá použité pre výber odporúčanej alternatívy a analýzu 

vzájomného vplyvu vyraďovaného jadrového zariadenia s ostatnými dotknutými jadrovými 

zariadeniami, 

c) opis riadenia projektu vyraďovania zohľadňujúci požiadavky vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov a podmienok povolenia alebo súhlasu vydaného úradom, 

špecifiká jednotlivých alternatív vyraďovania vrátane analýzy potrieb ľudských zdrojov, 

zásady kultúry bezpečnosti, požiadavky na organizačnú štruktúru  

a vymedzenie zodpovedností pre vyraďovanie, zásady prípravy pracovníkov, zásady 

riadenia dodávateľských vzťahov, zoznam a spôsob uchovávania údajov o prevádzke 

jadrového zariadenia dôležitých pre vyraďovanie vrátane rádiologických údajov  

o území jadrového zariadenia a jeho okolia pred výstavbou jadrového zariadenia alebo 

rádiologických údajov územia s podobnými vlastnosťami, 

d) opis činností vyraďovania s uvedením dekontaminačných a demontážnych postupov pre 

technologické systémy a zariadenia, dekontaminačných a demolačných postupov pre 

stavebnú časť, nápravných opatrení a sanácie územia vymedzeného hranicami jadrového 

zariadenia, 

e) návrh programu monitorovania a údržby stavebných objektov a technologických systémov, 

identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu a harmonogram 

monitorovania a údržby počas vyraďovania, 

f) predpokladaný inventár rádioaktívnych odpadov z vyraďovania, predpokladané množstvo 

konvenčných odpadov z vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich 

obsiahnutých, predpokladané množstvo materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/541/#paragraf-5.odsek-3.pismeno-b


BN 1/2024 

8 

do životného prostredia, identifikáciu tokov odpadov, opis prepravy a nakladania s 

rádioaktívnym odpadom z vyraďovania vrátane požiadaviek na kapacitu zariadení pre 

nakladanie s rádioaktívnym odpadom a návrh na doplnenie zariadení na nakladanie s 

rádioaktívnymi odpadmi, 

g) bezpečnostné rozbory plánovaných činností a potenciálnych udalostí počas vyraďovania 

vrátane identifikácie relevantných postulovaných iniciačných udalostí, výpočtového 

ocenenia potenciálnych dôsledkov spolu s vyhodnotením rádiologických  

a nerádiologických rizík, porovnanie výsledkov bezpečnostných rozborov  

s bezpečnostnými kritériami a návrh preventívnych a nápravných opatrení, 

h) zásady hodnotenia vplyvu na životné prostredie pre uvažované alternatívy vyraďovania 

vrátane návrhu programu monitorovania a riadenia výpustí počas vyraďovania, 

i) návrh opatrení a metód na zabezpečenie radiačnej ochrany, požiarnej ochrany (napr. podľa 

zákona /8/) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. podľa zákona /9/) počas 

vyraďovania, 

j) návrh systému manažérstva kvality pre vyraďovanie, návrh kvalifikácie zariadení pre 

vyraďovanie a opis systému využívania skúseností z vyraďovania podľa vyhlášky  

č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. /5/, 

k) návrh havarijného plánovania počas vyraďovania, 

l) návrh zabezpečenia fyzickej ochrany počas vyraďovania obsahujúci informácie, ktoré 

nepodliehajú požiadavkám podľa osobitného predpisu (napr. podľa vyhlášky /10/), 

m) výpočtové určenie nákladov na vyraďovanie podľa odporúčanej medzinárodnej štruktúry 

nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení /13/, berúc do úvahy stratégiu vyraďovania. 

Aktualizovaný koncepčný plán vyraďovania v čase prevádzky JZ sa od prvého 

koncepčného plánu vyraďovania líši okrem iného aj tým, že predpokladané rádiologické údaje 

v čase vyraďovania sú odvodené z aktuálnych výsledkov rádiologického prieskumu daného 

jadrového zariadenia. 

5.4 Plán etapy vyraďovania  

Plán etapy vyraďovania je finálnym plánom slúžiacim, okrem inej predkladanej 

dokumentácie, k získaniu povolenia na etapu vyraďovania. 

Plán etapy vyraďovania vychádza z koncepčného plánu vyraďovania jadrového zariadenia 

z prevádzky, uvádza podrobný opis vybranej alternatívy vyraďovania pre danú etapu 

vyraďovania. Podľa § 26 ods. 2 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/ 

obsahuje: 

a) opis lokality, stavebných objektov a technologických systémov jadrového zariadenia po 

ukončení prevádzky vrátane ich rádiologickej charakterizácie vykonanej prednostne 

meraniami, výpočtami a v odôvodnených prípadoch odborným odhadom, potenciálne 

environmentálne záťaže a riziká, vymedzenie hraníc stavebných objektov  

a technologických systémov až po úroveň inžinierskych sietí, opis histórie prevádzky 

jadrového zariadenia s uvedením dôvodu ukončenia jeho prevádzky, 
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b) počiatočný a koncový stav jadrového zariadenia v danej etape, harmonogram etapy 

vyraďovania, analýzu vzájomného ovplyvnenia vyraďovaného jadrového zariadenia  

s ostatnými dotknutými jadrovými zariadeniami pre etapu vyraďovania, 

c) opis riadenia etapy vyraďovania zohľadňujúci požiadavky vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov a podmienok povolenia alebo súhlasu vydaného úradom 

vrátane analýzy potrieb ľudských zdrojov, zásady kultúry bezpečnosti, opis riadenia 

dodávateľských vzťahov, organizačnú štruktúru projektu vyraďovania a vymedzenie 

zodpovednosti pre vyraďovanie, opis systému pre zber, triedenie a uchovávanie údajov, 

ktoré sa budú uchovávať po skončení vyraďovania, vrátane rádiologických údajov  

o území jadrového zariadenia a jeho okolia pred výstavbou jadrového zariadenia alebo 

rádiologických údajov územia s podobnými vlastnosťami, 

d) detailný opis činností etapy vyraďovania s uvedením časového harmonogramu ich 

vykonávania, opis dekontaminačných a demontážnych postupov pre technologické systémy 

a zariadenia, dekontaminačných a demolačných postupov pre stavebnú časť, nápravných 

opatrení a sanácie územia jadrového zariadenia, 

e) identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu, harmonogram 

monitorovania a údržby, program monitorovania a údržby stavebných objektov  

a technologických systémov vrátane tých, ktoré nie sú predmetom danej etapy vyraďovania, 

f) identifikáciu využiteľnosti prevádzkových zariadení, systémov, štruktúr a komponentov 

pre činnosti v etape vyraďovania vrátane posúdenia ich stavu, požiadaviek na úpravu alebo 

výmenu, 

g) celkový inventár rádioaktívnych odpadov v jadrovom zariadení, inventár rádioaktívnych 

odpadov z etapy vyraďovania, množstvo konvenčných odpadov z etapy vyraďovania s 

uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých, množstvo materiálov, 

ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia, identifikáciu tokov 

odpadov v členení podľa stavebných objektov a technologických systémov, opis prepravy 

a nakladania s rádioaktívnym odpadom z etapy vyraďovania, dokladovanie dostatočnej 

voľnej kapacity zariadení pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania, 

h) bezpečnostné rozbory plánovaných činností a potenciálnych udalostí počas vyraďovania 

overené nezávislou osobou vrátane identifikácie relevantných postulovaných iniciačných 

udalostí, výpočtového ocenenia potenciálnych dôsledkov spolu s vyhodnotením 

rádiologických a nerádiologických rizík, porovnania výsledkov bezpečnostných rozborov 

s bezpečnostnými kritériami, postup odvodenia limitov a podmienok bezpečného 

vyraďovania, návrh preventívnych a nápravných opatrení; bezpečnostné rozbory 

vychádzajú z inventára alebo množstva podľa písmena g), 

i) zhodnotenie vplyvu vyraďovania na životné prostredie vrátane programu monitorovania  

a riadenia výpustí, 

j) opatrenia a metódy na zabezpečenie radiačnej ochrany, požiarnej ochrany (napr. podľa 

zákona /8/) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. podľa zákona /9/) počas etapy 

vyraďovania, 
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k) systém manažérstva kvality pre etapu vyraďovania zohľadňujúci zmeny na zariadeniach 

počas etapy vyraďovania, systém využívania skúseností z vyraďovania podľa vyhlášky  

č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z .z. /5/, 

l) havarijné plánovanie počas etapy vyraďovania, 

m) zabezpečenie fyzickej ochrany počas etapy vyraďovania (napr. podľa vyhlášky /10/), 

n) výpočtové určenie a analýzu nákladov na vyraďovanie a na nakladanie s rádioaktívnymi 

odpadmi podľa odporúčanej medzinárodnej štruktúry nákladov na vyraďovanie jadrových 

zariadení /13/ zohľadňujúce realizáciu konkrétnych činností v danej etape vyraďovania, 

o) spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na realizáciu opísaných činností 

v etape vyraďovania, 

p) rozbor dostatočnosti a dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na realizáciu 

jednotlivých činností etapy vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom z etapy 

vyraďovania spolu s deklarovaním dostatočnosti a dostupnosti finančných prostriedkov na 

zostávajúce činnosti vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom z etapy 

vyraďovania po skončení povoľovanej etapy vyraďovania. 

Obsah plánu etapy vyraďovania musí vychádzať z reálneho inventára rádioaktívnych 

odpadov prítomných v jadrovom zariadení na konci prevádzky alebo na konci predchádzajúcej 

etapy vyraďovania. Tento inventár je určený prednostne meraniami, výpočtami a v 

odôvodnených prípadoch odborným odhadom. 

Ak po etape vyraďovania nasleduje vyňatie jadrového zariadenia alebo jeho územia alebo 

ich časti z pôsobnosti zákona podľa § 20 ods. 5 zákona /1/ alebo ak časť jadrového zariadenia 

alebo časť jeho územia dosiahne počas etapy vyraďovania koncový stav umožňujúci následné 

vyňatie z pôsobnosti zákona podľa § 20 ods. 5 zákona /1/, plán etapy vyraďovania obsahuje 

podľa § 26 ods. 4 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/ okrem už vyššie 

uvedených častí aj: 

a) rádiologickú charakterizáciu objektov alebo územia, ktoré budú vyňaté z pôsobnosti 

zákona, vrátane vymedzenia ich hraníc a porovnanie výsledkov tejto charakterizácie  

s rádiologickými údajmi o území pred výstavbou jadrového zariadenia, 

b) opis spôsobu vyňatia a koncového stavu objektov alebo územia, ktoré budú vyňaté  

z pôsobnosti zákona, a opis nápravných činností na dosiahnutie tohto stavu vrátane 

harmonogramu, 

c) bezpečnostné zhodnotenie nápravných činností vrátane návrhu prevádzkových obmedzení, 

d) predbežný návrh inštitucionálnych opatrení na obmedzené využitie objektov alebo územia. 

5.5 Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy 

vyraďovania  

Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania je 

komplementárnym dokumentom k plánu etapy vyraďovania a okrem inej predkladanej 

dokumentácie slúži k získaniu povolenia na etapu vyraďovania. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/541/#paragraf-20.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/541/#paragraf-20.odsek-5
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Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania podľa  

§ 27 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/ je založená na hodnotení podľa 

§ 6 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách 

na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. /5/ a opisuje vecný a časový postup 

vyraďovacích prác v období počas zostávajúcich etáp vyraďovania, ktoré preukázateľne 

smerujú k vyňatiu jadrového zariadenia, jeho územia alebo jeho časti z pôsobnosti zákona. 

Na obsah koncepcie vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania 

sa podľa § 27 ods. 2 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/ primerane 

vzťahujú časti a) až m) koncepčného plánu vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky 

podľa sekcie 5.3. tohto dokumentu.  

6 Odporúčaný obsah plánov vyraďovania 

V nasledujúcej kapitole je uvedený odporúčaný obsah plánovacej dokumentácie pre 

vyraďovanie vychádzajúci z MAAE SRS No. 45 /2/, ktorý stanovuje štruktúru dokumentov pre 

vyraďovanie aplikovateľnú od prvého predbežného stupňa vypracovania zadávacej správy 

o spôsobe vyraďovania až po finálny detailný plán etapy vyraďovania. Úroveň detailnosti 

informácií v jednotlivých plánoch vyraďovania bude narastať. V sekcii 6.9 venovanej 

hodnoteniu bezpečnosti sú zohľadnené aj poznatky z MAAE SRS No. 77 /3/.  

6.1 Úvod  

Táto sekcia obsahuje informácie o názve a sídle vyraďovaného zariadenia, o obchodnom 

mene a sídle vlastníka predmetného zariadenia, menách a kontaktných údajoch štatutárnych 

zástupcov a zamestnancov zodpovedných za komunikáciu s úradom.  

Sekcia má taktiež obsahovať štruktúru existujúcich vlastníckych vzťahov k zariadeniu, 

pokiaľ existuje viacero vlastníkov a aj popis zmien vlastníckych vzťahov, pokiaľ takéto počas 

životného cyklu zariadenia nastali. Ak bolo vydané povolenie na prevádzku, má byť v sekcii 

uvedené, komu a kedy bolo povolenie vydané. Podobne je tomu, ak bolo vydané povolenie na 

predchádzajúcu etapu vyraďovania (v prípade plánu etapy vyraďovania). 

6.2 Popis zariadenia 

6.2.1 Umiestnenie lokality a jej popis 

Táto časť špecifikuje umiestnenie JZ vrátane geografického umiestnenia s mapou, ktorá 

indikuje umiestnenie lokality vo vzťahu k okolitým oblastiam. Uvedená je rozloha lokality. 

V časti je obsiahnutý úplný popis lokality vrátane schémy usporiadania jadrových 

zariadení, resp. stavebných objektov, pričom sú identifikované jednotlivé JZ, stavebné objekty 

alebo ich časti a voľné plochy, ktoré budú zahrnuté do projektu vyraďovania. Na schéme 

usporiadania stavebných objektov lokality sú znázornené hranice projektu vyraďovania JZ. 



BN 1/2024 

12 

Uvedené je aj využitie ostatných stavebných objektov alebo zariadení v lokalite, ktoré nie 

sú predmetom vyraďovania, ale by mohli byť ovplyvnené jednotlivými činnosťami 

vyraďovania alebo by mohli byť potrebné ako podpora týchto činností. 

V časti sú priložené vhodné obrázky lokality a stavebných objektov, ktoré umožňujú 

pochopiť veľkosť a komplexnosť JZ.  

6.2.2 Popis budov a systémov 

Časť zahŕňa všeobecný popis stavebných objektov, hlavných technologických systémov JZ 

a pomocných zariadení. Táto časť obsahuje výkresy stavebných objektov, v ktorých sú 

vyznačené oblasti, ktoré sú zahrnuté do projektu vyraďovania JZ. V dostatočnom rozsahu sú 

zaradené schémy a výkresy usporiadania technologických systémov a hlavných komponentov, 

ktoré budú počas vyraďovania predmetom dekontaminácie a demontáže.  

Uvedené sú nasledovné detailné informácie: 

a) stavebné konštrukcie: typ použitých konštrukcií (oceľ, železobetón alebo prefabrikované 

konštrukčné materiály a iné), popis striech, podzemných priestorov, vetracích šácht  

a prístupov do budov; popis usporiadania budov, schémy podlaží s pôdorysným 

usporiadaním miestností s identifikáciou veľkorozmerných komponentov a popis obsahu  

a účelu jednotlivých miestností, 

b) hlavné komponenty: hlavné technologické zariadenia a komponenty prevádzkované  

v stavebnom objekte vrátane ich usporiadania v rámci JZ; zariadenia JZ, u ktorých je 

potrebná dekontaminácia, demontáž alebo uvoľnenie do životného prostredia (ŽP) a použité 

konštrukčné materiály zariadení a systémov, 

c) servisné systémy stavebných objektov: všetky stavebné rozvody (vykurovanie, chladenie, 

ventilácia, rozvody vody, elektriny, stlačeného vzduchu a zdvíhacie systémy), ktoré 

zostávajú v prevádzke počas demontáže komponentov JZ. Identifikované sú tie systémy, 

ktoré možno odstrániť okamžite. 

V prípade, že je vyraďovaná iba časť JZ, rozsah takéhoto projektu vyraďovania je nutné 

detailne popísať vo vzťahu voči tej časti JZ, ktorá zostáva v prevádzke. Zároveň je potrebné 

uviesť analýzu vplyvu činností vyraďovania na činnosti prevádzkovanej časti JZ. 

6.2.3 Rádiologický stav 

Väčšina údajov uvedená v tejto časti je založená na prevádzkových záznamoch a údajoch 

z rádiologického prieskumu JZ. V tejto časti môže byť uvedený súhrn výsledkov tohto 

prieskumu s odvolávkou na správu o detailnej rádiologickej charakterizácii.  

6.2.3.1 Kontaminácia stavebných povrchov 

V tomto článku sú identifikované kontaminované a aktivované stavebné konštrukcie spolu 

s údajmi o ich detailnej charakterizácii. Uvedený je zoznam a popis jednotlivých miestností 

a špecifikovaná je lokalizácia kontaminácie (steny, podlahy, výstelky, stropy) v jednotlivých 
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miestnostiach alebo v pracovných priestoroch. Takisto sú identifikované akékoľvek kvapaliny, 

ktoré by mohli byť v stavebných konštrukciách obsiahnuté. 

Pre jednotlivé miestnosti alebo pracovný priestor sú zhrnuté celkové bilancie úrovne 

kontaminácie a dávkových príkonov a doplnené sú v prípade potreby mapami z radiačného 

prieskumu. V tomto článku sú uvádzané tie rádionuklidy, ktoré sa vyskytovali počas prevádzky 

JZ a sú prítomné aj po jej ukončení. Článok obsahuje údaje o chemickej forme v súčasnosti 

prítomných rádionuklidov alebo rádionuklidov, ktoré sa využívali v minulosti. Popísaný je 

charakter kontaminácie (povrchová, hĺbková, stierateľná alebo kontaminácia viazaná 

v materiáli - aktivácia) a na mapách podlaží sú znázornené miesta jej výskytu a úrovne. Vo 

výkresovej dokumentácii sú uvedené aj úrovne pozadia, ktoré boli namerané počas 

rádiologického prieskumu. 

6.2.3.2 Kontaminácia technologických systémov a zariadení 

V tomto článku je uvedený zoznam a umiestnenie všetkých technologických systémov 

alebo zariadení JZ, ktoré obsahujú zvyškové rádioaktívne látky s aktivitou nad úrovňou 

uvoľniteľnou do ŽP, pričom je uvedený aj súhrn prítomných rádionuklidov. Stanovené sú 

maximálne a priemerné úrovne rádioaktivity ako aj chemické formy príslušných rádionuklidov 

a je uvedené, či ide o fixnú alebo stierateľnú kontamináciu. Maximálne a priemerné úrovne 

rádioaktivity sú špecifikované aj pre jednotlivé miestnosti alebo pracovný priestor. Súčasťou sú 

obrázky alebo rádiologické mapy miestností alebo pracovného priestoru, ktoré lokalizujú 

kontaminované technologické systémy alebo zariadenia. V prípade, že indukovaná aktivita bola 

stanovená modelovaním alebo výpočtom, sú uvedené detaily, ako boli tieto výpočty realizované 

a validované. Ak boli pre tento účel použité výpočtové kódy, tak je presne uvedený ich názov, 

číslo verzie a spôsob, ako boli výsledky výpočtov validované. V prípade, že boli odobraté 

vzorky jadrovým vŕtaním (napr. z betónovej biologickej ochrany), sú prezentované výsledky 

úrovne rádioaktivity v jednotlivých hĺbkach vo forme profilov. 

6.2.3.3 Kontaminácia povrchovej pôdy 

V tomto článku je uvedený zoznam všetkých miest doplnený výkresmi s vyznačením hraníc 

výskytu, kde povrchová pôda obsahuje zvyškové rádioaktívne látky s aktivitou nad úrovňou, 

ktorá by umožňovala uvoľnenie pôdy spod kontroly. Článok poskytuje informácie 

o kontaminácii povrchovej pôdy, t. j. údaje o radiačnom prieskume oblastí okolia stavebných 

objektov s vymedzením rozšírenia kontaminácie počas obdobia prevádzky JZ. Takéto 

informácie sa získajú z prieskumu povrchovej pôdy, napríklad využitím 

gamaspektrometrického merania alebo vzorkovania pôdy. Za účelom identifikácie 

rádioizotopov sú takisto k dispozícii aj výsledky prieskumov a analýz vzoriek pôdy. V článku 

sú špecifikované rádionuklidy prítomné v jednotlivých lokalitách vrátane maximálnej 

a priemernej hmotnostnej aktivity v jednotkách Bq/g a chemickej formy kontaminantov. 

Taktiež sú uvedené aj maximálne a priemerné hodnoty dávkového príkonu v jednotlivých 

lokalitách. Kontaminované oblasti sú zobrazené na mape lokality JZ. Poskytnuté sú aj údaje 

o úrovniach pozadia, ktoré boli použité pri charakterizácii a použitá metodika ich stanovenia. 
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6.2.3.4 Kontaminácia podpovrchových vrstiev pôdy 

 Článok uvádza zoznam všetkých oblastí, kde podpovrchové vrstvy pôdy obsahujú 

zvyškové rádioaktívne látky s aktivitou nad úrovňou pozadia lokality JZ. Uvedené sú údaje 

o charakterizácii spojenej s hlbším prienikom kontaminantov do podpovrchových vrstiev pôdy. 

Na získanie takýchto informácií je potrebné vykonať vzorkovanie jadrovým vŕtaním pôdy 

a následne laboratórnu analýzu. 

Prezentované sú prítomné rádionuklidy a rozvrstvenie kontaminácie pôdy. Špecifikovaná 

je úroveň hmotnostnej aktivity v jednotkách Bq/g a opísaná je aj chemická forma jednotlivých 

rádionuklidov. Súčasťou je takisto obrázok, ktorý ukazuje rozloženie kontaminácie v pôde, typ 

pôdy a zložky kontaminácie. Zaznamenané sú údaje o úrovniach pozadia, ktoré boli použité pri 

charakterizácii a aplikovaná metodika ich stanovenia. Stanovený je odhad množstva pôdy, 

ktorý by bolo potrebné odstrániť. V tomto článku sú označené všetky kontaminované oblasti na 

mape lokality a takisto podzemné komponenty (napr. stavebné časti), ktoré bude potrebné 

odstrániť alebo dekontaminovať. 

6.2.3.5 Kontaminácia povrchových vôd 

Všetky útvary povrchových vôd v lokalite JZ, ktoré obsahujú zvyškové rádioaktívne látky 

s aktivitou nad úrovňou pozadia, sú označené a zobrazené na mape lokality. Na mape sú takisto 

vyznačené aj drenážne cesty a miesta výpustí. Tento článok obsahuje údaje z analýzy 

povrchových vôd prítomných v lokalite JZ, ktoré zahŕňajú hodnoty maximálnej a priemernej 

aktivity a identifikované sú prítomné rádionuklidy. Takisto sú zahrnuté analytické výsledky 

merania kalu a usadenín. K dispozícii je mapa, ktorá ukazuje miesta odberu vzoriek a výsledky 

analýz. Uvedený je súhrn hodnôt úrovní pozadia, ktoré boli použité pri charakterizácii spolu 

s metodikou na ich stanovenie. 

6.2.3.6 Kontaminácia podzemných vôd 

V tomto článku sú identifikované akékoľvek zdroje podzemných vôd, ktoré obsahujú 

zvyškové rádioaktívne látky s aktivitou nad úrovňou pozadia. Článok zahŕňa údaje 

o kontaminácii podzemných vôd vrátane hodnôt maximálnej a priemernej aktivity 

a identifikácie prítomných rádionuklidov. Tieto údaje sú zozbierané z odberu vzoriek určených 

pre analýzy obsahu rádionuklidov v plytkých a hlbokých monitorovacích studniach 

podzemných vôd. 

K dispozícii je mapa, ktorá ukazuje miesta monitorovacích studní a vrstvy podzemných 

vôd. Na nej sú označené vrstvy podzemných vôd so zvýšenou rádioaktivitou. Uvedený je súhrn 

hodnôt úrovní pozadia, ktoré boli použité pri charakterizácii spolu s metodikou na ich 

stanovenie. 

6.2.4 Prevádzková história zariadenia 

6.2.4.1 Popis prevádzkovej histórie 

Tento článok obsahuje krátky popis prevádzkovej histórie JZ za účelom zaradenia 

akýchkoľvek významných udalostí, ktoré sa mohli vyskytnúť a mohli by mať vplyv na 
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vyraďovanie alebo obnovu lokality. Uvedené sú tie udalosti, ktoré by mohli mať zásadný vplyv 

na fyzickú podobu JZ ako napr. významné zmeny a rekonštrukcie. Identifikované  

a prediskutované sú tie realizované experimentálne činnosti, ktoré by mohli mať vplyv na 

vyraďovanie JZ. V článku je uvedený popis typu a dátumy špecifických prevádzkových 

činností a popis akýchkoľvek špeciálnych chemických alebo rádiologických procesov, ktoré 

boli počas prevádzkovej doby JZ aplikované. Takisto je obsiahnutý aj stručný popis 

realizovanej prevádzkovej činnosti v okolitých stavebných objektoch v lokalite. 

6.2.4.2 Zmena držiteľa povolenia na prevádzku 

V prípade viacerých držiteľov povolenia na prevádzku JZ sú všetci uvedení spolu s krátkou 

históriou o každom z nich. Vymenovaný je zoznam všetkých udelených povolení a autorizácií 

počas celej životnosti JZ.  

6.2.4.3 Prevádzkové udalosti s možným dopadom na vyraďovanie 

Z prieskumu prevádzkových záznamov sú identifikované akékoľvek úniky, nehody 

a neštandardné operácie, ktoré mohli mať vplyv na vnútorné alebo vonkajšie časti JZ 

a súvisiace technologické systémy, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť pri realizácii 

dekontaminácie a demontáže. Pre každú udalosť spojenú s únikom sú uvedené typy, formy, 

množstvá a koncentrácie prítomných rádionuklidov. Pre lokalizáciu únikov je zaradený obrázok 

alebo mapa, na ktorej sú tieto miesta zobrazené. 

6.2.4.4 Predchádzajúce činnosti vyraďovania 

Stručne sú popísané predchádzajúce činnosti vyraďovania alebo činnosti obnovy lokality 

realizované na JZ vrátane vplyvov na zariadenie ako celok a zostávajúca rádioaktivita a riziká, 

ktoré bude potrebné zmierniť v rámci budúcich činností vyraďovania. Tento článok obsahuje 

súhrn typov, foriem, množstiev a koncentrácií rádioaktivity, ktoré boli prítomné počas 

predchádzajúcich činností vyraďovania a obnovy oblastí alebo lokality JZ. Popísané sú 

činnosti, ktoré spôsobili uvedenú kontamináciu. Zhrnuté sú výsledky rádiologického 

vyhodnotenia vykonaného po realizácii spomenutých predchádzajúcich činností vyraďovania 

a obnovy lokality. Súčasťou je mapa alebo obrázok, ktorý ukazuje, kde sú tieto oblasti 

realizovaných činností umiestnené.  

6.2.4.5 Sklad odpadov 

Ak je súčasťou vyraďovaného jadrového zariadenia aj sklad odpadov, resp. miesta ich 

dočasného skladovania, tento musí byť zahrnutý do plánu etapy vyraďovania jadrového 

zariadenia. V tomto článku sú uvedené informácie o charakterizácii skladovaného odpadu, ale 

taktiež odhad jeho množstva a jeho balená forma (napr. počet sudov). Umiestnenie skladu 

odpadov je znázornená na mape JZ vo vzťahu k navrhovaným činnostiam vyraďovania. 
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6.3 Stratégia vyraďovania 

6.3.1 Uvažované alternatívy stratégií vyraďovania 

V tejto časti sú identifikované uvažované alternatívy stratégií vyraďovania: okamžité 

vyraďovanie, odložené vyraďovanie alebo ich kombinácie. Každá stratégia je popísaná v takej 

forme, v akej by bola aplikovaná na danom JZ. Uvedené sú akékoľvek zmeny uvažovaných 

stratégií, ak sa líšia od štandardnej stratégie. 

6.3.2 Zdôvodnenie zvolenej stratégie 

Jasne je stanovený cieľ programu vyraďovania vo vzťahu k zvolenej stratégii. Uvedené je 

zdôvodnenie a relevantné informácie uvažované pri voľbe stratégie. Pri aplikovaní alebo 

plánovaní stratégie odloženej demontáže je uvádzaná dĺžka doby odkladu demontáže so 

zdôvodnením navrhovanej dĺžky. Jasne je definovaný konečný stav vyraďovania v súvislosti 

s tým, ako bude JZ alebo lokalita vyzerať po ukončení činností. 

Prezentované sú základné princípy a kritériá, ktoré sú uplatňované pri hodnotení za účelom 

výberu alternatívy stratégie vyraďovania. V tejto časti sú vysvetlené rôzne faktory (legislatíva, 

bezpečnosť, technológie, sociálne aspekty, dostupnosti zariadení na spracovanie 

odpadov, náklady, príp. iné), ktoré sú začlenené do procesu rozhodovania a spôsob, ako boli 

jednotlivé faktory posudzované vzhľadom na každú alternatívu. 

6.4 Riadenie projektu vyraďovania 

6.4.1 Legislatívne požiadavky 

V tejto časti je uvedený zoznam medzinárodných a národných predpisov, na ktoré je 

potrebné prihliadať počas prípravy projektu a ktoré sa musia dodržiavať počas realizácie 

projektu vyraďovania JZ. Je nutné poznamenať, že existuje viacero predpisov, ktoré sa netýkajú 

prevádzkovej fázy JZ, ale vstupujú do platnosti pre fázu jeho vyraďovania. 

6.4.2 Prístup k riadeniu projektu 

Táto časť popisuje funkcie systému správy riadenia projektu, ktorý bude aplikovaný počas 

vyraďovacích prác na JZ. To znamená, že sú identifikované organizačné a technické 

prostriedky, ktoré sú k dispozícii alebo ich bude potrebné naplánovať, riadiť a implementovať 

počas projektu vyraďovania. Popísané sú organizačné a technické opatrenia, ich revízie 

a kontroly zabezpečujúce správny, t. j. schválený výkon vyraďovacích činností. Uvedený je 

opis systému sledovania harmonogramu prác, nákladov a mechanizmov riadenia projektových 

zmien, ktoré budú aplikované počas riadenia projektu vyraďovania vrátane akýchkoľvek 

použitých softvérových prostriedkov. Takisto je súčasťou popis systému evidencie údajov 

aplikovaný počas plánovania a realizácie činností vyraďovania, ktorý zahŕňa aj selekciu tých 

údajov a záznamov, ktoré sa budú uchovávať. 
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6.4.3 Organizácia a zodpovednosti riadenia projektu 

Pre účely objasnenia vzťahu organizácie poverenej žiadateľom, resp. držiteľom povolenia 

na vyraďovanie jadrového zariadenia realizáciou vyraďovania voči žiadateľovi, resp. držiteľovi 

povolenia na vyraďovanie jadrového zariadenia je uvedená organizačná štruktúra projektu 

vyraďovania. V tejto štruktúre sú naznačené všetky projektové jednotky ako napr. riadenie, 

bezpečnosť a ochrana zdravia, prevádzky, zabezpečenie kvality a správa. Jednoznačne sú 

definované úlohy a zodpovednosti organizácie poverenej žiadateľom, resp. držiteľom 

povolenia na etapu vyraďovania, realizáciou vyraďovania a žiadateľom, resp. držiteľom 

povolenia na etapu vyraďovania. 

Definované sú zodpovednosti, povinnosti a právomoci jednotlivých funkčných jednotiek 

oboch týchto organizácií a ich kľúčových zamestnancov. 

Uvedené sú minimálne požiadavky pre kvalifikáciu kľúčových pozícií v rámci funkčných 

jednotiek a reálne kvalifikácie jednotlivcov, ktorí sú na týchto pozíciách. V časti sú poskytnuté 

informácie o hierarchickej štruktúre a vzájomných vzťahoch v rámci oboch organizácií.  

6.4.4 Organizácia a zodpovednosti riadenia úloh 

V rámci organizačnej štruktúry organizácie zodpovednej za realizáciu vyraďovania sú 

popísané požiadavky pre výkon jednotlivých úloh, programov prác a podávania hlásení 

projektovému manažérovi. Zároveň sú popísané procedúry riadenia úloh pri využití programov 

prác alebo povolení na prácu. Pre každú úlohu sú stanovené procedúry jej hodnotenia, revízie 

a schválenia jej splnenia. Počas celého trvania projektu vyraďovania sú popísané informácie 

o spôsobe riadenia programov prác a pracovných činností (systém ich vydávania, správy 

a údržby, revízie a ukončenia ich platnosti). V tejto časti je uvedený spôsob oboznamovania 

pracovníkov s úlohami a použitými metódami uvedenými v programe prác vrátane úvodného 

poučenia o opatreniach pri zmenách v programe prác. 

6.4.5 Kultúra bezpečnosti 

Táto časť sa zaoberá činnosťami, ktoré musí realizovať manažment organizácie za účelom 

udržania alebo zlepšenia kultúry bezpečnosti u zamestnancov po prechode z fázy prevádzky JZ 

do fázy jeho vyraďovania. Uvedený je popis spôsobu akým manažment monitoruje stav kultúry 

bezpečnosti počas realizácie vyraďovania. 

6.4.6 Odborná príprava 

V tejto časti je uvedený popis systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia 

a zamestnancov dodávateľov držiteľa povolenia. Odborná príprava je realizovaná v súlade s 

princípmi systematického prístupu k výcviku (Systematic Approach to Training - SAT) na 

základe vypracovaných programov prípravy pre všetky druhy (základná, periodická alebo 

zmeny) a fázy (teoretická, stáž na JZ alebo výcvik na pracovnom mieste) odbornej prípravy. Za 

účelom oboznámenia zamestnancov s postupom prác a bezpečnostnými požiadavkami pre 

určité pracovné úlohy je v tejto časti vysvetlený spôsob poučenia denných a zmenových 

zamestnancov držiteľa povolenia a zamestnancov dodávateľa držiteľa povolenia pre etapu 
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vyraďovania priamo na mieste výkonu pracovných činností pred začiatkom výkonu prác. 

Súčasťou je popis dokumentácie dokladujúcej realizáciu týchto odborných príprav.  

6.4.7 Činnosti vykonávané dodávateľom 

Vymenované sú činnosti vyraďovania, ktoré budú vykonávané dodávateľským spôsobom, 

pričom sú podrobne uvedené manažérske rozhrania, ktoré budú uplatnené medzi manažmentom 

držiteľa povolenia a manažmentom dodávateľa držiteľa povolenia a dozorom na lokalite. 

Definované sú hranice zodpovednosti pre dodávateľa držiteľa povolenia a držiteľa povolenia. 

Uvedená je organizačná štruktúra projektu a organizačná schéma dodávateľa. Jasne sú 

definované úlohy realizačnej organizácie a organizácie projektového riadenia. Vysvetlené sú 

zodpovednosti a povinnosti jednotlivých organizačných jednotiek dodávateľa držiteľa 

povolenia a identifikované sú ich kľúčové pozície. V tejto časti sú poskytnuté údaje 

o minimálnej kvalifikácii pre danú kľúčovú pozíciu a reálne kvalifikácie konkrétnych 

kľúčových osôb. Uvedený je takisto spôsob vykonávania dozoru držiteľa povolenia, jeho 

zodpovednosti a právomoci nad zamestnancami dodávateľa držiteľa povolenia. Držiteľ 

povolenia vykoná odbornú prípravu pre zamestnancov dodávateľa držiteľa povolenia a zároveň 

je popísaný spôsob vykonávania odbornej prípravy dodávateľom držiteľa povolenia pre 

vlastných zamestnancov. 

6.4.8 Časové plány 

Táto časť upravuje prípravu časových plánov projektu a uvádza, aký softvérový prostriedok 

bude na tento účel použitý. Takisto sú popísané procedúry hodnotenia jednotlivých úloh 

vyraďovania. Prezentovaný je taktiež spôsob revízie a schvaľovania časových harmonogramov 

a spôsob ich riadenia počas projektu vyraďovania (teda spôsob ich vydávania, údržby, revízie 

a ukončenia ich platnosti). 

6.5 Činnosti vyraďovania 

6.5.1 Kontaminované stavebné povrchy a konštrukcie 

V tejto časti je uvedený popis plánovaných úloh vyraďovania pre každú miestnosť alebo 

oblasť v takom poradí, ako budú realizované. Stanovené sú tie činnosti, ktoré vykonajú 

zamestnanci držiteľa povolenia a tie, ktoré zrealizuje dodávateľ držiteľa povolenia. Zahrnutý je 

opis použitých dekontaminačných a demontážnych techník. Prediskutovaný je súhrn metód 

osobnej radiačnej ochrany (napr. ochranné oblečenie, dekontaminačné uzly a výstupné 

monitorovanie pracovníkov) a ďalších metód radiačnej ochrany (napr. lokálne odsávanie 

využitím HEPA filtrov, použitie vodnej hmly a prenosné ochranné stany) aplikovaných pre 

každú miestnosť alebo oblasť. Uvedený je súhrn postupov povolených v rámci existujúceho 

povolenia a takých, o ktorých schválenie je potrebné požiadať nad rámec existujúceho 

povolenia. Zároveň je vyjadrený záväzok, že činnosti vyraďovania sa budú vykonávať v súlade 

s písomne schválenými postupmi. 
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6.5.2 Kontaminované systémy a zariadenia 

V tejto časti je uvedený súhrn plánovaných úloh vyraďovania pre všetky systémy a dôležité 

zariadenia v takom poradí, ako budú realizované. Stanovené sú tie činnosti, ktoré vykonajú 

zamestnanci držiteľa povolenia a tie, ktoré zrealizuje dodávateľ držiteľa povolenia. Zahrnutý je 

opis použitých dekontaminačných techník pre technologické systémy a zariadenia. Takisto sú 

charakterizované techniky, ktoré sa využijú pri demontáži alebo oddelení systémov a zariadení. 

Podobne ako v predchádzajúcej časti je prediskutovaný súhrn metód osobnej radiačnej ochrany 

(napr. ochranné oblečenie, dekontaminačné uzly a výstupné monitorovanie pracovníkov) 

a ďalších metód radiačnej ochrany (napr. lokálne odsávanie využitím HEPA filtrov, použitie 

vodnej hmly a prenosné ochranné stany) aplikovaných pre každú miestnosť alebo oblasť. 

V tejto časti je uvedený súhrn postupov povolených v rámci existujúceho povolenia a takých, 

o ktorých schválenie je potrebné požiadať nad rámec existujúceho povolenia. Zároveň je 

vyjadrený záväzok, že činnosti vyraďovania sa budú vykonávať v súlade s písomne 

schválenými postupmi. 

6.5.3 Pôda 

Časť je venovaná súhrnu plánovaných činností obnovy povrchovej a podpovrchovej pôdy 

v lokalite v takom poradí, ako budú realizované a je zaznamenané, ktoré z týchto činností 

vykonajú zamestnanci držiteľa povolenia a ktoré zrealizuje dodávateľ držiteľa povolenia. 

Prediskutované sú techniky, ktoré budú aplikované v rámci obnovy povrchovej 

a podpovrchovej pôdy spolu so zoznamom metód radiačnej ochrany (napr. ochranné oblečenie, 

dekontaminačné uzly a výstupné monitorovanie pracovníkov) a metód kontroly nad 

kontamináciou (na zabránenie rozfúkania pôdy vetrom) aplikovaných počas procesu obnovy 

pôdy. V tejto časti je uvedený súhrn postupov povolených v rámci existujúceho povolenia 

a takých, o ktorých schválenie je potrebné požiadať nad rámec existujúceho povolenia. 

V závere sú opísané akékoľvek výnimočné bezpečnostné alebo iné činnosti a požiadavky 

spojené s obnovou pôdy. 

6.5.4 Neaktívna časť jadrového zariadenia 

V časti je uvedený popis plánovaných úloh vyraďovania pre každý objekt alebo časť 

objektu v takom poradí, ako budú úlohy realizované. Stanovené sú tie činnosti, ktoré vykonajú 

zamestnanci držiteľa povolenia a tie, ktoré zrealizuje dodávateľ držiteľa povolenia. Zahrnutý je 

opis použitých demontážnych, resp. demolačných techník. 

6.5.5 Povrchové a podzemné vody 

Zhrnuté sú plánované činnosti obnovy povrchových a podzemných vôd v lokalite v takom 

poradí, ako budú realizované a je zaznamenané, ktoré z týchto činností vykonajú zamestnanci 

držiteľa povolenia alebo dodávateľ držiteľa povolenia. Uvedené sú techniky, ktoré budú 

aplikované v rámci obnovy povrchových a podzemných vôd. Uvedený je zoznam metód 

radiačnej ochrany (napr. ochranné oblečenie, dekontaminačné uzly a výstupné monitorovanie 

pracovníkov) spolu s metódami kontroly nad kontamináciou, ktoré budú aplikované počas 
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procesu obnovy vôd. V tejto časti je uvedený súhrn postupov povolených v rámci existujúceho 

povolenia a takých, o ktorých schválenie je potrebné požiadať nad rámec existujúceho 

povolenia. Identifikované sú akékoľvek výnimočné bezpečnostné alebo iné činnosti a 

požiadavky spojené s obnovou vôd. 

6.5.6 Časový plán vyraďovania 

Uvedený je Ganttov alebo Pertov diagram, ktorý obsahuje detaily o navrhovaných 

činnostiach vyraďovania a obnovy lokality v takom poradí, ako budú realizované. To zahŕňa 

dĺžku doby potrebnej na vykonanie danej činnosti, dátum začiatku a ukončenia pre jednotlivé 

činnosti. V diagrame sú zobrazené väzby medzi úlohami. V tejto časti sú uvedené údaje 

o požiadavkách na pracovnú silu pre jednotlivé úlohy, pričom je uvedený celkový počet 

pracovníkov podľa pracovných kategórií. Činnosti spojené s riadením a kontrolou časových 

plánov vyraďovania sú uvedené v časti 6.4.8. 

6.6 Monitorovanie a údržba 

V prípade, že pre jadrové zariadenie bude zvolená stratégia vyraďovania s odloženou 

demontážou, je potrebné v tejto sekcii špecifikovať všetky činnosti úprav monitorovania  

a údržby, ktoré sa vykonajú pre podporu odloženej demontáže. Pri zvolenej stratégii okamžitej 

demontáže sú predmetom sekcie činnosti monitorovania a údržby pre vybrané a vyhradené 

technické zariadenia, ktoré budú ako takéto zariadenia potrebné pre realizáciu vyraďovania do 

daného času v časovom pláne vyraďovania. 

6.6.1 Identifikácia vybraných a vyhradených technických zariadení  

V prvej časti je riešený návrh zoznamu vybraných zariadení (VZ) podľa vyhlášky  

č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, 

výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a v etape uzatvorenia úložiska ako aj 

kritériá pre kategorizáciu VZ do bezpečnostných tried /5/. Pre tieto účely je vypracovaný 

zoznam VZ, v ktorom sú identifikované jednotlivé vybrané systémy a zariadenia (strojné, 

elektrické, zariadenia systému kontroly a riadenia) a sú zaradené do príslušných 

bezpečnostných tried podľa plnenia ich bezpečnostnej funkcie v danej etape vyraďovania 

v zmysle predmetnej vyhlášky /5/. Priradenie VZ do bezpečnostných tried musí byť na základe 

analýz vypracovaných v správe o hodnotení bezpečnosti danej etapy vyraďovania. 

Identifikované VZ sú zakreslené do operatívnych schém technologických systémov. Pre dané 

VZ sú vypracované plány kvality v súlade s požiadavkami § 25 zákona č. 541/2004 Z. z. 

o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov /1/ a v zmysle § 6 ods. 8 vyhlášky Úradu jadrového dozoru 

Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších 

predpisov /6/. 

V druhej časti je preskúmaný zoznam vyhradených technických zariadení (VTZ) podľa 

vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., 
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ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 

neskorších predpisov (vyhláška č. 435/2012 Z. z, vyhláška č. 398/2013 Z. z. a vyhláška  

č. 234/2014 Z. z.)  /11/. Pre danú etapu vyraďovania je vypracovaný nový zoznam VTZ, 

parametre daného VTZ a záznam o poslednej vykonanej odbornej prehliadke a odbornej skúške. 

6.6.2 Program a harmonogram monitorovania a údržby vybraných a vyhradených 

technických zariadení 

V súlade s vyhláškou č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. /5/ musí držiteľ 

povolenia plánovať, vykonávať a kontrolovať údržbu, kontrolu a skúšky VZ na takej technickej 

úrovni a v takých intervaloch, aby spoľahlivosť a funkcia VZ počas vyraďovania bola v súlade 

s projektom a s hodnotením vykonaným v pláne etapy vyraďovania. Držiteľ povolenia musí 

vykonávať údržbu a prevádzkové kontroly VZ podľa vypracovaného programu prevádzkových 

kontrol pre jednotlivé VZ. Programy prevádzkových kontrol VZ sú vypracované v zmysle 

atómového zákona a v zmysle § 16 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/. 

Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení určuje miesta kontroly, metódy skúšania, 

rozsah skúšania, interval kontroly a predpis pre vykonanie, vyhodnotenie a dokumentovanie 

kontroly. Harmonogram monitorovania a údržby VZ vychádza z vyššie uvedených programov 

prevádzkových kontrol a odzrkadľuje časový plán kontrol jednotlivých VZ počas vyraďovania. 

Pre VTZ je harmonogram monitorovania a údržby počas vyraďovania vypracovaný na 

základe definovaného zoznamu v časti 6.6.1 a v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov /11/, v ktorej je stanovená periodicita kontrol jednotlivých skupín 

vyhradených technických zariadení. 

6.7 Nakladanie s odpadmi z vyraďovania 

Štandardne je nakladanie s odpadmi z vyraďovania detailne popísané v samostatnom 

dokumente Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane 

ich prepravy v zmysle § 21 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/, na ktorý 

sa koncepčný plán vyraďovania odkazuje. Obdobne je to v prípade dokumentu Plán nakladania a 

prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania 

v zmysle § 28 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/, na ktorý sa Plán etapy 

vyraďovania odkazuje. Z tohto dôvodu sú Koncepčnom pláne vyraďovania, resp. v Pláne etapy 

vyraďovania zhrnuté závery a prípadne zopakované niektoré informácie z vypracovaných 

príslušných plánov nakladania s rádioaktívnymi odpadmi (RAO).  

6.7.1 Identifikácia tokov odpadov 

V tejto časti sú definované všetky možné toky odpadov, ktoré by mohli byť vyprodukované 

ako výsledok vyraďovacích činností. Typy odpadov sú špecifikované podľa rizika, ktoré 

predstavujú a podľa systému ich klasifikácie vrátane rádioaktívnych, nebezpečných, 

zmiešaných (pre tento účel predstavujú tieto odpady zmes RAO a iných nebezpečných 
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odpadov) a ostatných druhov recyklovateľných materiálov a materiálov uvoľniteľných do 

životného prostredia. 

6.7.2 Pevné rádioaktívne odpady 

Na tomto mieste sú zhrnuté typy pevných RAO, ktorých produkcia sa očakáva počas 

činností vyraďovania vrátane pôdy, betónu, plastov, kontaminovaných potrubí a konštrukčných 

materiálov ako napr. oceľ, aktivované komponenty a drevo. Uvedený je odhad objemu 

a hmotnosti jednotlivých druhov pevných RAO podľa tokov odpadov, množstva aktivity podľa 

jednotlivých rádionuklidov a približne je uvedené aj obdobie, kedy tento druh RAO bude 

vyprodukovaný. V tejto časti je uvedený popis procedúr spracovania, úpravy, balenia 

a skladovania jednotlivých druhov pevných RAO v lokalite predtým, než budú zaslané na 

úložisko. Zahrnuté sú informácie o prostriedkoch na redukciu objemu tých odpadov, ktoré budú 

ukladané na úložisku. Tam, kde je to vhodné, je zaradený aj opis nakladania s objemovo 

kontaminovaným pevným RAO. Popísaný je proces nakladania s kontaminovanou pôdou. 

Uvedený je názov a lokalita úložiska pre jednotlivé toky pevných RAO. Identifikované sú aj tie 

odpady, ktorých spôsob finálneho ukladania v danom čase nie je známy a navrhnutý je spôsob 

nakladania s týmito RAO do momentu, kedy bude stanovený spôsob ich ukladania. V časti sú 

uvedené procedúry monitorovania, vyhodnocovania a charakterizácie pevných RAO a taktiež 

procedúry aplikované v rámci systému sledovania odpadov a systému kvality zaznamenávania 

údajov o tejto činnosti. 

6.7.3 Kvapalné rádioaktívne odpady 

V tejto časti sú zhrnuté typy kvapalných RAO, ktorých produkcia sa očakáva počas činností 

vyraďovania. Uvedený je odhad objemu jednotlivých druhov kvapalných RAO a obdobia, kedy 

tento druh RAO bude vyprodukovaný. V časti je uvedený popis procedúr spracovania, úpravy 

a skladovania jednotlivých druhov kvapalných RAO v lokalite predtým, než budú spracované 

alebo zaslané na úložisko. Zahrnuté sú aj informácie o prostriedkoch na redukciu objemu tých 

odpadov, ktoré budú ukladané na úložisku. Uvedený je názov a lokalita úložiska pre jednotlivé 

toky kvapalných RAO. Identifikované sú aj tie odpady, ktorých spôsob finálneho ukladania 

v danom čase nie je známy a je navrhnutý spôsob nakladania s týmito RAO do momentu, kedy 

bude stanovený spôsob ich ukladania. V časti sú uvedené procedúry monitorovania, 

vyhodnocovania a charakterizovania kvapalných RAO a procedúry aplikované v rámci 

systému sledovania odpadov a systému kvality zaznamenávania údajov o tejto činnosti. 

6.7.4 Odpady obsahujúce rádioaktívne aj nebezpečné materiály  

Táto časť upravuje druhy pevných a kvapalných odpadov obsahujúcich rádioaktívne a iné 

nebezpečné materiály, ktorých produkcia sa počas činností vyraďovania očakáva. Opäť je 

uvedený odhad objemu jednotlivých druhov týchto odpadov a obdobia, kedy tento druh 

odpadov bude vyprodukovaný. V časti je uvedený popis procedúr spracovania, úpravy, balenia 

a skladovania jednotlivých druhov vyššie uvedených odpadov v lokalite predtým, než budú 

spracované alebo zaslané na úložisko. Zahrnuté sú aj informácie o prostriedkoch na redukciu 

objemu tých odpadov, ktoré budú ukladané na úložisku. Uvedený je názov a lokalita úložiska 
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pre jednotlivé toky odpadov. Identifikované sú aj tie odpady, ktorých spôsob finálneho 

ukladania v danom čase nie je známy a navrhnutý je spôsob nakladania s týmito RAO do 

momentu, kedy bude stanovený spôsob ich ukladania. V časti sú uvedené procedúry 

monitorovania, vyhodnocovania a charakterizovania týchto druhov odpadov a taktiež 

procedúry aplikované v rámci systému sledovania odpadov a systému kvality zaznamenávania 

údajov o tejto činnosti. Uvedený je taktiež spôsob koordinácie úradu s inými dozornými 

orgánmi, pod ktorých kompetenciu patria nebezpečné materiály obsiahnuté v tomto druhu 

odpadov. 

6.7.5 Nebezpečné odpady 

Časť sa zaoberá nebezpečnými nerádioaktívnymi odpadmi. Podobne ako 

v predchádzajúcich kapitolách je uvedený odhad množstva jednotlivých druhov týchto odpadov 

a obdobie, kedy bude daný druh odpadov vyprodukovaný. V časti je uvedený popis procedúr 

spracovania, úpravy, balenia a skladovania jednotlivých druhov nebezpečných odpadov 

v lokalite predtým, než budú zaslané na úložisko a pôsob transportu na úložisko nebezpečných 

odpadov. 

6.7.6 Konvenčné odpady 

V časti je uvedený odhad množstva jednotlivých druhov konvenčných odpadov a obdobie, 

kedy bude daný druh odpadov vyprodukovaný. Taktiež je uvedený popis procedúr spracovania, 

úpravy, balenia a skladovania jednotlivých druhov konvenčných odpadov v lokalite predtým, 

než budú zaslané na skládku odpadov a spôsob transportu na skládku konvenčných odpadov. 

Súčasťou je aj popis procesov recyklácie, pokiaľ bude realizovaná, skladovanie materiálov 

získaných z recyklácie, spôsoby ich ďalšieho využitia, v prípade využitia materiálov mimo 

lokalitu aj ich transport z lokality.  

V časti sú uvedené závery analýzy dostatočnej kapacity zariadení na nakladanie s odpadmi, 

resp. ak je to relevantné, aj návrh na doplnenie súčasných technológií nakladania s odpadmi. 

6.8 Stanovenie nákladov a mechanizmus zabezpečenia finančných  

prostriedkov na vyraďovanie 

Odhad nákladov na vyraďovanie sa odvíja od informácií uvedených v iných častiach plánu 

etapy vyraďovania, ako napr. popis JZ, činností vyraďovania a systému nakladania s odpadmi. 

Odhad nákladov sa využíva na prípravu harmonogramu projektu vyraďovania, požiadaviek na 

potrebu pracovníkov a potreby financovania jednotlivých fáz projektu vyraďovania. 

6.8.1 Odhad nákladov na vyraďovanie 

Táto časť popisuje proces odhadu nákladov na vyraďovanie aplikovaný v pláne pre 

vyraďovacie činnosti na JZ. Stručne je opísaný prístup k riešeniu problematiky (jednotkové 

faktory odhadu nákladov, priemerné náklady na práce, špecifiká použitého softvéru). 
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Identifikované a charakterizované sú všetky časti JZ, ktoré sú zahrnuté do výpočtu 

oceňovania nákladov. Uvedený je zoznam všetkých vstupných predpokladov pri tvorbe odhadu 

nákladov vrátane nákladov na prácu, ukladanie odpadov a vzdialenosti JZ od lokality úložiska. 

Uvedený je súhrn nákladov pre jednotlivé fázy vyraďovania alebo jeho hlavných činností, 

prácnosť vyraďovacích činností v človekohodinách. Prediskutované sú neistoty v rámci 

výpočtu oceňovania nákladov a pohotovostné rezervy napríklad podľa dokumentu /21/. 

Náklady na vyraďovanie je vhodné vykazovať v štandardizovanej štruktúre z dôvodu 

sledovania zmien hodnôt nákladov v jednotlivých štruktúrovaných položkách ocenenia 

nákladov v budúcnosti ako aj z dôvodu možnosti porovnania hodnôt jednotlivých nákladových 

položiek pre rôzne projekty vyraďovania. Odporúčanou štandardizovanou štruktúrou je 

Medzinárodná štruktúra nákladových položiek pre vyraďovanie jadrových zariadení 

z prevádzky ISDC /13/. 

6.8.2 Spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov na vyraďovanie 

V tejto časti sú opísané súčasné, ale aj budúce spôsoby zabezpečenia finančných 

prostriedkov na vyraďovanie, ktoré zaistia adekvátne financie na ukončenie vyraďovacích 

činností v časových horizontoch stanovených v pláne etapy vyraďovania JZ. Uvedený je takisto 

súhrn prostriedkov pre zvládnutie rizík projektu vyraďovania a na zabránenie alebo obmedzenie 

výkyvu nákladov. 

6.9 Hodnotenie bezpečnosti 

Bezpečnostné rozbory1 predstavujú zhodnotenie možných rizík2 spojených s realizáciou 

činností vyraďovania a ich potenciálnych následkov. Do bezpečnostných rozborov sú zahrnuté 

bezpečnostné analýzy, ktoré predstavujú kontrolu jednotlivých zložiek ovplyvňujúcich 

bezpečnosť, hodnotenie rizík a analýzu prostriedkov prevencie a obmedzenie rizika. 

Kapitola vychádza z dokumentu MAAE SRS No. 77 /3/. Nižšie uvedený rozsah hodnotenia 

bezpečnosti je aplikovateľný na plán etapy vyraďovania ako najdetailnejšieho spomedzi 

plánovacích dokumentov. Ostatné plánovacie dokumenty majú v zmysle stupňovitého prístupu 

nižší rozsah hodnotenia bezpečnosti, tak ako je to uvedené v kapitole 7 tohto bezpečnostného 

návodu. 

6.9.1 Rozsah hodnotenia bezpečnosti a popis použitej metodiky pre hodnotenie 

bezpečnosti 

Uvedený je rozsah hodnotených činností vyraďovania, rozsah zariadení, systémov, budov, 

plôch JZ, na ktoré sa činnosti aplikujú a popis princípov použitej metodiky pre hodnotenie 

bezpečnosti. 

                                                 
1
  Zhodnotenie všetkých aspektov JZ, ktoré sú relevantné z pohľadu bezpečnosti a ochrany.  

2  Pojem riziko predstavuje vnútornú vlastnosť JZ, činnosti alebo procesu s možnosťou poškodenia zdravia, 

resp. životného prostredia. 
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6.9.2 Identifikácia možných rizík 

Identifikované a analyzované sú riziká (rádiologické aj nerádiologické) pre jednotlivé 

činnosti vyraďovania s ohľadom na stratégiu vyraďovania a výsledky charakterizácie JZ. 

Analýza rizík3 sa začína identifikáciou rizík a vytvorením zoznamu všetkých rizík spojených 

so zariadením, činnosťou alebo procesom. Do analýzy sú zahrnuté riziká špecifické pre činnosti 

vyraďovania aj štandardné externé udalosti. Zdôvodnený je výber rizík. Pre plánované činnosti 

vyraďovania ako napr. dekontaminácia alebo transport kontaminovaných materiálov je 

zostavený zoznam rizík. Pre procesy spracovania a úpravy odpadov ako napr. cementácia, 

vitrifikácia je možné použiť metodiku HAZOP (metodika Hazard and Operability Study, 

analýza ohrozenia a prevádzkyschopnosti) alebo analýzu stromu porúch. 

6.9.3 Výber významných rizík 

Vyberú sa významné riziká prevádzkových udalostí na základe ich predpokladanej 

pravdepodobnosti výskytu a predpokladaných následkov. 

6.9.4 Výber reprezentatívnych scenárov 

Zoskupením podobných prevádzkových udalostí sa vyberú reprezentatívne scenáre 

prevádzkových udalostí, čím sa ich počet zredukuje. Teda určité scenáre sú následne zvolené 

pre ďalšie rozbory, pričom sú vysvetlené dôvody vylúčenia ktorýchkoľvek ostatných 

identifikovaných udalostí z týchto rozborov. Aplikuje sa stupňovitý prístup, kedy rozsah  

a miera detailnosti hodnotenia činností vyraďovania zodpovedá predpokladanej úrovni 

možného rizika počas vykonávania hodnotených činností. 

6.9.5 Bezpečnostné rozbory plánovaných činností vyraďovania 

Bezpečnostné rozbory plánovaných činností vyraďovania sa vykonajú v rozsahu: analýza 

plánovaných činností z pohľadu radiačnej a priemyselnej bezpečnosti, v prípade radiačnej 

bezpečnosti výpočet ožiarenia personálu vykonávajúcich činnosti vyraďovania, výpočet 

výpustí do ŽP počas činností vyraďovania. 

6.9.6 Bezpečnostné rozbory vybraných reprezentatívnych scenárov prevádzkových 

udalostí 

Bezpečnostné rozbory vybraných reprezentatívnych scenárov prevádzkových udalostí sa 

vykonajú v rozsahu: iniciačná udalosť, priebeh udalosti, následky udalosti, odstraňovanie 

následkov udalosti, vyhodnotenie následkov udalosti. V prípade udalostí s rádiologickým 

dopadom bezpečnostné rozbory zahŕňajú aj výpočty ožiarenia a vplyv na pracovníkov, 

obyvateľstvo a ŽP. Citované sú použité zdroje údajov. 

                                                 
3  Analýza rizík predstavuje detailnú kontrolu jednotlivých rizík a identifikáciu scenárov, ktoré tieto riziká 

aktivujú.  
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6.9.7 Porovnanie výsledkov bezpečnostných rozborov s relevantnými bezpečnostnými 

kritériami 

V tejto súvislosti je potrebné identifikovať všetky bezpečnostné kritériá aplikované na 

činnosti vyraďovania. Ide o rádiologické kritériá ako napr. limity ožiarenia pracovníkov a limity 

ožiarenia obyvateľov a nerádiologické kritériá súvisiace napr. s toxicitou. 

 Táto časť obsahuje informácie o príslušnom hodnotení rizík4, úmerne ich stupňu 

nebezpečenstva so zreteľom na pravdepodobnosť a následky zvolených scenárov a ukazuje, že 

výsledné riziká boli minimalizované. Uvedená je hierarchia inžinierskych aj administratívnych 

preventívnych a kontrolných opatrení a je preukázané, že existuje dostatočná ochrana do hĺbky. 

V prípade, že toto nie je možné v danej fáze preukázať, sú prehodnotené preventívne 

a zmierňujúce opatrenia (časť 6.9.8) a ak toto nie je dostatočné, tak v ďalšom kroku 

pravdepodobne aj plánované činnosti vyraďovania. 

Vykonané sú príslušné analýzy vrátane analýzy nákladov a výnosov, aby sa zabezpečilo, 

že bol splnený princíp optimalizácie a žiadne ďalšie opatrenia pre ďalšie zníženie rizík nebudú 

v budúcnosti potrebné. 

Identifikované sú hranice bezpečnosti hodnotenia rizík a uvedené sú akékoľvek závery, 

ktoré z toho vyplývajú. Zhrnuté sú špecifické havarijné opatrenia, ktoré je potrebné riešiť 

v rámci celkových opatrení havarijného plánovania (sekcia 6.13). 

6.9.8 Návrh preventívnych a zmierňujúcich opatrení 

Uvedené sú kroky na zmiernenie vplyvov identifikovaných rizík a ich dopadu na 

pracovníkov, obyvateľstvo a ŽP. 

Zo zoznamu rádiologických rizík a hodnotenia ich následkov sú identifikované systémy, 

konštrukcie a komponenty JZ (SKK) a administratívne preventívne opatrenia, ktoré sú dôležité 

z pohľadu bezpečnosti. Označené sú tie, ktoré významne prispievajú k bezpečnosti, ale aj tie, 

ktoré sa na jej zvyšovaní podieľajú menšou mierou. Definované sú bezpečnostné funkcie 

a požiadavky na jednotlivé SKK. 

Identifikované sú aj špecifické kroky jednotlivých administratívnych preventívnych 

opatrení, ktoré sú potrebné na dosiahnutie požadovanej bezpečnostnej funkcie. Tam, kde je to 

vhodné, je odvolávka na spôsob kontroly potrebnej na zabezpečenie špecifických krokov.  

Takisto sú uvedené požiadavky na výkon, údržbu, kontrolu a testovanie jednotlivých SKK, 

berúc do úvahy požiadavky úradu v tejto oblasti. Je nutné zabezpečiť, aby boli jednoznačne 

stanovené zodpovednosti za tieto požiadavky a aby sa administratívne preventívne opatrenia 

stali súčasťou programu zabezpečenia kvality. 

                                                 
4  Hodnotenie rizík predstavuje hodnotenie všetkých rizík spojených s bežnými činnosťami vyraďovania 

a prípadnými haváriami. 
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6.9.9 Zhodnotenie limitov a podmienok  

V tejto časti je uvedený prehľad limitov a podmienok z predchádzajúcich etáp vyraďovania 

JZ z prevádzky, resp. z prevádzky JZ a návrh na ich zmenu na základe bezpečnostných 

rozborov, resp. návrh predĺženia platnosti existujúcich limitov a podmienok. Nové inštalované 

zariadenia, resp. systémy na podporu vyraďovania, môžu mať definované vlastné limity 

a podmienky. Pre účely dosiahnutia optimalizácie procesu vyraďovania sú uvedené akékoľvek 

stanovené špecifické limity projektu alebo činnosti, resp. špecifické ciele vyraďovania JZ. 

V oblasti limitov ožiarenia pracovníkov a obyvateľstva pri činnostiach vedúcich 

k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany sa táto časť odvoláva na 

úrovne stanovené v zákone č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov /19/. 

Takisto sú uvedené limity plynných a kvapalných výpustí rádioaktívnych látok do ŽP. 

V prípade potreby sú uvedené relevantné limity a podmienky týkajúce sa nerádioaktívnych 

materiálov, resp. nerádiologických dopadov. 

Pokiaľ je navrhnutá zmena limitu a podmienky alebo nový limit a podmienka, návrh textu 

je tu uvedený. Odôvodnenie limitu a podmienky je uvedené buď formou prílohy v tomto 

dokumente alebo prostredníctvom odkazu na samostatný dokument. 

6.9.10 Závery 

Na tomto mieste sú zhrnuté výsledky hodnotenia bezpečnosti s celkovým zhodnotením, či 

je plán vyraďovania prijateľný z pohľadu bezpečnosti a dopadu na ŽP. 

6.10  Hodnotenie vplyvu vyraďovania na životné prostredie 

Pokiaľ existuje Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

(dokumentácia vypracovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /18/), na 

tomto mieste má byť citovaná a má tu byť uvedená informácia v rozsahu jej sumarizácie 

a závery. 

6.10.1 Základné údaje 

V časti je uvedený cieľ a rozsah projektu vyraďovania JZ a je uvedený zoznam príslušných 

zákonov, vyhlášok a iných požiadaviek na ochranu životného prostredia, ktoré je potrebné 

v projekte zohľadniť. 

6.10.2 Popis základných činností vyraďovania 

Táto časť popisuje tie činnosti vyraďovania, ktorých výsledkom je uvoľnenie materiálov 

do ŽP alebo tých, ktoré majú dopad na okolité prostredie. Zahrnutý je opis potenciálnych ciest 

šírenia rádionuklidov spojených s ich uvoľnením do ŽP a pre jednotlivé činnosti vyraďovania 

je vyhodnotené množstvo výpustí vrátane ich potenciálnej fyzikálnej formy (kvapalná, pevná 

alebo plynná látka) a typu a chemickej formy rádionuklidov. 
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6.10.3 Zásady ochrany životného prostredia 

Obsahom tejto časti je popis programu monitorovania ŽP, ktorý sa bude používať na 

verifikáciu aplikácie programu ochrany ŽP. Uvedená je mapa alebo plán lokality, na ktorom sú 

zaznačené monitorovacie stanice a stanice odberu vzoriek v lokalite alebo mimo nej, pričom je 

zahrnuté sledovanie všetkých ciest šírenia rádionuklidov. Súčasťou je aj opis zariadení, ktoré 

sa budú využívať v jednotlivých staniciach vrátane ich kapacity a detekčných limitov. 

Špecifikovaná je frekvencia monitorovania, t. j. výmena filtrov, dozimetrov a zberu vzoriek. 

Opísané sú typy zbieraných vzoriek a procedúry ich analýzy. Popísané sú procedúry stanovenia 

pozadia a základnej koncentrácie rádionuklidov v zložkách ŽP. Uvedené sú priemerné hodnoty 

pozadia pre lokalitu alebo časti lokality a priľahlých oblastí. 

6.10.4 Monitorovanie výpustí 

Identifikované sú známe alebo očakávané rádionuklidy vo výpustiach v dôsledku realizácie 

činností vyraďovania. Uvedená je mapa lokalizujúca miesta výpustí a je popísaný spôsob 

odberu a vyhodnocovania ich vzoriek. 

6.10.5 Riadenie výpustí 

V tejto časti sú opísané opatrenia na minimalizáciu uvoľňovania rádioaktívnych materiálov 

do ŽP a odhadnuté sú dávky z vypustí a metódy stanovenia týchto dávok. 

6.11 Radiačná ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

6.11.1 Plán radiačnej ochrany 

Pokiaľ existuje plán radiačnej ochrany ako samostatný dokument, má byť na tomto mieste 

citovaný a mali by tu byť uvedené len jeho hlavné výstupy. Inak sa uvedie: 

a) stručný popis programu monitorovania vzduchu v pracovnom priestore,  

b) popis prostriedkov osobnej ochrany pred ožiarením ionizujúcim žiarením pri vykonávaní 

prác, 

c) stručný popis programu monitorovania vnútornej kontaminácie pracovníkov, 

d) stručný popis programu monitorovania vonkajšieho ožiarenia pracovníkov, 

e) plán kalibrácie prístrojov. 

6.11.2 Jadrová bezpečnosť z pohľadu kritického množstva 

Táto časť je aplikovateľná na jadrové zariadenie, kde nedošlo k úplnému odstráneniu 

jadrového paliva z JZ pred začatím vyraďovania, a to napr. v dôsledku havarijnej udalosti. Táto 

časť zhodnotí jadrovú bezpečnosť z pohľadu kritického množstva paliva a ak je to relevantné, 

aj bezpečnostné opatrenia na zabránenie dosiahnutia kritickosti na JZ. Inak sa na tomto mieste 

skonštatuje, že palivo bude, resp. bolo odstránené pred začatím vyraďovania.  
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6.11.3 Plán konvenčnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Plán konvenčnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zameriava na nasledovné 

oblasti: zdvíhacie a viazacie práce, práce s elektrickým prúdom, práce vo výškach, bezpečnosť 

pri stavebných prácach, požiarna bezpečnosť, vysokoteplotné a nízkoteplotné namáhanie, práca 

s elektrickým aj ručným náradím, motorovými vozidlami a zariadeniami, pracovné prostredie, 

nakladanie a skladovanie materiálov, bezpečnosť tlakových a laserových zariadení. 

V tejto časti sú popísané osobné ochranné pracovné prostriedky a systémy, ktoré môžu 

zahŕňať ochranné oblečenie pracovníkov, správy o výskyte a riešení nehôd, výstražné tabuľky 

a zariadenia, monitoring poučení pracovníkov pred začatím prác a monitoring hluku. Uvedené 

sú podrobnosti, akým spôsobom je bezpečnosť a ochrana zdravia pred nerádiologickými 

vplyvmi zapracovaná do pracovných postupov. Takisto je opísaný systém pracovných povolení 

a iných podobných opatrení, ktoré zabezpečujú systematický prístup k identifikácii rizík 

a zaisťujú náležité poučenie pracovníkov pred začatím prác a vybavenie pracovníkov na prácu. 

6.11.4 Audity a inšpekcie 

V tejto časti je popísaný program pravidelnej kontroly plánu radiačnej ochrany, plánu 

konvenčnej bezpečnosti a programu ochrany zdravia pri práci. Uvedený je druh auditov 

a inšpekcií a ich frekvencia. Citované sú príslušné interné smernice prevádzkovateľa JZ v danej 

oblasti aplikované na fázu vyraďovania. 

6.11.5 Plán uchovávania záznamov 

Táto časť popisuje plán uchovávania záznamov v rámci programu bezpečnosti. Záznamy 

sú jednoznačne označené, evidované a skladované na určenom mieste počas celej stanovenej 

doby uchovávania. Takisto sú určené zodpovedné osoby za údržbu týchto záznamov a spôsob 

ich uchovávania (napr. elektronicky na CD alebo v papierovej forme). 

6.11.6 Analýza a program optimalizácie činností 

Navrhnutý je systém hodnotenia realizovaných činností vyraďovania z pohľadu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov (zabezpečená optimalizácia a minimalizácia 

radiačnej záťaže výkonných pracovníkov a rizík pre obyvateľstvo). Popísané sú procedúry pre 

uchovávanie záznamov z týchto hodnotení a zaznamenávanie získaných skúseností.  

6.11.7 Odhad dávok a optimalizácia hlavných úloh 

V prípade, že daná činnosť vyraďovania predstavuje významnú radiačnú záťaž pracovníkov 

alebo sú významne zvýšené radiačné riziká, sú vysvetlené postupy detailného odhadu dávok 

a je dokumentované uplatnenie princípov ALARA. Uvedené sú údaje pre odhad celotelových 

dávok a dávok pre končatiny pracovníkov vyraďovania pre všetky hlavné činnosti a všetky 

možné spôsoby ožiarenia. Súčasťou je opis technických a administratívnych opatrení 

uplatňovaných pri limitovaní dávok pracovníkov (napr. zaradenie tienení, obmedzenie doby pre 

výkon danej činnosti a rotácia pracovníkov). Odhadnuté dávky sú v závere porovnané 

s príslušnými limitmi definovanými v časti 6.9.9. 
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6.11.8 Limity pre uvoľňovanie materiálov do životného prostredia 

Táto časť uvádza kritériá pre uvoľňovanie materiálov a zariadení a iné využitie stavebných 

objektov počas procesu vyraďovania a po jeho ukončení vrátane citácie príslušných 

legislatívnych požiadaviek v danej oblasti. Vysvetlený je postup zabezpečenia splnenia 

uvoľňovacích kritérií pre materiál, zariadenia a stavebné objekty spod kontroly dozorných 

orgánov. 

6.11.9 Kritériá pre uvoľňovanie lokality spod kontroly 

Táto časť obsahuje informácie o rádiologických kritériách potrebných na dosiahnutie 

finálneho uvoľnenia lokality spod kontroly na konci projektu vyraďovania. Vysvetlený je 

postup verifikácie plnenia stanovených kritérií. Jej súčasťou je takisto optimalizácia procesu 

uplatnená pri tvorbe uvedených kritérií.  

6.12 Zabezpečenie kvality 

Program zabezpečenia kvality aplikovaný počas procesu vyraďovania tvorí samostatný 

dokument – Príručka integrovaného systému manažérstva organizácie, na ktorý sa táto sekcia 

odvoláva a uvádza oblasti vyraďovania, ktorým sa daný dokument venuje: 

a) organizácia – jej popis, štruktúra, riadiace procesy, 

b) hlavné procesy – vyraďovanie a plán zabezpečenia kvality v tejto oblasti (riadenie 

projektov, zmeny a modifikácie, kontroly a skúšky, manažérstvo merania), 

c) podporné procesy – riadenie dokumentácie, riadenie nezhôd, nápravná a preventívna 

činnosť, audity a monitoring. 

6.13 Havarijné plánovanie 

Špecifické havarijné plány pre lokalitu a dané jadrové zariadenie slúžia na zavedenie 

opatrení v prípade nehôd, havárií alebo porúch. Havarijný plán JZ, ktorý je platný počas 

prevádzky JZ, môže tvoriť základ pre vypracovanie havarijného plánu pre obdobie jeho 

vyraďovania. Tento plán existuje ako samostatný dokument, na ktorý sa Plán vyraďovania 

odvoláva a v tejto sekcii uvádza len jeho hlavné výsledky. Navyše, sekcia havarijné plánovanie 

sa odvoláva aj na Plán ochrany obyvateľstva a Havarijný dopravný poriadok.  

6.13.1 Organizácia a zodpovednosti 

Účelom je krátky popis, resp. odvolávka na existujúci dokument, v ktorom sú uvedené 

základné zodpovednosti organizácie v oblasti havarijného plánovania, organizačná štruktúra 

a definované sú kľúčové pozície a ich zodpovednosti v tejto oblasti v danej organizácii. 

Sumarizované sú činnosti organizácie v prípade výskytu abnormálnych udalostí, nehôd 

a havárií vrátane následných krokov, ktoré sa majú vykonať v lokalite aj mimo nej. V tejto časti 

je odvolávka na existujúci vnútorný havarijný plán organizácie, v ktorom sú definované najmä: 

a) klasifikácia udalostí, postupy pre hodnotenie udalostí a ich následkov, 
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b) opatrenia na zisťovanie a riešenie udalostí na jadrovom zariadení, 

c) organizácia havarijnej odozvy, postupy pre jej uvedenie do pohotovosti, 

d) zodpovednosť osôb a skupín zaradených do organizácie havarijnej odozvy, 

e) vyrozumenie a varovanie pracovníkov a obyvateľstva v oblasti ohrozenia, 

f) oznamovanie udalosti určeným štátnym, dozorným a nadriadeným organizáciám, 

g) spôsob informovania verejnosti, 

h) ochrana pracovníkov, plán zdravotníckych opatrení, plán monitorovania územia a okolia 

jadrového zariadenia,  

i) odborná príprava o vnútornom havarijnom pláne a precvičovanie vnútorného havarijného 

plánu, 

j) nadväznosť na plán ochrany obyvateľstva, 

k) kritériá na odvolanie núdzových stavov, 

l) ochrana pred požiarmi, iné riziká, špeciálne prílohy. 

Identifikované sú kroky vyžadujúce podporu externých zložiek, t. j. požiarnych útvarov, 

zdravotného personálu a pomocných organizácií. 

Opísané sú modifikácie havarijného plánu týkajúce sa havarijnej odozvy na špecifické 

činnosti vyraďovania. Tieto modifikácie sú posudzované v priebehu procesu vyraďovania, 

počas ktorého postupne potenciálne riziko havárií na JZ klesá. 

6.13.2 Havarijné situácie 

V tejto časti sú uvedené postupy odozvy na havarijné situácie a opísaný je spôsob ich 

revízie počas celého obdobia vyraďovania JZ. Prediskutované sú požiadavky na výcvik 

pracovníkov, pravidelnú kontrolu a údržbu zariadení a takisto harmonogramu periodických 

havarijných cvičení. Uvedený je zoznam zariadení určených na odozvu havárií, ktoré sú 

k dispozícii. 

6.13.3 Oznamovanie a zaznamenávanie havarijných udalostí 

Táto časť upravuje postupy oznamovania havarijných udalostí a ich zaznamenávania pre 

dozorné, štátne a nadriadené organizácie. Uvedené postupy sú prediskutované z dôvodov ich 

preskúmania, zabezpečenia správnych nápravných opatrení, resp. ich verifikácie. 

6.13.4 Analýza oblasti ohrozenia jadrového zariadenia 

Uvedené sú výsledky analýzy oblasti ohrozenia jadrového zariadenia a odvolávka na 

príslušný dokument, v ktorom je analýza urobená.  
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6.14 Fyzická ochrana  

Systém fyzickej ochrany danej lokality JZ je platný počas celej prevádzky JZ a je uvedený 

v Pláne fyzickej ochrany. Tento plán možno adaptovať pre potreby ochrany počas procesu 

vyraďovania. Plán fyzickej ochrany nie je verejne prístupný dokument, a preto je možné v tejto 

sekcii sa nanajvýš na neho odvolať. 

6.15 Záverečný radiačný prieskum 

Pokiaľ existuje plán záverečného radiačného prieskumu ako samostatný dokument, táto 

sekcia v pláne vyraďovania sa má na daný plán odvolávať a stručne ho popísať.  

Pokiaľ plán záverečného radiačného prieskumu ako samostatný dokument v danej dobe 

neexistuje, uvedú sa základné princípy prieskumu a metodika, podľa ktorej sa bude postupovať. 

7 Odporúčaný rozsah plánov vyraďovania 

V nasledujúcej kapitole bezpečnostného návodu je pre jednotlivé typy plánov vyraďovania 

uvedený návrh obsahovej a rozsahovej štruktúry daného plánovacieho dokumentu vychádzajúci 

zo súčasných legislatívnych požiadaviek vyhlášky /4/ uvedených v kapitole 5 bezpečnostného 

návodu. Odporúčaná štruktúra a obsah jednotlivých kapitol plánovacích dokumentov vychádza 

z odporúčaní MAAE (SRS No. 45 /2/, s prihliadnutím na MAAE SRS No. 77 /3/ a GSR Part 6 

/12/).  

V kapitole 6 bezpečnostného návodu je uvedený podrobný popis obsahu kapitol 

s maximálnym rozsahom, adekvátnym pre plán etapy vyraďovania. Ostatné plánovacie 

dokumenty majú menší odporúčaný rozsah detailnosti, ktorý je pre jednotlivé plánovacie 

dokumenty uvedený v nasledujúcich sekciách bezpečnostného návodu. Pre relevantné položky 

obsahu plánovacích dokumentov sú uvedené odvolávky na predmetné časti vyhlášky /4/, resp. 

iných právnych predpisov s cieľom dokumentovať, že odporúčaný obsah a rozsah spĺňa 

legislatívne požiadavky Slovenskej republiky.  

7.1 Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania 

Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania podľa § 3 vyhlášky /4/ je v hierarchii plánov 

vyraďovania prvostupňovým dokumentom. Predkladá sa ako súčasť dokumentácie potrebnej  

k písomnej žiadosti o súhlas na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa prílohy č. 1 

bodu A. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov /1/. Má podať základnú 

informáciu o alternatívach vyraďovania v rovine strategického plánovania.  

Odporúčaný minimálny rozsah kapitol zadávacej správy o spôsobe vyraďovania (ZS) je 

nasledujúci: 

1. Úvod 
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a) Identifikačné údaje (názov a sídlo vyraďovaného JZ, názov, sídlo a IČO 

vlastníka JZ, mená, priezviská a kontaktné údaje pracovníkov zodpovedných za 

komunikáciu s ÚJD SR), 

b) dôvod vypracovania dokumentu (legislatívne požiadavky), 

c) stručný popis jednotlivých kapitol dokumentu a ich väzieb. 

2. Popis zariadenia 

a) Umiestnenie JZ v lokalite (vyznačenie rozsahu projektu vyraďovania, celková 

situácia v lokalite, popis základných väzieb s ostatnými JZ v lokalite, grafické 

prílohy), 

b) stručný popis hlavných stavebných objektov, ktoré budú predmetom 

vyraďovania (základné konštrukčné materiály SO), 

c) stručný popis hlavných systémov, ktoré budú predmetom vyraďovania (hlavné 

komponenty systémov, základné konštrukčné materiály), 

d) odhad predpokladanej radiačnej situácie v stavebných objektoch a v lokalite na 

základe podobných zariadení. 

3. Stratégia vyraďovania  

(§ 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Alternatívy vyraďovania podľa klasifikácie MAAE, 

b) alternatívy vyraďovania aplikovateľné v projekte vyraďovania vrátane 

ukončovania prevádzky a koncového stavu; časové parametre; nulový variant 

(návrh zásad aspoň dvoch alternatív vyraďovania, stručné uvedenie 

neprípustnosti nulového variantu vyraďovania), 

c) analýza alternatív vyraďovania v súlade s národnou stratégiou a preukázanie ich 

realizovateľnosti. 

4. Riadenie projektu vyraďovania 

a) Súvisiace legislatívne požiadavky, 

b) zásady organizácie a prístup k riadeniu projektu vyraďovania. 

5. Činnosti vyraďovania  

(§ 3 písm. c) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Prehľad hlavných činností vyraďovania v projekte podľa názvoslovia 

uvedeného v ISDC /13/, 

b) možnosti realizácie uvedených činností. 

6. Monitorovanie a údržba 

a) Základný popis princípov monitorovania a údržby stavebných objektov, 

zariadení a systémov, 

b) prvotná identifikácia skupín VZ/VTZ s prihliadnutím na proces vyraďovania. 

7. Nakladanie s odpadmi z vyraďovania  

(§ 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/ a § 5 

vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, 

rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v znení vyhlášky č. 101/2016 

Z. z. /16/) 



BN 1/2024 

34 

a) Principiálne toky odpadov (zdroje odpadov, základné schémy tokov odpadov), 

b) predpokladané množstvá RAO v jednotlivých triedach a množstvo 

konvenčných a nebezpečných odpadov (predbežný odhad množstva odpadov 

vychádza z odborného odhadu, resp. dostupných informácií o analogických JZ). 

Rozdelenie odpadov z vyraďovania podľa skupenstva (pevné, kvapalné) a podľa 

tried odpadov vo vyhláške č. 30/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 101/2016 Z. z. 

/16/ (prechodné, VNAO, NAO, SAO, VAO). Odhad množstva odpadov 

vychádza z inventáru uvedeného v kapitole 2 tejto ZS. 

c) základné princípy nakladania s týmito odpadmi, 

d) koncepcia nakladania s VJP vrátane predbežného odhadu množstva a aktivity 

VJP na konci prevádzky JZ. 

8. Stanovenie nákladov a mechanizmus zabezpečenia finančných prostriedkov na 

vyraďovanie  

(§ 3 písm. e) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Metodika odhadu nákladov (zjednodušený model, analógia k podobnému JZ), 

b) základné vstupné predpoklady a parametre, 

c) výsledky odhadu nákladov štruktúrované vo formáte ISDC /13/, 

d) návrh mechanizmu pre zabezpečenie financovania vyraďovania podľa zákona 

o jadrovom fonde /7/.  

Náklady na vyraďovanie musia obsahovať aj náklady na nakladanie 

s rádioaktívnymi, konvenčnými a nebezpečnými odpadmi z vyraďovania až po 

ich konečné uloženie. 

9. Hodnotenie bezpečnosti  

a) Rozbor predpokladaných činností vyraďovania z pohľadu bezpečnosti 

budúceho vyraďovania JZ, 

b) odporúčania pre projekt prípravy výstavby JZ z pohľadu bezpečnosti budúceho 

vyraďovania JZ. 

10. Hodnotenie vplyvu vyraďovania na životné prostredie  

(V primeranej miere aplikácia § 7 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov /4/ a úmerne v Správe o hodnotení vplyvu jadrového zariadenia na životné 

prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /18/, ak bola 

vypracovávaná pred rozhodnutím o umiestnení stavby, resp. pred jeho povolením podľa 

osobitných predpisov) 

a) Základné údaje o JZ z pohľadu vplyvu na ŽP vo väzbe na kapitolu 2 tejto ZS, 

b) popis základných činností vyraďovania z pohľadu vplyvu na ŽP vo väzbe na 

kapitolu 5 tejto ZS, 

c) zásady ochrany životného prostredia počas vyraďovania (ochrana ŽP, 

prevencia, zmierňujúce opatrenia, príp. kompenzácie), 

d) monitorovanie a riadenie výpustí počas vyraďovania. 

11. Radiačná ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

a) Všeobecné zásady radiačnej ochrany a klasickej bezpečnosti s prihliadnutím na 

špecifiká procesu vyraďovania. 
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12. Zabezpečenie kvality 

a) Súvisiace legislatívne požiadavky, 

b) zásady ISM s prihliadnutím na špecifiká procesu vyraďovania, 

c) v prípade umiestnenia navrhovaného JZ do existujúcej jadrovej lokality 

posúdenie väzieb na existujúci ISM. 

13. Havarijné plánovanie 

a) Súvisiace legislatívne požiadavky, 

b) zásady havarijného plánovania s prihliadnutím na špecifiká procesu 

vyraďovania, 

c) v prípade umiestnenia navrhovaného JZ do existujúcej jadrovej lokality 

posúdenie väzieb na existujúce dokumenty v oblasti havarijného plánovania. 

14. Fyzická ochrana  

a) Súvisiace legislatívne požiadavky, 

b) zásady zabezpečenia FO s prihliadnutím na špecifiká procesu vyraďovania, 

c) v prípade umiestnenia navrhovaného JZ do existujúcej jadrovej lokality 

posúdenie väzieb na existujúci systém FO. 

15. Záverečný radiačný prieskum 

a) Popis medzinárodných štandardov, odporúčaní a dobrej praxe, 

b) popis požiadaviek národnej legislatívy, 

c) možné koncové stavy budúceho využitia lokality z pohľadu záverečného 

radiačného prieskumu, 

d) plán odobratia vzoriek pre určenie pôvodného rádionuklidového zloženia  

a koncentrácie rádionuklidov v lokalite pred výstavbou JZ. 

7.2 Predbežný koncepčný plán vyraďovania 

Predbežný koncepčný plán vyraďovania (PKPV) podľa § 10 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 

v znení neskorších predpisov /4/ je v hierarchii plánov vyraďovania druhostupňovým 

dokumentom. Predkladá sa ako súčasť dokumentácie potrebnej k písomnej žiadosti o stavebné 

povolenie na stavbu jadrového zariadenia podľa prílohy č. 1 bodu B. zákona č. 541/2004 Z. z. 

v znení neskorších predpisov /1/. Má popísať minimálne dve technické alternatívy vyraďovania 

na koncepčnej úrovni s takou sumou informácií, ktorá umožňuje kvalitatívne a kvantitatívne 

porovnanie týchto alternatív aplikáciou multikriteriálnej analýzy. Ďalej má popísať priebežné 

a celkové výsledky multikriteriálnej analýzy aplikovanej na hodnotené alternatívy 

vyraďovania, ktoré dostatočne zdôvodňujú odporúčanie jednej z nich. Pre JZ s jadrovým 

reaktorom sa navyše v predbežnom koncepčnom pláne preukazuje súlad odporúčanej 

alternatívy vyraďovania s národnou stratégiou. V prípade odporúčania inej alternatívy než je 

alternatíva stanovená vnútroštátnou politikou, je vhodné vyvolať diskusiu o prípadnej 

aktualizácii vnútroštátnej politiky.  

Odporúčaný minimálny rozsah kapitol PKPV je nasledujúci: 

1. Úvod 
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a) Identifikačné údaje (názov a sídlo vyraďovaného JZ, názov, sídlo a IČO 

vlastníka JZ, mená, priezviská a kontaktné údaje pracovníkov zodpovedných za 

komunikáciu s ÚJD SR), 

b) dôvod vypracovania dokumentu (legislatívne požiadavky), 

c) nadväznosť na predchádzajúcu a súvisiacu dokumentáciu, 

d) stručný popis jednotlivých kapitol dokumentu a ich väzieb. 

2. Popis zariadenia 

(§ 10 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Umiestnenie JZ v lokalite (vyznačenie rozsahu projektu vyraďovania, celková 

situácia v lokalite, popis základných väzieb s ostatnými JZ v lokalite, grafické 

prílohy), 

b) základný popis stavebných objektov, ktoré budú predmetom vyraďovania 

(základné konštrukčné materiály SO a odhad ich hmotnosti), 

c) základný popis systémov, ktoré budú predmetom vyraďovania (hlavné 

komponenty systémov, základné konštrukčné materiály a odhad ich hmotnosti), 

d) rádiologický stav (očakávané hodnoty DP, kontaminácie stavebných povrchov, 

kontaminácie vnútorných a vonkajších povrchov technologických systémov  

a rádionuklidového zloženia, kontaminácie povrchovej a podpovrchovej pôdy, 

povrchových a podzemných vôd). V prípade, ak predpokladané rádiologické 

údaje o stavebných objektoch a technológiách v nich umiestnených nie sú 

z objektívnych príčin dostupné (napr. z projektovej dokumentácie), môže sa 

vychádzať z dostupných rádiologických údajov podobných jadrových 

zariadení. 

3. Stratégia vyraďovania 

(§ 10 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Alternatívy vyraďovania podľa klasifikácie MAAE, 

b) stručný opis aspoň dvoch alternatív vyraďovania aplikovateľných v projekte 

vrátane stručného opisu ukončovania prevádzky a koncového stavu, 

c) nulový variant a zdôvodnenie neprípustnosti nulového variantu vyraďovania, 

d) orientačné časové schémy ukončovania prevádzky a alternatív vyraďovania 

vrátane etáp, 

e) kritériá pre výber odporúčanej alternatívy vyraďovania, 

f) odporúčaná alternatíva vyraďovania, dôvody jej výberu, súlad s národnou 

stratégiou, 

g) analýza vzájomného ovplyvnenia vyraďovaného JZ s ostatnými dotknutými JZ. 

4. Riadenie projektu vyraďovania 

(§ 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Súvisiace legislatívne požiadavky, 

b) zásady organizácie a prístup k riadeniu projektu vyraďovania, 

c) špecifiká jednotlivých alternatív vyraďovania z hľadiska organizácie riadenia. 

5. Činnosti vyraďovania 

(§ 10 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 
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Pre uvažované alternatívy: 

a) prehľad činností pre vyraďovanie kontaminovaných a aktivovaných častí JZ 

podľa kapitoly 04 ISDC /13/, 

b) prehľad činností pre vyraďovanie neaktívnej časti JZ podľa kapitoly 07 ISDC 

/13/, 

c) súhrnný opis všetkých činností vyraďovania podľa druhej úrovne ISDC /13/, 

d) pre činnosti uvedené v iných kapitolách PKPV uviesť iba súhrny s odvolávkou 

na danú kapitolu PKPV (napr. monitoring a údržba a pod.). 

6. Monitorovanie a údržba 

(§ 10 ods. 3 písm. e) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

Pre uvažované alternatívy s prihliadnutím na špecifiká etapy ochranného uloženia: 

a) predbežná identifikácia stavebných objektov, zariadení a systémov s dôrazom 

na VZ/VTZ, pri ktorých sa predpokladá vykonávanie dohľadu a údržby počas 

vyraďovania, 

b) základný popis princípov monitorovania a údržby stavebných objektov, 

zariadení a systémov vrátane predbežného harmonogramu. 

7. Nakladanie s odpadmi z vyraďovania 

(§ 10 ods. 3 písm. f) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Principiálne toky odpadov (zdroje odpadov, základné schémy tokov odpadov), 

b) predbežný odhad množstva a aktivity RAO a množstva konvenčných 

a nebezpečných odpadov. Rozdelenie odpadov z vyraďovania podľa skupenstva 

(pevné, kvapalné) a podľa tried odpadov v národnej legislatíve /16/ (prechodné, 

VNAO, NAO, SAO, VAO). Odhad množstva odpadov vychádza z inventáru 

uvedeného v kapitole 2 PKPV. 

c) základné princípy nakladania s týmito odpadmi vrátane požiadaviek na kapacitu 

zariadení na nakladanie s odpadmi, 

d) koncepcia nakladania s VJP vrátane predbežného odhadu množstva a aktivity 

VJP na konci prevádzky JZ, 

e) popis rozdielov v procese nakladania s odpadmi v rámci jednotlivých 

predkladaných alternatív vyraďovania.  

8. Odhad nákladov na vyraďovanie a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z 

vyraďovania 

 (§ 10 ods. 3 písm. m) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) požiadavky na oceňovanie nákladov a financovanie vyraďovania vyplývajúce 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

b) postup stanovenia nákladov na vyraďovanie obsahujúci metodiku, princíp, 

členenie kapitol a úrovní v použitom modeli (základný model rozvíjaný v 

ďalších etapách plánovania),  

c) vstupné údaje pre výpočet nákladov jednotlivých položiek ISDC /13/ 

s  uvedením referenčného roku vrátane odkazu na zdroj týchto vstupných 

údajov, prípadne aktualizáciu predchádzajúcich údajov vrátane jednotkových 

hodnôt, hodinových sadzieb pre výkon prác a pod., 
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d) opis databázy inventárnych údajov vrátane odhadu radiačných údajov, 

rádioizotopického zloženia s referenčnými dátumami a odkazu na zdrojový 

dokument alebo projekt, ktorý túto databázu obsahuje,  

e) výpočet nákladov minimálne v II. úrovni jednotnej štruktúry nákladov vo 

formáte ISDC /13/ vrátane výšky celkových nákladov s uvedením roku pre 

cenovú hladinu, spolu s uvedením hodnôt prácnosti v človekohodinách pre 

činnosti vyraďovania, ktoré podporujú porovnávanie (benchmarking) údajov 

pre náklady na vyraďovanie obdobného jadrového zariadenia,  

f) predpoklad čerpania nákladov podľa jednotlivých rokov počas obdobia 

vyraďovania, 

g) popis rizík a neurčitosti stanovenia nákladov vrátane ocenenia týchto neurčitostí 

ako zdroja koeficientu korekcie údajov. 

Náklady na vyraďovanie musia obsahovať aj náklady na nakladanie 

s rádioaktívnymi, konvenčnými a nebezpečnými odpadmi z vyraďovania až po 

ich konečné uloženie. 

9. Hodnotenie bezpečnosti 

(§ 10 ods. 3 písm. g) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Súvislosti hodnotenia bezpečnosti vzhľadom na predkladané alternatívy 

vyraďovania (hlavné činnosti vyraďovania, popis predpokladaného zdrojového 

člena - inventár RA látok a nebezpečných látok), 

b) identifikácia potenciálnych rizík vzhľadom na predkladané alternatívy 

vyraďovania. 

10. Hodnotenie vplyvu vyraďovania na životné prostredie 

(§ 10 ods. 3 písm. h) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/.  

V primeranej miere aplikácia § 7 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 

a úmerne v Správe o hodnotení vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /18/, ak bola vypracovávaná pred 

rozhodnutím o umiestnení stavby, resp. pred jeho povolením podľa osobitných 

predpisov. 

a) Základné údaje o JZ z pohľadu vplyvu na ŽP vo väzbe na kapitolu 2 PKPV, 

b) popis základných činností vyraďovania z pohľadu vplyvu na ŽP vo väzbe na 

kapitolu 5 PKPV zohľadňujúc predkladané alternatívy vyraďovania, 

c) popis ochrany životného prostredia počas vyraďovania (ochrana ŽP, prevencia, 

zmierňujúce opatrenia, príp. kompenzácie) zohľadňujúc predkladané alternatívy 

vyraďovania, 

d) popis monitorovania a riadenia výpustí zohľadňujúc predkladané alternatívy 

vyraďovania. 

11. Radiačná ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

(§ 10 ods. 3 písm. i) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Všeobecné zásady radiačnej ochrany a klasickej bezpečnosti s prihliadnutím na 

špecifiká procesu vyraďovania a konkrétneho projektu JZ. 

12. Zabezpečenie kvality 
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(§ 10 ods. 3 písm. j) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Predpokladaný vplyv predkladaných alternatív vyraďovania na ISM, 

b) požiadavky na uchovávanie a evidenciu záznamov dôležitých pre bezpečnosť 

vyraďovania. 

13. Havarijné plánovanie 

(§ 10 ods. 3 písm. k) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

Predpokladaný vplyv predkladaných alternatív vyraďovania na: 

a) Vnútorný havarijný plán: 

i. organizácia a zodpovednosti, 

ii. havarijné situácie. 

b) Plán ochrany obyvateľstva 

i. vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia. 

14. Fyzická ochrana  

(§ 4 ods. 2 písm. a) bod 6. a príloha č. 1 bod B písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov /1/; § 8 ods. 1 a príloha č. 1 vyhlášky Úradu jadrového dozoru 

Slovenskej republiky č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 

na zabezpečenie fyzickej ochrany /14/; § 10 ods. 3 písm. l) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 

v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Predpokladaný vplyv predkladaných alternatív vyraďovania na systém FO  

 

15. Záverečný radiačný prieskum 

a) Popis medzinárodných štandardov, odporúčaní a dobrej praxe, 

b) popis požiadaviek národnej legislatívy, 

c) možné koncové stavy budúceho využitia lokality, návrh preferovaného 

koncového stavu a zdôvodnenie výberu z pohľadu záverečného radiačného 

prieskumu, 

d) popis spôsobu odobratia vzoriek a výsledky vykonaných analýz určujúcich 

pôvodné rádionuklidové zloženie a koncentrácie rádionuklidov v lokalite pred 

výstavbou JZ. 

7.3 Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky  

Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky (KPV) (§ 22 vyhlášky  

č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) sa predkladá ako súčasť dokumentácie 

potrebnej k písomnej žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky  

a prevádzku (podľa prílohy č. 1 bodu C. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

/1/). Analyzuje najmenej dve alternatívy vyraďovania a popisuje aj nulový variant, ktorý 

zostáva ako porovnávací variant v primeranom rozsahu so zdôraznením jeho neprípustnosti. 

V prípade odporúčania inej alternatívy než je alternatíva stanovená vnútroštátnou politikou, je 

vhodné vyvolať diskusiu o prípadnej aktualizácii vnútroštátnej politiky.  

Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky je periodicky upresňovaný, 

pričom jeho detailnosť sa zvyšuje. Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia 
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z prevádzky je samostatný, a teda samonosný dokument, ktorý popisuje všetky etapy 

vyraďovania.  

Odporúčaný minimálny rozsah kapitol KPV je nasledujúci: 

1. Úvod 

a) Identifikačné údaje (názov a sídlo vyraďovaného JZ, názov, sídlo a IČO 

vlastníka JZ, mená, priezviská a kontaktné údaje pracovníkov zodpovedných za 

komunikáciu s ÚJD SR), 

b) dôvod vypracovania dokumentu (legislatívne požiadavky, prípadné vydané 

rozhodnutia dozorných orgánov k predmetu dokumentu, predchádzajúce 

povolenie na prevádzku), 

c) nadväznosť na predchádzajúcu a súvisiacu dokumentáciu, 

d) stručný popis jednotlivých kapitol dokumentu a ich väzieb. 

2. Popis zariadenia 

(§ 22 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Umiestnenie JZ v lokalite (vyznačenie rozsahu projektu vyraďovania, celková 

situácia v lokalite, popis základných väzieb s ostatnými JZ v lokalite, grafické 

prílohy), 

b) popis histórie zariadenia (základné charakteristiky prevádzky JZ, skutočnosti 

majúce vplyv na vyraďovanie), 

c) popis stavebných objektov, ktoré budú predmetom vyraďovania (výkresy 

podlaží SO, základné konštrukčné materiály SO a odhad ich hmotnosti, aktuálny 

stav a využitie objektov), 

d) popis systémov, ktoré budú predmetom vyraďovania (hlavné komponenty 

systémov, základné konštrukčné materiály a odhad ich hmotnosti, aktuálny stav 

jednotlivých komponentov), 

e) súčasný rádiologický stav zameraný na aktualizáciu od posledného KPV 

(charakteristika priestorov, v ktorých budú prebiehať činnosti vyraďovania - 

priemerný DP, kontaminácia stavebných povrchov, charakteristika 

vyraďovaných systémov a komponentov - kontaminácia vnútorných  

a vonkajších povrchov, hodnoty DP z kontaktného merania, charakteristika 

prípadných únikov do podzemných vôd, kontaminácia okolitých zemín, 

nuklidová špecifikácia jednotlivých rádiologických parametrov). 

3. Stratégia vyraďovania 

(§ 22 odsek 3 písm. b) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

Pre predkladané alternatívy vyraďovania uviesť: 

a) Alternatívy vyraďovania podľa klasifikácie MAAE, 

b) opis aspoň dvoch alternatív vyraďovania aplikovateľných v projekte, opis 

každej alternatívy zahrňuje: ciele, etapy a typické činnosti vyraďovania, opis 

ukončovania prevádzky a opis koncového stavu, 

c) nulový variant a zdôvodnenie neprípustnosti nulového variantu vyraďovania, 
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d) časové schémy alternatív vyraďovania vrátane etáp vyraďovania a etapy 

ukončovania prevádzky, 

e) kritériá pre výber odporúčanej alternatívy vyraďovania, 

f) odporúčaná alternatíva vyraďovania, dôvody jej výberu, súlad s národnou 

stratégiou, 

g) v prípade zmeny odporúčanej alternatívy oproti poslednému KPV uviesť 

dôvody pre jej zmenu, 

h) analýza vzájomného ovplyvnenia vyraďovaného JZ s ostatnými dotknutými JZ. 

4. Riadenie projektu vyraďovania 

(§ 22 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

Pre predkladané alternatívy vyraďovania uviesť: 

a) súvisiace legislatívne požiadavky,  

b) organizácia a prístup k riadeniu projektu vyraďovania, 

c) požiadavky na organizačnú štruktúru, 

d) požiadavky na odbornú prípravu vyplývajúce z procesu vyraďovania, 

e) špecifiká jednotlivých alternatív vyraďovania z hľadiska organizácie riadenia. 

5. Činnosti vyraďovania 

(§ 22 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

Pre predkladané alternatívy vyraďovania uviesť: 

a) opis činností pre vyraďovanie kontaminovaných a aktivovaných častí JZ podľa 

ISDC kapitola 04 /13/, 

b) opis činností pre vyraďovanie neaktívnej časti JZ podľa ISDC kapitola 07 /13/, 

c) súhrnný opis všetkých činností vyraďovania podľa druhej úrovne ISDC, 

d) výber činností uvedených v tretej úrovni ISDC relevantných pre navrhované 

etapy vyraďovania, 

e) pre činnosti uvedené v iných kapitolách KPV uviesť iba súhrny s odvolávkou 

na danú kapitolu KPV (napr. monitoring a údržba a pod.), 

f) koncepčný harmonogram vyraďovania so zahrnutím etáp vyraďovania. 

6. Monitorovanie a údržba 

(§ 22 ods. 3 písm. e) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

Pre predkladané alternatívy vyraďovania uviesť: 

a) identifikácia stavebných objektov, zariadení a systémov s dôrazom na VZ/VTZ 

pri ktorých sa predpokladá vykonávanie dohľadu a údržby počas vyraďovania, 

b) stručný popis monitorovania a údržby stavebných objektov, zariadení  

a systémov vrátane harmonogramu. 

7. Nakladanie s odpadmi z vyraďovania 

(§ 22 ods. 3 písm. f) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/; § 5 

vyhlášky č. 30/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 101/2016 Z. z. /16/) 

a) Identifikácia tokov odpadov (zdroje odpadov, princípy minimalizácie, schémy 

tokov podľa druhov odpadov), 
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b) popis nakladania s RA odpadmi vrátane odhadu ich množstva, resp. objemu  

a aktivity. Rozdelenie odpadov z vyraďovania podľa skupenstva (pevné, 

kvapalné) a podľa tried odpadov v národnej legislatíve /16/ (prechodné, VNAO, 

NAO, SAO, VAO). Odhad množstva odpadov vychádza z inventáru uvedeného 

v kapitole 2 KPV. 

c) výpuste RA látok do ŽP (množstvo, rádioaktivita), 

d) popis nakladania s odpadmi obsahujúcimi RA aj nebezpečné materiály vrátane 

odhadu ich množstva, resp. objemu a aktivity, 

e) popis nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane odhadu ich množstva, resp. 

objemu, 

f) popis nakladania s konvenčnými odpadmi vrátane odhadu ich množstva, resp. 

objemu, 

g) predbežný harmonogram produkcie odpadov počas vyraďovania, 

h) analýza dostatočnej kapacity zariadení na nakladanie s odpadmi, 

i) návrh na doplnenie súčasných technológií nakladania s odpadmi, 

j) popis rozdielov v procese nakladania s odpadmi v rámci jednotlivých 

predkladaných alternatív vyraďovania, 

k) popis zabezpečenia nakladania s VJP vrátane odhadu množstva a aktivity VJP 

na konci prevádzky JZ. 

8. Výpočtové určenie nákladov na vyraďovanie podľa odporúčanej medzinárodnej 

štruktúry nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení ISDC /13/, berúc do úvahy 

stratégiu vyraďovania. 

(§ 22 ods. 3 písm. m) vyhlášky č. 58/2006 Z .z. v znení neskorších predpisov /4/) 

Pre predkladané alternatívy vyraďovania uviesť: 

a) požiadavky na oceňovanie nákladov a financovanie vyraďovania vyplývajúce 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

b) postup stanovenia nákladov na vyraďovanie obsahujúci metodiku, princíp, 

členenie kapitol a úrovní v použitom modeli (rozvinutý výpočtový model), 

c) spresnené vstupné údaje pre výpočet nákladov jednotlivých položiek ISDC /13/ 

pre rozvinutý výpočtový model vychádzajúce z prevádzky JZ a aktuálnych 

trendov v rámci vyraďovania, s uvedením referenčného roku vrátane odkazu na 

zdroj týchto vstupných údajov, prípadne aktualizáciu predchádzajúcich údajov 

vrátane jednotkových hodnôt, hodinových sadzieb pre výkon prác a pod. 

(databáza merných výpočtových parametrov), 

d) opis databázy inventárnych údajov vrátane odhadu radiačných údajov 

(rádioaktivita, dávkový príkon, rádioizotopické zloženie s referenčnými 

dátumami) a odkaz na zdrojový dokument alebo projekt, ktorý túto databázu 

obsahuje,  

e) spresnený výpočet nákladov minimálne v II. úrovni jednotnej štruktúry 

nákladov vo formáte ISDC /13/ vrátane výšky celkových nákladov s uvedením 

roku pre cenovú hladinu spolu s uvedením hodnôt prácnosti v človekohodinách 

pre činnosti vyraďovania, ktoré podporujú porovnávanie (benchmarking) 
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údajov pre náklady na vyraďovanie obdobného jadrového zariadenia a 

umožňujú  aktualizácie povinných príspevkov a povinných platieb, 

f) predpoklad čerpania nákladov podľa jednotlivých rokov počas obdobia 

vyraďovania, 

g) popis rizík a neurčitosti stanovenia nákladov vrátane ocenenia týchto neurčitostí 

ako zdroja koeficientu korekcie údajov, 

h) opis tvorby zdrojov a opis mechanizmu pre zabezpečenie financovania 

vyraďovania umožňujúci stanovenie spôsobu a výšku odvodu do fondu 

vyraďovania. 

 

Náklady na vyraďovanie musia obsahovať aj náklady na nakladanie 

s rádioaktívnymi, konvenčnými a nebezpečnými odpadmi z vyraďovania až po 

ich konečné uloženie. 

9. Hodnotenie bezpečnosti 

(§ 22 ods. 3 písm. g) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

Pre predkladané alternatívy vyraďovania uviesť: 

a) Súvislosti hodnotenia bezpečnosti vzhľadom na predkladané alternatívy 

vyraďovania (hlavné činnosti vyraďovania, popis predpokladaného zdrojového 

člena - inventár RA látok a nebezpečných látok), 

b) identifikácia relevantných bezpečnostných kritérií (limity ožiarenia 

pracovníkov a obyvateľstva, limity pre plynné a kvapalné výpuste, smerné 

hodnoty na preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany), 

c) analýza rizík vzhľadom na predkladané alternatívy vyraďovania (prehľad 

potenciálnych rizík vzhľadom na predkladané alternatívy vyraďovania), 

d) bezpečnostné rozbory plánovaných činností vyraďovania pre jednotlivé 

predkladané alternatívy (analýza plánovaných činností z pohľadu bezpečnosti, 

výpočet ožiarenia pracovníkov vykonávajúcich činnosti vyraďovania, výpočet 

výpustí do ŽP počas činností vyraďovania). 

10. Hodnotenie vplyvu vyraďovania na životné prostredie 

(§ 22 ods. 3 písm. h) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/.  

V primeranej miere aplikácia § 7 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 

/4/ a úmerne v Správe o hodnotení vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /18/) 

a) Základné údaje o JZ z pohľadu vplyvu na ŽP vo väzbe na kapitolu 2 KPV, 

b) zhodnotenie vplyvu doterajšej prevádzky na ŽP s dosahom na proces 

vyraďovania, 

c) popis základných činností vyraďovania z pohľadu vplyvu na ŽP vo väzbe na 

kapitolu 5 KPV zohľadňujúc predkladané alternatívy vyraďovania, 

d) popis ochrany životného prostredia počas vyraďovania (ochrana ŽP, prevencia, 

zmierňujúce opatrenia, príp. kompenzácie) zohľadňujúc predkladané alternatívy 

vyraďovania, 
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e) popis monitorovania a riadenia výpustí zohľadňujúc predkladané alternatívy 

vyraďovania vo väzbe na kapitoly 7 a 9 KPV vrátane porovnania s príslušnými 

legislatívnymi požiadavkami. 

11. Radiačná ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

(§ 22 ods. 3 písm. i) vyhlášky č. 58/2006 Z.  z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Súhrn požiadaviek národnej legislatívy, prípadne medzinárodných odporúčaní 

v oblasti bezpečnosti práce a radiačnej ochrany, 

b) zásady radiačnej ochrany počas vyraďovania zohľadňujúce prevádzkové 

skúsenosti a špecifiká procesu vyraďovania v jednotlivých alternatívach, 

c) zásady klasickej bezpečnosti aplikovateľné na činnosti vyraďovania  

v jednotlivých alternatívach. 

12. Zabezpečenie kvality 

(§ 22 ods. 3 písm. j) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

Predpokladaný vplyv predkladaných alternatív vyraďovania na ISM: 

a) Organizačné zabezpečenie SMK, 

b) plány kvality, 

c) riadenie dokumentov, 

d) riadenie meracích a skúšobných zariadení, 

e) nápravné opatrenia, 

f) záznamy kvality, 

g) audity a dohľad, 

h) programy využívania skúseností, 

i) návrh systému uchovávania a evidencie prevádzkových záznamov dôležitých 

pre bezpečnosť vyraďovania. 

13. Havarijné plánovanie 

(§ 22 ods. 3 písm. k) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/; § 4  

a § 19 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z.  

o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení 

neskorších predpisov /15/) 

Predpokladaný vplyv predkladaných alternatív vyraďovania na: 

a) Vnútorný havarijný plán: 

i. organizácia a zodpovednosti, 

ii. havarijné situácie, 

iii. monitorovanie územia, 

iv. vymedzenie územia JZ. 

b) Iné riziká s vplyvom na jadrovú bezpečnosť a návrh riešenia ich následkov  

c) Plán ochrany obyvateľstva:  

i. vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia, 

ii. evakuačné trasy. 

d) Havarijný dopravný poriadok. 

14. Fyzická ochrana  
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(§ 4 ods. 2 písm. a) bod 6. a príloha č. 1 bod C písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov /1/; § 8 ods. 1 a príloha č. 1 vyhlášky č. 51/2006 Z. z. /14/; § 22 

ods. 3 písm. l) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

Predpokladaný vplyv predkladaných alternatív vyraďovania na: 

a) organizovanie a zodpovednosti FO (odvolávka na aktualizovaný predbežný plán 

FO - všeobecný popis organizačnej štruktúry, úloh a zodpovedností, samostatný 

neverejný dokument), 

b) program a prostriedky FO (odvolávka na aktualizovaný predbežný plán FO, 

všeobecný popis režimových opatrení, kategorizácia jadrových materiálov). 

15. Záverečný radiačný prieskum 

a) Popis medzinárodných štandardov, odporúčaní a dobrej praxe, 

b) popis požiadaviek národnej legislatívy, 

c) možné koncové stavy budúceho využitia lokality, návrh preferovaného 

koncového stavu a zdôvodnenie výberu z pohľadu záverečného radiačného 

prieskumu, 

d) platné kritériá pre vyňatie lokality spod administratívnej kontroly, 

e) porovnanie aktuálnych meraní s určenými referenčnými hodnotami pozadia; 

prípadné zdôvodnenie zmeny referenčnej hodnoty pozadia, 

f) identifikácia miest s možnou kontamináciou (RA látky, nebezpečné látky) 

vplyvom bežnej prevádzky alebo prevádzkovej udalosti; odhad zdrojového 

člena, 

g) identifikácia lokality, resp. jej časti, plánovanej na vyňatie s pod 

administratívnej kontroly vrátane obrazovej prílohy, 

h) stručný popis plánu záverečného prieskumu (stručný popis aplikovateľných 

metód merania). 

7.4 Plán etapy vyraďovania  

Plán etapy vyraďovania (PEV) podľa § 26 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov /4/ obsahuje informácie o danej etape odporúčanej alternatívy vyraďovania, ktorá 

bola periodicky aktualizovaná v koncepčnom pláne vyraďovania jadrového zariadenia  

z prevádzky a ktorá je odporúčaná aj v poslednej aktualizácii KPV. Plán etapy vyraďovania sa 

predkladá ako súčasť dokumentácie potrebnej k písomnej žiadosti o povolenie na etapu 

vyraďovania (podľa prílohy č. 1 bodu D. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

/1/). Preto tam, kde je to možné, sa môže plán etapy vyraďovania na túto dokumentáciu 

odvolávať a sumarizovať ju. Plán etapy vyraďovania má z hľadiska obsahu naplniť všetky 

kapitoly štruktúry v súlade s MAAE SRS No. 45 /2/ v rozsahu, v akom sú údaje 

o inventári, informácie o plánovaných technologických postupoch vyraďovania a ostatných 

podporných postupoch a procedúrach dostupných v čase vypracovávania dokumentácie 

vzhľadom na požiadavky uvedené kapitole 6 tohto bezpečnostného návodu. 

Odporúčaný minimálny rozsah kapitol PEV je nasledujúci: 

1. Úvod 
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a) Identifikačné údaje (názov a sídlo vyraďovaného JZ, názov, sídlo a IČO 

vlastníka JZ, mená, priezviská a kontaktné údaje pracovníkov zodpovedných za 

komunikáciu s ÚJD SR), 

b) dôvod vypracovania dokumentu (legislatívne požiadavky, prípadné vydané 

rozhodnutia dozorných orgánov k predmetu dokumentu, predchádzajúce 

povolenie na prevádzku, resp. povolenia na predchádzajúce etapy vyraďovania 

a pod.), 

c) nadväznosť na predchádzajúcu a súvisiacu dokumentáciu (interné dokumenty, 

ostatné dokumenty predkladané k získaniu povolenia), 

d) stručný popis jednotlivých kapitol dokumentu a ich väzieb. 

2. Popis zariadenia 

(§ 26 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Umiestnenie JZ v lokalite (vyznačenie rozsahu projektu vyraďovania, celková 

situácia v lokalite, popis základných väzieb s ostatnými JZ v lokalite, grafické 

prílohy), 

b) popis histórie zariadenia (základné charakteristiky prevádzky JZ, skutočnosti 

majúce vplyv na vyraďovanie, popis predchádzajúcich etáp vyraďovania a ich 

koncové stavy), 

c) popis stavebných objektov, ktoré budú predmetom vyraďovania (výkresy 

podlaží SO, základné konštrukčné materiály SO a odhad ich hmotnosti, aktuálny 

stav a využitie objektov), 

d) popis systémov, ktoré budú predmetom vyraďovania (hlavné komponenty 

systémov, základné konštrukčné materiály a odhad ich hmotnosti, aktuálny stav 

jednotlivých komponentov), 

e) súčasný rádiologický stav (charakteristika priestorov, v ktorých budú prebiehať 

činnosti vyraďovania - priemerný DP, kontaminácia stavebných povrchov, 

charakteristika vyraďovaných systémov a komponentov - kontaminácia 

vnútorných a vonkajších povrchov, hodnoty DP z kontaktného merania, 

charakteristika prípadných únikov do podzemných vôd, kontaminácia okolitých 

zemín, nuklidová špecifikácia jednotlivých rádiologických parametrov). 

3. Stratégia vyraďovania 

(§ 26 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

 Kapitola 3 PEV sa zaoberá aktuálnou etapou v rámci odporúčanej alternatívy 

vyraďovania, ktorá je uvedená v poslednej aktualizácii KPV 

a) Ciele etapy vyraďovania a plánovaný koncový stav etapy s predpokladaným 

využitím objektov a územia JZ po jeho vyradení, 

b) plánované postupové a časové väzby činností na dosiahnutie konečného stavu 

JZ v danej etape, 

c) časová schéma etapy vyraďovania, 

d) analýza vzájomného ovplyvnenia vyraďovaného JZ s ostatnými dotknutými JZ 

v danej etape. 

4. Riadenie projektu vyraďovania 
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(§ 26 ods. 2 písm.  c) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/; 

kompetencie zamestnancov podľa § 3 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej 

republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov /17/ a 

návrh ich počtu vychádza zo systematickej analýzy. Požiadavky na súvisiacu 

dokumentáciu riadenia držiteľa povolenia podľa vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení 

neskorších predpisov /6/.) 

a) Súvisiace legislatívne požiadavky, 

b) prístup k riadeniu projektu v súlade s PISM, 

c) organizácia a zodpovednosti riadenia pre danú etapu projektu, 

d) analýza potrieb ľudských zdrojov, 

e) kultúra bezpečnosti, 

f) požiadavky na odbornú prípravu vyplývajúce z procesu vyraďovania, 

g) zoznam činností vykonávaných dodávateľsky. 

5. Činnosti vyraďovania 

(§ 26 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Detailný opis činností pre etapu vyraďovania kontaminovaných a aktivovaných 

častí JZ podľa ISDC kapitola 04 /13/,  

b) detailný opis činností pre vyraďovanie neaktívnej časti JZ podľa ISDC kapitola 

07 /13/, 

c) súhrnný opis všetkých činností vyraďovania v etape vyraďovania podľa druhej 

úrovne ISDC /13/, 

d) výber činností uvedených v tretej úrovni ISDC /13/ relevantných pre etapu 

vyraďovania, 

e) pre činnosti uvedené v iných kapitolách PEV uviesť iba súhrny s odvolávkou na 

danú kapitolu PEV (napr. monitoring a údržba a pod.), 

f) detailný harmonogram etapy vyraďovania. 

6. Monitorovanie a údržba 

(§ 26 ods. 2 písm. e) a f) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Identifikácia stavebných objektov, zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad 

a údržbu, 

b) stručný popis monitorovania a údržby vrátane harmonogramu monitorovania  

a údržby, 

c) identifikácia využiteľnosti prevádzkových zariadení, systémov, štruktúr  

a komponentov pre činnosti v etape vyraďovania vrátane posúdenia ich stavu  

a požiadaviek na úpravu alebo výmenu, 

d) identifikácia VZ/VTZ potrebných pre realizáciu etapy vyraďovania a ich 

umiestnenie, 

e) program a harmonogram monitorovania a údržby VZ a VTZ zohľadňujúci 

zmeny na zariadeniach počas etapy vyraďovania. 

7. Nakladanie s odpadmi z vyraďovania 

(§ 26 ods. 2 písm. g) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/; § 5 

vyhlášky č. 30/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 101/2016 Z. z. /16/) 
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a) Identifikácia tokov odpadov (zdroje odpadov, princípy minimalizácie, schémy 

tokov podľa druhov odpadov), 

b) popis nakladania s RA odpadmi vrátane vyčíslenia ich množstva, resp. objemu  

a aktivity. Rozdelenie odpadov z vyraďovania podľa skupenstva (pevné, 

kvapalné) a podľa tried odpadov v národnej legislatíve /16/ (prechodné, VNAO, 

NAO, SAO, VAO). Odhad množstva odpadov vychádza z inventáru uvedeného 

v kapitole 2 PEV. 

c) výpuste RA látok do ŽP (množstvo, rádioaktivita), 

d) popis nakladania s odpadmi obsahujúcimi RA aj nebezpečné materiály vrátane 

vyčíslenia ich množstva, resp. objemu a aktivity, 

e) popis nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane vyčíslenia ich množstva, 

resp. objemu, 

f) popis nakladania s konvenčnými odpadmi vrátane vyčíslenia ich množstva,  

resp. objemu, 

g) dokladovanie dostatočnej kapacity zariadení na nakladanie s odpadmi, 

h) návrh na doplnenie súčasných technológií nakladania s odpadmi, 

i) harmonogram produkcie odpadov v etape vyraďovania. 

8. Výpočtové určenie a analýzu nákladov na vyraďovanie podľa odporúčanej 

medzinárodnej štruktúry nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení ISDC /13/, 

zohľadňujúce realizáciu konkrétnych činností v danej etape vyraďovania. 

(§ 26 ods. 2 písm. n) až p) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) požiadavky na oceňovanie nákladov a financovanie vyraďovania vyplývajúce 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

b) postup stanovenia nákladov na vyraďovanie obsahujúci metodiku, princíp, 

členenie kapitol a úrovní v použitom modeli, (komplexný model), 

c) spresnené vstupné údaje pre výpočet nákladov jednotlivých položiek ISDC /13/ 

pre komplexný výpočtový model vychádzajúce z ukončenej prevádzky a z plánu 

činností vyraďovania uvedených v kapitole 5 predkladaného PEV s uvedením 

referenčného roku vrátane odkazu na zdroj týchto vstupných údajov, prípadne 

aktualizáciu predchádzajúcich údajov vrátane jednotkových hodnôt, 

hodinových sadzieb pre výkon prác a pod. (databáza merných výpočtových 

parametrov), 

d) aktualizovaný  opis databázy inventárnych údajov vrátane rádiologických 

údajov (rádioaktivita, dávkový príkon, rádioizotopické zloženie s referenčnými 

dátumami) po ukončení prevádzky a odkaz na zdrojový dokument alebo projekt, 

ktorý túto databázu obsahuje,  

e) výpočet nákladov pre danú etapu minimálne v II. úrovni jednotnej štruktúry 

nákladov vo formáte ISDC /13/ vrátane výšky celkových nákladov pre všetky 

etapy s uvedením roku pre cenovú hladinu a hodnôt prácnosti v 

človekohodinách pre činnosti vyraďovania, ktoré podporujú porovnávanie 

(benchmarking) údajov pre náklady na vyraďovanie obdobného jadrového 

zariadenia a umožňujú porovnávanie predpokladaných nákladov so skutočne 

vynaloženými nákladmi pri vlastnom vyraďovaní jadrového zariadenia, 
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f) plán čerpania nákladov v jednotlivých rokoch počas obdobia vyraďovania, 

g) popis rizík a neurčitosti stanovenia nákladov vrátane ocenenia týchto neurčitostí 

ako zdroja koeficientu korekcie údajov, 

h) rozbor dostatočnosti a dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na 

realizáciu jednotlivých činností etapy vyraďovania a nakladania s 

rádioaktívnym odpadom z etapy vyraďovania spolu s deklarovaním 

dostatočnosti a dostupnosti finančných prostriedkov na zostávajúce činnosti 

vyraďovania a po skončení povoľovanej etapy vyraďovania vrátane údajov o 

doposiaľ vynaložených nákladoch a plánovaných nákladoch. 

9. Hodnotenie bezpečnosti 

(§ 26 ods. 2 písm. h) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/; 

dokument MAAE SRS No. 77 /3/) 

a) Rozsah hodnotenia bezpečnosti a popis použitej metodiky pre hodnotenie 

bezpečnosti, 

b) identifikácia rádiologických a nerádiologických rizík spolu so zdôvodnením ich 

výberu, výber reprezentatívnych scenárov prevádzkových udalostí aplikovaním 

stupňovitého prístupu, t. j. kedy rozsah a miera detailnosti hodnotenia činností 

vyraďovania reflektuje predpokladanú úroveň možného rizika počas 

vykonávania hodnotených činností, 

c) bezpečnostné rozbory plánovaných činností vyraďovania (analýza plánovaných 

činností z pohľadu radiačnej a priemyselnej bezpečnosti, v prípade radiačnej 

bezpečnosti výpočet ožiarenia pracovníkov vykonávajúcich činnosti 

vyraďovania, výpočet výpustí do ŽP počas činností vyraďovania), 

d) bezpečnostné rozbory vybraných reprezentatívnych scenárov prevádzkových 

udalostí (iniciačná udalosť, priebeh udalosti, následky udalosti, odstraňovanie 

následkov udalosti, vyhodnotenie následkov udalosti. V prípade udalostí 

s rádiologickým dopadom bezpečnostné rozbory zahŕňajú aj výpočty ožiarenia 

a vplyv na pracovníkov, obyvateľstvo a ŽP), 

e) porovnanie výsledkov bezpečnostných rozborov s relevantnými 

bezpečnostnými kritériami,   

f) návrh preventívnych a zmierňujúcich opatrení, 

g) zhodnotenie limít a podmienok (prehľad limít a podmienok z predchádzajúcich 

etáp, resp. prevádzky a návrh pre ich zmenu na základe bezpečnostných 

rozborov). 

10. Hodnotenie vplyvu vyraďovania na životné prostredie 

(§ 26 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/.  

V primeranej miere aplikácia § 7 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 

a úmerne v Správe o hodnotení vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /18/) 

Pri konaní o udelenie súhlasu alebo povolenia podľa § 5 ods. 2 a § 5 ods. 3 písm. a) až 

d) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov /1/ je podľa § 7 ods. 3 písm. 

a) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov osobitnou podmienkou tiež 
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posúdenie hodnotenia vplyvu JZ na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný 

predpis (v tomto prípade zákon č. 24/2006. Z. z. v znení neskorších predpisov/18/), ako 

aj hodnotenie potenciálneho vplyvu okolitého prostredia na JZ.) 

a) Základné údaje o JZ z pohľadu vplyvu na ŽP vo väzbe na kapitolu 2 PEV, 

b) zhodnotenie vplyvu prevádzky a predchádzajúcich etáp vyraďovania na ŽP  

s dosahom na povoľovanú etapu vyraďovania vo väzbe na kapitolu 9 PEV, 

c) popis základných činností vyraďovania v povoľovanej etape z pohľadu vplyvu 

na ŽP vo väzbe na kapitolu 5 PEV, 

d) popis ochrany životného prostredia počas povoľovanej etapy vyraďovania 

(ochrana ŽP, prevencia, zmierňujúce opatrenia, príp. kompenzácie), 

e) popis monitorovania a riadenia výpustí vo väzbe na kapitoly 7 a 9 PEV vrátane 

porovnania s príslušnými legislatívnymi požiadavkami. 

11. Radiačná ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

(§ 26 ods. 2 písm. j) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Súhrn požiadaviek národnej legislatívy, prípadne medzinárodných odporúčaní 

v oblasti bezpečnosti práce a radiačnej ochrany, 

b) zhodnotenie jadrovej bezpečnosti z pohľadu kritického množstva (výskyt 

zvyškov paliva v JZ), 

c) popis zabezpečenia radiačnej ochrany, resp. ochrany pred ionizujúcim žiarením 

počas vyraďovania (monitorovanie pracovných priestorov, okolia  

a kontaminácie pracovníkov, ochranné pomôcky) a návrh na jej modifikáciu po 

skončení povoľovanej etapy vyraďovania, 

d) popis zabezpečenia klasickej bezpečnosti, t. j. zásady aj konkrétne opatrenia pre 

plánované činnosti vyraďovania. 

12. Zabezpečenie kvality 

(§ 26 ods. 2 písm. k) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Stručný obsah dokumentov zabezpečenia ISM s odvolávkou na dokumenty 

PISM, 

b) popis vplyvu vyraďovania na ISM: 

i. organizačné zabezpečenie ISM, 

ii. plány kvality, 

iii. riadenie dokumentov, 

iv. riadenie meracích a skúšobných zariadení, 

v. nápravné opatrenia, 

vi. záznamy kvality, 

vii. audity a dohľad, 

viii. programy využívania skúseností. 

13. Havarijné plánovanie 

(§ 26 ods. 2 písm. l) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/; § 4  

a § 19 vyhlášky č. 55/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /15/ ) 

a) Stručný obsah dokumentov havarijného plánovania s odvolávkou na VHP, 



BN 1/2024 

51 

b) popis vplyvu vyraďovania a následkov havarijných situácií z vyraďovania, (tak 

ako sú uvedené v kapitole 9 PEV) na predkladaný VHP a súvisiacu 

dokumentáciu, predovšetkým: 

i. vnútorný havarijný plán: 

1. organizácia a zodpovednosti, 

2. havarijné situácie, 

3. súčinnosť s VHP iných JZ v lokalite, 

4. monitorovanie územia, 

5. vymedzenie územia JZ, 

ii. iné riziká s vplyvom na jadrovú bezpečnosť a návrh riešenia ich 

následkov, 

iii. plán ochrany obyvateľstva:  

1. vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia, 

2. evakuačné trasy, 

iv. havarijný dopravný poriadok. 

14. Fyzická ochrana 

(§ 8 ods. 2 vyhlášky č. 51/2006 Z. z. /14/; § 4 ods. 2 písm. a) bod 6. a príloha č. 1 bod 

D. písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov /1/; § 26 ods. 2 písm. 

m) vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Stručný popis systému zabezpečenia FO, 

b) popis vplyvu vyraďovania na zabezpečenie FO: 

i. organizovanie a zodpovednosti FO (odvolávka na Plán FO - popis 

organizačnej štruktúry, úlohy a zodpovednosti, samostatný neverejný 

dokument), 

ii. program a prostriedky FO (odvolávka na Plán FO, popis režimových 

opatrení FO, kategorizácia jadrových materiálov). 

15. Záverečný radiačný prieskum 

(§ 26 ods. 4 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) 

a) Popis medzinárodných štandardov, odporúčaní a dobrej praxe, 

b) popis požiadaviek národnej legislatívy, 

c) detailný popis vybraného koncového stavu povoľovanej etapy vyraďovania, 

d) platné kritéria pre vyňatie lokality spod administratívnej kontroly, 

e) porovnanie aktuálnych meraní s určenými referenčnými hodnotami pozadia; 

prípadné zdôvodnenie zmeny referenčnej hodnoty pozadia, 

f) podrobná identifikácia miest s možnou kontamináciou (RA látky, nebezpečné 

látky) vplyvom bežnej prevádzky alebo prevádzkovej udalosti; odhad 

zdrojového člena, 

g) podrobná identifikácia lokality, resp. jej časti, plánovanej na vyňatie s pod 

administratívnej kontroly v rámci povoľovanej etapy vrátane obrazovej prílohy, 

h) detailný popis plánu záverečného prieskumu vrátane stručného harmonogramu 

(v závislosti na type kontaminácie, resp. nuklidového zloženia - zoznam 

aplikovateľných metód merania pre danú kontamináciu), 
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i) plán riešenia v prípade, ak lokalitu alebo jej časť nebude možné vyňať spod 

administratívnej kontroly. 

7.5 Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy 

vyraďovania 

Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania (podľa  

§ 27 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /4/) sa predkladá ako súčasť 

dokumentácie potrebnej k písomnej žiadosti o povolenie na etapu vyraďovania (podľa prílohy 

č. 1 bodu D. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov /1/). Koncepcia vyraďovania 

JZ pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania doplňuje plán etapy vyraďovania 

o informácie, činnosti, postupy, toky materiálov, spôsoby finančného zabezpečenia atď., pre 

obdobie po ukončení povoľovanej etapy do ukončenia vyraďovania JZ a jeho vyňatia spod 

pôsobnosti  zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Je teda  komplementárnym 

dokumentom k plánu etapy vyraďovania, popisuje vyraďovanie po danej etape, ktoré sa má 

realizovať vo všetkých zostávajúcich etapách vyraďovania. Nakoľko ide o koncepciu, nároky 

na obsah a rozsah dokumentu sú podobné nárokom kladeným na koncepčný plán vyraďovania 

(viď sekcia 7.3), aplikované primerane (viď § 27 ods. 2 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení 

neskorších predpisov /4/).  

Odporúčaný minimálny rozsah kapitol Koncepcie vyraďovania pre obdobie po skončení 

povoľovanej etapy vyraďovania (KOV) je nasledujúci: 

1. Úvod 

a) Identifikačné údaje (názov a sídlo vyraďovaného JZ, názov, sídlo a IČO 

vlastníka JZ, mená, priezviská a kontaktné údaje pracovníkov zodpovedných za 

komunikáciu s ÚJD SR), 

b) dôvod vypracovania dokumentu (legislatívne požiadavky, prípadné vydané 

rozhodnutia dozorných orgánov k predmetu dokumentu, predchádzajúce 

povolenia na prevádzku, resp. povolenia na predchádzajúce etapy vyraďovania 

a pod.), 

c) nadväznosť na predchádzajúcu a súvisiacu dokumentáciu (interné dokumenty, 

ostatné dokumenty predkladané k získaniu povolenia), 

d) stručný popis jednotlivých kapitol dokumentu a ich väzieb. 

2. Popis zariadenia 

a) Umiestnenie JZ v lokalite (vyznačenie rozsahu projektu vyraďovania  

v nasledujúcich etapách, popis základných väzieb s ostatnými JZ v lokalite, 

grafické prílohy), 

b) popis koncového stavu povoľovanej etapy vyraďovania, 

c) popis stavebných objektov, ktoré budú predmetom vyraďovania v nasledujúcich 

etapách (základné konštrukčné materiály SO a odhad ich hmotnosti, aktuálny 

stav a využitie objektov), 
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d) popis systémov, ktoré budú predmetom vyraďovania v nasledujúcich etapách 

(hlavné komponenty systémov, základné konštrukčné materiály a odhad ich 

hmotnosti, aktuálny stav jednotlivých komponentov), 

e) súčasný rádiologický stav (charakteristika priestorov v ktorých budú prebiehať 

činnosti vyraďovania v nasledujúcich etapách - priemerný DP, kontaminácia 

stavebných povrchov, charakteristika systémov a komponentov vyraďovaných 

v nasledujúcich etapách - kontaminácia vnútorných a vonkajších povrchov, 

hodnoty DP z kontaktného merania, charakteristika prípadných únikov do 

podzemných vôd, kontaminácia okolitých zemín, nuklidová špecifikácia 

jednotlivých rádiologických parametrov). 

3. Stratégia vyraďovania 

a) Stručný opis zostávajúcich etáp vyraďovania, 

b) predpokladaný vecný a časový postup vyraďovacích prác v nasledujúcich 

etapách vyraďovania, 

c) časová schéma nasledujúcich etáp vyraďovania, 

d) predpokladaný koncový stav JZ po skončení vyraďovania s predpokladaným 

využitím objektov a územia JZ po jeho vyradení. 

4. Riadenie projektu vyraďovania 

a) Súvisiace legislatívne požiadavky, 

b) organizácia a prístup k riadeniu projektu vyraďovania v ďalších etapách, 

c) požiadavky na organizačnú štruktúru v ďalších etapách, 

d) požiadavky na odbornú prípravu vyplývajúce z vyraďovania v ďalších etapách. 

5. Činnosti vyraďovania 

a) Stručný opis činností pre vyraďovanie kontaminovaných a aktivovaných častí 

JZ podľa kapitoly 04 ISDC /13/, relevantných pre ďalšie etapy vyraďovania, 

b) stručný opis činností pre vyraďovanie neaktívnej časti JZ podľa kapitoly 07 

ISDC /13/, relevantných pre ďalšie etapy vyraďovania, 

c) súhrnný stručný opis všetkých činností vyraďovania podľa druhej úrovne  

ISDC /13/, relevantných pre ďalšie etapy vyraďovania, 

d) pre činnosti uvedené v iných kapitolách KOV uviesť iba súhrny  

s odvolávkou na danú kapitolu KOV. 

6. Monitorovanie a údržba 

a) Východiskový stav stavebných objektov, zariadení a systémov, ktoré vyžadujú 

dohľad a údržbu po ukončení povoľovanej etapy vyraďovania, 

b) identifikácia VZ a VTZ potrebných pre dokončenie vyraďovania, 

c) program a harmonogram monitorovania a údržby VZ a VTZ, prevádzkovaných 

do ukončenia vyraďovania. 

7. Nakladanie s odpadmi z vyraďovania 

a) Identifikácia tokov odpadov (zdroje odpadov, princípy minimalizácie, schémy 

tokov podľa druhov odpadov), 

b) popis nakladania s RA odpadmi vrátane odhadu ich množstva, resp. objemu  

a aktivity. Rozdelenie odpadov z vyraďovania podľa skupenstva (pevné, 
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kvapalné) a podľa tried odpadov v národnej legislatíve /16/ (prechodné, VNAO, 

NAO, SAO, VAO). Odhad množstva odpadov vychádza z inventáru uvedeného 

v kapitole 2 KOV. 

c) popis nakladania s odpadmi obsahujúcimi RA aj nebezpečné materiály vrátane 

odhadu ich množstva, resp. objemu a aktivity, 

d) popis nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane odhadu ich množstva, resp. 

objemu, 

e) popis nakladania s konvenčnými odpadmi vrátane odhadu ich množstva, resp. 

objemu, 

f) analýza dostatočnej kapacity zariadení na nakladanie s odpadmi, 

g) návrh na doplnenie súčasných technológií nakladania s odpadmi.  

8. Stanovenie nákladov a mechanizmus zabezpečenia finančných prostriedkov na 

vyraďovanie 

a) Metodika výpočtu nákladov, 

b) vstupné predpoklady aplikované na jednotlivé položky ISDC /13/ pre výpočtový 

model vychádzajúce z PEV, 

c) vstupné výpočtové parametre pre výpočtový model, 

d) výsledky výpočtu štruktúrované vo formáte ISDC /13/ pre nasledujúce etapy 

vyraďovania, 

e) spôsob financovania plánovaných činností nasledujúcich etáp vyraďovania. 

Náklady na vyraďovanie musia obsahovať aj náklady na nakladanie 

s rádioaktívnymi, konvenčnými a nebezpečnými odpadmi z vyraďovania až po 

ich konečné uloženie. 

9. Hodnotenie bezpečnosti 

a) Súvislosti hodnotenia bezpečnosti pre nasledujúce etapy vyraďovania (hlavné 

činnosti vyraďovania, popis predpokladaného zdrojového člena - inventár RA 

látok a nebezpečných látok), 

b) identifikácia relevantných bezpečnostných kritérií (limity ožiarenia 

pracovníkov a obyvateľstva, limity pre plynné a kvapalné výpuste, smerné 

hodnoty na preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany), 

c) analýza rizík vzhľadom na nasledujúce etapy vyraďovania (prehľad 

potenciálnych rizík). 

10. Hodnotenie vplyvu vyraďovania na životné prostredie 

(V primeranej miere aplikácia § 7 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov /4/ a úmerne v Správe o hodnotení vplyvu jadrového zariadenia na životné 

prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /18/) 

a) Popis základných činností vyraďovania v ďalších etapách z pohľadu vplyvu na 

ŽP vo väzbe na kapitolu 5 KOV, 

b) popis ochrany životného prostredia počas ďalších etáp vyraďovania (ochrana 

ŽP, prevencia, zmierňujúce opatrenia, príp. kompenzácie), 

c) popis monitorovania a riadenia výpustí. 

11. Radiačná ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
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a) Požiadavky radiačnej ochrany a klasickej bezpečnosti vyplývajúce  

z plánovaných činností vyraďovania v nasledujúcich etapách a zohľadňujúce 

prevádzkové skúsenosti, prípadne skúsenosti z predchádzajúcich etáp 

vyraďovania. 

12. Zabezpečenie kvality 

a) Predpokladané zmeny v dokumentácii ISM vplyvom ďalších etáp vyraďovania. 

13. Havarijné plánovanie 

(§ 4 a § 19 vyhlášky č. 55/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov /15/) 

a) Predpokladané zmeny v dokumentácii havarijného plánovania vplyvom ďalších 

etáp vyraďovania: 

b) Vnútorný havarijný plán: 

i. organizácia a zodpovednosti, 

ii. havarijné situácie, 

iii. súčinnosť s VHP iných JZ v lokalite, 

iv. monitorovanie územia, 

v. vymedzenie územia JZ. 

c) Iné riziká s vplyvom na jadrovú bezpečnosť a návrh riešenia ich následkov 

d) Plán ochrany obyvateľstva:  

i. vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia, 

ii. evakuačné trasy. 

e) Havarijný dopravný poriadok. 

14. Fyzická ochrana  

(§ 8 ods. 2 vyhlášky č. 51/2006 Z. z. /14/, § 4 ods. 2 písm. a) bod 6. a príloha č. 1 bod 

D. písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov /1/) 

a) Predpokladané zmeny v systéme FO vplyvom ďalších etáp vyraďovania. 

15. Záverečný radiačný prieskum 

a) Popis koncového stavu lokality JZ po skončení vyraďovania, 

b) platné kritériá pre vyňatie lokality spod administratívnej kontroly, 

c) identifikácia miest s možnou kontamináciou (RA látky, nebezpečné látky) 

vplyvom bežnej prevádzky alebo prevádzkovej udalosti; odhad zdrojového 

člena, 

d) identifikácia lokality, resp. jej časti plánovanej na vyňatie spod administratívnej 

kontroly v ďalších etapách vyraďovania vrátane obrazovej prílohy, 

e) stručný popis plánu záverečného prieskumu (stručný popis aplikovateľných 

metód merania), 

f) prípadné špecifiká plánu radiačného prieskumu v porovnaní s predchádzajúcou 

etapou. 
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Oznámenie 

 

K odkazu /2/ zo Zoznamu literatúry: 

Toto je preklad Tabuľky 1 a výňatkov z Standard Format and Content for Safety Related 

Decommissioning Documents, Safety Reports Series No. 45 © IAEA 2005. Tento preklad 
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pripravil Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Pôvodná verzia tohto materiálu je v 

anglickom jazyku a je distribuovaná Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) 

alebo v mene MAAE oprávnenými osobami. MAAE nezaručuje a nepreberá žiadnu 

zodpovednosť za presnosť alebo kvalitu alebo pravosť alebo vyhotovenie tohto prekladu a jeho 

uverejnenie a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, následné alebo 

iné, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z použitia tohto prekladu. 

This is a translation of Table 1 and extracts from Standard Format and Content for Safety 

Related Decommissioning Documents, Safety Reports Series No. 45 © IAEA 2005. This 

translation has been prepared by the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic. The 

authentic version of this material is the English language version distributed by the IAEA or on 

behalf of the IAEA by duly authorized persons. The IAEA makes no warranty and assumes no 

responsibility for the accuracy or quality or authenticity or workmanship of this translation and 

its publication and accepts no liability for any loss or damage, consequential or otherwise, 

arising directly or indirectly from the use of this translation. 

K odkazu /3/ zo Zoznamu literatúry: 

Toto je preklad výňatkov z Safety Assessment for Decommissioning, Safety Reports Series No. 

77 © IAEA 2013. Tento preklad pripravil Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. 

Pôvodná verzia tohto materiálu je v anglickom jazyku a je distribuovaná Medzinárodnou 

agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) alebo v mene MAAE oprávnenými osobami. MAAE 

nezaručuje a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo kvalitu alebo pravosť alebo 

vyhotovenie tohto prekladu a jeho uverejnenie a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek 

straty alebo škody, následné alebo iné, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z použitia tohto 

prekladu. 

This is a translation of extracts from Safety Assessment for Decommissioning, Safety Reports 

Series No. 77 © IAEA 2013. This translation has been prepared by the Nuclear Regulatory 

Authority of the Slovak Republic. The authentic version of this material is the English language 

version distributed by the IAEA or on behalf of the IAEA by duly authorized persons. The 

IAEA makes no warranty and assumes no responsibility for the accuracy or quality or 

authenticity or workmanship of this translation and its publication and accepts no liability for 

any loss or damage, consequential or otherwise, arising directly or indirectly from the use of 

this translation. 

K odkazu /12/ zo Zoznamu literatúry: 

Toto je preklad výňatkov z General Safety Requirements Part 6: Decommissioning of Facilities, 

Safety Standards Series No. GSR Part 6 © IAEA 2014. Tento preklad pripravil Úrad jadrového 

dozoru Slovenskej republiky. Pôvodná verzia tohto materiálu je v anglickom jazyku a je 

distribuovaná Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) alebo v mene MAAE 

oprávnenými osobami. MAAE nezaručuje a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo 

kvalitu alebo pravosť alebo vyhotovenie tohto prekladu a jeho uverejnenie a nenesie žiadnu 
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zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, následné alebo iné, ktoré vzniknú priamo alebo 

nepriamo z použitia tohto prekladu. 

This is a translation of extracts from General Safety Requirements Part 6: Decommissioning of 

Facilities, Safety Standards Series No. GSR Part 6 © IAEA 2014. This translation has been 

prepared by the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic. The authentic version of 

this material is the English language version distributed by the IAEA or on behalf of the IAEA 

by duly authorized persons. The IAEA makes no warranty and assumes no responsibility for 

the accuracy or quality or authenticity or workmanship of this translation and its publication 

and accepts no liability for any loss or damage, consequential or otherwise, arising directly or 

indirectly from the use of this translation. 

K odkazu /13/ zo Zoznamu literatúry: 

Toto je preklad výňatkov z International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of 

Nuclear Installations, Paris, © OECD-NEA 2012. Tento preklad pripravil Úrad jadrového 

dozoru Slovenskej republiky. Pôvodná verzia tohto materiálu je v anglickom jazyku a je 

distribuovaná Agentúrou pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a 

rozvoj (OECD/NEA)  alebo v mene OECD/NEA oprávnenými osobami. OECD/NEA 

nezaručuje a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo kvalitu alebo pravosť alebo 

vyhotovenie tohto prekladu a jeho uverejnenie a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek 

straty alebo škody, následné alebo iné, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z použitia tohto 

prekladu. 

This is a translation of extracts from International Structure for Decommissioning Costing 

(ISDC) of Nuclear Installations, Paris, © OECD/NEA 2012. This translation has been prepared 

by the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic. The authentic version of this 

material is the English language version distributed by the OECD/NEA or on behalf of the 

OECD/NEA by duly authorized persons. The OECD/NEA makes no warranty and assumes no 

responsibility for the accuracy or quality or authenticity or workmanship of this translation and 

its publication and accepts no liability for any loss or damage, consequential or otherwise, 

arising directly or indirectly from the use of this translation. 


