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POADIS oo 811 09 Bratislava — mestska ¢ast’ Ruzinov

ROZHODNUTIE ¢ 209/2024

Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky (d'alej len ..urad*). ako vecne prislusny spravny
organ podla § 5 a § 46 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni
neskorsich predpisov. podla § 4 ods. 2 pism. b) bod 3 a podl'a § 34 ods. 3 zédkona ¢. 541/2004 Z. z.
0 mierovom vyuzivani jadrovej energie (atdmovy zédkon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,.atémovy zédkon™)

uklada pokutu vo vysSke 200 000€

(slovom dvestotisic eur)

Slovenskym elektrarnam, a.s., so sidlom Pribinova 40, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast” Ruzinov,
ICO: 35829052, zapisané v obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Sa. Vlozka
¢islo: 2904/B, s miestom podnikania Atdémové elektrarne Bohunice, zavod, 919 31 Jaslovské
Bohunice (d'alej len ..drzitel povolenia — u¢astnik konania*)

z dovodu naplnenia skutkovej podstaty § 34 ods. 3 atémového zakona

tym, zZe drzitel povolenia — ucastnik konania nevykonal opatrenie inSpektora jadrovej bezpecnosti
na odstranenie nedostatkov podla § 31 ods. 11 pism. h) ato konkrétne nevykonal opatrenie
¢. 3.330.06/1 ulozené v Zapisnici ¢. 215/2019 z prerokovania Protokolu uradu ¢. 215/2019 zo dna
10. 09. 2019 v Uradom stanovenom termine, do 31. 12. 2023.
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Pokutu je drZzitel’ povolenia povinny uhradit’ na dcet Narodného jadrovéhe fondu,
bankové spojenie Statna pokladnica, &. . SK3881800000007000259313, v. s. 2092024, do 30 dni
odo dita nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odovodnenie

Urad dfia 29. 04. 2019 vykonal podl'a § 31 atémového zakona u drZitel'a povolenia — u¢astnika
konania neplanovanu kontrolu €. 215/2019 (spis UJD SR 1662-2019) zamerant na kontrolu suladu
stavu zabezpetenia fyzickej ochrany lokality SE-EBO s realiziciou zmeny plénu fyzickej ochrany
v rozsahu zaslaného dokumentu ,,Plén fyzickej ochrany SE-EBO*, dodatok &. 2 ,.Ciastoénd analyza
fyzickej ochrany SE-EBO* schvaleného rozhodnutim uradu ¢. 258/2017.

Z vykonanej kontroly trad vypracoval Protokol tradu & 215/2019, evidovany
pod & p | NG ©:otckol uradu & 215/2019 bol vypracovany ako utajovand
skutognost’ v stupni utajenia ,,Déverné* v silade so zakonom ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych
skutognosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ¢l. 1, p. €. 2
.Zoznamu utajovanych skutonosti v posobnosti Uradu jadrového dozoru Slovenskej republiky*,
ktory bol schvaleny 01. 05. 2019. Porusenie je uvedené v predmetnom Protokole tradu €. 215/2019
ako zistenie ¢. PR215/2019/1 z kontroly tradu ¢. 215/2019.

Diia 17. 05. 2019 boli zodpovedni zamestnanci drzitel'a povolenia — u¢astnika konania oboznament
s Protokolom uradu &. 215/2019 atento bol zaslany drzitel'ovi povolenia — Gc¢astnikovi konania
na vyjadrenie. DrZitel’ povolenia — u€astnik konania bol poziadany predioZit’ v lehote do 10 dni
od doruéenia Protokolu uradu ¢. 215/2019 pisomné vyjadrenie k zisteniu uvedenému v Protokole
uradu &. 215/2019.

Zastupcovia drzitel'a povolenia — i¢astnika konania sa pisomne vyjadrili k danému zisteniu v termine.
K zisteniu uvedenému v Protokole uradu €. 215/2019 neboli zo strany drZitel'a povolenia — i¢astnika
konania vznesené Ziadne namietky a diia 31. 05. 2019 bol podpisany poverenym zéstupcom drZitel'a
povolenia — ucastnika konania.

Z prerokovania Protokolu tradu &. 215/2019 \irad spisal Zapisnicu ¢. 215/2019 (€. p. [ KGcN
I oo diz 10. 09. 2019), vktorej indpektor dradu ulozil drZitelovi povolenia —
ucastnikovi konania opatrenia na odstranenie zistenia. Zapisnicu &. 215/2019 osobne prevzal dna
10. 09. 2019 zodpovedny zamestnanec drzitel'a povolenia — i¢astnika konania. Napravné opatrenia
a terminy ich plnenia boli so zastupcami drZitel'a povolenia - u€astnika konania odkonzultovane
pocas prerokovania Protokolu turadu & 215/2019. Zapisnicu €. 215/2019 urad vypracoval
ako utajovani skuto¢nost’ v stupni utajenia ,,Dévemné™ v stlade so zakonom &. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a ¢l. 1, p. €. 2 ,Zoznamu utajovanych skutoénosti v pésobnosti Uradu jadrového dozoru
Slovenskej republiky®, ktory bol schvaleny 01. 05. 2019.

Na zdklade vysledkov kontroly a prerokovania Protokolu dradu &. 215/2019, inSpektor
jadrovej bezpe€nosti podl'a § 31 ods. 11 pism. h) zakona ¢. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuZivani
jadrove] energie (atémovy zdkon) a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich
predpisov, uloZil drZitel'ovi povolenia — G8astnikovi konania 3tyri opatrenia na odstranenie zistenia.
UlozZené opatrenia drzitel’ povolenia — uiastnik konania plnil nasledovne:
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Opatrenie ¢ 1.330.06/1

Drzitel’ povolenia — ucastnik konania listom ¢&. SE/2019/062763/Du zo dfia 15. 11. 2019
dorucenym na urad diia 18. 11. 2019 zaslal informaciu, Ze dila 14. 11. 2019 opravnena osoba drZitel'a
povolenia — Ucastnika konania osobne dorudila do chraneného priestoru pre utajované skuto€nosti
Uradu v Bratislave utajovant skutonost’ ,,Plan fyzickej ochrany SE-EBO, vydanie ¢. 2, revizia 0 —
Dodatok &. 1 (Docasné opatrenia fyzickej ochrany SE-EBO)*.

Zaroven urad na zaklade Ziadosti drzitela povolenia — tcastnika konapnia z15. 11. 2019
& SE/2019/062763/Du zacal ditom 18. 11. 2019 sprivne konanie vo veci schvalenia zmien
dokumentu ,,Plan fyzickej ochrany SE-EBO, vydanie ¢&. 2, revizia 0 v rozsahu zaslan¢ho dokumentu
,,Plan fyzickej ochrany SE-EBO*, vydanie &. 2, revizia 0 — Dodatok ¢&. 1 (Docasné opatrenia fyzickej
ochrany SE-EBO)* podla § 2 pism. w) bod 2 atémového zdkona.

Dany dokument trad schvilil rozhodnutim aradu &. 438/2019 zo diia 29. 11. 2019 a nasledne trad
listom ev. ¢.: 8952/2019 zo diia 06. 12. 2019, spis UID SR 754-2020, drZitel'ovi povolenia —
ucastnikovi konania oznamil, Ze plnenie opatrenia €. 1.330.06/1 povaZuje za splnené v termine.

Opatrenie ¢ 2.330.06/1

Drzitel’ povolenia — ti¢astnik konania listom & SE/2020/012312/Du zo dfia 27. 02. 2020 zaslal
plnenie opatrenia ¢. 2.330.06/1 zo Zéapisnice &. 215/2019. Urad listom ev. &: 4172/2020 zo diia
22. 06. 2020, spis UID SR 390-2024, drzitel'ovi povolenia — Gi¢astnikovi konania oznamil, Ze plnenie
opatrenia ¢. 2.330.06/1 povaZuje za splnené v termine.

Opatrenie ¢, 3.330.06/1

Predmetom opatrenia bolo zostladenie stavu zabezpecenia fyzickej ochrany so schvilenou
dokumentaciou, konkrétne so zmenou planu fyzickej ochrany v rozsahu zaslaného dokumentu ,,Plan
fyzickej ochrany SE-EBO*, dodatok ¢. 2 ,.Ciasto&nd analyza fyzickej ochrany SE-EBO* schvélenou
rozhodnutim tradu & 258/2017 zo dfia 03. 07. 2017. Vzhl'adom na to, Ze drZitel povolenia —i¢astnik
konania nezrealizoval predmetné opatrenie vtermine uvedenom v Zapisnici & 215/2019,
t.j.do 31.12. 2023, trad povaZuje predmetné opatrenie inSpektora na odstranenie zistenia
za nesplnené. Nesplnenim opatrenia do$lo k naplneniu skutkovej podstaty § 34 ods. 3 atomového
zdkona tym, Ze nebolo vykonané opatrenie inSpektora jadrovej bezpefnosti na odstranenie
nedostatkov podl'a § 31 ods. 11 pism. h) atémového zakona.

Opatrenie ¢. 4.330.06/1

Drzitel' povolenia — G¢astnik konania listom & SE/2020/028302 zo diia 01. 06. 2020 zaslal
uradu plnenie opatrenia ¢. 4.330.06/1 zo Zapisnice €. 215/2019. Urad listom ev. &.: 3848/2020 zo dtia
09. 06. 2020, spis UID SR 390-2024, drzitel'ovi povolenia — G¢astnikovi konania ozndmil, Ze plnenie
opatrenia €. 4.330.06/1 povazuje za splnené.

Urad diia 14. 04. 2021 vykonal podVa § 31 atomového zékona u drZitel'a povolenia — i¢astnika
konania planovand kontrolu &. 204/2021 zamerani okrem iného aj na kontrolu stavu pripravy
a realizacie projektu ,,EBO 10410 Doplnenie bariér fyzickej ochrany oplotenia technologickych
objektov V2*. Z kontroly Grad vypracoval zaznam &. 204/2021, (ev. & 2594/2021 zo dia
23.04. 2021, spis UJD SR 1639-2021). Na zaklade zistenych skuto¢nosti, vyjadrenia sa zastupcov
drzitel'a povolenia — ifastnika konania k harmonogramu a prezentovaného posunu terminov zo strany

drzitela povolenia — ugastnika konania od harmonogramu zaslaného na urad listom
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¢. SE/2020/028302 zo dna 01. 06. 2020 inSpektori poZiadali zastupcov drZitel'a povolenia — t¢astnika
konania o zaslanie aktualizovaného harmonogramu realizacie predmetného projektu.

Listom & SE/2021/015396/Du zo diia 05. 05. 2021 dorudenym na trad 06. 05. 2021, spis
UJD SR 501-2024, drzitel povolenia — uUCastnik konania zaslal aktualizovany harmonogram
realizacie projektu ,,EBO 10410 Doplnenie bariér oplotenia technologickych objektov JE EBO V2.
Urad listom ev. &.: 3042/2021 zo diia 10. 05. 2021 oznamil drzite[ovi povolenia — ti¢astnikovi
konania, Ze zaslany aktualizovany harmonogram berie na vedomie. Nasledne po emailovej
komunikacii zo strany Gradu zo diia 02. 02. 2022 drzitel povolenia — Gi¢astnik konania zaslal opitovne
aktualizovany harmonogram projektu ,,EBO 10410 Doplnenie bariér fyzickej ochrany oplotenia
technologickych objektov V2+_ ev. &.: 903/2022, spis UID SR 501-2024. Urad na zaklade informacii
uvedenych v aktualizovanom harmonograme projektu z 02. 02, 2022 oddvodnene predpokladal
zatiatok realizdcie daného projektu v decembri 2022. V takom pripade by Urad, pri zohl'adneni
omeskania spdsobeného pandémiou COVID-19, povazoval zaCiatok a kontinudine pokralovanie
realizacie projektu vrozmedzi terminov uvedenych v aktualizovanom harmonograme projektu
z 02. 02. 2022, za splnenie opatrenia inSpektora na odstranenie zistenia ¢. 3.330.06/1. Nésledne urad
diia 23. 03. 2022 vykonal u drZitel'a povolenia — u€astnika konania planovanu kontrolu &. 204/2022,
ktorej predmetnom bol okrem iného aj stav pripravy a realizcie projektu ,,EBO 10410 Doplnenie
bariér fyzickej ochrany oplotenia technologickych objektov V2. Vystupom z kontroly bol Zaznam
¢. 204/2022, spis UJD SR 1642-2022, v ktorom in8pektori tiradu preukdazatelne upozomili drzitel'a
povolenia — Ucastnika konania, Ze termin plnenia opatrenia inSpektora na odstranenie zistenia ¢,
3.330.06/1 je podl'a Zépisnice ¢&. 215/2019 stanoveny na 31. 12. 2023.

Dfia 26. 10. 2023 sa uskutotnilo pracovné rokovanie krealizacii projektu, na ktorom
zastupcovia drzitel'a povolenia — i€astnika konania informovali trad o aktudlnom priebehu verejného
obstardvania predmetného projektu. Listom &. SE/01659/014687/2023/Du zo diia 24. 11. 2023, spis
UJD SR 390-2024, ev. &.: 9707/2023, drzitel povolenia — u¢astnik konania zaslal tradu informaciu,
Ze materidl k plneniu opatrenia ¢. 4.330.06/1 zo Zapisnice ¢. 215/2019, opravnena osoba drzitela
povolenia — u¢astnika konania osobne dorucila do chraneného priestoru pre utajované skuto€nosti
uradu v Bratislave ako utajovani skuto¢nost” pod ¢&islom SE-EB0/2023/04-01/V. Obsahom
predmetnej utajovanej skuto€nosti. spis UJD SR 390-2024, je aktualizovany harmonogram realizécie
projektu ,,EBO 10410 Doplnenie banér fyzickej ochrany oplotenia technologickych objektov V2
(neutajovana Cast’) a popis doCasnych opatreni fyzickej ochrany SE EBO V2 — vypracované v stupni
utajenia ,, Vyhradené™, ktoré boli predmetom plnenia opatrenia <. /.330.06/1.

Nasledne drad reagoval listom ev. ¢.: 248/2024 zo diia 10. 01. 2024, spis UJD SR 390-2024,
v ktorom oznamil drZitel'ovi povolenia — G¢astnikovi konania, Ze vzhf'adom na uvedené skutognosti
ako aj nezrealizovanie opatrenia &. 3.330.06/1 zo Zéapisnice ¢. 215/2019 v uvedenom termine,
t.j.do 31. 12, 2023, urad povazuje predmetné opatrenie inSpektora na odstranenie nedostatkov
za nesplnené.

Vzhl'adom na vy§Sie uvedené skuto¢nosti je odévodneny predpoklad, Ze drzitel povolenia —
ucastnik konania tymto nekonanim naplnil skutkovi podstatu spravneho deliktu podla § 34
ods. 3 atomového zdkona - nevykonanie opatrenia in§pektora jadrovej bezpecnosti na odstranenie
nedostatkov podla § 31 ods. 11 pism. h), konkrétne:

- drZitel’ povolenia — u¢astnik konania nevykonal opatrenie inSpektora jadrove] bezpe¢nosti
A a

¢. 3.330.06/1 uloZené v Zapisnici €. 215/2019 z prerokovania Protokolu Gradu ¢. 215/2019
v stanovenom termine, do 31. 12. 2023,

Drzitel'ovi povolenia, ako u€astnikovi spravneho konania, bolo listom tradu €. 2433/2024
zodiia 14. 03. 2024 zaslané ozndmenie o zaati spravneho konania vo veci uloZenia pokuty
za porudenie povinnosti drZitel'a povolenia podla § 5 a § 18 ods. 2 druhd veta a ods. 3 a v subehu
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s § 33 ods. 2 spravneho poriadku a podl'a § 4 ods. 1 pism. a) aZ ¢) a ods. 2 pism. b) bod 3. a podla
§ 34 ods. 3 atémového zakona, ktoré drzitel’ povolenia - i€astnik konania prevzal diia 18. 03. 2024.
Sucasne bol drzitel povolenia - i¢astnik konania tymto listom vyzvany, aby sa v zmysle § 33 ods. 2
v spojitosti s § 3 ods. 2 spravneho poriadku, v lehote do 15 dni odo dria dorucenia oznamenia pisomne
vyjadril k podkladu rozhodnutia, k spésobu jeho zistenia a pripadne navrhol doplnenie podania.

Drzitel povolenia - Gcastnik konania vo svojom vyjadreni k zaCatiu spravneho konania
dorudenom na trad dita 28. 03. 2024 listom &. SE/01659/004446/2024/Mc z 28. 03. 2024, Vyjadrenie
SE, as., koznameniu o zafati spravncho konania k Protokolu tradu ¢&. 215/2019 uviedol
nasledovne:

,oUvedené skutoénosti - nevykonanie opatrenia inSpektora jadrovej bezpelnosti
na odstranenie nedostatkov podla § 31 ods. 11 pism. h) a to konkrétne nevykonanie opatrenia
¢. 3.330.06/1 uloZené v zapisnici ¢. 215/2019 z prerokovania Protokolu tiradu €. 215/2019 zo dfia
10. 09. 2019 je rie$ené nasledovnym spésobom:

1. Opatreniami fyzickej ochrany
Na dotknutych objektoch boli zrealizované okamZité a dofasné opatrenia na zabezpeenie
fyzickej ochrany, ktoré trvaju aj v sicasnej dobe.
Opatrenia budu trvat’ do vybudovania technického zabezpecenia FO.

2. Realizaciou projektu EBO10410 ,Doplnenie bariér FO oplotenia technologickych
objektov JE V2
Projekt bol planovany tak, aby bolo uloZené opatrenie zrealizované, ale nepredvidatelné
okolnosti spdsobili jeho vyrazné oneskorenie.

Oneskorenie bolo spdsobené najmaé:

- pandémiou COVID v etape pripravy a schval'ovania projektu v roku 2020 a 2021,

- detailnou analyzou poZiadaviek na projekt a hladanim najoptimalnejSieho rieSenia
(SE, a.s., hl'adali moZnost zredukovania rozsahu pri refpektovani vietkych poZiadaviek
legislativy. Vysledkom bola intema analyza SE, a.s., v ktorej bola navrhnuta nizSia
kategorizcia jedného z objektov. Nasledna externa odboma analyza nepotvrdila navrh
SE, a.s., a tym padom sa nepodarilo rozsah projektu zoptimalizovat'.),

- SE, as., ako obstaravatel je povinny postupovat v zmysle zakona & 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani (d'alej ako ,.ZVO*),

- ked'Ze neboli naplnené zakonné podmienky na uplatnenie priameho zadania, SE, as.,
musel postupovat’ jednym z otvorenych postupov,

- zo ZVO vyplyvajli prava uchadzacov na trhu, ktoré im nemdzu byt odnaté a v procese
obstardvania si ich méZu uplatnit. To sa stalo aj v tomto obstaravani, kde doSlo
k vysvetl'ovaniu a iprave podmienok tak, aby bolo mozné umoznit’ G¢ast potenciondlnym
dodavatel'om na hospodarskom trhu. Prave tito situdcia predizila siaz az do si¢asnosti,

- SE,as., v8ak v zmysle povinnostf vyplyvajicich zo ZVO tieto upravy a vyrieSenie situacie
musel vykonat,, inak by hrozilo zo strany Uradu pre verejné obstardvania Slovenskej
republiky nariadenie zrusenia tohto verejného obstaravania ako celku,

- podpis zmluvy predpokladame v 04/2024.

SE, a.s., vykonava vietky kroky veduce k realizacii opatrenia €. 3.330.06/1 uloZeného v zépisnici
¢. 215/2019. Systémové kroky veduce k realizacii opatrenia st v8ak objektivne Casovo nadrone,
ovplyvnené nepredvidatelnymi okolnostami a preto, z objektivnych dévodov, nebol dodrzany
pozadovany termin realizécie.

Z tychto dévodov SE, a.s., Ziadaju o upustenie od pokuty za porusenie povinnosti drzitel'a povolenia.*
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Urad vyjadrenia G&astnika konania doruteného na tirad listom & SE/01659/004446/2024/Mc
preskimal a zdrZanie spdsobené pandémiou COVID-19 povaZuje za objektivne. Opitovneé
vypracovanie analyzy spdsobom popisanym vo vyjadreni drzitel'a povolenia - U€astnika konania, ako
aj postupy drZitel'a povolenia — uU€astnika konania pri verejnom obstardvani, trad nepovaZuje
za objektivny dévod oneskorenia finalnej realizacie projektu ,,EBO 10410 Doplnenie bariér fyzickej
ochrany oplotenia technologickych objektov V2« Urad preto rozhodol tak, ako je uvedené
vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia,

Vzhl'adom na nevykonanie opatrenia in3pektora na odstranenie nedostatku uvedeného
v Protokole tradu €. 215/2019 Grad dospel k zaveru, Ze doslo k naplneniu skutkovej podstaty § 34
ods. 3 atémového zdkona.

Urad v zmysle § 34 ods. 9 pri ukladani pokuty prihliadol na zdvaZnost, sposob, ¢as trvania
na moZné nasledky poruSenia povinnosti, na spolupracu a pristup drZitel'a povolenia — GCastinika
konania pri odstrafiovani nasledkov nedostatkov, zavaznost’ porusenia povinnosti, ako aj na mozné
nasledky porusenia povinnosti.

Jednou zhlavnych zédsad apovinnosti uplatiiovanych pri vyuZivani jadrove] energie
definovanych atémovym zakonom je dosiahnutie takej trovne jadrovej bezpeénosti, spol'ahlivosti,
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni, ochrany zdravia pred
lonizujicim Ziarenim, fyzickej ochrany, havarijnej pripravenosti a ochrany pred poZiarmi, aby riziko
ohrozenia Zivota, zdravia, pracovného alebo Zivotného prostredia bolo podla dostupnych znalosti
také nizke, aké moZno rozumne dosiahnut’. pricom nesmu byt prekrodené limity oZiarenia. Pri ziskani
novych vyznamnych informacii o riziku a ddsledkoch vyuZivania jadrovej energie musi byt uvedend
uroven prehodnotend a musia byt prijaté potrebné opatrenia na splnenie podmienok podla tohto
zakona. Sucasne atdomovy zakon drZitel'ovi povolenia - Ucastnikovi konania ukladd povinnost
bezodkladne odstrariovat” stavy, ktoré by mohli ohrozit” jadrovi bezpeénost’. V predmetnom pripade
drzitel' povolenia - tdéastnik konania nevykonal opatrenie inSpektora jadrove] bezpecnosti
¢. 3.330.06/1, t. j. zosuladenie stavu zabezpelenia fyzickej ochrany so schvalenou dokumenticiu,
konkrétne so zmenou planu fyzickej ochrany v rozsahu zaslaného dokumentu ,,Pian fyzickej ochrany
SE-EBO", dodatok ¢. 2 ..Ciastotna analyza fyzicke] ochrany SE-EBO* schvélenou rozhodnutim
uradu &. 258/2017 zo dna 03. 07. 2017, ulozeného v Zépisnict ¢. 215/2019 z prerokovama Protokolu
tradu €. 215/2019 v stanovenom termine, do 31. 12. 2023.

V zmysle § 34 ods. 3 atémového zdkona ,, sirad uloZi pokutu aZ do vysky 332000 eur drzitelovi
povolenia za poruSenie povinnosti vyplyvajucich mu z § 10 alebo za nedodrianie podmienok
uvedenych v povoleni alebo v suhlase alebo za nevvkonanie opaitreni v urcenych lehotach ulozenych
rozhodnutim tradu alebo nevykonanie opatrenia inSpektora na odstrdanenie nedostatkov podia § 31
ods. 11 pism. h)“. Pokuta bola drZitel'ovi povolenia - t¢astnikovi konania uloZena vo vySke uvedenej
vo vyrokovej ¢asti s prihliadnutim na kontrolné zistenia. Spravny orgén ma za to, Ze uloZend pokuta
v tejto vyske je vzhl'adom na jej represivno-vychovni funkciu, ako aj s prihliadnutim na zdkonom
stanovené medze pokutou primeranou a zarovefi pokutou zodpovedajiicou zistenému protipravnemu
stavu a charakteru poru$enia zakona.

Na zéklade uvedenych skutoénosti Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak,
ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia
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Poucenie

Podla § 61 ods. 1 spravneho poriadku je mozné proti tomuto rozhodnutiu podat’ rozklad
na Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalska 1467/27, 820 07 Bratislava - mestska
¢ast’ Ruzinov. Rozklad je mozné podat’ vietkymi spésobmi podl'a § 19 ods. 1 spravneho poriadku
v lehote do 15 dni odo dna dorucenia tohto rozhodnutia. KoreSpondencnd adresa v poStovom styku
je: Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okruzna 5, 918 64 Trnava. Véas podany rozklad
maé odkladny uc¢inok.

Toto rozhodnutie je po vycerpani pripustného riadneho opravného prostriedku preskumatelné
spravnym sudom podla ustanoveni zdkona ¢. 162/2015 Z. z. Spravneho sudneho poriadku v zneni
neskorsich predpisov.

Tmava 09. 05. 2024

Ing. Juraj Homola
generalny riaditel sekcie
sekcia hodnotenia bezpecnosti
a kontrolnych ¢innosti
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